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1. ANTECEDENTES 
 
El proyecto que se desarrolla a continuación nace como parte de los requerimientos 
necesarios para la culminación de los estudios de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, 
conducentes a la obtención del título profesional de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 
de acuerdo con el Plan de Estudios de 201 0 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña (UDC). 
 
Dicho Plan exige a los estudiantes la redacción, presentación y defensa, de un Proyecto de 
Fin de Grado, que deberá ser original y estar englobado en cualquiera de los ámbitos 
competenciales que abarca la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 
En este caso, el proyecto se trata de un proyecto constructivo que deberá corresponder a 
una obra completa susceptible de su puesta en servicio una vez concluidos los trabajos 
descritos en él. 
 
En este marco, surge el presente Proyecto, titulado Campo de fútbol en O Portiño 
(Ayuntamiento de A Coruña, A Coruña).  
 
Las actuaciones descritas se ubican en el Ayuntamiento de A Coruña, provincia de A 
Coruña. 
Con las limitaciones propias de un proyecto académico, se ha procurado siempre la 
utilización de datos reales, así como el cumplimiento de la normativa vigente en el 
momento de su redacción.  
En el caso de no disponer de todos los datos reales, se han realizado supuestos, basándose 
en la información de casos similares y siempre manteniendo la coherencia en relación al 
tipo de obra y a la ubicación de la misma. 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Los objetivos que se marcan para este proyecto son la justificación, diseño, cálculo, 
definición y valoración de las actuaciones a realizar para la ejecución de un Campo de 
Fútbol en la zona intermedia entre O Portiño y Los Rosales. 
Este campo tiene como objetivo dar servicio a los equipos locales de diferentes ligas y 
servir como apoyo al complejo deportivo de Visma. Además este proyecto se plantea desde 
la perspectiva de crear un espacio público del que se puedan aprovechar los vecinos de la 
zona ya que se proyecta en él una nueva área de juegos infantiles para los niños y se 
estudia dejar acondicionado un tramo de la parcela para la posterior colocación de 
barbacoas. 
Por todo esto, se proyecta la realización de las siguientes infraestructuras: 
 Terreno de juego dotado de césped artificial que permitirá el juego de Fútbol 11 y 
Fútbol 7, con los elementos normativos para su homologación por parte de la 
Federación de Fútbol, previsto de los accesos necesarios para su correcta 
comunicación con el resto de las instalaciones. 
 Gradería habilitada en su parte inferior con vestuarios para jugadores y técnicos, 
aseos públicos y cantina. 
 Acondicionamiento de la zona de aparcamiento exterior a las instalaciones. 
 Obras de ejecución de zona verde y zona de juegos infantiles. 
 
Los puntos generales que se marcan con la redacción de este proyecto son los siguientes: 
 
 La justificación de la necesidad de la obra y de la funcionalidad de la solución 
adoptada. 
 El diseño de una solución que cubra el programa de necesidades que se plantea. 
 El cálculo justificativo de la solución adoptada, tanto en los aspectos estructurales 
como en los constructivos y en los referentes a las instalaciones. 
 La representación geométrica completa de los diferentes elementos que forman las 
obras, de forma que se obtenga una definición detallada de las mismas que permita 
su medición. 
 El establecimiento de las disposiciones necesarias para garantizar la correcta 
ejecución de las obras, así como las condiciones que deben cumplir los materiales 
que se empleen en las mismas. 
 La valoración económica del coste total de las obras. 
 El cumplimiento de las condiciones que en materia de seguridad y salud establece la 
legislación vigente. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
La zona de obras se ubica en la parcela S-1, situada al Oeste del municipio de A Coruña, 
concretamente en San Pedro da Barca, a escasos metros de la Urbanización de Los 
Rosales. 
 
Tiene un tamaño de 62.2 ha de superficie bruta y 54.8 ha de superficie neta. Se caracteriza 
por una orografía en forma de valle, presencia casi testimonial de edificaciones y 
vegetación baja con poca presencia de árboles. Los usos agrícolas son escasos. 
 
El viario preexistente en el sector se limita a: una carretera, la carretera de O Portiño, de 
un único carril que lo cruza de lado a lado (Este-Oeste) por su zona central; Una vía 
también de un carril por sentido que recorre perimetralmente (Norte-Sur) la zona Este 
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separándolo de los Rosales y que funciona de límite del sector; También nos encontramos 
con el paseo marítimo; y alguna vía interior de carácter rural, la mayor parte sin asfaltar. 
 
En concreto, el proyecto se realizará en la zona Este del área Norte a la carretera de O 
Portiño, con un tamaño de 1,4 ha. La zona elegida queda entonces limitada de la siguiente 
manera: 
 
 Al Norte linda con la Carretera Fuertes, utilizada principalmente para dar acceso al 
Parque del Monte de San Pedro, zona de la ciudad de gran interés turístico. 
 
 Al Este está limitada por la Calle de San Pedro de Visma, que conecta los barrios de 
Los Rosales y San Pedro de Visma. 
 
 Al Sur, nuestra parcela linda con la Carretera de O Portiño. 
 
 Destacar por último la presencia de edificaciones en la parcela, las cuales está 
previsto que se desalojen mediante procedimiento de compra-venta interesándose por 
encontrar una nueva ubicación con características similares a la inicial para las familias, 
para después demolerlas y que no interfieran en la realización del presente proyecto. 
 
4. NECESIDADES A SATISFACER 
 
En la actualidad, en la zona noroeste de A Coruña en la que se emplazan las obras, 
solamente existe un campo de fútbol de tierra perteneciente al colegio Calasanz. Por ello, 
todos los equipos de la zona y en general cualquier persona interesada en la práctica del 
fútbol debe hacer uso de estas instalaciones. 
 
Debido a esto, la existencia de este único campo en la zona se antoja insuficiente, con 
grandes colas de espera para la utilización del mismo, que actualmente ya se encuentra 
reservado en diferentes horarios del fin de semana por varios equipos de ligas menores. 
Además de esto, al tratarse de un campo de tierra, el uso intensivo lo deteriora con 
rapidez. Aún con todo, los principales problema para la utilización del campo son dos: no 
dispone de las dimensiones mínimas exigidas por la Federación Gallega de Fútbol para 
partidos de aficionados (90x50 metros) y carece de alumbrado suficiente. 
 
La iluminación necesaria para la práctica del fútbol en horas con poca luz, que si bien 
podría solucionarse con horarios adecuados para los partidos oficiales del fin de semana, 
impide por completo compaginar los horarios de entrenamiento con los horarios laborales o 
escolares de los jugadores. 
 
Bien es cierto que actualmente se están acabando dos campos de futbol en San Pedro de 
Visma los cuales ayudarían a solucionar esta problemática, pero debido a su enfoque 
dirigido a los equipos importantes de la ciudad, consideramos  que estos no van a 
satisfacer la demanda existente de equipos de ligas de aficionados ni la demanda 
poblacional por ocio. Además de esto se plantea dotar estas instalaciones de la 
infraestructura suficiente para poder servir de complemento al complejo deportivo de 
Visma. 
 
La demanda de las instalaciones tiene que basarse en las actividades deportivas de la 
población, tanto actuales como futuras. Para ello debemos estudiar la demanda deportiva. 
 
El análisis de la demanda debe tener en cuenta factores conocidos de influencia, así como 
cualquier cambio en ellos en un período de tiempo que pueda ser predecible con una 
razonable certeza. Tales cambios de factores de influencia pueden darse significativamente 
como resultado de: 
 
 Cantidad de ocio disponible (disminución de las jornadas laborales). 
 Mayor nivel cultural. 
 Cambios en la movilidad de la población (mayor uso del automóvil). 
 Cambios en el número de participantes de un deporte concreto. 
 Interés por actividades alternativas o deportes de competición y otras formas de 
ocio. 
 Cambios en la participación de espectadores y sus demandas de confort de 
instalaciones. 
 
Las actividades deportivas de la población son generalmente producto de las preferencias 
demostradas y la intensidad del interés. Para los deportistas individuales y jugadores en 
equipo son esencialmente resultado de: 
 
 El número de personas que practican ese deporte (o que quieren practicarlo pero no 
lo hacen debido a la falta de instalaciones accesibles). 
 La intensidad de la práctica deportiva, la cual se basa en un diferente número de 
horas de práctica y competición por semana, dependiendo de la edad y del 
rendimiento. 
 
La capacidad de las instalaciones deportivas según el deporte y el tipo de instalación 
dependerá de los factores siguientes: 
 
 Número de deportistas que pueden entrenar o competir simultáneamente por su 
rendimiento de espacio disponible. 
 Número de horas por semana durante las cuales la instalación puede ser usada (el 
clima y los tiempos de mantenimiento reducen el tiempo máximo disponible para su 
uso). 
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La comparación entre la demanda de las instalaciones deportivas nuevas y la capacidad de 
las existentes, en este caso nulas, darán como resultado la demanda total de las áreas para 
la práctica deportiva, así como de las demás áreas requeridas. 
 
El área para los requisitos de las instalaciones deportivas (área bruta) puede variar el 
tamaño en comparación con el área neta. Incluso en los campos deportivos sin 
instalaciones para espectadores puede necesitarse un 100% de área adicional. Los 
requerimientos de espacio para grandes instalaciones no pueden ser estimados en 
términos generales, particularmente el aforo, y por tanto el ámbito de las instalaciones 
para los espectadores. 
 
La construcción del campo de hierba artificial dotaría a los barrios de la zona de un nuevo 
recinto deportivo de calidad, pudiendo hacer de este hecho un factor atractivo a la hora de 
promocionar diferentes actividades y torneos con el fin de fomentar la práctica deportiva 
entre los vecinos. 
 
Además de lo dicho, con la construcción del campo de hierba artificial podrían concertarse 
en el futuro actividades extraescolares para los alumnos de los colegios cercanos. 
 
Estadísticamente el principal grupo de población que puede ser el usuario mayoritario de la 
instalación es el comprendido entre los 15 y los 30 años, que constituye el 24% de la 
población de los barrios aledaños. 
 
5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
ADOPTADAS 
 
Cuando se busca un emplazamiento adecuado lo que primeramente se debe de tener en 
cuenta es la disponibilidad de suelo adecuado a los usos deportivos y por otro lado, contar 
con una gran superficie de terreno. 
 
Con la descripción de la parcela realizada anteriormente podemos concluir que: 
 La parcela está situada en un buen lugar entre dos barrios muy poblados para dar 
servicio a los vecinos del entorno. 
 La ubicación de la parcela es óptima para servir de instalación auxiliar y 
complementaria al complejo de Visma, con un enfoque dirigido a equipos de menor 
categoría y planteando actuaciones que posibiliten a posterior una actuación que 
conecte directamente ambos campos de futbol. 
 La accesibilidad desde los núcleos cercanos es buena y aunque favorezca el 
transporte privado, las distancias se pueden recorrer a pie desde muchos puntos de 
la población afectada. 
 La climatología es adecuada a los usos deportivos. 
 El impacto ambiental que puede producir la construcción de la instalación en esta 
parcela es bajo. 
 
En lo relativo a la organización de la parcela nos vamos a fijar en ciertos aspectos que se 
consideran importantes para el correcto funcionamiento de la instalación: 
 Funcionalidad: que pueda ser utilizada por el mayor número de usuarios y en las 
mejores condiciones. 
 Eficiencia en los flujos de usuarios y espectadores desde los aparcamientos hasta los 
edificios. 
 Adecuado tránsito de vehículos en el aparcadero, evitando cuellos de botella o 
recorridos innecesarios. 
La entrada al campo se realizará por la zona sur del recinto, pegado al aparcamiento. Los 
espectadores y usuarios podrán dirigirse hasta el nuevo campo a través de dos aceras que 
se inician en la zona de aparcamiento, y termina en la zona de vestuarios y gradería de la 
nueva instalación. Además se habilitará una pista exterior a las instalaciones por el lateral 
este de las mismas, que permitirá al acceso al nuevo campo de equipos de emergencia y 
otros vehículos motorizados en caso de ser necesarios. 
Se dispondrá el terreno de juego de 105x65 metros con una orientación E-O. Hay que 
tener en cuenta para esta alineación que se añadirá 1,5 metros de hierba artificial en todo 
el perímetro del campo, y que en el lateral sur se dejara una zona de 1,5 metros 
adicionales de capa bituminosa, donde se colocarán los banquillos. 
La grada se ubicará al norte del terreno de juego y, bajo ella se situarán los vestuarios, 
realizando de este modo un gran aprovechamiento del terreno bajo la misma y mejorando 
considerablemente la estética del recinto. 
La zona de aparcamiento se proyecta en la zona más cercana a la carretera de acceso al 
recinto, con las siguientes características: 
 Tratamiento superficial con una capa bituminosa. 
 Organización de la circulación dentro del aparcamiento. 
 Pintado de plazas de aparcamiento, incluyendo plazas para vehículos, autobuses y 
minusválidos. 
 Creación de una pista lateral para el acceso al campo de vehículos a motor, tales 
como ambulancias o vehículos de emergencias. 
La actuación en el recinto deportivo se completará con la creación de zonas verdes en los 
terrenos expropiados no ocupados por la gradería o el terreno de juego. Además, se 
colocarán el cerramiento necesario en el perímetro del recinto para impedir la entrada de 
personas sin autorización. 
 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Memoria descriptiva 
 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                               Página 6 de 13 
 
 
 
6. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
Para la redacción de este proyecto se ha utilizado como cartografía base la cartografía a 
escala de 1:1000, con curvas de nivel cada metro, y está referenciada en el sistema de 
coordenadas U.T.M. Dicha cartografía la ha facilitado el Ayuntamiento de A Coruña. 
 
A causa del carácter académico del proyecto es inviable la realización de un trabajo de 
campo para localizar las bases y replantearlas físicamente, por lo que se han tomado 
directamente de la cartografía, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 
 
Se cuenta con un total de nueve bases de replanteo. 
 
 
 
7. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
Para la realización de este proyecto se deben describir las condiciones geológicas que, 
tanto a escala general como a escala particular cabe esperar que condicionen el desarrollo 
de las obras en la parcela. A partir de estas, determinados los parámetros que permitan 
definir las condiciones de cimentación y ejecución de los elementos que resulten necesarios 
para definir la actuación: taludes, condiciones de apoyo del viario, etc. 
 
Partiendo en primer lugar del análisis del Mapa Geológico de España, hoja de A Coruña a 
escala 1:200.000 (mapa 12-1, Instituto Geológico y Minero) podemos describir la zona 
teniendo en cuenta que esta pertenece al Macizo Hercínico. 
 
Después de analizar de forma general la estructura de la región en la que se ubican las 
obras parece lógico centrar el estudio en la descripción de la zona de granitoides 
hercínicos, que abarca la práctica totalidad del municipio coruñés y en la que queda 
incluida la zona de proyecto. Se describirá en detalle lo relativo a la petrología, aspecto 
fundamental en la parcela pues ésta no se ve afectada por la presencia de discontinuidades 
de origen tectónico. 
 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de 
prospecciones geotécnicas a lo largo del trazado, consistentes en la realización de calicatas 
y sondeos, con toma de muestras para la ejecución de ensayos.  
 
En este estudio, se han realizado tres calicatas mecánicas, tres ensayos de penetración 
dinámica y tres sondeos.  
 
Se concluye finalmente que las actuaciones en la parcela se asentarán sobre un sustrato 
rocoso que ofrecerá una alta capacidad de carga y ausencia de asientos, también 
garantizará la estabilidad de los taludes dispuestos. 
 
En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, dado el tipo de terreno rocoso observado 
no son esperables afluencias importantes de agua, tan solo la escorrentía superficial o 
pequeñas filtraciones a través del macizo. 
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El nivel freático no se ha alcanzado en ninguna de las excavaciones por lo que se asume 
que se encuentra en todo momento a un nivel inferior del alcance de las obras 
contempladas. 
 
La inclinación de los taludes a adoptar será de 1 H:1 V en desmontes y 3H:2V en 
terraplenes. 
 
8. EXPROPIACIONES 
 
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del 
parcelario ocupado total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como 
permanente, sino que el estudio del coste de las expropiaciones consistirá en una 
estimación aproximada a partir del área ocupada por las obras a realizar, suponiendo un 
coste por metro cuadrado a expropiar acorde con el tipo de terreno. 
 
No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales. 
 
La parcela se asienta en su conjunto en terrenos no catalogados como públicos, por lo que 
están sujetos a expropiación. Los elementos a expropiar son los que siguen: 
 
 Superficie a expropiar  de 13.962,86 m2. 
 Número de viviendas a expropiar de 1 vivienda. 
 Metros lineales de cierre a expropiar de 96 ml 
 
De esta forma el presupuesto de la expropiación asciende a SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTRA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(742.354,40 €) 
 
9. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto de Campo de 
fútbol en O Portiño realizar Estudio de Impacto Ambiental o Evaluación de Incidencia 
Ambiental. 
 
Así se ha concluido tras analizar lo expuesto en la Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y en la Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia. 
 
 
 
 
 
10. ACCESIBILIDAD 
 
Referente a las personas disminuidas es conveniente que la disposición arquitectónica y el 
acondicionamiento de locales de convivencia e instalaciones abiertas al público sean tales 
que permitan el acceso a los mismos de dichas personas. 
 
Para el estudio de las distintas características que deben cumplir los elementos 
arquitectónicos nos basaremos en “Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, DOG 166, de 29-08-97”.  
 
En particular, se ha prestado atención a esta ley para la definición de: 
 
 Itinerarios peatonales 
 Itinerarios mixtos destinados al tráfico de peatones y vehículos 
 Vados peatonales 
 Vados para vehículos 
 Pasos de peatones 
 Escaleras 
 Rampas 
 
11. CLIMATOLOGÍA 
 
Los terrenos donde se ubican las actuaciones están situados en una zona de clima 
atlántico, por lo que no será muy frecuente que las temperaturas sean extremadamente 
bajas, pero si es habitual la aparición de heladas durante los meses de invierno y que 
esporádicamente se produzcan nevadas. Los días de niebla se sitúan entre 5 – 10 en 
primavera, verano u otoño y entre 3 y 5 en invierno, por lo tanto son insignificantes, así 
como los vientos que no son importantes. Las temperaturas por encima de 12 º C son 
suaves y las lluvias (986 mm.) abundantes. 
 
Para la caracterización climática del área de estudio se ha localizado la estación 
meteorológica más próxima a la ubicación del campo: 
Estación de A Coruña: 
Latitud: 43° 21' 57'' N 
Longitud: 8° 25' 17'' O 
Altitud: 58 m 
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12. TERRENO DE JUEGO 
 
 
El terreno de juego a proyectar se orientará en la dirección E-O. Los criterios seguidos para 
la definición de este aspecto han sido los de evitar el deslumbramiento que perjudique a 
los equipos, la dirección de los vientos dominantes para evitar que este empuje el agua 
bajo las tribunas, las características del lugar buscando mover el menor número de m3 de 
tierra y la estética y funcionalidad. 
 
Por otro lado Dependiendo de la categoría del equipo de fútbol que vaya a disputar sus 
partidos en estas instalaciones, el terreno de juego tendrá unas dimensiones u otras y 
condicionará la práctica deportiva. Estas dimensiones mínimas son las que otorgarán la 
conformidad de la Real Federación de Fútbol para la disputa de partidos oficiales de un 
determinado nivel. En el caso que nos ocupa, no es previsible que se produzca el ascenso 
de tal número de equipos locales que deje infra-dimensionado el complejo deportivo de 
Visma, por lo que las dimensiones fijadas son las de 105 x 65 metros con 1,5metros de 
margen en todo el perímetro del campo. 
 
Las características que ha de tener el césped artificial para la correcta práctica del deporte 
las cumple la alternativa elegida compuesta por monofilamento SIS SP 60 de 60mm de 
altura libre, lastrado con 18kg/m2 de arena de sílice y 15kg/m2 de caucho por cumplir con 
el certificado UV marcado por la Federación Internacional de Fútbol. 
 
El equipamiento deportivo constará de porterías, banderines, banquillos y redes. 
 
 
13. GRADERÍO 
 
Vamos a analizar el graderío dividiéndolo en dos zonas: la planta baja (cantina, aseos, 
vestuarios, sala de máquinas y almacén) y la planta alta (grada para espectadores).  
 
Planta alta:  
Según lo expuesto en los apartados anteriores hay distintos condicionantes que 
configurarán las características de la grada. Las diversas legislaciones van a condicionar de 
forma significativa el diseño, sobre todo en materia de Protección Contra Incendios, 
Espectáculos Públicos o de Accesibilidad. Otro de los condicionantes principales en el 
diseño de la grada es el análisis de visibilidad, que servirá para establecer el perfil del 
graderío de forma que todos los espectadores puedan observar la práctica deportiva sin 
ningún tipo de problema. También deberemos tener en cuenta las instalaciones auxiliares 
necesarias que se ubicarán próximas a los colectivos a los que van destinados, por 
ejemplo, los aseos cerca de los accesos de la grada, o los vestuarios en las proximidades 
del acceso al terreno de juego. 
 
A modo de resumen las principales características que debe reunir el graderío son:  
 
nstalación deberá estar de acuerdo con la legislación en materia de Protección Contra 
Incendios, con respecto a las dimensiones mínimas que deberán de cumplir para la 
evacuación adecuada del recinto.  
to RGPEPAR, para establecer las 
dimensiones mínimas de los distintos elementos que configuran el recinto deportivo.  
de dicha zona, permitiendo de este modo ubicar vestuarios, aseos, cantina, sala de 
máquinas y almacén.  
inclemencias meteorológicas y que proporcione una visibilidad óptima de todo el terreno de 
juego.  
 
Para el análisis de la solución nos hemos basado en ciertos aspectos que se consideran 
importantes para el correcto funcionamiento de la instalación:  
 
 
ctadores.  
 
 
 
 
Basándonos en las condiciones anteriores y en el estudio previo realizado, se proyecta la 
construcción de una grada de 36.8 m de longitud, con cuatro bancadas o escalones de 
asientos (para cubrir el aforo para la que ha sido diseñada), un pasillo de acceso y 
evacuación en la parte superior y dos escaleras laterales de acceso.  
Las escaleras se disponen en los laterales este y oeste del graderío, de modo que reduzcan 
el recorrido de los espectadores desde su entrada en el recinto hasta ocupar sus 
localidades y permitiendo desalojar el graderío por dos puntos distintos como marca la 
legislación en materia de Protección Contra Incendios  
El asiento se conformará mediante una pieza prefabricada en L, ejecutada en hormigón 
HP-45. La altura del respaldo será de 37 cm y el ancho de la parte horizontal de la pieza de 
92 cm.  
Se proyecta una cubierta de hormigón (cerrada superior y posteriormente con una chapa 
de panel sándwich) para la zona del graderío, de forma que queden cubiertos tanto los 
espectadores que transiten por el pasillo de distribución del graderío como los espectadores 
situados en los asientos de las gradas. 
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8.2. Planta baja:  
En este se han estimado las proporciones y superficies mínimas de las que, tanto 
vestuarios como el resto de instalaciones, deben de constar. Basándonos en los parámetros 
de diseño en él descritos, podemos establecer el siguiente resumen de las instalaciones 
necesarias:  
fútbol 7 de cuatro equipos simultáneamente. Cada vestuario debe tener un mínimo de 40–
45 m² (al menos dos de ellos) y disponer de 1 ducha por cada 3 personas, lavabos e 
inodoros.  
-15 m², con ducha, lavabos e inodoros.  
 
 
segregando mujeres y hombres. En nuestro caso se colocarán 3 inodoros para mujeres y 3 
para hombres con otros tantos lavamanos. Además ha de disponerse de un aseo adaptado 
para minusválidos.  
de una zona de almacenaje segregada.  
 
Durante todo el recorrido desde la entrada del recinto hasta la gradería del campo de 
hierba artificial se cumple la Ley 8/1997 de Accesibilidad y supresión de barreras de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Como la instalación de un ascensor o una rampa que 
permita la visión del terreno de juego desde la gradería sería muy costoso, se habilitará la 
zona de la cantina con una cristalera, permitiendo de este modo la adecuada visión del 
acontecimiento deportivo y al mismo tiempo mantenerse resguardado de las posibles 
inclemencias meteorológicas. 
 
14. APARCAMIENTO 
 
Las áreas deportivas deben estar provistas de aparcamientos que permitan acudir a los 
deportistas y espectadores a medios de transporte motorizados.  
 
Para planificar el número de plazas necesarias se tienen que tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
 
 
ía pública.  
 
 
 
En nuestro caso el aparcamiento necesita una superficie mínima de 560 m² para vehículos 
de espectadores del campo de fútbol. Si bien hemos de tener en cuenta los usuarios de la 
zona verde y también de los juegos infantiles, por lo que se proyecta un aparcamiento de 
unos 3500m², con un total de 94 plazas para turismos, dos plazas para minusválidos y 2 
plazas para autocares. 
 
15. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha elaborado de 
acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición (RCD´s). 
 
En él se realiza una estimación de los residuos que se prevé que serán producidos en las 
tareas directamente relacionadas con la obra, y habrá de servir de base para la redacción 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor, que una vez 
aprobado por la Dirección Facultativa, formará parte de los documentos contractuales de la 
obra. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de su propio sistema de ejecución de obra y de sus proveedores. 
 
Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte 
de un Gestor de Residuos autorizado o su traslado a la correspondiente planta de reciclaje. 
 
El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(47.935,76) 
 
16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de seguridad y 
salud aplicables a dicha obra. También contempla, durante la ejecución de la misma, la 
identificación y prevención de los riesgos de accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, así como los riesgos derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
 
Con este estudio se da cumplimiento al R.D. 1 627/1 997, de 24 de octubre, por el que se 
marcan las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y 
en el que se promulga la obligatoriedad de su inclusión. 
 
Se exponen las directrices básicas a seguir por la empresa contratista para llevar a cabo su 
obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 
contenidas en este proyecto. 
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Los aspectos básicos que se atienden en el estudio son los siguientes: 
 
 Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos. 
 Definir las instalaciones y útiles necesarios para la protección del personal, tanto de 
forma colectiva como individual. 
 Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
 El transporte del personal. 
 Los trabajos con maquinaria ligera. 
 Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 Los Comités de Seguridad y Salud. 
 
El presupuesto de ejecución material de este capítulo asciende a la cantidad de VEINTIDOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTEIMOS 
(22.666,63€) 
 
17. PLAN DE OBRAS 
 
Se incluye en los anejos a la memoria una propuesta del posible desarrollo de las obras. Se 
pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de manera 
que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
 
De esta forma se cumple con el artículo 123 punto primero apartado e), del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en que se especifica que en los proyectos de obras será 
necesario incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
 
Los trabajos se desarrollarán a lo largo de los 12 meses que constituyen el plazo de 
ejecución, repartiéndose de la siguiente manera: 
 
Los trabajos comenzarán con la limpieza de la parcela, las demoliciones de muros y 
viviendas y con la excavación del terreno a desmontar.  
 
Una vez realizada la explanación comenzaremos con el movimiento de tierras y la 
cimentación de la gradería, para posteriormente realizar su estructura, cubierta y 
cerramientos.  
Una vez cerrado el edificio del graderío continuaremos con las particiones interiores y las 
carpinterías, dejando así paso a los instaladores de electricidad y fontanería.  
Por último para dejar lista esta parte del proyecto se procederá con los revestimientos, 
sanitarios y equipamiento.  
 
Cronológicamente hablando la siguiente actuación a realizar es la del terreno de juego. 
Ejecutando en primer lugar el drenaje y la iluminación, seguido de las capas de base, el 
césped y por último los elementos deportivos.  
 
Para finalizar la ejecución de este proyecto se realizarán las obras del aparcamiento 
siguiendo las fases de firmes, pavimentos y señalización, y por último se procederá a 
instalar los elementos de urbanización. 
 
18. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de tiempo estimado para la ejecución total de las obras contenidas en el presente 
proyecto es de DOCE (12) MESES. 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, contando a partir 
de la fecha de recepción de las mismas, por considerar que transcurrido este estará 
suficientemente comprobado su funcionamiento. 
 
19. CLASIFICACÓN DEL CONTRATISTA 
 
En base al tipo de obra, el presupuesto y el plazo de ejecución se propone exigir al 
contratista una clasificación C-2-e. 
 
20. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, 
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 
94, concretamente en su artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el 
primer año de ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto 
de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un 
año, los precios se entienden como fijos y no susceptibles de revisión. 
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21. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                             EUROS%
  
01. MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................... 206.160,55 16,78 
02. TERRENO DE JUEGO ............................................................................................... 480.394,44 39,11 
 -02.01. -Capas de base..........................................................................  92.387,52 
 -02.02. -Césped artificial ........................................................................  210.772,80 
 -02.03. -Drenaje ...................................................................................  52.101,88 
 -02.04. -Iluminación ..............................................................................  105.220,02 
 -02.05. -Elementos deportivos ................................................................  19.912,22 
03. GRADERÍA ............................................................................................................. 374.570,82 30,49 
 -03.01 -Movimiento de tierras necesario para cimentaciones ....................  3.771,89 
 -03.02. -Cimentaciones ..........................................................................  17.281,86 
 -03.03. -Estructura ................................................................................  151.338,90 
 -03.04. -Cubierta zona vestuarios ...........................................................  16.822,69 
 -03.05. -Cubierta gradería ......................................................................  20.016,65 
 -03.06. -Cerramiento exterior .................................................................  9.480,89 
 -03.07. -Particiones interiores ................................................................  10.976,70 
 -03.08. -Revestimientos, falcho techo y pavimentos .................................  44.213,73 
 -03.09. -Carpintería exterior ...................................................................  12.376,75 
 -03.10. -Carpintería interior....................................................................  11.791,49 
 -03.11. -Sanitarios ................................................................................  32.667,57 
 -03.12. -Fontanería ...............................................................................  13.669,87 
 -03.13. -Instalación eléctrica ..................................................................  18.474,58 
 -03.14. -Equipamiento ...........................................................................  11.687,25 
04. URBANIZACIÓN ...................................................................................................... 28.743,25 2,34 
05. APARCAMIENTO ..................................................................................................... 67.857,58 5,52 
 -05.01. -Firmes .....................................................................................  51.275,48 
 -05.02. -Zonas ajardinadas ....................................................................  12.569,53 
 -05.03. -Señalización horizontal ..............................................................  563,38 
 -05.04. -Señalización vertical..................................................................  1.394,18 
 -05.05. -Pavimentos ..............................................................................  2.055,01 
06. SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................. 22.666,63 1,85 
07. GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................... 47.935,76 3,90 
  ______________ 
 TOTAL PRESUPUESTO  EJECUCIÓN MATERIAL 1.228.329,03 
 13,00 % Gastos generales ........... 159.682,77 
 6,00 % Beneficio industrial ........ 73.699,74 
  _____________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 233.382,52 
 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.                                1.461.711,55              
 
 21,00 % I.V.A. ................................................  306.959,42 
  ______________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 1.768.670,97 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA  EUROS  
con NOVENTA Y SIETE  CÉNTIMOS 
  
22. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la 
convierten en ejecutable, se considera que cumple el artículo 86.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Le de Contratos de las Administraciones 
Públicas y concretamente la suya artículo 125.1, donde se dice: 
"Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas entendiéndose por 
tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de 
la obra". 
 
El proyecto Campo de fútbol en O Portiño se declara obra completa. 
 
 
23. SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 
EL Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su Artículo 125 sobre Supervisión 
de proyectos dice: 
"Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o 
superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de 
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o 
reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de 
proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes 
estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los 
proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que 
se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo 
caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. " 
 
Dado que este proyecto supera la cantidad de 350.000 euros será necesaria la supervisión 
técnica, existiendo para tal fin una oficina de supervisión de proyectos en la Diputación de 
Coruña, a la que se le deberá solicitar dicho informe previamente a la licitación del 
proyecto de obra. 
 
24. NORMATIVA APLICABLE 
 
Se cita a continuación la principal normativa de aplicación en la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras: 
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- Real Decreto Legislativo 3/201 1 de 1 4 de Noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia. 
- Ley 31 /1 995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores 
modificaciones. 
- Ley 8/1 997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
25. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
  ANEJO 1: Localización, planeamiento urbanístico y objeto del proyecto 
 
  ANEJO 2: Legislación y normativa 
 
  ANEJO 3: Cartografía y topografía 
 
  ANEJO 4: Estudio geológico 
 
  ANEJO 5: Estudio geotécnico 
 
  ANEJO 6: Situación actual y reportaje fotográfico 
 
  ANEJO 7: Estudio de alternativas 
 
  ANEJO 8: Expropiaciones 
 
  ANEJO 9: Accesibilidad 
 
  ANEJO 10: Climatología 
 
  ANEJO 11: Descripción del terreno de juego 
 
  ANEJO 12: Descripción del graderío 
 
  ANEJO 13: Descripción del aparcamiento y urbanización 
 
  ANEJO 14: Saneamiento y drenaje 
 
  ANEJO 15: Cálculos estructurales 
 
  ANEJO 16: Instalación eléctrica 
 
  ANEJO 17: Instalación fontanería 
 
  ANEJO 18: Instalación gradería. Ahorro energético 
 
  ANEJO 19: Estudio de gestión de residuos 
 
  ANEJO 20: Estudio de seguridad y salud 
 
  ANEJO 21: Evaluación de impacto ambiental 
 
  ANEJO 22: Movimiento de tierras 
 
  ANEJO 23: Plan de obras 
 
  ANEJO 24: Clasificación del contratista 
 
  ANEJO 25: Fórmula de revisión de precios 
 
  ANEJO 26: Justificación de precios 
 
  ANEJO 27: Presupuesto para conocimiento de la administración 
 
 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
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26. CONCLUSIÓN 
 
El proyecto de Campo de fútbol en O Portiño (Ayuntamiento A Coruña, A Coruña) que se 
presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa 
obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal 
académico competente para su aprobación si procediese. 
 
 
A Coruña, a 20 de Agosto de 2016 
El autor del proyecto: 
 
 
 
Fdo: Jorge Méndez Lema 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Es importante la elección de unos terrenos que reúnan unos requisitos mínimos de 
localización que correctamente estudiados pueden aumentar el grado de utilización y 
efectividad de la instalación. Una correcta localización facilitará la conexión con las 
principales vías de comunicación y la accesibilidad de las poblaciones demandantes de 
estos servicios. 
 
En el caso que nos ocupa, la situación del terreno en O Portiño es un factor positivo de 
atracción del espectador y eficacia para el promotor, ya que se sitúa en una zona anexa a 
la urbanización Los Rosales y el barrio de San Pedro de Visma, por lo que la cantidad de 
usuarios de las instalaciones se estima muy elevada. 
 Además esta ubicación permite un funcionamiento complementario al complejo deportivo 
de Visma, siendo interesante la redacción de un proyecto posterior para unir ambas 
instalaciones y crear de esta forma una única instalación deportiva. 
 
Los terrenos que van a servir para la construcción de las nuevas instalaciones deportivas 
serán descritos a continuación. 
 
2. LOCALIZACIÓN 
 
La parcela objeto del proyecto se encuentra en el Ayuntamiento de A Coruña, en las 
inmediaciones del barrio de Los Rosales. Se puede acceder a ella mediante transporte 
privado, transporte público, en bicicleta o a pie desde el pueblo. 
 
Los límites de la parcela son los siguientes: 
 Al Norte linda con la Carretera Fuertes, utilizada principalmente para dar acceso al 
Parque del Monte de San Pedro, zona de la ciudad de gran interés turístico. 
 
 Al Este está limitada por la Calle de San Pedro de Visma, que conecta los barrios de 
Los Rosales y San Pedro de Visma. 
 
 Al Sur, nuestra parcela linda con la Carretera de O Portiño. 
 
 
3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
 
La parcela está clasificada como S. Uble (Suelo Urbanizable) en el PGOM y se denomina la 
zona como Sector S-1, situada al Oeste del municipio de A Coruña, concretamente en San 
Pedro da Barca, a escasos metros de la Urbanización de Los Rosales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos ver en el planeamiento, la parcela que ocuparán nuestras instalaciones 
cumple con las normativas urbanísticas exigidas.  
 
Tiene un tamaño de 62.2 ha de superficie bruta y 54.8 ha de superficie neta. Se caracteriza 
por una orografía en forma de valle, presencia casi testimonial de edificaciones y 
vegetación baja con poca presencia de árboles. Los usos agrícolas son escasos. 
 
Los terrenos son de titularidad municipal, si bien es necesaria la expropiación de 
aproximadamente 500 m² correspondientes a edificaciones parciales que se prevé se 
desalojen mediante procedimiento de compra-venta interesándose por encontrar una 
nueva ubicación con características similares a la inicial para las familias 
 
En total, el área que el campo de fútbol y sus instalaciones, incluyendo la zona de 
aparcamiento y la zona verde, es de aproximadamente 1,4 ha.  
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4. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La finalidad de este proyecto es definir, por medio de sus diversos documentos, las 
características constructivas y económicas que serían de aplicación en la ejecución del 
proyecto de “Campo de fútbol en O Portiño” 
 
En concreto los objetivos que se marcan para este proyecto son la justificación, diseño, 
cálculo, definición y valoración de las actuaciones a realizar para la ejecución de un Campo 
de Fútbol en la zona intermedia entre O Portiño y Los Rosales. 
Este campo tiene como objetivo dar servicio a los equipos locales de diferentes ligas y 
servir como apoyo al complejo deportivo de Visma. Además este proyecto se plantea desde 
la perspectiva de crear un espacio público del que se puedan aprovechar los vecinos de la 
zona ya que se proyecta en él una nueva área de juegos infantiles para los niños y se 
estudia dejar acondicionado un tramo de la parcela para la posterior colocación de 
barbacoas. 
Por todo esto, se proyecta la realización de las siguientes infraestructuras: 
 Terreno de juego dotado de césped artificial que permitirá el juego de Fútbol 11 y 
Fútbol 7, con los elementos normativos para su homologación por parte de la 
Federación de Fútbol, previsto de los accesos necesarios para su correcta 
comunicación con el resto de las instalaciones. 
 Gradería habilitada en su parte inferior con vestuarios para jugadores y técnicos, 
aseos públicos y cantina. 
 Acondicionamiento de la zona de aparcamiento exterior a las instalaciones. 
 Obras de ejecución de zona verde y zona de juegos infantiles. 
 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 2: Legislación y normativa 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                                   Página 1 de 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº2: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN Pág. 2 
  
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLES 
 
2.1. Ley de contratos del sector público 
2.2. Impacto ambiental 
2.3. Prevención de riesgos laborales 
2.4. Accesibilidad 
2.5. Residuos 
Pág. 2 
 
Pág. 2 
Pág. 2 
Pág. 2 
Pág. 3 
Pág. 3 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 2: Legislación y normativa 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                                   Página 2 de 3 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se presenta el marco legal al que estará sometido el proyecto, informando de 
la legislación y normativa vigente que afecta a su redacción y a las obras en él descritas. 
 
 
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLES AL PROYECTO 
 
 
2.1. Ley de Contratos del Sector Público 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2.2. Impacto ambiental 
 
- Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
El Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental del Título I. 
Principios y disposiciones generales de esta ley establece: 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales 
establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
 
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en 
particular no se recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los 
otros casos mencionados en el Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se 
concluye por tanto que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
 
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el 
Grupo 7: Proyectos de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este 
proyecto no afectan a ninguno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo 
tanto objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada 
 
- Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia. 
En su Capítulo II. Evaluación Ambiental de Actividades, Sección 1 Procedimientos de 
Evaluación Ambiental, Artículo 33. Evaluación de incidencia ambiental, la ley establece: 
“Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de 
impacto ambiental y que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación 
de incidencia ambiental previamente a la comunicación a que hace referencia el capítulo 
anterior.” 
Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de 
incidencia ambiental por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 
9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
 
- Ley 37/2003, de 1 7 de noviembre, del Ruido. 
 
- Real Decreto 1 51 3/2005, de 1 6 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
 
2.3. Prevención de Riesgos Laborales 
 
- Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Esta es la principal norma en cuestión de seguridad y salud, la cual ha sido modificada 
ligeramente en diversas ocasiones. La última revisión está vigente desde el 1 de enero de 
2015. 
 
Por otra parte se ve complementada por las normativas que se nombran a continuación, de 
aplicación todas ellas en el desarrollo de las obras a las cuales se refiere el presente 
proyecto: 
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
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- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
- Real Decreto 121 5/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
 
- Real Decreto 286/2006, de 1 0 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
2.4. Accesibilidad 
 
- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
- Orden VIV/561 /2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
 
 
 
2.5. Residuos 
 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 
- Ley 1 0/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
 
- Real Decreto 1 05/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 3: Cartografía y topografía 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                                   Página 1 de 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN Pág. 2 
  
2. CARTOGRAFÍA Pág. 2 
  
3. BASES DE REPLANTEO 
 
 
APÉNDICE: PLANO 
Pág. 2 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 3: Cartografía y topografía 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                                   Página 2 de 2 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es indicar las fuentes cartográficas empleadas, así como exponer la 
información contenida en el presente proyecto que permite realizar el replanteo de la 
actuación. 
 
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un 
levantamiento topográfico del terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se 
ha dispuesto, a partir de los vértices geodésicos de la zona. Dichas operaciones deberían 
hacerse en caso de tratarse de un proyecto real. 
 
2. CARTOGRAFÍA 
 
Para la redacción de este proyecto se ha utilizado como cartografía base la cartografía a 
escala de 1:1000, con curvas de nivel cada metro, y está referenciada en el sistema de 
coordenadas U.T.M. Dicha cartografía la ha facilitado el Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
3. BASES DE REPLANTEO 
 
A causa del carácter académico del proyecto es inviable la realización de un trabajo de 
campo para localizar las bases y replantearlas físicamente, por lo que se han tomado 
directamente de la cartografía, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 
 
Las bases de replanteo son puntos fijos de referencia que es necesario establecer para 
ubicar correctamente los elementos que forman el presente proyecto. 
 
Las bases se materializan en el terreno mediante marcas o clavos y además deben cumplir 
la condición de poder situar sobre ellos las estaciones topográficas. Deben tener la solidez 
suficiente para permanecer inmóviles durante el tiempo necesario, no se pueden ver 
afectadas por las propias obras o por otras exteriores y deben ser de fácil localización y 
acceso. 
 
Para seleccionar las bases de replanteo, se ha de tener en cuenta lo siguiente: 
- Deben ser visibles entre sí y permitir una visión global de la actuación proyectada. 
- Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30º. 
- Deberán ser fácilmente accesibles. 
- Las distancias entre vértices adyacentes han de ser menor de 200m. 
 
Atendiendo a estas directrices, se han definido un total de 9 bases de replanteo. 
Las bases de replanteo pueden verse en el Apéndice. 
 
 
A continuación se señalan las coordenadas UTM de estas bases de replanteo utilizadas: 
 
 
BASE X Y HUSO 
1 545.760.427 4.802.278.554 29 
2 545.731.608 4.802.213.571 29 
3 545799.69 4.802.130.734 29 
4 545.754.594 4.802.142.769 29 
5 545.628.394 4.802.166.597 29 
6 545.632.729 4.802.191.307 29 
7 545.614.412 4802237.46 29 
8 545.613.975 4.802.302.245 29 
9 545.694.932 4.802.312.047 29 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo pretende describir las condiciones geológicas que, tanto a escala general 
como a escala particular cabe esperar que condicionen el desarrollo de las obras en la 
parcela. A partir de estas, determinados los parámetros que permitan definir las 
condiciones de cimentación y ejecución de los elementos que resulten necesarios para 
definir la actuación: taludes, condiciones de apoyo del viario, etc. 
 
Es, por tanto, el primer paso para definir las características geotécnicas que presentan los 
suelos de la parcela donde se ejecutarán las obras. 
 
Después de analizar de forma general la estructura de la región en la que se ubican las 
obras parece lógico centrar el estudio en la descripción de la zona de granitoides 
hercínicos, que abarca la práctica totalidad del municipio coruñés y en la que queda 
incluida la zona de proyecto. Se describirá en detalle lo relativo a la petrología, aspecto 
fundamental en la parcela pues ésta no se ve afectada por la presencia de discontinuidades 
de origen tectónico. 
 
Es conveniente de todas formas comenzar repasando la geología regional, con el objetivo 
de obtener una visión global del entorno próximo a la obra.  
 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Partiendo en primer lugar del análisis del Mapa Geológico de España, hoja de A Coruña a 
escala 1:200.000 (mapa 12-1, Instituto Geológico y Minero) podemos describir la zona 
teniendo en cuenta que esta pertenece al Macizo Hercínico. Éste ha sido dividido para su 
estudio en base a su paleografía, estructura y metamorfismo en tres grandes unidades: 
 
-La Zona Cantábrica 
-La Zona Asturoccidental-leonesa 
-La Zona Centro ibérica 
 
De acuerdo con estas divisiones, la presente hoja comprendería parte de las zonas 
Asturoccidental-leonesa y Centro ibérica. La primera de estas zonas se caracteriza por la 
presencia de materiales esquistosos precámbricos y sobre ellos y discordantemente una 
sucesión representando al Paleozoi inferior prácticamente completo. La zona Centro ibérica 
se caracteriza por el carácter transgresivo discordante de los materiales del Ordovícico 
inferior y la presencia de unos complejos de rocas máficas y ultramáficas. El límite entre las 
dos zonas había sido situado en el antiforme del “Ollo de Sapo” aunque un límite más 
preciso debería situarse más al Este ya que entre ambos flancos de este antiforme no 
existen grandes diferencias estratigráficas. Martínez Catalán lo sitúa en la falla de Vivero. 
 
Por tanto, en esta hoja correspondería a la Zona Asturoccidental-leonesa la situada en la 
parte oriental de la falla de Vivero y a la Centro ibérica el resto. 
 
Dentro de la zona Centroibérica se reconocen tres unidades que presentan litologías 
absolutamente diferentes entre sí y cuyos límites vienen marcados por cabalgamientos. 
Estas tres unidades son: 
 
-El Dominio del Ollo Sapo 
-El Complejo de Cabo Ortegal 
-El complejo de Órdenes 
 
En el Dominio del Ollo Sapo, los materiales del Ordovícico inferior presentan un carácter 
transgresivo y por debajo de los mismos existe la formación glandular infraordovícica de la 
que toma el nombre este dominio. El Complejo de Cabo Ortegal está formado por una serie 
de unidades alóctonas superpuestas en las que están presentes neises, rocas básicas y 
rocas ultra básicas que presentan generalmente un metamorfismo catazonal. El Complejo 
de Órdenes lo constituyen materiales metasedimentarios principalmente detríticos, cuya 
relación con el resto de los materiales que forman la cadena hercínica no es clara. 
 
 
3. LA SUCESIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL COMPLEJO DE ÓRDENES 
 
Se puede describir el Complejo de Órdenes como un conjunto de forma ovalada que ocupa 
una gran extensión en la zona central y norte de Galicia, dentro del cual se distinguen 
varios conjuntos de rocas cuyas relaciones no son todavía bien conocidas. En la hoja que 
nos ocupa solamente es visible el conjunto superior, formado principalmente por 
metasedimentos, que perteneces a la llamada Unidad de Betanzos-Arzúa, presentando un 
grado de metamorfismo muy bajo. 
 
La serie queda formada por los siguientes tipos de rocas (de muro a techo): 
 
- Anfibolitas 
- Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
- Metapsamitas, metapelitas y conglomerados. 
 
Al Oeste de A Coruña (Pta. Langosteira) afloran unos esquistos que macroscópicamente 
tienen cierta semejanza con los tramos superiores de Órdenes (tamaño de grano fino, 
biotitas orientadas) y también alguna diferencia: gran abundancia de sílice (cuarzo en 
venillas). También al Oeste, los ortoneises más occidentales de Punta Langosteira, y el 
Este, los esquistos antes mencionados. Están caracterizadas por grandes cristales de 
feldespato en una matriz esquistosa y oscura de aspecto general verdoso. Es frecuente en 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 4: Estudio Geológico. 
 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                                   Página 3 de 5 
estas bandas la presencia de filoncillos de cuarzo (5-20 cm) muy replegados, con ejes de 
inmersión fuertes. 
 
La textura es cataclástica. La plagioclasa se presenta en fenocristales, algo zonada. El 
cuarzo está en menor proporción. Las microfracturas están rellenas de cristales 
fragmentados de plagioclasa con cuarzo. La matriz aparece muy granulada y esquistosa 
debido a la biotita. Esta última (muy abundante) se ve crenulada. Los minerales accesorios 
que encontramos son: granate, apatito, circón y opacos. 
 
El área madre original de estas rocas debe ser granítica y no muy lejana. 
 
Las anfibolitas aquí presentes, así como las de los esquistos son de tipo metagabro. 
 
A modo de conclusión podemos caracterizar la serie de Órdenes como: 
 
 Eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometrías de tamaño medio y 
fino caracterizadas por varios tipos de estructuras de carga. 
 La composición es de tipo grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la que los cuarzos 
son angulosos y las plagioclasas no están alteradas. 
 Presenta ritmicidad con “gradded bedding” muy desarrollado. Esta ritmicidad es 
simétrica, pues los espesores se mantienen constantes y esto indicaría que la 
velocidad de sedimentación en cada ritmo es idéntica. Los ritmos se deben a 
subsistencias de modo intermitente. Las corrientes que les dan origen son por 
tracción y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 
 No se ve estratificación cruzada. 
 
 
 Los sedimentos se depositaron en la zona batial, en un ambiente de carácter en 
ocasiones reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros 
(opacos) alóctonos. 
 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas vemos que la serie de Órdenes es 
una facies flysch. 
 
Pueden encontrarse más detalles referentes a este Complejo recurriendo a los estudios de 
MATTE y CAPDEVILA (1.978), DÍAZ GARCÍA (1.982) Y PARGA PONDAL (1.958), si bien se 
espera no sea necesario por ubicarse la zona de proyecto en medio del dominio de 
Granitoides. 
 
 
 
 
 
4. PETROLOGÍA 
 
4.1. Metamorfismo 
 
El metamorfismo regional de la hoja de A Coruña corresponde a la facies de esquistos 
verdes. Constituye a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa 
hacia los extremos de la hoja. El aumento hacia el Este se corrobora en la Hoja de 
Puentedeume (Mapa Geológico de España, E/1:50.000 hoja 22). 
 
El desarrollo del metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el que se 
desarrolla una blasteis de biotita y granate prefase 2 (posiblemente interfase 1-2), 
posteriormente y de forma menos espectacular se desarrollan biotitas sinfase 2. 
 
Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña no es posible 
determinar las características del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate 
en facies de bajo grado y de andalucita indica metamorfismo posiblemente de tipo de 
presión intermedia y temperaturas moderadas. 
 
 
4.2. Rocas plutónicas 
 
Se trata de rocas graníticas que constituyen la totalidad de nuestra zona de estudio y por 
ello se incidirá en su estudio con mayor detalle. Su borde Este es la Serie de Órdenes y el 
oeste es tectónico, con unos materiales esquistosos que se suponen también 
pertenecientes a la serie de Órdenes. 
 
Forman una franja de dirección NNE-SSO que tiene unos 8 Km. De anchura y que se 
adelgaza al norte y al sur. Regionalmente, es una franja concordante a la dirección de las 
estructuras y ocupa, morfológicamente, las zonas de mayor relieve. A su vez, los valles son 
más o menos profundos y rectilíneos, influenciados sin duda tectónicamente por fallas de 
desgarre horizontal. 
 
Se clasificarían estas rocas en cuatro tipos, a partir de su edad y deformación: 
 
-Ortoneises (PRE a sinfase 1) 
-Granodioritas precoces (interfase 1-2 a tardifase 2) 
-Leucogranitos (interfase 1-2 a tardifase 2) 
-Granodioritas tardías (postfase 2) 
 
De estos cuatro grupos nos centraremos en el estudio del segundo (granodioritas 
precoces). 
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4.2.1. Ortoneises (NGby1) 
 
Afloran en Punta Langosteira, al Oeste de la hoja, en bandas alargadas de dirección NNE-
SSO, en contacto neto con los esquistos de la serie de Órdenes. 
 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es paralelo a la 
primera esquistosidad y replegado por la segunda. Este granito aparece como un sill. 
 
Microscópicamente son rocas de grano grueso con feldespatos y cuarzos estirados y con las 
biotitas orientadas. Se les aprecian claramente tres deformaciones: la primera deformación 
(fase 1) está claramente marcada por el estiramiento de los cristales de cuarzo y 
feldespato. La segunda deformación (fase 2), por una esquistosidad que corta la lineación 
del anterior estiramiento. La tercera deformación (fase 3) se manifiesta también por una 
esquistosidad, pero con menor ángulo de buzamiento que la anterior. La textura es 
milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de aspecto fluidal. Las plagioclasas 
aparecen macladas, a veces deformadas y muy suavemente zonadas. Los feldespatos 
potásicos son fenocristales de varios milímetros de longitud con macla de Karisbad y albita-
periclina, xenomorfo y con pertitas. La biotita y la moscovita están orientadas. Son 
accesorios el apatito, zircón, rutilo y opacos. 
 
En resumen, se trata de rocas graníticas intruídas en forma de sills (intrusión prehercínica) 
que sufrieron una deformación mecánica muy intensa (deformación hercínica). 
 
 
4.2.2. Granodiorita precoz (xyπ2) 
 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente: Al Oeste es 
tectónico con esquistos (aquí aparece con varios filones deformados de pegmatita: facies 
de borde). Al Este es intrusito con la Serie de Órdenes. 
 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuando está 
alterada. Se observan grandes megacristales de feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi 
siempre maclados. 
 
Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los 
megacristales de feldespato. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas 
ocasiones. 
 
Los fenocristales de feldespato potásico (microlina), xenomorfos, pertíticos, con macla de 
Karisbad, de bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas. 
 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados. A veces rellena 
fracturas de los feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es 
variable. 
 
La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas y 
mirmequitas. 
 
La biotita, en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: 
moscovita, apatito, circón, epidota y opacos. 
 
  
4.2.3. Leucogranitos (xy2bm) 
 
Ocupan una posición intermedia entre la granodiorita precoz y los esquistos de Órdenes. En 
el plano geológico E/1:50.000 se aprecia su aparición formando una banda de dirección 
SO-NE, que emerge rodeada de la granodiorita precoz. 
 
 
 
Regionalmente aparece en el borde de granodiorita precoz y dispuestos de forma 
longitudinal. 
 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, en unas ocasiones están deformados (suelen 
estarlo hacia el Oeste) y en otras no. 
 
Si su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la 
granodiorita precoz. Es de reseñar que en algunas ocasiones se observan filones de 
leucogranitos. 
 
La textura es granuda de grano fino. Se caracterizan también por la ausencia de biotita. 
 
 
4.2.4. Graniodioritas tardías 
 
Aunque se espera que esta formación no intervenga directamente en nuestra zona de 
estudio, si se encuentra lo bastante próxima para que sea conveniente adjuntar su 
descripción. 
 
Superficialmente ocupa la parte sur del área de estudio, siendo su emplazamiento a modo 
de intrusión cilíndrica. 
 
Microscópicamente la granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de 
feldespato con unas orientaciones de flujo que en los bordes de la intrusión son más o 
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menos buzantes y que en la bóveda se horizontalizan. Va acompañada de un cortejo 
filoniano microporfídico, pero no se ven enclaves de rocas más básicas. En general están 
muy afectadas por deformaciones tardihercínicas. 
 
Microscópicamente se caracterizan por tener una textura granuda, a veces deformada, de 
gano grueso y hetorogranular. 
 
La plagioclasa en cristales subautomorfos suele estar maclada y presenta zonado variable. 
Contiene a veces intrusiones ordenadas de moscovita. 
 
En ocasiones hay manifiesta deformación mecánica, observable microscópicamente por la 
deformación del cuarzo, fracturas de los feldespatos y flexión de las micas. 
 
Como accesorios hay apatito, zircón y opacos. Es de destacar siempre la presencia de 
moscovita en proporción variable, pero generalmente importante, probablemente originada 
en un proceso de reajuste a baja temperatura en la granodiorita. 
 
 
TECTÓNICA 
 
La zona ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. 
 
Se reconocen dos direcciones de fractura preferentes. La primera de ellas tiene una 
dirección NE-SO, y en este grupo se incluye la fractura que pone en contacto 
mecánicamente los materiales metamórficos con las rocas ígneas. La segunda dirección se 
corresponde con el sistema de fallas en dirección siguiendo el rumbo NO-SE, siendo 
responsable una fractura de este tipo de la deformación de la Cala de Bens (al NO de la 
refinería). 
 
La segunda fase de deformación hecínica da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S 
a N-10º E y buzamiento axial marcado hacia el N (10-30º). Las características de esta fase 
son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades). La escala de 
los pliegues es muy variable (de 10 cm a 1 Km.). Por tanto, son pliegues subisoclinales 
subverticales con ligera vergencia al Este, que desarrolla esquistosidad. 
 
 
 
 
HISTORIA GEOLÓGICA 
 
El ortonéis de Punta Langosteira responde a una intrusión granítica en forma de sills, que 
aparece concordante con la estratificación. 
 
Un probable accidente tectónico de dirección NE-SO favorecería más tarde el 
emplazamiento de los granitos (que son muy longitudinales) y que puede estar relacionado 
con la primera fase del plegamiento hercínico. 
 
Así en la primera fase se produce la intrusión de la granodiorita precoz y ligeramente 
previo a la segunda fase se emplaza el leucogranito, afectado en algunas zonas por la 
segunda fase y en otras poco o nada deformado. 
 
Tras la segunda fase tiene lugar la intrusión de la granodiorita tardía. 
 
Finalmente, aparecen deformaciones póstumas hercínicas que desarrollan fallas de 
desgarre (desplazamiento horizontal de los bloques) de dirección E-O a ESE-ONO, con 
desplazamientos pequeños (de 100 a 1 Km.) que corresponden a una deformación 
tardihercínica de dirección NO-SE. 
 
 
PARTICULARIDADES DE LA ZONA DE PROYECTO 
 
A modo de resumen se presentan las características que definen las condiciones geológicas 
que con toda probabilidad afectarán el transcurso de las obras: 
 
Pertenencia a la región petrológica de granodioritas precoces, de grano grueso y con 
presencia de grandes megacristales de feldespato maclados. 
 
El cuarzo aparece en agregados rellenando fracturas en ocasiones. 
 
La granodiorita está apreciablemente deformada tectónicamente, presentando pliegues 
cilíndricos regulares de dirección N-S a N-10º E y buzamiento axial marcado hacia el N. 
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1. OBJETO 
 
Tras la definición en el anejo anterior de la geología de la zona de proyecto para completar 
la caracterización del terreno será necesario la elaboración de un estudio geotécnico, que 
nos dará un análisis técnico del terreno. 
 
Como objetivo del anejo se marcará: 
 
 Identificación de los distintos niveles que constituyen el subsuelo de la zona donde 
se va a emplazar la cimentación de los distintos elementos estructurales de la 
actuación. 
 
 Estudio del espesor y distribución del recubrimiento de suelos y de las capas de roca 
meteorizada. 
 
 Determinación de las características geotécnicas de los diferentes estratos así como 
de sus parámetros resistentes (CBR, Límites de Atterberg, granulometría, etc.) 
 
 Condiciones de excavación y voladura del terreno 
 
 Identificación del nivel freático en la zona de estudio.  
 
 
Para la obtención de esta información se ha realizado: 
 
Reconocimiento de la parcela, identificando los materiales existentes y delimitando el área 
de estudio. 
 
En segundo lugar se analizó que tipos de ensayos y sondeos eran necesarios y sus puntos 
de realización. 
 
Se han realizado: 
 
 3 calicatas (con recogida de muestras en saco para la realización de ensayos) 
 
 3 ensayos de penetración dinámica. 
 
 3 sondeos. 
 
 
 
 
 
2. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Dado el carácter académico del presente proyecto, no existe la posibilidad de realizar unos 
estudios reales. Lo que se ha hecho siguiendo las instrucciones ha sido el utilizar un estudio 
realizado para una zona próxima con posiblemente características muy parecidas para 
extrapolar lo que podrían ser las características de nuestra zona. Por lo tanto todos los 
datos utilizados son ficticios, con el único objeto de realizar el presente anejo. 
 
 
2.1. Trabajos de reconocimiento: 
 
Se han realizado varias visitas a la zona de estudio delimitándola, buscando las 
características más sobresalientes y definiendo los puntos para realizar los ensayos. 
 
Entre ellas se han encontrado una gran cantidad de afloramientos de roca granítica, 
meteorizada en distinto grado. 
 
 
2.2. Sondeos: 
 
Se ha considerado necesario realizar una serie de sondeos para conocer la configuración en 
profundidad. En ellos se han extraído muestras inalteradas para realizar ensayos en 
laboratorio y muestras parafinadas para la determinación de densidad seca y su resistencia 
a compresión simple. 
 
Los sondeos se han realizado con una sonda CRAELIUS XC90H con distintas cabezas de 
perforación, variables en diámetro y características, según la zona atravesada en cada 
momento. 
 
 
SONDEO COTA DE BOCA PROFUNDIDAD m 
S-1 70.00 9.2 
S-2 68.00 8.6 
S-3 65.00 9.7 
 
 
2.2. Calicatas: 
 
Se ejecutaron también una serie de calicatas para la determinación de la variación de los 
materiales con la profundidad. Las calicatas se realizaron con una retroexcavadora. En 
todas las calicatas se observaron materiales que corresponden a suelos graníticos con 
mayor o menor alteración y con una capa vegetal superficial y relleno antrópico. 
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CALICATA COTA DE BOCA PROFUNDIDAD m 
C-1 73.76 3.50 
C-2 72.53 2.80 
C-3 59.81 3.20 
 
 
 2.3. Sondeos de Penetración Dinámica: 
 
Se realizaron también una serie de penetraciones dinámicas continuas con un 
penetrómetro tipo Borro. 
 
Este ensayo consiste en medir el número de golpes necesarios para hincar 20 cm en el 
terreno (N20) una puntaza cuadrada de 4x4 cm de sección y ángulo de 90º en punta unida 
es su pare superior por un prisma de igual sección y 20 cm de altura. 
 
Los golpes se aplican dejando caer desde 50 cm de altura una maza de 65 kg, 
transmitiéndose la carga del golpe a la puntaza mediante un varillaje enroscable de 32mm 
de diámetro. 
 
Los resultados de un ensayo de este tipo están relacionados con el S.P.T. de forma general 
según VANELLI-BENASSI. 
 
Se considera que un nivel ofrece rechazo cuando tras varias andanadas de 100 golpes cada 
una no se consigue la penetración mínima de 20 cm. 
Con los valores obtenidos se confecciona un gráfico en el que se representa en ordenadas 
crecientes hacia abajo la profundidad en metros a los que se realiza el ensayo y, en 
abcisas, hacia la derecha, el número de golpes para penetrar cada tramo de 20 cm. 
 
Los rechazos se han producido para las siguientes profundidades: 
 
 
ENSAYOS DE 
PENETRACIÓN 
DINÁMICA(E.P.D.) 
COTA DE BOCA COTA DE RECHAZO 
PROFUNDIDAD DE 
RECHAZO 
E.P.D.-1 67.89 59.89 8 
E.P.D.-2 63.21 55.71 7.5 
E.P.D.-3 61.12 54.12 7 
  
 
 
 
 
 2.4. Ensayos de laboratorio: 
 
Se han recogido tres muestras de los suelos existentes en el área investigada. Sobre ellas 
se han realizado los ensayos de laboratorio que se relacionan a continuación: 
 
Ensayos Físicos 
 
 Análisis granulométrico por tamizado 
 Limites de Atterberg 
 Humedad natural 
 Equivalente de arena 
 Ensayo Proctor Modificado 
 Ensayo C.B.R. 
 Hinchamiento Libre 
 
Ensayos Químicos 
 
 Contenido en sulfatos solubles 
 Determinacion del contenido en materia orgánica 
 Acidez Baumann – Gully 
 Análisis químico del agua. 
 
Al tratarse de un proyecto académico, no se considera necesario analizar de forma explícita 
los resultados de estos ensayos. 
 
 
 3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO 
 
 3.1. Suelo Natural 
 
Retrata de suelos limosos orgánicos, con un espesor promedio de 40cm. Estos suelos que 
nos son adecuados por sus características para la realización de cualquiera que sea la 
construcción a realizar se reservarán para posteriormente el recubrimiento de taludes y 
ajardinamientos. 
 
 
 3.2. Granitos meteorizados 
 
Esta segunda capa corresponde a graníticos meteorizados de buena capacidad resistente 
(resistencia media-alta). Su espesor medio se sitúa entre los 0.50 y los 8.0 metros. 
 
La tendencia indica que su capacidad aumenta con la profundidad. 
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 4. CONCLUSIONES 
 
 4.1. Caracterización del suelo 
 
Los datos del suelo de proyecto necesarios para su caracterización se resumen en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tamaño 
superior 
Cernido por 
Tamiz 0.080 UNE 
(%) 
LL Índice de 
plasticidad 
C.B.R
. 
Ev2 Hinchamiento Materia 
Orgánic
a 
4.76 mm 21.00 27.00 8.00 25.00 290.0 0.00 0.00 
 
  
Según el Pliego de Prescripciones técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3/75) en su artículo 330.3 un terreno seleccionado será aquel que: 
 
 - No deben contener elementos de un tamaño superior a 8 cm y su cernido por el 
tamiza 0.080 UNE debe ser inferior al 25% en peso. 
 
 - Simultáneamente su límite líquido debe ser menor que treinta (LL<30) y su Índice 
de Plasticidad menor que diez (IP< 10). 
  
 - El Índice CBR debe ser superior a 10 y no presentará hinchamiento en dicho 
ensayo. 
 
 - Deben estar exentos de materia orgánica. 
 
 - Se asume un espesor medio de tierra vegetal 0,4 m. 
 
El suelo ensayado cumple con todas estas características por lo que podemos decir que 
estamos ante un suelo seleccionado. 
 
Por otra parte según la Norma 6.1-IC del 12 de diciembre de 2003 se establecen tres tipos 
de explanadas, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan 
para los diferentes valores de Ev2. 
 
Categoría de Explanada E1 E2 E3 
Ev2 ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 
Por lo tanto el tipo de explanada será la E2. 
 
 
 
 
 
 4.2. Coeficiente de paso 
 
Se define como la relación entre el volumen final obtenido en obra, procedente de un 
volumen inicial existente en el terreno. 
 
 
 
No se consideran aquí las pérdidas de material inherentes al proceso de transporte o 
dificultades de compactación. 
 
 Se han considerado los valores medios de los ensayos realizados sobre las muestras. 
 
 - Densidad seca inicial: 1.99 
  
 - Densidad seca (95% de la máxima obtenida en el Proctor): 1.80 
  
 - Coeficiente de paso: 1.99/1.8=1.11 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, en la zona noroeste de A Coruña en la que se emplazan las obras, 
solamente existe un campo de fútbol de tierra perteneciente al colegio Calasanz. Por ello, 
todos los equipos de la zona y en general cualquier persona interesada en la práctica del 
fútbol debe hacer uso de estas instalaciones. 
 
Debido a esto, la existencia de este único campo en la zona se antoja insuficiente, con 
grandes colas de espera para la utilización del mismo, que actualmente ya se encuentra 
reservado en diferentes horarios del fin de semana por varios equipos de ligas menores. 
Además de esto, al tratarse de un campo de tierra, el uso intensivo lo deteriora con 
rapidez. Aún con todo, los principales problema para la utilización del campo son dos: no 
dispone de las dimensiones mínimas exigidas por la Federación Gallega de Fútbol para 
partidos de aficionados (90x50 metros) y carece de alumbrado suficiente. 
 
La iluminación necesaria para la práctica del fútbol en horas con poca luz, que si bien 
podría solucionarse con horarios adecuados para los partidos oficiales del fin de semana, 
impide por completo compaginar los horarios de entrenamiento con los horarios laborales o 
escolares de los jugadores. 
 
Bien es cierto que actualmente se están acabando dos campos de futbol en San Pedro de 
Visma los cuales ayudarían a solucionar esta problemática, pero debido a su enfoque 
dirigido a los equipos importantes de la ciudad, consideramos  que estos no van a 
satisfacer la demanda existente de equipos de ligas de aficionados ni la demanda 
poblacional por ocio. Además de esto se plantea dotar estas instalaciones de la 
infraestructura suficiente para poder servir de apoyo al complejo deportivo de Visma. 
 
2. DEMANDA DE LAS INSTALACIONES 
 
La demanda de las instalaciones tiene que basarse en las actividades deportivas de la 
población, tanto actuales como futuras. Para ello debemos estudiar la demanda deportiva. 
 
El análisis de la demanda debe tener en cuenta factores conocidos de influencia, así como 
cualquier cambio en ellos en un período de tiempo que pueda ser predecible con una 
razonable certeza. Tales cambios de factores de influencia pueden darse significativamente 
como resultado de: 
 
 Cantidad de ocio disponible (disminución de las jornadas laborales). 
 Mayor nivel cultural. 
 Cambios en la movilidad de la población (mayor uso del automóvil). 
 Cambios en el número de participantes de un deporte concreto. 
 Interés por actividades alternativas o deportes de competición y otras formas de 
ocio. 
 Cambios en la participación de espectadores y sus demandas de confort de 
instalaciones. 
 
Las actividades deportivas de la población son generalmente producto de las preferencias 
demostradas y la intensidad del interés. Para los deportistas individuales y jugadores en 
equipo son esencialmente resultado de: 
 
 El número de personas que practican ese deporte (o que quieren practicarlo pero no 
lo hacen debido a la falta de instalaciones accesibles). 
 La intensidad de la práctica deportiva, la cual se basa en un diferente número de 
horas de práctica y competición por semana, dependiendo de la edad y del 
rendimiento. 
 
La capacidad de las instalaciones deportivas según el deporte y el tipo de instalación 
dependerá de los factores siguientes: 
 
 Número de deportistas que pueden entrenar o competir simultáneamente por su 
rendimiento de espacio disponible. 
 Número de horas por semana durante las cuales la instalación puede ser usada (el 
clima y los tiempos de mantenimiento reducen el tiempo máximo disponible para su 
uso). 
 
La comparación entre la demanda de las instalaciones deportivas nuevas y la capacidad de 
las existentes, en este caso nulas, darán como resultado la demanda total de las áreas para 
la práctica deportiva, así como de las demás áreas requeridas. 
 
El área para los requisitos de las instalaciones deportivas (área bruta) puede variar el 
tamaño en comparación con el área neta. Incluso en los campos deportivos sin 
instalaciones para espectadores puede necesitarse un 100% de área adicional. Los 
requerimientos de espacio para grandes instalaciones no pueden ser estimados en 
términos generales, particularmente el aforo, y por tanto el ámbito de las instalaciones 
para los espectadores. 
 
La construcción del campo de hierba artificial dotaría a los barrios de la zona de un nuevo 
recinto deportivo de calidad, pudiendo hacer de este hecho un factor atractivo a la hora de 
promocionar diferentes actividades y torneos con el fin de fomentar la práctica deportiva 
entre los vecinos. 
 
Además de lo dicho, con la construcción del campo de hierba artificial podrían concertarse 
en el futuro actividades extraescolares para los alumnos de los colegios cercanos. 
 
Estadísticamente el principal grupo de población que puede ser el usuario mayoritario de la 
instalación es el comprendido entre los 15 y los 30 años, que constituye el 24% de la 
población de los barrios aledaños. 
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La pirámide de población municipal fue madurando en los últimos diez años. El grupo de 
menores de 15 años se ha reducido a favor de los grupos de edades intermedias y también 
del grupo de mayores de 65 años siguiendo la tendencia de la pirámide provincial o 
gallega. 
 
Por último en la redacción de este proyecto tendremos en cuenta la petición realizada años 
atrás al ayuntamiento de crear varios aparcamiento disuasorios, de los cuales uno de ellos 
tenía como ubicación la zona de estudio de nuestro proyecto. 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Los objetivos que se marcan para este proyecto son la justificación, diseño, cálculo, 
definición y valoración de las actuaciones a realizar para la ejecución de un Campo de 
Fútbol en la zona intermedia entre O Portiño y Los Rosales. 
Este campo tiene como objetivo dar servicio a los equipos locales de diferentes ligas y 
servir como apoyo al complejo deportivo de Visma. Además este proyecto se plantea desde 
la perspectiva de crear un espacio público del que se puedan aprovechar los vecinos de la 
zona ya que se proyecta en él una nueva área de juegos infantiles para los niños y se 
estudia dejar acondicionado un tramo de la parcela para la posterior colocación de 
barbacoas. 
Por todo esto, se proyecta la realización de las siguientes infraestructuras: 
 Terreno de juego dotado de césped artificial que permitirá el juego de Fútbol 11 y 
Fútbol 7, con los elementos normativos para su homologación por parte de la 
Federación de Fútbol, previsto de los accesos necesarios para su correcta 
comunicación con el resto de las instalaciones. 
 Gradería habilitada en su parte inferior con vestuarios para jugadores y técnicos, 
aseos públicos y cantina. 
 Acondicionamiento de la zona de aparcamiento exterior a las instalaciones. 
 Obras de ejecución de zona verde y zona de juegos infantiles. 
 
4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESIBILIDAD 
La zona de obras se encuentra a una distancia de medio kilómetro del centro del barrio de 
Los Rosales, de San Pedro de Visma y de O Portiño, comunicándose con el primero por 
medio de la carretera Os Fortes, con el segundo por medio de la calle San Pedro y con el 
tercero a través de la carretera O Portiño. 
Para acceder a la zona de obras, la ciudad cuenta con varios caminos. El primero de ellos 
conlleva la utilización de la ya mencionada Carretera Os Fortes, que comunica el CC Los 
Rosales con la zona de obras. Otra posibilidad es acceder desde el barrio de los Rosales por 
dicha carretera o desde el barrio de San Pedro de Visma por la calle San Pedro. 
Finalmente, la última de las posibles opciones es acceder mediante la carretera de O 
Portiño, por la zona Oeste de la parcela. A continuación se incluye una imagen de los 
trayectos de acceso a la parcela: 
 
 
 
 
 
 
 
5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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5.1. Campo de futbol colegio Calasanz 
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5.2. Complejo deportivo de Visma 
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5.3. Parcela en la que se ubicarán las instalaciones 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de alternativas es el paso posterior al estudio previo y anterior al proyecto en sí. 
Surge como una primera aproximación a la solución definitiva  adoptada en función a las 
necesidades expuestas.  
 
En este documento se analizan las diferentes posibles soluciones para resolver las 
problemáticas ya planteadas, para luego escoger la más adecuada, que será objeto del 
presente proyecto. 
 
Para la elección se usan diversos criterios que son ponderados según la importancia que el  
proyectista considera que tienen, apoyado en las particularidades y problemáticas de la 
zona de actuación y el momento de la redacción del proyecto.  Es lo que se denomina 
Análisis Multicriterio. 
 
En este anejo se realizará la definición de los parámetros de diseño previos, que sirvan de 
guía para poder organizar y ubicar las instalaciones que figuran en el proyecto de forma 
racional, así como las distintas características que deben de reunir los graderíos, 
vestuarios, aparcamiento y demás instalaciones que den servicio a la demanda deportiva 
de la ciudad de la Coruña y que sirva de apoyo al complejo deportivo de Visma. 
 
 
 
2. OBJETO DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Considerando los diferentes objetivos que se buscan en este proyecto, surgen las distintas 
alternativas que se deben comparar y evaluar para obtener la que mejor se adapte. 
El criterio de valoración de las diferentes alternativas no es sencillo de determinar debido a 
que la valoración conlleva aspectos en cierta parte subjetivos que no son cuantificables 
directamente en unidades monetarias. 
 
Criterios como el paisajístico o el ambiental son susceptibles a discusión dependiendo del 
punto de vista desde el cual se enfoque, o de la apreciación personal de cada individuo. 
En ningún proyecto conviene ceñirse a un solo aspecto a la hora de evaluar las diferentes 
posibilidades de actuación que se presentan, y éste proyecto en concreto debe abrirse a 
varios factores. 
 
Estos factores se dividirán en dos niveles de estudio, puesto que se considera necesario un 
análisis con el que se logre definir la mejor ubicación posible sobre la que proyectar el 
terreno de juego y por otro lado otro análisis a partir del cual se logre definir la distribución 
de los elementos dentro de la parcela, y también seleccionar la alternativa más adecuada 
de varios aspectos funcionales de la instalación. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 
LOCALIZACIÓN 
 
La elección de la alternativa óptima ha de estar basada, como en toda actuación ingenieril, 
en el análisis de las siguientes bases de evaluación: 
 
- Funcionalidad. 
- Medio Ambiente. 
- Economía. 
 
Cada uno de estos aspectos tendrá un valor diferente dependiendo de cuál sea la 
importancia que se considera que ejerce sobre el proyecto. La valoración final será la suma 
ponderada de cada uno de los criterios anteriores, puntuando las distintas variables de 1 a 
5, considerando las puntuaciones más altas como las más idóneas. 
 
En esta actuación se ha querido dar más importancia a los efectos funcionales y 
medioambientales que a los económicos. 
 
El peso que se ha considerado oportuno para tales factores son los siguientes: 
 
- 0.40 x Funcional. 
- 0.40 x Medioambiental. 
- 0.20 x Económico. 
 
CRITERIO FUNCIONAL: 
 
Las variables que se engloban dentro del parámetro de funcionalidad en este apartado son 
las que se consideraron más oportunas para la realización del proyecto. 
 
- Variables de ubicación: Se considerará más funcional y por tanto se valorará mejor 
aquellas ubicaciones más próximas al ya existente complejo de Visma, puesto que esto 
facilitará la explotación de las nuevas instalaciones. 
- Accesibilidad: Se valorarán los medios y las infraestructuras que puedan dar acceso a 
las instalaciones. 
- Futura conexión entre instalaciones: Un aspecto importante  de valoración es aquel en 
el que se tenga en cuenta un posible proyecto que se desarrollará a posterior para unir 
directamente ambos complejos 
 
 
CRITERIO MEDIOAMBIENTAL: 
 
A la hora del estudio Medio Ambiental los distintos parámetros que se van a considerar se 
describen bajo estas líneas. 
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- Valor de los terrenos ocupados: En este caso se habla de valor paisajístico. Se valorarán 
de forma positiva los terrenos en los que se produzca menor impacto visual con el 
entorno. 
- Terreno urbanizable: Es necesario que el terreno sea urbanizable. 
- Movimiento de tierras: Se valorará de forma positiva aquella alternativa que menos 
modifique la orografía natural del terreno. 
- Vegetación: Las zonas verdes y el aprovechamiento de terrenos abandonados se 
preferirán antes que la expropiación de espacios que ambientalmente hablando estén 
funcionando bien.  
- Contaminación y ruidos: Será mejor la alternativa aquella que produzca menores 
valores de contaminación y ruidos tanto en su construcción como en su explotación.  
 
CRITERIO ECONÓMICO: 
 
En último lugar se analizará el parámetro económico, se tendrán distintos parámetros: 
 
- Número de propiedades a expropiar. 
- Número de estructuras a rehabilitar. 
- Volumen de tierras movidas. 
 
4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 
Las alternativas valoradas para este proyecto son cuatro. Sobre ellas se analizan sus 
ventajas e inconvenientes en relación a los criterios expuestos anteriormente como a 
continuación se desarrolla. 
 
 
ALTERNATIVA Nº1: 
 
Esta primera alternativa ubica la zona de actuación al sur de la carretera de O Portiño. 
 
Las características que valoramos positivamente de esta zona y por la cual la consideramos 
como una posible localización para la ejecución de nuestro proyecto son las siguientes: 
 
- Es una localización próxima al complejo de Visma. 
- Los accesos a la parcela son buenos, tanto en transporte público, ya que la zona cuenta 
con una línea de autobús, como en vehículo particular, con diferentes carreteras de 
acceso y reforzado con la tercera ronda. 
- Los terrenos ocupados no están protegidos ambientalmente y el uso de los mismos se 
corresponden con pastos y zonas sin explotación. 
- El terreno se encuentra en zona urbanizable según el plan urbanístico del Ayuntamiento 
de A Coruña. 
- El movimiento de tierras a efectuar es reducido debido a que la parcela tiene poca 
pendiente y se encuentra a una cota muy próxima a la del vial, facilitando de esta 
forma los accesos a ella. 
- A nivel de contaminación es una buena alternativa puesto que no hay viviendas 
colindado con la parcela ni en la misma, por lo que tampoco habrá que expropiar 
ninguna edificación. 
 
Por el contrario los aspectos negativos para esta alternativa son los que siguen: 
 
- Desde el punto de vista de una futura conexión con el complejo de Visma esta 
ubicación no es la más favorable, viéndose obligada a cruzar varias carreteras. 
- El punto más negativo y del que debemos ser consciente a la hora de valorar todos los 
criterios es la existencia de un centro de transformación eléctrico en la parcela 
colindante. Esto supone unos costes mucho más elevados para cualquier actuación ya 
que la parcela en la cual queríamos ejecutar nuestro proyecto se encuentra ocupada 
por líneas de alta tensión aérea. Este hecho es subsanable cambiando la distribución de 
las líneas o canalizándolas subterráneamente, pero debemos ser conscientes que esto 
no solo nos va a penalizar económicamente, sino con impactos tanto ambientales como 
sociales y también trabas y demoras en trámites de licencias de obra. 
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ALTERNATIVA Nº2: 
 
Como alternativa número dos se propone una localización al norte de la carretera de O 
Portiño y al oeste de la carretera de Os Fortes. 
 
Esta ubicación es muy pareja a la de la alternativa número uno pero con un condicionante 
muy importante que es que no se ve afectada por la red del centro de transformación. 
 
De este modo destacamos sus aspectos favorables respecto a los criterios de valoración: 
 
- La parcela se encuentra próxima al parque de Visma. 
- A nivel de accesibilidad es una muy buena opción contando en su perímetro con dos 
carreteras importantes de acceso que son las anteriormente nombradas, carretera de O 
Portiño y carretera de Os Fortes. Además la finalización de la Tercera Ronda posibilita 
un acceso rápido a esta parte de la ciudad desde cualquier otra e incluso desde otros 
puntos exteriores a la ciudad de A Coruña 
- Desde un punto de vista de desarrollo esta ubicación posibilitaría la unión de las nuevas 
instalaciones con los campos de futbol de Visma mediante una senda o paseo cubierto 
cruzando únicamente una carretera y sin tener que bordear el centro de transformación 
como en la alternativa anterior. 
- Los terrenos no se encuentras explotados ni por industria, ni como campos de cultivo 
agrícola ni plantaciones forestales, y la previsión es que no lo estén puesto que su 
composición es fundamentalmente de roca, hecho que se puede apreciar a simple vista 
visitando la zona. 
- El plan urbanístico de A Coruña recoge esta parcela dentro de la zona S-1 y esta se 
define como urbanizable. 
- Se corresponde con la zona más próxima a la urbanización de los Rosales que se 
encuentra sin urbanizar, por lo que consideramos que esta actuación puede dar lugar a 
generar una directriz de expansión en esta dirección. 
- En la actualidad las edificaciones existentes son escasas y en un estado importante de 
deterioro por lo que el impacto social y la contaminación acústica y malestar por las 
obras se consideran mínimos. 
- Por los cálculos aproximados de la superficie necesaria para ejecutar nuestras 
instalaciones vemos que este área satisface nuestras necesidades de espacio, además 
de esto los servicios a rehabilitar son mínimos.  
 
 
Por otro lado los aspectos menos favorables de esta alternativa son los que siguen: 
 
- Sería necesario expropiar a una familia del entorno, con el consiguiente impacto que 
esto conlleva además de un sobrecoste a la hora de plantear el proyecto desde la 
administración. 
- La orografía que presenta esta ubicación no es la más favorable para la ejecución de 
este tipo de instalación en la que se necesita una horizontalidad tan precisa. De este 
modo el volumen de excavación a realizar va a ser considerable. 
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ALTERNATIVA Nº3: 
 
La tercera alternativa de ubicación del campo de futbol que se pretende desarrollar en este 
proyecto se corresponde con el vértice que forman las carreteras de Estrada Os Fortes y 
Rua San Pedro de Visma. 
 
A continuación analizamos los criterios que seguimos en este análisis. 
 
Como aspectos favorables destacamos: 
 
- Proximidad con el parque de Visma. 
- Buena accesibilidad por cualquiera de las carreteras que rodean la parcela. 
- Ubicación óptima para la conexión con los campos de futbol de Visma. 
- A nivel paisajístico sería interesante ocupar estos terrenos ya que completaríamos la 
construcción en esta parcela generando además un mayor atractivo para esta zona. 
- El movimiento de tierras a realizar sería reducido en un principio debido a la orografía 
de la parcela. 
 
 
 
Los factores desfavorables son: 
 
- El terreno se encuentra registrado como espacio libre en el planeamiento urbanístico, 
por lo que sería posible ejecutar este proyecto pero teniendo en cuenta que la altura 
máxima de edificación serían 3m, lo cual limita bastante nuestra actuación puesto que 
por otro lado el espacio del que se dispone sin expropiar viviendas es bastante 
reducido. 
- Los terrenos actualmente se dedican a la agricultura, actividad incompatible con el 
nuevo uso que se les quiere dar. 
- La zona se encuentra rodeada de viviendas, con lo que es impacto social será 
importante durante el momento de las obras. 
- El número de viviendas a expropiar es importante. 
 
ALTERNATIVA Nº4: 
 
La cuarta y última alternativa la ubicamos al sur de la tercera ronda y pegado a esta 
aunque sin un acceso directo. 
 
- Esta alternativa se valora por su proximidad al complejo de Visma. 
- Los terrenos que se prevén utilizar están en desuso y pertenecen a suelo clasificado 
como urbanizable. 
- El volumen de movimiento de tierras no debería ser desproporcionado en un principio 
debido a la naturaleza del terreno y por lo tanto el impacto ambiental sería reducido. 
 
Como aspectos negativos tendríamos que valorar: 
 
- Ausencia de conexión de la parcela con las vías colindantes. Pese a que su ubicación es 
muy buena, pegada a la Tercera Ronda, la conexión que habría que realizar tendría un 
importante coste y sin ella la proximidad que se ha comentado sería relativa. 
- La anterior falta de conexión también se extiende para el futuro enlace de las 
instalaciones nuevas con las de Visma. 
 
 
 
5. ANALISIS MULTICRITERIO LOCALIZACIÓN: 
 
Se dotará con 5 puntos a la opción que mejor se adapte y con 1 a la que menos pudiendo 
adjudicarse también los enteros intermedios. 
 
 
FUNCIONALIDAD ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3 ALTERNATIVA Nº4 
Proximidad al complejo de Visma 4 4 5 4 
Accesibilidad 4 5 5 1 
Futura conexión entre instalaciones 3 4 5 2 
TOTAL 11 13 15 7 
 
 
MEDIOAMBIENTAL ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3 ALTERNATIVA Nº4 
Valor de los terrenos urbanizables 5 5 3 3 
Terreno urbanizable 5 5 2 5 
Movimiento de tierras 5 3 4 4 
Vegetación 3 5 2 3 
Contaminación y ruidos 5 5 3 5 
TOTAL 23 23 14 20 
 
 
ECONÓMICO ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3 ALTERNATIVA Nº4 
Número de propiedades a expropiar 5 4 2 5 
Número de estructuras a rehabilitar 1 5 3 5 
Movimiento de tierras 5 3 4 4 
TOTAL 11 12 9 14 
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Ponderaciones: 
 
- Funcionalidad: 0.4 
- Medio ambiente: 0.4 
- Economía: 0.2 
 
 
RESULTADOS 
ALTERNATIVA 
Nº1 
ALTERNATIVA 
Nº2 
ALTERNATIVA 
Nº3 
ALTERNATIVA 
Nº4 
FUNCIONALIDAD 0,73333 0,86667 1 0,46667 
MEDIOAMBIENTAL 0,92000 0,92000 0,56000 0,80000 
ECONÓMICO 0,73333 0,80000 0,60000 0,93333 
PONDERACIÓN 0,80800 0,87467 0,74400 0,69333 
ALTERNATIVA ELEGIDA NO SI NO NO 
 
 
 
 
Una vez decidida la localización de nuestro campo de futbol podemos empezar a definir las 
instalaciones necesarias para conformar este proyecto. 
 
 
 
6. VARIABLES DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 
 
El objeto de este proyecto es la construcción del campo de fútbol de O Portiño, dotándolo 
de un campo de hierba artificial con una gradería que recoja en su interior todos los 
servicios necesarios para su uso, además de realizar un acondicionamiento del resto de la 
parcela, incluyendo la ejecución de un aparcamiento y una zona de juegos infantiles. Para 
cumplir estos objetivos es imprescindible la identificación del conjunto de necesidades que 
debe de cumplir el nuevo campo de fútbol y sus aledaños. Las necesidades a cubrir son las 
siguientes: 
 
Utilidad: 
La utilidad es el aspecto principal en el diseño de la instalación. Ésta debe estar concebida 
de forma que sus usuarios puedan utilizarla para sus necesidades de forma satisfactoria. 
 
Funcionalidad: 
También ha de ser funcional y polivalente, de forma que pueda ser empleada por el mayor 
número posible de usuarios de forma simultánea, especialmente cuando éstos se dediquen 
a la práctica de actividades diversas. Este requisito puede ser cumplido con una plaza 
multiusos. 
 
Estética: 
La funcionalidad debe estar íntimamente ligada a la estética, no debemos concebirlas por 
separado. La nueva instalación debe agradar visualmente a los usuarios y ser un icono 
estético del equipamiento social del pueblo. 
 
Impacto ambiental: 
Todas las decisiones sobre las distintas alternativas tienen que tener muy presente el 
Impacto Ambiental. El proyecto debe reducir al máximo los efectos negativos sobre el 
entorno y potenciar los positivos, si queremos cierta integración ambiental y la aceptación 
social. 
 
 
 
Instalaciones seguras: 
Las instalaciones deben de ser seguras en todos los sentidos. Las instalaciones deben de 
contar con las salidas de emergencia debidamente señalizadas que contemple la normativa 
vigente, así como de un correcto estudio de evacuación hacia las mismas. 
 
Distribución de las instalaciones bajo la grada: 
La distribución de la grada ha de facilitar los desplazamientos tanto de los usuarios 
deportistas como de los usuarios espectadores. Es recomendable que las instalaciones 
auxiliares para cada una de estas categorías de usuarios se encuentren claramente 
diferenciadas en la planta del graderío. Los accesos deben también de ser racionales 
teniendo en cuenta los aspectos de accesibilidad global y evacuación. 
 
Terreno de juego: 
El terreno de juego debe cumplir los requisitos óptimos para la práctica deportiva, tanto en 
dimensiones como en condiciones de la superficie del mismo. Las dimensiones y 
características quedan fijadas por las normas NIDE. También es importante la orientación 
del mismo para evitar el deslumbramiento de los deportistas y para adecuarse al terreno 
disponible. 
 
Grada: 
El graderío debe contar con la capacidad suficiente para albergar a los espectadores para 
los que haya sido diseñado. Estos espectadores han de gozar de las condiciones de 
comodidad y visibilidad adecuadas. En cuanto al número de localidades que se deberán 
disponer, se deben tener en cuenta los estudios anteriores sobre la demanda y la oferta.  
 
Instalaciones auxiliares: 
El uso por parte de deportistas y usuarios provoca que haya que disponer de distintas 
instalaciones para satisfacer las necesidades de los distintos colectivos: vestuarios, aseos, 
vestíbulos, bar,... Otras actividades que requieren de espacios de uso específico son las 
administrativas (control de acceso, locales de clubes,...) y de mantenimiento (almacenes, 
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sala de máquinas,...).La sala de máquinas o cuarto de instalaciones debe de diseñarse 
teniendo en cuenta el tipo de instalaciones, pues bien pueden necesitar equipos de 
almacenamiento de carburantes, de equipos de ventilación, bombas,… También se debe 
destinar un espacio a botiquín. En el caso que nos ocupa, todas estas instalaciones 
auxiliares irán ubicadas en la zona situada bajo la gradería. 
 
Exterior: 
La parcela con los terrenos expropiados se dedicará a la instalación del campo de hierba 
artificial con su gradería, así como las zonas verdes e infantiles. Esta parcela debe ser 
dotada del correspondiente mobiliario urbano y de las áreas de ajardinamiento adecuadas.  
 
Aparcamiento: 
Los flujos de vehículos deben estar distribuidos de forma que no generen problemas de 
tráfico. El número de plazas será el adecuado para el aforo de la instalación y para el 
porcentaje de espectadores que van a acceder con sus vehículos, además se tendrán en 
cuenta la provisión de zonas para minusválidos y para el aparcamiento de autobuses. 
 
Barreras arquitectónicas: 
Del mismo modo, las instalaciones deberán de presentar una total accesibilidad y 
funcionalidad para las personas con minusvalías. 
 
Iluminación natural: 
La iluminación de las dependencias interiores del graderío tiene que poder aprovechar la 
iluminación natural al máximo para disminuir el consumo energético de la instalación. Los 
principales aspectos relacionados con la iluminación natural que se deben considerar son: 
 Distribución uniforme de la iluminación. 
 Acristalamientos. 
 Pérdidas y ganancias caloríficas. 
 
Iluminación artificial: 
Las instalaciones deben ser funcionales en condiciones de baja luminosidad o nocturnidad, 
tanto en sus dependencias auxiliares como en el propio terreno de juego. La disposición de 
iluminación artificial debe considerar los siguientes aspectos: 
 Distribución uniforme de la iluminación. 
 Evitar el deslumbramiento.89º 
 Tipo de lámparas. 
 Protección de las lámparas. 
 Acceso a las lámparas. 
 Iluminación de emergencia. 
 
Protección contra incendios: 
En cuanto a la protección contra incendios los aspectos fundamentales a considerar son: 
 Iluminación de emergencia. 
 Equipos de extinción. 
 Alarmas. 
 Rociadores/Extintores. 
 
Energía eléctrica y comunicaciones: 
Debemos estudiar los siguientes factores: 
 Carga. 
 Distribución e integración. 
 Cuadro de distribución eléctrica. 
 
Fontanería y saneamiento: 
Por último, las instalaciones de distribución de agua y saneamiento también tienen algunas 
características singulares que requieren un estudio riguroso: 
 
 
 Zonificación. 
 Mantenimiento. 
 Protección contra la corrosión. 
 
 
Una vez expuestas todas estas premisas que guiarán la valoración de las alternativas, se 
considera necesario determinar en este análisis los siguientes aspectos, que aunque se 
definirán concretamente en los diferentes anejos se introducen en este estudio de 
alternativas por su incidencia en el carácter general de las obras. 
 
 
6.1.  Terreno de juego 
 
El terreno de juego debe cumplir los requisitos óptimos para la práctica deportiva, tanto en 
dimensiones como en condiciones de la superficie del mismo. Las dimensiones y 
características quedan fijadas por las normas NIDE. También es importante la orientación 
del mismo para evitar el deslumbramiento de los deportistas y para adecuarse al terreno 
disponible. 
 
6.1.1. Orientación del terreno de juego. 
 
La práctica deportiva requiere unas condiciones de orientación del terreno de juego para 
evitar deslumbramientos que perjudiquen a los equipos, dependiendo de la posición en el 
campo. Por lo tanto el eje longitudinal del campo debe coincidir con la dirección geográfica 
N-S, admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N-NE y N-NO. 
 
Esta orientación no constituye  un imperativo importante, aunque también se deberán 
tener en cuenta: 
 Los vientos dominantes, sobre todo si son fuertes y acompañados de lluvia. Si el 
viento es muy fuerte y de dirección longitudinal, el juego transcurrirá en malas 
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condiciones, mientras que si el viento es transversal al eje del terreno de juego, al 
llover el agua mojará al público ubicado bajo las tribunas. 
 Características del lugar. En el caso de un terreno muy accidentado, es posible que 
determinadas orientaciones produzcan movimientos de tierras desproporcionados 
que será preciso valorar. 
 Estética y Funcionalidad. En determinados terrenos no será posible por factores 
estéticos ubicar la Tribuna al Oeste, debido a la forma de la parcela, accesos, 
estética... 
 
A pesar de todos estos condicionantes, el factor limitador en el caso que nos ocupa es la 
disponibilidad y geometría de la parcela, que en nuestro caso hacen que el eje longitudinal 
del terreno de juego tenga una orientación E-O y que la posición de la gradería sea el 
lateral norte del campo.  
 
El viento dominante de la zona es el N-E, pero es de escasa importancia para tener que 
considerarlo como un factor importante a la hora de establecer la posición del terreno de 
juego. 
 
 
6.1.2. Dimensiones del terreno de juego. 
 
Dependiendo de la categoría del equipo de fútbol que vaya a disputar sus partidos en estas 
instalaciones, el terreno de juego tendrá unas dimensiones u otras y condicionará la 
práctica deportiva. Estas dimensiones mínimas son las que otorgarán la conformidad de la 
Real Federación de Fútbol para la disputa de partidos oficiales de un determinado nivel. En 
el caso que nos ocupa, no es previsible que se produzca el ascenso de tal número de 
equipos locales que deje infra-dimensionado el complejo deportivo de Visma,  por lo que 
las dimensiones mínimas y máximas que deberá cumplir son las que se recogen en la 
siguiente tabla:  
 
 
Características 
según niveles 
Campos de juego Bandas Dimensiones totales 
Longitudes Anchuras Exteriores Longitudes Anchuras 
Mín. Idóneo Máx. Mín. Idóneo Máx. Long. Anch. Mín. Idóneo Máx. Mín. Idóneo Máx. 
Categoría 
Regional: 
Aficionados 
- 100 - 50 60 70 2.5 1.5 - 105 - 53 63 73 
 
Cuadro de dimensiones mínimas y máximas obligatorias 
 
Se han adoptado unas dimensiones del terreno de juego de 105x65 metros, que como 
vemos cumplen las medidas mínimas exigidas y se adecuan al espacio disponible dentro 
del recinto deportivo, minimizando al área de terrenos a expropiar. Además, estas 
dimensiones permiten la utilización del campo para el deporte del fútbol 7, cumpliendo con 
las dimensiones mínimas exigidas con el Consejo Superior de Deportes que para este tipo 
de superficies de juego son de: 
 
Dimensiones del campo Longitud (m) Anchura (m) 
Máximo 65 45 
Mínimo 50 30 
 
En nuestro caso, las dimensiones de los dos campos de fútbol 7 son de 65x45 metros. 
 
6.1.3. Tipología del terreno de juego 
 
Las alternativas a valorar respecto a la tipología del terreno de juego son césped natural o 
césped artificial. Las bases de análisis que se valoran para la elección de la alternativa 
óptima para el proyecto que nos ocupa son las siguientes:  
 
 Mantenimiento 
 Tiempos de utilización  
 Espacio 
 Sensaciones de los futbolistas 
 Meteorología  
 Viabilidad ambiental 
 Viabilidad económica 
 
Analizando detalladamente estos aspectos como se hace referencia en el anejo de 
“Descripción del terreno de juego” concluimos que en este proyecto se ha optado por una 
superficie de hierba artificial para el terreno de juego, ya que el césped natural no permite 
un uso continuado de la instalación por deteriorarse rápidamente, lo que limita y 
condiciona su uso, además de aumentar el coste de mantenimiento del mismo, destacando 
la necesidad de riego; siendo conscientes de que el césped artificial se integra en el 
entorno sin provocar desequilibrios. 
 
 
 
6.2. Iluminación 
 
Si buscamos la economía y rentabilidad, la técnica del alumbrado eléctrico de las áreas 
deportivas debe responder a estas necesidades. El balance global asociando costes de 
inversión y costes de explotación, es preponderante en la decisión sobre proyectos, pues 
ciertos gastos generadores de economía en la explotación son rápidamente amortizados. 
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A igualdad de eficacia debe ser elegida cualquier solución cuyo sobrecoste de inversión sea 
inferior a quince veces los ahorros de energía anuales conseguidos. Para un correcto 
alumbrado es preciso dar a los jugadores un acondicionamiento lumínico confortable. 
Las cualidades requeridas a sistema de iluminación son: 
 
 Excelente percepción de balones y pelotas rápidas. 
 Luminosidad no excesiva en el campo visual de los jugadores. 
 Buen contraste en el suelo de las líneas blancas o coloreadas. 
 Buen contraste de balones y bolas blancas con el suelo. 
 
 
6.2.1. Colocación del alumbrado: 
 
El deslumbramiento de espectadores y jugadores debe evitarse. Esta condición es 
imposible conseguirla plenamente para los jugadores, por la necesidad de una iluminación 
vertical elevada y dado que su mirada cambia constantemente de dirección. Para conseguir 
un confort visual suficiente es preciso: 
 
 Que el ángulo del eje óptico con la vertical no supere los 65º. 
 Que la altura de los proyectores sea superior a los 20 metros con respecto al nivel 
del suelo. 
 Que la altura media de los proyectores sobre una grada sea al menos igual a 0,4 
veces la distancia del pie de los postes al eje longitudinal del terreno (más de dos 
mástiles por lado), o el centro del terreno (dos mástiles por lado). 
 
Para una buena realización del alumbrado vertical, pueden repartirse los proyectores a lo 
largo de los postes. 
 
En los siguientes esquemas podemos apreciar los distintos esquemas de ubicación de la 
iluminación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema de iluminación que se desarrolla en este caso es el de torres de iluminación. 
La eficiencia luminosa de ambas alternativas es muy similar, pero por otro lado las torres 
de iluminación nos aportan mayores ventajas tanto funcionales como económicas.  
 
A nivel funcional el esquema de hilera de iluminación funciona peor ya que obstaculiza la 
visión del terreno de juego desde las gradas. Además durante el día crea incomodas 
sombras que pueden repercutir sobre la calidad del juego. 
 
A nivel económico las torres de iluminación resultan ser una alternativa más rentable 
debido a que la propia estructura que sustenta los focos de iluminación es más 
concentrada y ligera, y que el peso de la instalación se traslada directamente a la 
plataforma. En el caso de las hileras de iluminación es la estructura de las gradas quién iba 
a tener que soportar el peso de una hilera, por lo que las cargas serían mayores y 
consecuentemente las secciones de la estructura tendrían que ser, de igual modo, 
mayores.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del 
parcelario ocupado total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como 
permanente, sino que el estudio del coste de las expropiaciones consistirá en una 
estimación aproximada a partir del área ocupada por las obras a realizar, suponiendo un 
coste por metro cuadrado a expropiar acorde con el tipo de terreno. 
 
No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales. 
 
2. PRESUPUESTO 
 
El cálculo del presupuesto de expropiación exige el conocimiento previo de dos aspectos: la 
superficie total de terrenos a expropiar y el precio por metro cuadrado de los mismos. 
 
2.1. Superficie a expropiar 
 
Las expropiaciones a realizar se limitan a la parcela en la cual vamos a proyectar nuestras 
instalaciones y a una vivienda que se encuentra en dicha parcela y que cuenta con un 
cierre. 
 
La parcela se asienta en su conjunto en terrenos no catalogados como públicos, por lo que 
están sujetos a expropiación. Los elementos a expropiar son los que siguen: 
 
Superficie a expropiar  de 13.962,86 m2. 
Número de viviendas a expropiar de 1 vivienda. 
Metros lineales de cierre a expropiar de 96 ml 
 
 
2.2. Precio de expropiación 
 
Los terrenos a expropiar, están calificados dentro del plan general de ordenación de A 
Coruña como suelo urbanizable, por lo que el precio de expropiación se estima en 40 €/m2. 
El precio de la expropiación de la vivienda teniendo en cuenta su ubicación, su estado y sus 
dimensiones se estima en 180.000,00 €. 
Por último el precio de expropiación del cierre de la vivienda se estima en 40 €/ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Presupuesto de expropiación 
 
 
ESPROPIACIÓN UNIDADES PRECIO/UNIDAD TOTAL 
Parcela 13.962,86 m2 40,00 € 558.514,40 € 
Vivienda 1 UD 180.000,00 € 180.000,00 € 
Cierre 96 ml 40,00 € 3.840,00 € 
    TOTAL 742.354,40 € 
 
 
 
De esta forma el presupuesto de la expropiación asciende a SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTRA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(742.354,40 €) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Referente a las personas disminuidas es conveniente que la disposición arquitectónica y el 
acondicionamiento de locales de convivencia e instalaciones abiertas al público sean tales 
que permitan el acceso a los mismos de dichas personas. 
 
Para el estudio de las distintas características que deben cumplir los elementos 
arquitectónicos nos basaremos en “Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, DOG 166, de 29-08-97”.  
 
2. ASPECTOS IMPORTANTES DE ACCESIBILIDAD 
 
Debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos recogidos en la ley que son mínimos 
de obligado cumplimiento. 
Cuando la técnica y la economía lo posibiliten deberán de disponerse elementos más 
confortables que los que indican las propias normas.  
 
Uno al menos de los accesos peatonales al interior de los edificios de uso público deberá 
estar diseñado y ejecutado de forma que cumpla las condiciones establecidas para 
itinerarios adaptados o practicables, según el caso. 
 
La movilidad horizontal entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios emplazados 
en edificios de uso público se realizará mediante itinerarios y rampas que deberán cumplir 
las condiciones establecidas en la presente Ley y en las normas que la desarrollen. Los 
espacios e itinerarios de comunicación horizontal, previstos para su utilización por personas 
de movilidad reducida, deberán, como mínimo, responder a las siguientes características: 
 
 Los vestíbulos, una vez amueblados y libres del barrido de las puertas, permitirán 
inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro. 
 Los pasillos tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, con estrechamientos 
puntuales de 0,90 metros.  
 
Para facilitar la movilidad vertical entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios 
emplazados en edificios de uso público, los desplazamientos entre diferentes niveles se 
realizarán mediante un elemento  ascensor, escaleras, rampas y tapices rodantes que 
deberá cumplir las condiciones establecidas para ser considerado adaptado o practicable, 
en cada caso. 
  
Se deberán reservar espacios especialmente destinados a personas con movilidad reducida 
que estarán debidamente señalizados.  
 
Partiendo de estas premisas obtenemos: 
 
Itinerarios peatonales: 
 
 Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos en áreas 
desarrolladas a través de instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 
metros y en situaciones puntuales podrá ser de 1,50 metros. En las áreas no 
incluidas en el párrafo anterior será de 0,90 metros. 
 Pendiente máxima longitudinal: La pendiente máxima longitudinal será del 10 % y 
en situaciones excepcionales será del 12 %, siempre que no supere con esa 
pendiente un tramo horizontal de 1,50 m. 
 Pendiente máxima transversal: La pendiente máxima transversal no será mayor del 
2 %. 
 Altura mínima libre de obstáculos: La altura mínima libre de obstáculos será de 2,10 
metros. 
 
Itinerarios mixtos destinados al tráfico de peatones y vehículos: 
 
 Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos será de 
3 metros. 
 Pendiente máxima transversal: La pendiente máxima transversal no será mayor del 
2 %. 
 Altura mínima libre de obstáculos: La altura mínima libre de obstáculos será de 3 
metros. 
 Radio de giro: Su trazado deberá permitir a los vehículos en los cruces un radio de 
giro de 6,50 m. 
 
Vados peatonales: 
 
Tipo A: Son los que se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal: 
 
 Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos en áreas 
desarrolladas a través de instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 
metros. En las áreas no incluidas en el párrafo anterior será de 0,90 metros. 
 Pendiente máxima: La pendiente máxima será del 12 %. 
 Paso mínimo en la acera: Deberá dejarse un paso mínimo libre en la acera de 0,90 
metros. 
 Resalto máximo: El resalto máximo permitido entre el vado y la calzada será de 2 
centímetros. 
 
Tipo B: Son los que se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de 
la acera: 
 
 Longitud mínima en el sentido del itinerario: La longitud mínima en el sentido del 
itinerario será de 1,50metros. 
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 Anchura mínima: La anchura mínima será de 0,90 metros. A este ancho se le 
sumará el ancho del bordillo. 
 
Vados para vehículos: 
 
 Dimensión mínima: La dimensión mínima en el sentido perpendicular a la calzada no 
será menor de 0,60 metros. 
 Resalto máximo: El resalto máximo permitido entre el vado y la calzada será menor 
de 2 centímetros. 
 
Pasos de peatones: 
 
Anchura mínima en: 
 Itinerarios peatonales: La anchura mínima en áreas desarrolladas a través de 
instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 metros. En las áreas no 
incluidas en el párrafo anterior será de 0,90 metros. 
 Itinerarios mixtos de peatones y vehículos: La zona definida para la circulación de 
peatones tendrá una anchura mínima de 0,90 metros. 
 
Escaleras: 
 
 Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1,20 metros. 
 Rellano mínimo: El rellano tendrá una longitud mínima de 1,20 metros. 
 Tramo máximo: El tramo máximo de escaleras sin rellano será el que salve una 
altura máxima de 2 m. 
 Tramo mínimo: No podrá haber desniveles salvados por un solo escalón. En este 
caso el desnivel deberá resolverse con una rampa. 
 Peldaños: La altura máxima de la tabica será de 0,17 metros. 
 La dimensión del peldaño será la que resulte de la relación 2t + h = 0,62 a 0,64 
metros             (gal.: 2t + p = 0,62 a 0,64 metros). 
 Espacio bajo la escalera: El espacio bajo la escalera deberá estar cerrado o 
protegido para evitar accidentes cuando su altura sea menor de 2,10 metros. 
 Pasamanos: Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 0,95 metros sobre el 
nivel del suelo. Se recomienda la colocación de un segundo pasamanos a una altura 
de 0,70 metros. 
 Nivel de iluminación: La iluminación nocturna artificial en el exterior deberá ser 
mayor de 10 lux. 
 
Rampas: 
 
 Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1,50 metros. Cuando sea suplementaria 
de una escalera podrá tener un ancho mínimo de 0,90 metros. 
 Pendiente máxima longitudinal: La pendiente longitudinal máxima será para rampas 
de longitud menor de 3 metros del 10 %; para rampas de longitud entre 3 y 10 
metros, del 8 %, y para rampas de longitud igual o superior a 10 metros del 6 %. Si 
las condiciones físicas del lugar no lo permitiesen, se podrán, justificándolo con una 
memoria, superar las pendientes máximas citadas en un 2 %. 
 Rellano mínimo: Siempre que haya tramos con distinta pendiente o tramos que 
alcancen la longitud máxima exigida, habrá un rellano. El rellano tendrá una longitud 
mínima de 1,50 metros y una anchura igual a la de la rampa. En caso de tramos con 
giros a 90 °, los rellanos tendrán un área que permita inscribir un círculo de 1,50 
metros de diámetro. 
 Protección: Llevará una protección en los lados libres situada a una altura entre los 5 
y 10 centímetros sobre el nivel del suelo. 
 Espacio bajo rampas: El espacio bajo rampas deberá estar cerrado o protegido para 
evitar accidentes cuando su altura sea inferior a 2,10 metros. 
 Pasamanos: Se situarán a ambos lados a una altura de 0,90 metros. Se recomienda 
la colocación de un segundo pasamanos a una altura de 0,70 metros. 
 Nivel de iluminación: La iluminación nocturna artificial en el exterior deberá ser 
mayor de 10 lux. 
 
Materiales a utilizar: 
 
 Pavimentos: Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltos. 
 Bordillos: Los bordillos tendrán una altura máxima de 15 centímetros, sus cantos 
serán redondeados o achaflanados, debiendo rebajarse a nivel del pavimento en los 
pasos de peatones de acuerdo con lo establecido para los vados en el presente 
anejo. 
 Rejillas: Cuando hubiese rejillas situadas en el suelo, éstas tendrán sus huecos de 
una dimensión menor a 2 centímetros, formando cuadrícula. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
En la redacción del presente proyecto prestaremos atención a todos estos aspectos 
anteriormente descritos, de forma que nuestra instalación cumpla con lo descrito en la Ley 
8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, DOG 166, de 29-08-97. 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es la descripción del clima de la zona E en la que se sitúa el 
recinto deportivo de “O Portiño” con el fin de conocer los aspectos más relevantes para 
tener en cuenta tanto durante la ejecución de la obra como posteriormente con el cuidado 
del terreno de juego, es decir, conocer la pluviometría, evapotranspiración, y otros 
aspectos. 
El estudio de la climatología tiene por objeto: 
 
 Caracterizar el clima de la zona de estudio que pueda tener relevancia en el diseño 
de las obras y su posterior ejecución. 
 Determinar los índices climáticos de la zona de proyecto para el diseño de las 
plantaciones que fuesen necesarias al término de la obra. 
 Definir los días hábiles de trabajo para la realización de las distintas unidades de 
obra. 
 
2. CLIMA EN GALICIA 
De acuerdo con la división de la Península Ibérica en regiones climáticas establecida por 
I.Font, Galicia pertenece enteramente a la denominada “zona verde” (caracterizada por un 
clima de tipo “europeo occidental”), estando atravesada por la divisoria entre las 
denominas regiones “marítima” y “semimarítima”, que vienen a corresponder, 
respectivamente, a la zona relativamente próxima al litoral y a la zona del interior. Más 
concretamente, a la región marítima perteneciente la provincia de A Coruña, y dentro de 
ella, la zona de estudio que nos ocupa. 
A diferencia de lo que ocurre en el resto de la Península, la “región marítima”, en Galicia, 
se extiende considerablemente hacia el interior debido a la orientación de las Rías Baixas 
en la fachada atlántica, que facilita la penetración de los vientos cálidos y húmedos del 
suroeste, los cuales, a la vez que aportan abundantes lluvias contribuyen a amortiguar las 
oscilaciones térmicas. 
Por otra parte y según la clasificación de Copen, toda la región galaica se caracteriza por 
un clima tipo C (clima templado-cálido) predominando dentro del mismo la variedad Cfb 
(clima templado húmedo con verano cálido y sin estación seca) 
La frecuencia y abundancia de las precipitaciones que recibe hacen que Galicia sea una de 
las regiones más lluviosas de nuestro país. Dichas precipitaciones se distribuyen de modo 
sensiblemente uniforme a lo largo del año, no habiendo una estación predominante seca. 
En la zona de La Coruña  la precipitación anual media supera los 1305 mm. 
Aunque predominan, en general, las lluvias de carácter continuo y persistente, también se 
registran con relativa frecuencia, precipitaciones de carácter tormentoso. En invierno y 
primavera predominan las tormentas de tipo frontal, fenómenos que se producen con 
mayor frecuencia en áreas próximas a las Rías Baixas y al litoral noroccidental de la región. 
Examinando el mapa de la precipitación anual media, que publica el Ministerio de Medio 
Ambiente, podemos apreciar algunos de los rasgos pluviométricos que caracterizan a la 
región gallega. Así, en dicho mapa se observa que, como parte de la denominada “España 
húmeda”, toda Galicia se encuentra incluida dentro de un área limitada por la isoyeta de 
800mm, superándose ampliamente dicho valor en la zona de estudio, donde se superan los 
1500mm. 
 
3. EL CLIMA EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
La zona territorial en estudio en el presente trabajo es A Coruña, en la provincia de La 
Coruña. El clima de la zona de estudio es oceánico templado. Se caracteriza por presentar 
temperaturas suaves, precipitaciones regulares y a lo largo del año, una humedad relativa 
media elevada y cierta aridez. 
En este apartado también se indican las estaciones meteorológicas seleccionadas que van a 
servir para determinar las principales características que definen el clima en la zona de 
estudio como pueden ser: 
 
 Días de heladas. 
 Días de nieve. 
 Días de niebla. 
 Lluvias. 
 Vientos. 
 Temperaturas. 
 
Los terrenos donde se ubican las actuaciones están situados en una zona de clima 
atlántico, por lo que no será muy frecuente que las temperaturas sean extremadamente 
bajas, pero si es habitual la aparición de heladas durante los meses de invierno y que 
esporádicamente se produzcan nevadas. Los días de niebla se sitúan entre 5 – 10 en 
primavera, verano u otoño y entre 3 y 5 en invierno, por lo tanto son insignificantes, así 
como los vientos que no son importantes. Las temperaturas por encima de 12 º C son 
suaves y las lluvias (986 mm.) abundantes. 
Por lo tanto la zona es óptima para albergar este tipo de instalación. 
 
Para la caracterización climática del área de estudio se ha localizado la estación 
meteorológica más próxima a la ubicación del campo: 
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Estación de A Coruña: 
Latitud: 43° 21' 57'' N 
Longitud: 8° 25' 17'' O 
Altitud: 58 m 
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RESUMEN ANUAL 
Tª media 12 ºC 
Tª máxima media 17,6 ºC 
Tª mínima media 7,3 ºC 
Tª máxima absoluta 33,2 ºC (08/09/2009) 
Tª mínima absoluta -4,9 ºC 
Humedad relativa 82% 
Lluvia total 1305 mm 
Lluvia máxima diaria 39 mm (22/07/2009) 
Días de lluvia (> 0 mm) 170 
Días de helada 25 
Horas de sol 2140 h 
Irradiación media diaria 1300  10 Kj/m2 
Velocidad media del viento 2,5 m/s 
Ráfaga máxima diaria 29,8 m/s (23/01/2009) 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este Anejo es la descripción del terreno de juego. Dicho terreno de juego tiene 
unas dimensiones de 105 x 65 metros, con 1,5 metros de margen en todo el perímetro del 
campo. Cumple de esta forma con las exigencias del Consejo Superior de Deportes para la 
práctica del fútbol y del fútbol 7. 
A continuación describiremos tanto las características que ha de tener el césped artificial 
para la correcta práctica del futbol como los movimientos de tierras necesarios para la 
preparación de la superficie para la instalación del césped, para el cual se ha escogido un 
modelo compuesto por monofilamento SIS SP 60 de 60mm de altura libre, lastrado con 
18kg/m2 de arena de sílice y 15kg/m2 de caucho por cumplir con el certificado UV 
marcado por la Federación Internacional de Fútbol. 
2. ORIENTACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO 
La práctica deportiva requiere unas condiciones de orientación del terreno de juego para 
evitar deslumbramientos que perjudiquen a los equipos, dependiendo de la posición en el 
campo. Por lo tanto el eje longitudinal del campo debe coincidir con la dirección geográfica 
N-S, admitiéndose su variación dentro del entorno comprendido entre N-NE y N-NO. 
 
Esta orientación no constituye  un imperativo importante, aunque también se deberán 
tener en cuenta: 
 Los vientos dominantes, sobre todo si son fuertes y acompañados de lluvia. Si el 
viento es muy fuerte y de dirección longitudinal, el juego transcurrirá en malas 
condiciones, mientras que si el viento es transversal al eje del terreno de juego, al 
llover el agua mojará al público ubicado bajo las tribunas. 
 Características del lugar. En el caso de un terreno muy accidentado, es posible que 
determinadas orientaciones produzcan movimientos de tierras desproporcionados 
que será preciso valorar. 
 Estética y Funcionalidad. En determinados terrenos no será posible por factores 
estéticos ubicar la Tribuna al Oeste, debido a la forma de la parcela, accesos, 
estética... 
 
A pesar de todos estos condicionantes, el factor limitador en el caso que nos ocupa es la 
disponibilidad y geometría de la parcela, que en nuestro caso hacen que el eje longitudinal 
del terreno de juego tenga una orientación E-O y que la posición de la gradería sea el 
lateral norte del campo.  
 
El viento dominante de la zona es el N-E, pero es de escasa importancia para tener que 
considerarlo como un factor importante a la hora de establecer la posición del terreno de 
juego. 
 
3. TAMAÑO DEL TERRENO DE JUEGO 
Dependiendo de la categoría del equipo de fútbol que vaya a disputar sus partidos en estas 
instalaciones, el terreno de juego tendrá unas dimensiones u otras y condicionará la 
práctica deportiva. Estas dimensiones mínimas son las que otorgarán la conformidad de la 
Real Federación de Fútbol para la disputa de partidos oficiales de un determinado nivel. En 
el caso que nos ocupa, no es previsible que se produzca el ascenso de tal número de 
equipos locales que deje infra-dimensionado el complejo deportivo de Visma,  por lo que 
las dimensiones mínimas y máximas que deberá cumplir son las que se recogen en la 
siguiente tabla:  
 
 
Características 
según niveles 
Campos de juego Bandas Dimensiones totales 
Longitudes Anchuras Exteriores Longitudes Anchuras 
Mín. Idóneo Máx. Mín. Idóneo Máx. Long. Anch. Mín. Idóneo Máx. Mín. Idóneo Máx. 
Categoría 
Regional: 
Aficionados 
- 100 - 50 60 70 2.5 1.5 - 105 - 53 63 73 
 
 
Se han adoptado unas dimensiones del terreno de juego de 105x65 metros, que como 
vemos cumplen las medidas mínimas exigidas y se adecuan al espacio disponible dentro 
del recinto deportivo, minimizando al área de terrenos a expropiar. Además, estas 
dimensiones permiten la utilización del campo para el deporte del fútbol 7, cumpliendo con 
las dimensiones mínimas exigidas con el Consejo Superior de Deportes que para este tipo 
de superficies de juego son de: 
 
 
Dimensiones del campo Longitud (m) Anchura (m) 
Máximo 65 45 
Mínimo 50 30 
 
En nuestro caso, las dimensiones de los dos campos de fútbol 7 son de 65x45 metros. 
 
 
Cuadro de dimensiones mínimas y máximas obligatorias 
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4. TIPOLOGÍA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO DE JUEGO 
En este proyecto se ha optado por una superficie de hierba artificial para el terreno de 
juego, ya que el césped natural no permite un uso continuado de la instalación por 
deteriorarse rápidamente, lo que limita y condiciona su uso, además de aumentar el coste 
de mantenimiento del mismo. 
 
Actualmente, la inmensa mayoría de los campos de fútbol proyectados o en construcción 
en la zona de Galicia se están realizando en dicho material para aprovecharse de sus 
ventajas respecto el césped natural. 
 
El césped artificial aplicado a zonas deportivas surge como una nueva tecnología para la 
consecución de una superficie cespitosa sintética que equipare las condiciones del césped 
natural, que requiera los menores costes de mantenimiento posibles, en los cuales destaca 
por su ausencia el riego, y que se integre en el entorno sin provocar desequilibrios. 
 
La elección de esta superficie trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes que 
analizaremos a continuación: 
 
Mantenimiento: 
Quizás sea en este aspecto donde el césped artificial muestra sus principales ventajas 
frente al césped natural. Mientras este último necesita de unas labores de mantenimiento 
esmeradas y muy trabajosas con riego, abonado, segado, pintado de las líneas del terreno 
de juego…, el césped artificial tiene un presupuesto de mantenimiento muy reducido. Las 
principales labores para su conservación se limitan a un cepillado periódico y a la limpieza 
de hojas, si bien es aconsejable un cepillado a fondo al menos una vez al año. No necesita 
ser segado (por lo que no genera residuos de corte), ni abonado ni tratado con fungicidas 
y además no necesita luz solar siendo muy adecuado para zonas sombrías. 
 
Tiempos de utilización: 
Un campo de hierba natural resiste una media de 250 horas de utilización al año, y siempre 
dejando un tiempo de reposo entre uso y uso para permitir la regeneración del césped. 
Esto no sucede con la hierba artificial, ya que permite un uso continuado de la instalación, 
solo deteniéndose para un cepillado de la superficie en caso de ser necesario. 
 
Espacio: 
Puede que suene extraño, pero el césped sintético ahorra espacio. Pensemos en que un 
campo de césped artificial tiene la misma capacidad de uso que, al menos, 3 campos de 
hierba natural. Pero además, un campo sintético puede utilizarse para la práctica de 
diferentes deportes, desde iniciación hasta el primer equipo de la ciudad tanto para 
entrenamientos como para llevar a cabo una competición. 
 
 
 
Sensaciones de los futbolistas y otros deportistas: 
Es aquí donde la hierba artificial se encuentra en clara desventaja respecto del césped 
natural. Con este último las sensaciones durante la práctica del fútbol son mucho más 
agradables, permitiendo un juego más rápido y vistoso que en un campo de hierba 
artificial, lo que tanto futbolistas como espectadores agradecen. Si bien, para que esto se 
cumpla es necesario que el terreno de juego este en unas condiciones óptimas que son 
muy difíciles de mantener a lo largo de una temporada, mientras que la hierba artificial 
mantiene unas condiciones muy buenas durante todo el año. 
 
Meteorología: 
Lluvia intensa, largas sequías, nieve o hielo provocan que un campo de hierba natural sufra 
un grave deterioro de su superficie. En cambio, el césped artificial no sufre deterioro por 
este aspecto: el campo sintético drena bien en climas lluviosos y no está “duro” en climas 
secos. Esto hace que no sea necesario suspender ningún encuentro a lo largo del 
calendario de una competición deportiva por malas condiciones del terreno de juego. 
 
Viabilidad ambiental: 
En lo que respecta a la viabilidad ambiental del césped artificial, las investigaciones han 
demostrado que la importancia total de los impactos ambientales es directamente 
proporcional a la superficie de las zonas implicadas, siendo por tanto menor cuanto menor 
es el tamaño de la zona. 
 
Se observa impacto ambiental en los factores relativos al clima, suelo, geomorfología, flora, 
fauna y estabilidad del ecosistema, tanto en césped natural como artificial, debiendo por 
tanto dispensárseles más atención en las medidas correctoras correspondientes. Sin 
embargo, los factores relacionados con el agua son los que menor impacto generan en el 
césped artificial, y esta ventaja competitiva debería ser considerada uno de los ejes 
principales de la promoción de este producto, frente a la problemática existente hoy en día 
entorno a los recursos hídricos. 
 
Viabilidad económica: 
Con el referente del estudio realizado, a continuación se muestran una comparativa de 
costes de una instalación modelo de 100 m² de césped artificial, en comparación con una 
de césped natural. En ambos casos se parte de la hipótesis de unos trabajos previos al 
terreno, que serán similares en ambos casos, y que no se han tenido en cuenta en el 
cómputo de los siguientes costes. 
Operación 
Costes 
Natural Artificial 
Preparación del terreno 760,51 € 885,76 € 
Instalación del riego 1078,96 € 0 € 
Plantación del césped 306,82 € 2631,65 € 
Totales 2146,29 € 3517,41 € 
 
Costes de instalación de 100m² 
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5. DESCRIPCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL 
El césped artificial ha de cumplir las siguientes condiciones impuestas por el Consejo 
Superior de Deportes: 
 
 
El pavimento de hierba artificial se colocará con una pendiente del 1% de modo que el 
agua se evacue hacia las canaletas de los laterales norte y sur del terreno de juego 
Utilizaremos césped artificial de última generación adecuado para la práctica de fútbol 11 y 
7, fabricado mediante sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una 
medida de galga 5/8 con 15 Puntadas/dm., resultando 9.375 Puntadas /m2. 
Las fibras del césped del tipo NSF MONOFEEL o similar de 55 mm. de altura y 12.500 
Dtex., de 12 mm. de anchura y 110 micras de espesor lubricada y fibrilada de muy baja 
abrasión, está fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta 
resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas 
extremas. 
Las fibras del tipo NSF MONOFEEL o similar están unidas al soporte base o BACKING por el 
sistema TUFTING. Este basamento fabricado con polipropileno, poliéster y textil con un 
peso mínimo de 215 gr. /m2., se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado 
el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le incorpora 
aproximadamente 1.000 gr. /m2 de látex. El peso total una vez fabricado es de 2.627 gr. / 
m2., siendo el ancho máximo del rollo 4,00 m. 
Posteriormente en la instalación se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con 
arena de sílice redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice de granulometría entre 
0,3/0,8 mm., en una cantidad de 18 Kg. /m2., en una primera fase. Como capa superior y 
acabado superficial se realiza un extendido de granulado de caucho tipo SBR, ECOFILL o 
similar, en color marrón tierra y en una proporción de 16 Kg. /m2 y con una granulometría 
entre 1 - 3 mm. 
Cinta de unión y Adhesivo de pegado: 
Para la realización de las uniones se utilizara fibra geotextil impermeable de una anchura 
aproximada de 30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano bicomponente del tipo 
PU300 o similar. 
Bandas de Marcaje: 
Tendrán las mismas características que el césped del resto del campo y serán en color 
blanco para el marcaje del campo de fútbol y en color amarillo o azul para el fútbol 7. La 
anchura será de 10 a 12 cm., para el campo de fútbol 11, y de 7 a 7,5 cm. para fútbol 7. 
Características del producto final: 
El césped artificial debe cumplir con los parámetros biomecánicos, de durabilidad y 
resistencia climática del criterio de calidad “FIFA 1 STAR” 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
- Fibra 
 Tipo: Fibras Rectas de Polietileno del tipo NSF MONOFEEL o similar 
 Color: Verde hierba. 
 Peso fibra: 1.412 grs. / m2. 
 Espesor: 110 micras. 
 Anchura: 12 mm. 
 Altura: 55 mm. Sobre la lámina base. 
 Puntadas: 9.375 Punt. / m2. 
 Peso total: 2.627 gr./m2 
 Galga: 5/8. 
 
- Soporte Base (BACKING) 
Las características de la lámina base o soporte base serán las siguientes: 
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 Estructura: Tejido de polipropileno, poliéster y textil. 
 Peso: 215 gr. /m2. 
 Revestimiento: Látex para fijación de las fibras (estireno-butadieno). 
 Peso Látex: 1.000 grs./m2. 
 Espesor: Aprox. 2 mm. 
 Color: Negro. 
 
- Arena 
Las características del lastrado de arena serán las siguientes: 
 Porcentaje en peso: Si02 = 90% ; Ca0 = 9%. 
 Forma: Cantos redondeados. 
 Granulometría: 80% del peso entre 0,15 mm y 1,25 mm. 
 
- Granulado de caucho ECOLÓGICO 
El granulado de caucho utilizado como relleno será SBR, ECOFILL o similar. Las 
características del relleno mezcla de arena y de gránulos de caucho serán las siguientes: 
 Estructura: Dos capas de relleno de diferentes tipos de partículas. 
 Composición: 1ª capa: arena de sílice redondeada, lavada y seca. 
 2ª capa: gránulos de caucho. 
 Cantidades: 18 kg. / m2 de arena de sílice. 
 16 kg. / m2 de granulado de caucho. 
 
- Características del TUFTING 
 Resistencia al arranque de un bucle por un extremo: 40-60 NW. 
 Resistencia a la rotura en la dirección del tejido: 900+/-10% NW/5cm. 
 Resistencia a la rotura en dirección opuesta al tejido: 1650+/-10% NW/5cm. 
 
 
6. ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DEL CESPED 
Antes del inicio del movimiento de tierras, se hará un reconocimiento ocular del terreno 
que juntamente con el estudio geotécnico darán las características del suelo a excavar. 
Inicialmente se procede a nivelar al 0,8 % de pendiente a dos aguas (lateral norte y lateral 
sur), después de ello se compactara toda la superficie que comprende el terreno de juego 
mediante rodillo compactador de 14 TN mínimo hasta conseguir un grado de compactación 
del 95% PN. Una vez los ensayos de compactación han sido realizados y sus resultados se 
hayan visto comprendidos entre los límites establecidos procederemos a ejecutar la 
excavación de zanjas. 
Las zanjas para alojamiento de los distintos colectores, así como todas aquellas que 
hubieran de realizarse para otros servicios (riego, alumbrado, etc.) se ejecutarán por 
medios mecánicos con pala retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al margen, si 
se utilizaran posteriormente para el rellano, o bien cargando directamente sobre camión 
para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará la pendiente cada 5 m. Los cantos 
deberán quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran caer en la zanja. 
La arena que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una 
granulometría máxima de 1.5 mm. El material utilizado en el relleno del resto de la zanja, 
será el mismo al que se define para la capa de zahorras. La compactación se realizará 
utilizando un compactador mecánico manual (rana). 
El funcionamiento del drenaje será vertical tal y como ocurre en los campos de césped 
natural, por medio de las capas de gravas y gravillas que conforman una sub-base soporte 
de apoyo para el césped artificial. 
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7. SANEAMIENTO Y DRENAJE 
El tema de saneamiento y drenaje del terreno de juego tienen su anejo correspondiente, 
por lo que ahora solo estudiaremos someramente las características principales que han de 
cumplir: 
Drenaje interno del campo de fútbol. 
Se colocarán drenajes internos para conducir las aguas a los extremos longitudinales del 
campo, esto se logra por medio de tubos corrugados de PVC de 90mm de diámetro, para 
ello se excavarán zanjas de 40cm de ancho y con 1% de pendiente. La separación entre 
zanjas será de 15 m a lo ancho del campo, las zanjas serán en ángulo de 45º con respecto 
a la horizontal para la conducción del agua al perímetro. Las zanjas se recubrirán con un 
geotextil de 105gr/m2, posteriormente se colocará la tubería de 90mm y se rellenarán con 
gravas lavadas tipo calizas obtenidas mediante proceso de machaqueo 10/30. 
Las zanjas se llenarán con gravas de granulometría mínima de 10mm y máxima de 30mm 
con el fin de evitar que se obstruyan las ranuras de la tubería y para permitir la conducción 
de aguas a la arqueta de salida. 
Drenaje longitudinal paralelo a las bandas del campo de fútbol. 
Para el drenaje del campo de juego se  explana el terreno con una pendiente transversal 
del 1% a partir de la línea del medio del campo, recogiéndose las aguas por los laterales 
del terreno con unas canaletas de hormigón polímero. 
Las aguas recogidas se canalizan por tuberías de PVC de diámetro Ø 160 mm, Ø 200 y 
finalmente con una tubería de Ø250 para su conexión con la red general de aguas pluviales 
del ayuntamiento de La Coruña. 
Para el cálculo de las canalizaciones de drenaje se siguen las indicaciones de la Normativa 
Tecnológica      NTE-ASD. 
 
8. BASE SOPORTE 
Previo a la ejecución de la base granular, se tratará el terreno con herbicida para 
eliminación de céspedes y plantas (no se considera esta acción de carácter obligatorio ya 
que superiormente se situará una capa de aglomerado). Una vez cerradas y compactadas 
todas las zanjas, se nivelará y compactará el terreno natural 95% P.M, manteniendo las 
pendientes transversales del 0.65%. Colocaremos sobre el terreno natural una sub-base 
granular de 20 cm de espesor compactada al 98%PM con planimetría máxima admisible del 
0.3% y pendientes según proyecto 
Sobre esta capa se llevará a cabo el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico: 
1. Capa de aglomerado asfáltico AC22 base B50/70 de 4 cm. 
2. Capa de aglomerado asfaltico AC16 surf B50/70 de 3cm. 
El extendido se realizará a máquina, debiendo estar dotada de dispositivo automático o 
láser de nivelación, y tener suficiente capacidad de maniobra para que se garantice una 
perfecta y uniforme nivelación de extendido en la totalidad de la superficie. 
La compactación se realizará mediante compactador neumático/mixto de cilindro metálico 
de 14000 kg mínimo, siendo muy importante conseguir la planimetría exigida en proyecto, 
para lo cual se comprobará in situ y con precisión láser los puntos de regencia y toda la 
superficie del campo de fútbol. 
Una vez terminada la nivelación se procede a la compactación de las bases y antes de la 
colocación del césped artificial, se comprobará la planimetría de la superficie, para ello se 
utilizarán aparatos de precisión apropiados para el caso. 
 
9. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
PORTERÍAS: 
Se colocarán dos porterías reglamentarias de fútbol de postes cilíndricos de Ø120 de 
aluminio sobre vainas empotradas en dados de hormigón de 60 x 60 x 60, ejecutadas 
antes de proceder al aglomerado asfáltico. 
Una vez terminada la base y antes de colocar la hierba artificial, se perforaran los dados 
mediante broca especial para colocar las vainas, perfectamente equilibradas. 
Las porterías no llevarán arco posterior de sujeción, sino cartelas de refuerzo en las 
escuadras. 
La red será de nylon de 3 mm. y malla de 140, y quedará ligada a los postes mediante 
ganchos de sujeción de PVC alojados en ranura interior. 
BANDERINES: 
Se colocarán de forma similar a las porterías, con dado de hormigón de 20 x 30 x 30, vaina 
metálica y poste de aluminio extraíble de 1.50 m. de altura y muelle que permita que sean 
doblados en caso de impacto. 
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BANQUILLOS: 
Se colocarán dos banquillos con capacidad para 8 personas, uno a cada lado de la línea 
media del campo en el lateral sur del mismo, separados como mínimo un metro de la línea 
de banda. 
REDES: 
Se colocarán redes detrás de las porterías abarcando toda la longitud de los fondos este y 
oeste, con la misión de impedir la pérdida de balones durante el transcurso del partido, lo 
que a su vez provocaría una pérdida del tiempo de juego. La altura media de las redes se 
estima en 5 metros. 
 
10. CIERRE Y ACCESOS DEL TERRENO DE JUEGO 
Para conectar la zona sur de la parcela con el campo, se ha proyectado una acera que va 
desde los aparcamientos hasta la ubicación de la zona de vestuarios. La acera se 
constituirá con una capa de HM-20, una capa de 5 cm de mortero de agarre y una baldosa 
hidráulica de 20x20x3 cm con juntas con lechada de cemento. 
Además, en todo el perímetro del terreno de juego se colocará una barandilla de 0.96 
metros de altura en tramos de 2 metros, de diámetro 50 mm y 2 mm de espesor, 
embebida en unas zapatas de hormigón en masa de dimensiones 20x20x30 cm. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El primer dato para un correcto dimensionamiento del estadio es conocer su aforo, ya que 
condicionará las dimensiones de la grada y del aparcamiento, así como las características 
de algunas instalaciones auxiliares. La capacidad del campo debe ser razonable, ni estar 
infrautilizado ni utilizado en exceso, sobre todo en los primeros años de puesta en servicio. 
El aforo debe corresponderse con las necesidades reales, con lo que sus principales 
variables son: 
 Tamaño de las poblaciones a las que va a dar servicio. 
 Interés del público por el espectáculo deportivo. 
 Clima: en un clima agradable irá más gente al estadio que en otro con inviernos 
gélidos. 
 Comodidad y confort de los espectadores. 
 Nivel de los equipos locales. 
 
 
2. FACTORES DE DIMENSIONAMIETO DEL GRADERÍO 
 
2.1. Radio de influencia: 
 
Utilizando datos del Ayuntamiento de A Coruña sabemos la población residente en el 
Distrito 5 de A Coruña, que engloba Parte de la Plaza de Pontevedra, Alfredo Vicenti, 
Fernando Macías, Plaza de Portugal, Paseo de Los Puentes, Manuel Murguía, Calvo Sotelo, 
Labañou, Ciudad Escolar, O Portiño, San Pedro de Visma, Carretera de los Fuertes y Los 
Rosales: 
Zona Población 2013 
Distrito 5 343.954 
 
 
2.2. Interés del público por el fútbol en A Coruña y en el área de influencia: 
 
Actualmente el fútbol es un deporte de práctica masiva y que despierta grandes pasiones, 
así como un factor de movilización de espectadores y responsable de grandes 
transacciones económicas.  
 
En la ciudad de A Coruña, este deporte se practica de forma masiva, con un equipo en 
Primera División, y múltiples clubes con presencia en prácticamente todas las categorías 
inferiores (2ª División B, Tercera División, Preferente, Ligas Autonómicas, etc.). 
 
 
3. AFORO 
 
De los puntos anteriores se llega a la conclusión que una relación razonable sería que una 
persona de cada 1500 asistirá como espectador a las nuevas instalaciones, por lo que 
serían necesarias unas 224 plazas sentadas, ubicadas en cuatro filas en una sola gradería. 
 
No es necesario plantear la posibilidad de dos graderías ya que el aforo sería 
desproporcionado y económicamente inviable. Es importante que el número de plazas no 
sea muy superior al necesario, si bien es cierto que se deben de prever todos los 
acontecimientos deportivos de interés que pueden disputarse en esta instalación, así como 
el futuro crecimiento poblacional, un sobredimensionamiento provocará la sensación de 
vacío y desaprovechamiento del graderío, y la consiguiente pérdida económica. 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA GRADA 
 
4.1. Introducción: 
 
El prediseño del graderío es un paso fundamental para el diseño global de la estructura. 
Una vez conocido el aforo, la orientación, análisis de visibilidad, funcionalidad, acceso de 
minusválidos… estos parámetros van a condicionar la distribución y dimensiones de la 
grada, punto de partida del estudio de la cubierta y de las instalaciones adicionales bajo el 
graderío. Los factores que se estudian a continuación son los que posibilitan una mejor 
utilización de la instalación, induciendo a la comodidad y confort por parte de los 
espectadores, que son, en este caso, los usuarios que se deben de tener en cuenta para un 
correcto diseño. 
 
4.2. Análisis de visibilidad: 
 
Otro de los factores que debe de cumplir una grada es que todos los espectadores vean 
perfectamente el área deportiva y su visión no sea perturbada por otros espectadores o los 
soportes de marquesinas, parapetos, elementos separadores, altavoces, focos, etc. que 
deben estar situados de forma que no impidan la visibilidad. 
 
Para conseguir este propósito es necesario dotar a la grada de una pendiente adecuada 
que se determinará gracias a la línea de visión hasta un punto de referencia. Se debe 
comprobar que la línea de visión supera la de la fila delantera en una cabeza. El punto de 
referencia en campos de fútbol se considera la línea de fuera de banda más cercana a los 
espectadores. 
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La fórmula seguida es la siguiente:        H= ((Hv +C)/ (L – B))* L 
 
Dónde:  H: altura del ojo y el punto de referencia. 
Hv: altura entre el ojo de la fila delantera y el punto de referencia. 
C: altura de la cabeza. 
L: distancia desde el punto de referencia. 
B: profundidad de la grada. 
  
 
 
La altura del ojo por encima del terreno se asume que es de 1,25 m para asientos. La 
altura necesaria entre las sucesivas gradas es A= H- Hv. 
 
La altura óptima de la cabeza para plazas sentadas es de 0,15 m, 0,12 m es aceptable y 
0,09 m como valor mínimo. Está fórmula obligará a que las gradas sean más empinadas en 
las partes traseras. Con estos valores, según sea la distribución de las filas que se analizará 
más adelante se configurarán geométricamente las gradas. 
 
 
5. INSTALACIONES AUXILIARES 
 
5.1. Introducción: 
 
Una vez conocidos los usuarios que van a utilizar el estadio de fútbol, tanto espectadores 
como deportistas, el siguiente paso es estudiar las instalaciones que satisfagan las 
demandas para su correcto funcionamiento. Además, se debe conocer aproximadamente la 
superficie que ocupa cada dependencia. El equipamiento debe satisfacer los requisitos 
mínimos para el deporte de base, pero también el de mayor nivel en cuanto a salas, 
requisitos de espacio de los deportistas y equipamiento que puede extenderse hasta un 
alto nivel de confort. Es importante dotar de todos los servicios ya que estos pueden ser 
determinantes en el nivel de utilización de la instalación. Se debe disponer, también, del 
espacio suficiente para el público que acude a ver el espectáculo. Cuanto mayor sea el 
nivel de confort, mayor será la aceptación y uso de la instalación y por lo tanto mayor 
rentabilidad económica. 
 
A continuación, se expondrán los distintos criterios de diseño y dotación de salas, servicios 
y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación teniendo en 
cuenta las condiciones anteriormente expuestas. 
 
5.2. Instalaciones para los deportistas: 
 
Vestuarios colectivos: 
Con los vestuarios colectivos se hace referencia a los vestuarios destinados al uso de los 
jugadores, dejando para después aquellos para los árbitros. 
 
Al menos se requieren 2 vestuarios por superficie de juego, los cuales pueden ser usados 
por equipos opuestos. Si el uso de la superficie de juego va a ser ininterrumpido, entonces 
debe preverse un mínimo de 4 vestuarios. 
 
El tamaño de los vestuarios colectivos se sujeta al número de deportistas presentes y el 
espacio que requiera cada persona. El tamaño se basa en 0,40 metros por 0,60 metros de 
espacio de banquillo por persona, asumiendo un ancho de banco de 0,35 a 0,40 metros y 
un ancho de 0,60 metros de zona para cambiarse delante del banquillo. Esto da como 
resultado un área neta por persona de 0,4 a 0,6 m2. Un espacio adicional de 0,6 metros de 
ancho es necesario para zonas de cambio situadas en lados opuestos o entre una zona de 
cambio y la pared opuesta. 
 
Los requisitos de espacio se multiplican por el número de deportistas y a esta cifra se 
añade todo espacio suplementario que sea necesario alrededor del área de entrada y de las 
entradas de las salas colindantes para calcular el tamaño total de las salas para vestuarios 
colectivos. 
 Lavabos: Debe preverse en cada vestuario colectivo una sala de lavabo con al 
menos 1 espacio de ducha por cada 3 ó 4 participantes en los equipos de fútbol- 
base y 1 espacio de ducha por cada 2 jugadores en los equipos de élite. El área 
necesaria para cada ducha, incluyendo el área frontal, debe estimarse en 
aproximadamente 1,5 m2. También se debe prever 1 lavabo por cada 15 
participantes para los equipos de base y unos 2 por cada 7 para los equipos 
profesionales. Los lavabos deben tener un lado de un mínimo de 0,5 m y una 
profundidad, incluyendo el espacio delante de ellos, de al menos 1 metro. Esto hace 
un área de 0,5 m2 por lavabo. 
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 Inodoros: Cada vestuario colectivo debe tener acceso directo al menos a un inodoro 
en los equipos de categorías inferiores y al menos a 2 en equipos de élite. El área 
necesaria para cada inodoro es de unos 4 m2. 
 
Conclusiones: 
 
Con todos estos datos, y conociendo los jugadores que tiene cada equipo en función de su 
categoría, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 Cada vestuario de un equipo de fútbol base debe tener por lo menos de 40-45 m2 
de superficie, incluyendo las duchas, lavabos, inodoros y todas las dependencias 
necesarias. 
 Cada vestuario de los equipos profesionales debe tener al menos 70- 80 m2 de 
superficie, incluyendo todas las dependencias. 
 
Si se consideran que puedan jugarse dos partidos seguidos será necesario disponer de 4 
vestuarios, pero no es necesario que sean grandes, será suficiente disponer de 2 vestuarios 
grandes y 2 vestuarios pequeños. 
 
Vestuarios para árbitros: 
Es necesaria 1 sala de aproximadamente 20 m2 que incluya al menos una ducha, 1 lavabo 
e inodoro para los árbitros y los asistentes. 
 
5.3. Instalaciones para los aficionados: 
 
Aseos: 
Según el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
(RGPEPAR), se deben disponer los urinarios e inodoros repartidos según los diferentes 
núcleos de localidades. Por cada 500 espectadores habrá 4 inodoros, de los cuales la mitad 
estarán destinados a señoras. Por cada 125 espectadores, un urinario. 
Todos los servicios deberán estar provistos de lavamanos, cuyo número será igual a la 
mitad de la suma del de inodoros y el de urinarios. Además, será necesario disponer de 
instalaciones para minusválidos en las siguientes proporciones: 
 1 inodoro por cada 10 minusválidos. 
 1 lavamanos por cada 20 minusválidos. 
Y deberá reunir las siguientes condiciones: 
 Aseos de uso público adaptados cuya dimensión mínima será aquella que permita 
inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro para el giro de las sillas de ruedas y 
una aproximación frontal al lavabo y lateral al inodoro de 0,80 metros libres de 
obstáculos y donde las puertas dejarán un espacio libre de paso de 0,80 metros que 
además deberán abrir hacia el exterior. 
 El lavabo será sin pedestal ni mobiliario inferior y tendrá una altura de 0,85 metros 
sobre el nivel del suelo. La grifería será de presión o palanca. 
 
 El inodoro tendrá una altura comprendida entre 0,45 y 0,50 metros sobre el nivel del 
suelo. Dispondrá de barras a ambos lados del inodoro situadas a una altura 
comprendida entre 0,30 y 0,25 metros sobre el nivel del asiento, y será abatible la 
que se sitúe del lado del espacio de aproximación. 
 
Cantina: 
Son necesarias unas instalaciones donde el público pueda comprar algo de beber o comer 
sin necesidad de ir al pueblo cercano a comprarlo, con el consiguiente gasto y pérdida de 
atractivo de la instalación. Esta cantina debe de disponer de una amplia barra y una sala 
anexa para almacenar envases y material. Sería también recomendable que desde la barra 
del bar pudiese seguirse la práctica deportiva, con el consiguiente beneficio que reportaría 
a la concesionaria del servicio. 
 
5.4. Otras instalaciones: 
 
Almacén: 
Se dispondrá de una sala destinada a albergar los distintos utensilios de jardinería, el 
material deportivo y el material de limpieza de las instalaciones. A ser preferible, la 
creación de distintos espacios para tales fines. 
 
Sala de máquinas: 
Se dispondrá de una sala destinada a albergar los distintos equipos de las instalaciones. La 
sala deberá cumplir unos requisitos especiales de protección debido a la naturaleza de la 
misma. 
 
 
 
6. ASPECTOS DE DISEÑO RELACIONADOS CON EL REGLAMENTO 
GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS, (RGPEPAR) 
 
Es importante estudiar el reglamento y la norma de protección contra incendios para así 
tener unos criterios mínimos de dimensionamiento con respecto a las evacuaciones un 
control de los espectadores en los espectáculos deportivos. En el caso del reglamento 
RGPEPAR, las principales indicaciones son: 
 Los aforos de los campos o recintos estarán en relación con los anchos de las vías 
públicas o espacios abiertos colindantes, en la proporción de 200 espectadores o 
concurrentes o fracción, por cada metro de anchura de éstos. 
 Las localidades, en todos los campos o recintos, cualquiera que sea su categoría, 
serán fijas y numeradas las destinadas a asientos, debiendo ser las filas de 0,85 
metros de fondo, de los cuales se destinarán 0,40 metros al asiento y los 0,45 
metros restantes al paso, con un ancho de 0,50 metros cada asiento, como mínimo. 
 Los pasos centrales o intermedios serán, cuando menos, de 1,20 metros de ancho. 
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 Las galerías o corredores de circulación serán de 1,80 metros por cada 300 
espectadores, con un aumento de 0,60 metros por cada 250 más o fracción. 
 Entre dos pasos, el número de asientos de cada fila no podrá ser mayor de 18 y por 
cada 12 filas deberá existir un paso. 
 
En nuestro caso estos condicionantes se plasman en las siguientes especificaciones: 
 El ancho de la vía pública colindante será de 2 metros ya que el aforo del estadio es 
de unos 224 espectadores. 
 Las filas serán de 0,92 metros de fondo, 0,4 metros de asiento y 0,52 metros de 
paso. El ancho de los asientos será de 0,52 metros como mínimo. 
 Los pasos centrales serán de 1,5 metros cumpliendo así con las recomendaciones de 
accesibilidad para personas minusválidas. 
 
 
7. ASPECTOS DE DISEÑO RELACIONADOS CON LA NORMA NBE- 
CPI796 
 
Con respecto a la normativa de protección contra incendios las recomendaciones básicas 
son las siguientes: 
 
Compartimentación en sectores de incendio: 
De acuerdo con el Artículo 3.3., el proyecto en cuestión es una obra singular, pues: 
 Por su condición de edificio exento por el carácter abierto del mismo y la facilidad de 
evacuación tanto hacia el frente interior del terreno de juego como al frente exterior 
y hacia los graderíos laterales abiertos. 
 Por la reducida carga de fuego acorde con el uso deportivo a que está destinado. 
 Por la naturaleza pétrea de la mayor parte de los materiales con que ha sido 
proyectado. 
 Por la práctica imposibilidad de que un incendio provoque el colapso estructural. 
 
Por ello, puede considerarse que el graderío con los espacios auxiliares y sus dependencias 
constituye un único sector de incendio, tal y como se indica en el Artículo 4.1. 
 
Restricciones a la ocupación: 
No existen restricciones a la ocupación al no hallarse recorridos de evacuación en los que 
se deba salvar en sentido ascendente una altura mayor de 4 m. 
 
Cálculo de la ocupación: 
El cálculo de la ocupación del edificio se realizará de acuerdo con el Artículo 6 de la NBE-
CPI-96. 
 
Evacuación: 
Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación 
todo punto ocupable: 
 Las rampas fijas serán diseñadas con pendientes inferiores al 6 % para ser 
consideradas como evacuación para minusválidos. El recinto debe disponer de más 
de una salida ya que su ocupación es mayor de 100 personas, como así lo 
contempla el artículo 7.2. de la presente ley. Las salidas del edificio deben de dar a 
espacios abiertos o a escaleras que desemboquen en espacio abierto, contando 
todas las zonas de evacuación más de 0.5 m2 por persona que se ha evacuado. 
 La longitud de recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida será 
menor que    50 m. 
 Las escaleras de evacuación descendente no pueden servir a plantas con altura de 
evacuación mayor de 10 m. 
 Las escaleras de evacuación ascendente serán protegidas si salvan una altura de 6 
m. 
 
Anchura mínima de evacuación:  
Los criterios que se adoptarán para el cálculo de la anchura mínima de los elementos de 
evacuación son: 
 1 m / 200 personas en puertas pasos y pasillos excepto las puertas de salida de 
recinto de escalera protegida planta de salida de edificio, para las que será 
suficiente una anchura igual al 80% de la calculada para la escalera. 
 1 m / 160 personas en escaleras de evacuación ascendente. 
 
Características de puertas, pasos y pasillos: 
 Las puertas de salida serán abatibles, con eje de giro vertical y fácilmente operables. 
 Cuando existan puertas giratorias, deberán disponerse puertas abatibles de apertura 
manual contiguas a ellas. 
 Toda puerta de apertura automática dispondrá de un sistema que la abra o permita 
su apertura manual en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de 
energía. 
 Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas abrirán en el 
sentido de la evacuación. 
 Toda puerta (de un recinto o local que no sea de ocupación nula) situada en un 
pasillo se dispondrá de forma tal que, en la zona del pasillo barrida por la puerta, no 
se disminuya la anchura del mismo en más de 15 cm. 
 En ningún punto de cualquier pasillo destinado a la evacuación de más de 50 
personas que no sean ocupantes habituales del edificio podrán disponerse menos de 
3 escalones. 
 Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán de obstáculos, aunque en 
ellos podrán existir elementos salientes localizados en las paredes (soportes, cercos, 
etc.) siempre que, salvo en caso de extintores, se respete la anchura libre mínima 
establecida y que no se reduzca en más de 10 cm. la anchura calculada. 
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Características de escaleras: 
A lo largo de todo el recorrido de evacuación (excepto cuando éste sirva exclusivamente a 
menos de 10 personas vinculadas a la actividad que se desarrolle en el edificio) las 
escaleras cumplirán las condiciones siguientes: 
 Cada tramo tendrá tres peldaños como mínimo y no podrá salvar una altura superior 
a 2.8 m cuando esté previsto para la evacuación de más de 250 personas, ni 
superior a 3.20 m en los demás casos. 
 Se verificará: c/h = constante y 60 > 2×c + h donde: 
 
c = Dimensión de la contrahuella, que medirá entre 13 y 18.5 cm. 
 
h = Dimensión de la huella, que será mayor o igual a 28 cm. 
 
“En escaleras curvas la huella se medirá a 50 cm. del borde interior y no podrá exceder 
de 42 cm. en el borde exterior. En dichas escaleras no podrá computarse como anchura útil 
la zona en que “h” sea inferior a 17 cm” 
 Se dispondrán pasamanos al menos en un lado, y en ambos cuando la anchura libre 
de la escalera sea igual o mayor que 1.20 m, o se trate de una escalera curva. 
Además deben disponerse pasamanos intermedios cuando la anchura libre exceda 
de 2.40 m. 
 Si el pavimento tiene perforaciones, las dimensiones de éstas no permitirán el paso 
vertical de una esfera de 8mm. de diámetro. 
 
 
8. ORGANIZACIÓN DEL GRADERÍO 
 
Vamos a analizar el graderío dividiéndolo en dos zonas: la planta baja (cantina, aseos, 
vestuarios, sala de máquinas y almacén) y la planta alta (grada para espectadores). 
 
8.1. Planta alta: 
 
Según lo expuesto en los apartados anteriores hay distintos condicionantes que 
configurarán las características de la grada. Las diversas legislaciones van a condicionar de 
forma significativa el diseño, sobre todo en materia de Protección Contra Incendios, 
Espectáculos Públicos o de Accesibilidad. Otro de los condicionantes principales en el 
diseño de la grada es el análisis de visibilidad, que servirá para establecer el perfil del 
graderío de forma que todos los espectadores puedan observar la práctica deportiva sin 
ningún tipo de problema. También deberemos tener en cuenta las instalaciones auxiliares 
necesarias que se ubicarán próximas a los colectivos a los que van destinados, por 
ejemplo, los aseos cerca de los accesos de la grada, o los vestuarios en las proximidades 
del acceso al terreno de juego. 
 
 
 
A modo de resumen las principales características que debe reunir el graderío son: 
 Aforo para 224 espectadores. 
 La instalación deberá estar de acuerdo con la legislación en materia de Protección 
Contra Incendios, con respecto a las dimensiones mínimas que deberán de cumplir 
para la evacuación adecuada del recinto. 
 La instalación deberá cumplir las normas del reglamento RGPEPAR, para establecer 
las dimensiones mínimas de los distintos elementos que configuran el recinto 
deportivo. 
 Será necesaria una altura mínima de 2,20 m bajo las gradas para permitir la 
habitabilidad de dicha zona, permitiendo de este modo ubicar vestuarios, aseos, 
cantina, sala de máquinas y almacén. 
 Ubicación óptima para el mayor confort de los espectadores, protegiéndolos de las 
inclemencias meteorológicas y que proporcione una visibilidad óptima de todo el 
terreno de juego. 
Para el análisis de la solución nos hemos basado en ciertos aspectos que se consideran 
importantes para el correcto funcionamiento de la instalación: 
 Aprovechamiento del espacio. 
 Accesibilidad al graderío. 
 Accesibilidad a las instalaciones auxiliares de los espectadores. 
 Reducción de las dimensiones de la cubierta. 
 Eficiencia de los flujos de espectadores en el graderío. 
 Impacto visual del graderío. 
Basándonos en las condiciones anteriores y en el estudio previo realizado, se proyecta la 
construcción de una grada de 36.8 m de longitud, con cuatro bancadas o escalones de 
asientos (para cubrir el aforo para la que ha sido diseñada), un pasillo de acceso y 
evacuación en la parte superior y dos escaleras laterales de acceso. 
 
Las escaleras se disponen en los laterales este y oeste del graderío, de modo que reduzcan 
el recorrido de los espectadores desde su entrada en el recinto hasta ocupar sus 
localidades y permitiendo desalojar el graderío por dos puntos distintos como marca la 
legislación en materia de Protección Contra Incendios 
 
El asiento se conformará mediante una pieza prefabricada en L, ejecutada en hormigón 
HP-45. La altura del respaldo será de 37 cm y el ancho de la parte horizontal de la pieza de 
92 cm.  
 
Se proyecta una cubierta de hormigón (cerrada superior y posteriormente con una chapa 
de panel sándwich) para la zona del graderío, de forma que queden cubiertos tanto los 
espectadores que transiten por el pasillo de distribución del graderío como los espectadores 
situados en los asientos de las gradas. 
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8.2. Planta baja: 
 
En este se han estimado las proporciones y superficies mínimas de las que, tanto 
vestuarios como el resto de instalaciones, deben de constar. Basándonos en los parámetros 
de diseño en él descritos, podemos establecer el siguiente resumen de las instalaciones 
necesarias: 
 Cuatro vestuarios segregados que permitan la utilización del campo en su modalidad 
de fútbol 7 de cuatro equipos simultáneamente. Cada vestuario debe tener un 
mínimo de 40–45 m² (al menos dos de ellos) y disponer de 1 ducha por cada 3 
personas, lavabos e inodoros. 
 Dos vestuarios para árbitros de entre 10-15 m², con ducha, lavabos e inodoros. 
 Un espacio para el almacenaje. 
 Sala de máquinas. 
 Aseos para los espectadores con al menos 1 inodoro por cada 125 espectadores, 
segregando mujeres y hombres. En nuestro caso se colocarán 3 inodoros para 
mujeres y 3 para hombres con otros tantos lavamanos. Además ha de disponerse de 
un aseo adaptado para minusválidos. 
 Cantina donde preferiblemente pueda tenerse visión del terreno de juego y que 
disponga de una zona de almacenaje segregada. 
Durante todo el recorrido desde la entrada del recinto hasta la gradería del campo de 
hierba artificial se cumple la Ley 8/1997 de Accesibilidad y supresión de barreras de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Como la instalación de un ascensor o una rampa que 
permita la visión del terreno de juego desde la gradería sería muy costoso, se habilitará la 
zona de la cantina con una cristalera, permitiendo de este modo la adecuada visión del 
acontecimiento deportivo y al mismo tiempo mantenerse resguardado de las posibles 
inclemencias meteorológicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las áreas deportivas deben estar provistas de aparcamientos que permitan acudir a los 
deportistas y espectadores a medios de transporte motorizados. El aparcamiento que se 
requiere debe satisfacer las necesidades de: 
 
 Público en general. 
 Público con movilidad reducida. 
 Deportistas. 
 Árbitros. 
 Servicios de emergencia. 
 Empleados. 
 
De igual forma se deben de tener en cuenta los diversos modos de transporte. La 
capacidad de los distintos aparcamientos dependerá de la presencia de otros modos de 
acceso público y la posibilidad de aparcar en las vías públicas. 
 
 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO 
 
Debido a la gran cantidad de espacio necesario con respecto al área total ocupada por las 
instalaciones es necesario prever su ubicación en la planificación de las instalaciones. 
 
El número de plazas necesaria va a depender de la accesibilidad del área y de los hábitos 
de los espectadores. Por norma general, es aconsejable prever una plaza de aparcamiento 
por cada 6 – 15 espectadores.  
 
El espacio de aparcamiento utilizado por cada vehículo es de aproximadamente de 20 m², 
incluyendo los carriles de circulación, y una plaza de aparcamiento mide 2,5x5m. 
 
Para planificar el número de plazas necesarias se tienen que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Tipología del público asistente. 
 Posibilidad de acceso sin necesidad de vehículo. 
 Existencia de aparcamientos públicos cercanos. 
 Posibilidad de aparcar en la vía pública. 
 
En este caso en particular valoraremos también la posibilidad de que nuestro aparcamiento 
albergue un número a definir de plazas de carácter disuasorio. Este aspecto se tendrá en 
cuanta debido a la ubicación de las instalaciones, ya que es una localización muy bien 
conectada con el exterior de la ciudad y en donde la circulación es todavía fluida. 
 
 
2.1. Aparcamientos para espectadores. 
 
Considerando que el aforo del estadio es de 224 espectadores y que cada 8 espectadores 
disponen de 1 plaza de aparcamiento, por lo tanto se necesitan un mínimo de 28 plazas de 
aparcamiento para turismos, en los que incluiremos a los de los jugadores. 
 
2.2. Aparcamientos para autocares. 
 
Para estimar el número de plazas de autocares necesarias vamos a considerar que el 
equipo visitante viene en autobús y que se pueda dar la circunstancia de que asistan otros 
aficionados del equipo rival en este medio de transporte. Se tendrá que disponer de al 
menos 2 plazas de autobús. Cada autobús necesita 60 m². 
 
2.3. Aparcamientos para minusválidos. 
 
Se debe de colocar en lugares próximos a las entradas. El número de plazas necesarias es 
de 1 plaza por cada 1000 espectadores. En nuestro caso se colocarán 2 plazas de 
aparcamiento para minusválidos. 
 
2.4. Aparcamiento de carácter disuasorio. 
 
Considerando la superficie de nuestra parcela y la organización del aparcamiento propuesta 
se estima adecuado dedicar alrededor de 65 plazas de turismos para este fin disuasorio 
además de atender a los usuarios de la zona verde y los juegos infantiles que se proyectan. 
 
 
El aparcamiento necesita una superficie mínima de 560 m² para vehículos de espectadores 
del campo de fútbol. Si bien hemos de tener en cuenta los usuarios de la zona verde y 
también de los juegos infantiles, por lo que se proyecta un aparcamiento de unos 3500m², 
con un total de 94 plazas para turismos, dos plazas para minusválidos y 2 plazas para 
autocares. 
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3. NORMATIVA 
 
Para el diseño de los accesos al aparcamiento del recinto deportivo es de aplicación la 
NORMA 3.1 – IC, de trazado de carreteras. 
En nuestro caso, analizaremos en el punto 8.4. de la norma, lo que corresponde al 
apartado de intersecciones: “la distancia entre una intersección y otra intersección, ramal 
de enlace, vía de servicio o vía colectora- distribuidora, cumplirá, salvo expresa justificación 
en contrario, las condiciones exigidas para las distancias de seguridad entre accesos de 
vías de servicio a carreteras de clase C-100, C-80, C-60 y C-40 (apartados 7.4.5.4, 7.4.5.5 
y 7.4.5.6), cuyo resumen se recoge en la tabla 8.1.” 
 
Denominación de la 
carretera 
C-100 y C-80 
IMD ≥ 5000 
C-100 y C-80 
IMD ≤ 5000 
C-60 y C-40 
Distancia (m) ≥ 1200 ≥ 500 ≥ 250 
 
 
En cuanto a las cuñas de entrada y salida del aparcamiento, nos basaremos en la misma 
norma en su apartado 7.4.4.2: “Las cuñas de cambio de velocidad podrán ser de 
incorporación a la carretera principal o de salida de la carretera principal. Las cuñas de 
salida, tendrán una longitud de sesenta metros (60 m), medida entre el inicio de la misma 
y la sección en que la separación entre bordes de calzada de la cuña y calzada principal, 
sea de tres metros y medio (3,5 m), medida perpendicularmente al eje de ésta. Las cuñas 
de incorporación, tendrán una longitud de treinta metros (30 m), medida entre la sección 
en que la separación entre bordes de calzada de la cuña y calzada principal sea de un 
metro y medio (1,5 m), medida perpendicularmente al eje de ésta, y el final de la misma.”                         
 
 
 
 
 
 
 
4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La aplicación de la NORMA 3.1 – IC en su apartado 8.4. se ve limitada en nuestro caso por 
el carácter rural de los terrenos en los que se ubica la instalación, ya que de cumplir la 
normativa de forma estricta, la instalación no podría tener ninguna intersección con la vía 
principal (C-60) ya que se encuentra a una distancia menos de 500 metros entre la 
intersección anterior y la posterior: 
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Como vemos, es imposible aplicar la norma ya que se imposibilitaría el acceso a la 
instalación mediante tráfico rodado. Por ello y teniendo en cuenta que se trata de una 
carretera provincial con una IMD ≤ 1000veh/día, , y que la zona donde se ubicarían las 
posibles intersecciones tiene una buena visibilidad, se ha decidido la colocación de dos 
intersecciones con la carretera, una de entrada de vehículos y otra de salida de los mismos 
para dar servicio al campo de fútbol. 
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1. OBJETO 
En el presente anejo se van a diseñar y calcular las instalaciones necesarias para el 
saneamiento de las nuevas instalaciones del campo de fútbol de O Portiño. Para ello se 
proyectara una línea de recogida de aguas fecales y otra de aguas pluviales, cuyo punto de 
vertido final serán las redes pluviales y fecales del concello de A Coruña, situadas en una 
zona próxima al recinto. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
Para el dimensionamiento de las instalaciones de saneamiento, se ha seguido lo expuesto 
en la Norma Tecnológica NTE-ISS-1973: Instalaciones. Salubridad. Saneamiento. 
Para el diseño y cálculo de los drenajes se ha empleado la Norma Tecnológica NTE-ASD-
1977. Acondicionamiento del terreno. Saneamientos. DRENAJE Y AVENAMIENTOS. 
 
3. SANEAMIENTO 
La instalación de saneamiento será separativa, es decir, dispondrá de una acometida 
independiente para las pluviales y otra para las fecales. 
Toda la instalación se realizará con tubo de PVC liso. En la cubierta del edificio se instalarán 
canalones de PVC para la recogida de pluviales. 
La red de saneamiento recogerá las aguas de los aseos, que dispondrán de sifones 
individuales para los W.C. y de registros sifónicos conjuntos para los lavabos y las duchas. 
3.1.  Criterios de diseño: 
Se han diseñado redes independientes de fecales y de pluviales adaptándose así al sistema 
de saneamiento del ayuntamiento: 
 Red segregada: conducciones distintas para aguas fecales y pluviales. 
 Situación a 1,5 m de profundidad. 
 Conducción de 300 mm de fibrocemento. 
 Cota de la conducción + 80,23 m. 
Todas las conducciones serán de PVC considerando que la velocidad mínima a que puede 
circular el agua en cualquiera de las redes es de 0.5m/s, de este modo se limita la 
posibilidad de sedimentaciones en las tuberías. Del mismo modo se ha limitado la velocidad 
máxima a 2m/s con el fin de limitar los ruidos producidos en las mismas. 
Con el fin de cumplir las dos condiciones citadas en el párrafo anterior se ha establecido la 
pendiente de la red entre el 1% y el 1.5% con carácter general. 
En los últimos tramos de las redes, donde los caudales podrían ser bastante importantes, y 
allí donde la pendiente del terreno lo hace indispensable, se permitirán pendientes mayores 
(de forma que pueda circular un mayor caudal por la misma sección). 
3.2. Cálculo: 
El diámetro de los colectores y de las derivaciones viene dado en la norma NTE-ISS-73 por 
la tabla 1, en función del número de aparatos evacuados por el tramo, y la pendiente de la 
tubería en dicho tramo. 
Ese diámetro, para el caudal de los aparatos considerados, es el que garantiza que con la 
pendiente que se ha considerado se cumplen simultáneamente las condiciones de 
velocidades máxima y mínima. En cuanto al cálculo de los colectores, se han tenido en 
cuenta la suma de los caudales proporcionados por las derivaciones de fecales. 
La tabla diferencia entre dos tipos de aparatos, por una parte los inodoros (Es decir, 
aparatos que pueden provocar un gran caudal) y el resto de aparatos, esencialmente 
lavabos, duchas, grifos de cocina y sumideros de locales húmedos (que generan un caudal 
menor). 
En este caso, los únicos aparatos de tipo 1 son los inodoros, mientras que el resto de 
aparatos (lavabos, fregaderos, duchas, urinarios y los sumideros de locales húmedos y de 
la sala de máquinas) son de tipo 2. En caso de que se una el desagüe de varios aparatos 
antes del colector se emplearán diámetros mayores, según lo indicado en el plano 
correspondiente. Para cada local, los tubos de los diferentes aparatos se unen bajo el 
sumidero del propio local, adoptando un diámetro común. Todos los tubos y colectores de 
la red interior de fecales se disponen con una pendiente de 1.5%. 
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El desagüe de los respectivos aparatos es de distinto tipo y diámetro en función del tipo de 
aparato. 
 
 
Con respecto a la sala de máquinas hay que precisar que cuenta con sumideros por estar 
en ella instalados los equipos principales de la red de distribución de agua, sin que por ellos 
sea considerada un local húmedo. 
Las conexiones entre las derivaciones y el colector se hacen en arquetas de paso. 
3.3. Descripción del sistema de evacuación y sus partes: 
 
 Características de la Red de evacuación del edificio: separativa total con red 
enterrada. 
 Partes específicas de la red de evacuación. 
 Desagües y derivaciones de PVC y con bote sifónico también de PVC-110mm. 
 Bajantes de PVC pared compacta en color teja 
 Colectores de PVC pared compacta color teja, características incluyendo acometida 
de la red de alcantarillado. 
3.4. Dimensionado: 
3.4.1. Desagües y derivaciones 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
A)  Derivaciones individual La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los 
diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 
3.1 en función del uso privado o público. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados 
de caudal. 
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Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con 
una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de 
los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del 
diámetro del tubo de desagüe: 
 
B) Botes sifónicos o sifones individuales 
 Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 
 Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y 
con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato 
sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
C) Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector 
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3.4.2. Bajantes: 
Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro 
que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en 
toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la 
bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 
 
3.5. Materiales: 
Con todo lo estudiado en los apartados anteriores se deduce que los materiales necesarios 
son tubería de PVC 125 mm Ø para el saneamiento enterrado y las arquetas escogidas son 
arquetas sifónicas prefabricadas de hormigón en masa y de dimensiones 20x20x40. 
 
4. DRENAJE 
 
4.1. Necesidades: 
La red de drenaje que se proyecta debe conseguir que se cumpla el siguiente programa de 
necesidades: 
 Como aspecto fundamental, debe permitir que tanto las condiciones de conservación 
como las de funcionamiento del edificio sean correctas evitando la aparición de 
humedades en los cerramientos del edificio. 
 La forma fundamental de lograr ese objetivo es evitar la aparición de acumulaciones 
de agua provocadas por el riego o la lluvia en la parcela. De esta forma, una de las 
funciones del sistema de drenaje debe ser evacuar el agua infiltrada sobrante. 
 Un aspecto importante en la mayoría de los casos es reducir es nivel freático bajo la 
solera del edificio, evacuando el agua de esa zona. De todas formas, y aun cuando 
no es previsible la presencia de agua en esa zona, en este caso se propone disponer 
un drenaje en la solera del edificio que capte y evacue la posible agua ascendente 
por subpresión en la solera del edificio durante las fases de construcción y servicio. 
En resumen, serán necesarios elementos de evacuación de agua en las siguientes zonas de 
la parcela: 
 Cubierta 
 Perímetro de la gradería 
 Solera 
Para la realización de este anejo tomamos los datos del estudio geotécnico y topográfico. 
Además de estos datos, es necesario conocer los datos pluviométricos. En este caso, como 
la superficie de la cuenca es menor de 20 Ha, será suficiente una estimación de la 
intensidad máxima de precipitación como 225 litros/s* Ha, sin necesidad de realizar 
cálculos adicionales sobre los caudales máximos de avenida a través de hidrogramas. Este 
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valor lo ofrece la norma NTE-ASD-76 para la zona geográfica en la que se ubica la 
instalación. 
A los datos de caudales obtenidos se les pueden aplicar coeficientes de escorrentía, que 
representan la fracción del total de precipitación caída que no se ve afectada por la 
infiltración y, por tanto, es susceptible de producir escorrentía. Aunque estos coeficientes 
varían dependiendo del tipo de superficie considerada: 
- Espacios libres y zonas verdes - 0.2. 
- Viales - 0,85. 
- Cubiertas de edificios - 0,75. 
- Superficies sin pavimento: - 0,50. 
 
4.2. Elementos de los sistemas de drenaje: 
 
4.2.1. Drenes lineales: 
Se trata de tubos porosos unidos que permiten el paso del agua a través de sus paredes. 
Se asientan en zanjas y se envuelven en capas de grava que sirve para filtrar el agua y 
evitar tanto la limpieza de los finos del suelo como la entrada de éstos en el dren. 
A veces los drenes lineales pueden estar compuestos simplemente por zanjas rellenas de 
grava con la granulometría adecuada para filtrar los finos del suelo y a la vez permitir la 
circulación del agua. Su pendiente no será nunca inferior al 5 ‰ para evitar la 
sedimentación de finos. 
Cuando sobre el dren se rellene con terreno natural, se aislará de las aguas superficiales 
mediante una capa de arcilla de 20 cm de espesor que ocupe la parte superior de la zanja, 
para evitar el arrastre de finos sobre el material filtrante. 
Por último, si se apoya en un estrato de material impermeable, el tubo irá enterrado en él 
una profundidad de 15cm. 
4.2.2. Drenes superficiales: 
Constituidos por una capa filtrante de grueso variable, para captación del agua y su 
conducción a un dren lineal que la evacua al colector u obra de desagüe. Principalmente 
hay dos tipos: 
 Pantallas porosas: Placas porosas colocadas en posición vertical y unidas entre sí por 
sus aristas laterales. Su arista inferior se apoya en un dren lineal de forma que 
descarga el agua en él. Se debe disponer una capa de material drenante para 
aislarla del suelo natural. 
 Encachados: Son capas de material filtrante colocadas de forma horizontal sobre el 
terreno. Adoptan una ligera pendiente de forma que desagüen hacia un drene lineal 
colocado en el lateral de la misma. 
 
4.2.3. Arquetas: 
Las arquetas son elementos de unión entre drenes lineales. Se ubican allí donde se prevé 
una discontinuidad en el flujo del agua, por ejemplo, en cambios de dirección, pendiente o 
sección. Hay tres tipos fundamentales: 
 Ciegas: Sirven de uniones de drenes lineales secundarios 
 De registro: Son accesibles, para favorecer su conservación y limpieza. Sirven de 
unión de drenes lineales primarios. Se debe colocar al menos una cada 100m. 
 De ventilación: Permiten la entrada de aire al sistema de drenaje. Por ello tienen 
aplicación principalmente en terrenos impermeables (arcillas, limos,…). Se ejecutan 
a partir de arquetas ciegas comunicadas con el exterior a través de u tubo, o 
simplemente dejando una serie de orificios en la tapa de las arquetas de registro. 
 
4.2.4.  Colector 
Es un conducto (puede ser drenante o no serlo) que recibe el agua del sistema de drenaje 
y la conduce al desagüe a través de un emisario. 
 
4.2.5. Obras de desagüe 
Son los puntos en los que desemboca el sistema de drenaje. Se buscará el drenaje a 
lugares adecuados para recibir la carga de agua prevista. En nuestro caso se tratará de la 
red municipal de alcantarillado. 
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4.3. Cubierta 
Para drenar la cubierta se dispondrán canalones en las aristas de las mismas que se 
encuentren respectivamente a menor cota. En nuestro caso colocaremos 4 bajantes 
repartidas de forma simétrica en la parte porterior del graderío. 
El dimensionamiento de los canalones se hace siguiendo las instrucciones de la norma NTE-
QTG: Cubiertas. Tejados Galvanizados y la Norma Tecnológica. 
En el mapa 3 de la norma se comprueba que la población de A Coruña se encuentra en la 
zona pluviométrica Y (que se caracteriza por intensidades máximas de precipitación entre 
30 y 50 mm/h). 
La sección de canalón requerida está en función de la superficie de cubierta que vierte a un 
mismo tramo de canalón. 
 
4.4. Drenaje de la solera 
El drenaje de la solera se ejecutará como un encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
De espesor en sub-base. 
Para la evacuación del agua se dispondrán drenes-colectores lineales de diámetro 30 mm 
colocados al menos cada 5 metros. 
 
4.5. Drenaje del terreno de juego 
La red de drenaje será perimetral al terreno de juego y estará compuesta de los siguientes 
elementos: 
CANALETA 
Se colocará una canaleta de hormigón polímero de 16 x 23 x 100 sin pendiente, sobre 
cimiento de hormigón H-175 de consistencia plástica y árido de 20, de 50 x 15 armado con 
mallazo electrosoldado   15 x 15 x 0.6 y mortero de asiento, dejando una rigola de 
hormigón H-175 de 15 cm. de anchura por la parte interior del terreno de juego, la cual 
deberá quedar nivelada a la misma cota que la 2ª capa de aglomerado asfáltico, sirviendo 
de guía para la extendedora de aglomerado. 
La canaleta llevará en cada extremo de los laterales (córners) así como cada 25 m. 
aproximadamente, una arqueta - arenero de las mismas características y material que 
aquella pero de 50 cm. de largo y 60 de profundidad, provista de una cestilla extraíble para 
limpieza. Tanto la canaleta como los areneros llevarán una rejilla nervada sobreelevada de 
acero galvanizado, con cancela de sujeción y tornillo de seguridad. 
COLECTORES DE PVC Ø 160. 
Se colocará paralelo a la canaleta y a ser posible por la parte exterior del campo. Este tubo 
irá dentro de una zanja de 40 x 80 (profundidad mínima), con una base de arena para 
garantizar el apoyo y una pendiente mínima del 1.5 %. El resto de la zanja se rellenará con 
zahorras ó todo uno. 
En ambos extremos del colector, así como en el punto medio de éste, se construirán 
arquetas registrables de 60 x 60 de ladrillo Gero, fratasadas interiormente y con base de 
solera de hormigón de 15 cm. con mallazo 15 x 15 x 0.6. 
Las arquetas - arenero de la canaleta se conectarán mediante tubo de PVC Ø110 y piezas 
especiales de conexión, a este colector. 
COLECTOR DE PVC Ø 200 (TEJA) 
Este tubo se colocará a lo largo de los fondos del campo, y por la parte exterior del mismo, 
conectando las arquetas registrables de los extremos del colector anterior. 
Ocasionalmente, y solo si es estrictamente necesario, el colector se colocará uniendo las 
arquetas centrales y por el eje transversal del campo. La pendiente será del 1.5 % mínimo 
y se colocará en zanja de 60 cm. de ancho con cama de hormigón H - 150 de consistencia 
plástica y árido de 20 H – 150 hasta la mitad del tubo. 
Desde las arquetas finales del colector, se evacuará a la red general. 
ZANJAS 
Las zanjas para alojamiento de los distintos colectores, así como todas aquellas que 
hubieran de realizarse para otros servicios (riego, alumbrado, etc.) se ejecutarán por 
medios mecánicos con pala retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al margen, si 
se utilizaran posteriormente para el rellano, o bien cargando directamente sobre camión 
para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará la pendiente cada 5 m. Los cantos 
deberán quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran caer en la zanja. 
La arena que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una 
granulometría máxima de 1.5 mm. El material utilizado en el relleno del resto de la zanja, 
será el mismo al que se define para la capa de zahorras. La compactación se realizará 
utilizando un compactador mecánico manual (rana). 
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1. OBJETO 
El objeto de este anejo el dimensionamiento de las estructuras que conforman la gradería 
del nuevo campo de fútbol de O Portiño. 
 
2. BASES DE CÁLCULO 
 
2.1. Normativa de aplicación: 
La normativa básica que se ha seguido para la redacción de este anejo y para el cálculo de 
las estructuras es la siguiente: 
 Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad estructural. 
 Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad estructural: Cimientos. 
 Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad estructural: Acciones en la 
edificación. 
 EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
 
2.2. Materiales estructurales: 
MATERIAL ZONA DESIGNACIÓN RESISTENCIA 
NIVEL DE 
CONTROL 
Hormigón Cimentaciones HA-25 25 MPa Estadístico 
 Pilares HA-25 25 MPa Estadístico 
 
Forjado zona 
vestuarios 
HA-25 25 MPa Estadístico 
 Vigas zancas HA-25 25 MPa Estadístico 
 Gradas HA-25 25 MPa Estadístico 
 Escaleras HA-25 25 MPa Estadístico 
Acero pasivo Cimentación B500S 500 MPa Normal 
 
2.3. Hormigones: 
Ambiente y recubrimiento: 
La instalación se encuentra en un ambiente IIa con un recubrimiento nominal de 35 cm. 
Módulo de elasticidad: 
Según la instrucción EHE, para contemplar el aumento de rigidez de los hormigones a 
medida que aumenta su resistencia, se adopta el siguiente valor medio del módulo de 
deformación inicial del hormigón (pendiente de la tangente al origen a la curva tensión – 
deformación) a j días de edad, para cargas instantáneas o rápidamente variables: 
 
Dónde: 
fCMJ (N/mm
2) es la resistencia media del hormigón a los j días de edad 
En cuanto al módulo secante (pendiente de la secante), según lo indicado anteriormente, 
se toma igual a: 
 
Esta expresión es válida siempre que las tensiones en condiciones de servicio no 
sobrepasen el 40% de la resistencia característica a compresión a j días de edad. 
Coeficiente de Poisson: 
El coeficiente de Poisson es la relación, cambiada de signo, entre las deformaciones 
transversales y las longitudinales en piezas que trabajan a compresión simple. El 
coeficiente de Poisson relativo a las deformaciones elásticas bajo tensiones normales de 
utilización, se toma igual a 0.2. Al aumentar la carga e iniciarse la plastificación del 
hormigón, este coeficiente aumenta rápidamente hasta alcanzar un valor igual a 0.50. 
Coeficiente de dilatación térmica: 
El coeficiente de dilatación térmica del hormigón se toma igual a 1.0 x 10-5. 
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Diagrama tensión-deformación de cálculo: 
Para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales, en los Estados Limites 
Últimos, se adopta el diagrama parábola rectángulo (recogido en la EHE). Este diagrama 
está formado por una parábola de segundo grado y un segmento rectilíneo. El vértice de la 
parábola se encuentra en la abscisa 2 por 1.000 (deformación de rotura del hormigón en 
compresión simple), y el vértice del rectángulo en la abscisa 3.5 por 1000 (deformación de 
rotura del hormigón en flexión). La ordenada máxima de este diagrama corresponde a una 
compresión de 0.85 fcd, siendo fcd la resistencia minorada o de cálculo del hormigón. 
 
2.4. Aceros: 
De acuerdo con la EHE, las armaduras empleadas en los hormigones armados de este 
proyecto serán barras corrugadas de acero soldable del tipo B 500 S. Los aceros en perfiles 
serán S-275 JR. 
Características mecánicas: 
En la siguiente tabla se indican los valores mínimos que deben cumplirse para el acero 
pasivo. 
Clase de acero 
Límite elástico fy 
(MPa) 
Resistencia fyk 
(MPa) 
Alargamiento en 
Rotura (%) 
Valor mínimo 
fs/fy 
B500S 500 500 >12 1.05 
 
Módulo de elasticidad: 
El módulo de elasticidad para el acero de armar se toma igual a 200000 N/mm2 
Diagrama tensión-deformación de cálculo: 
El diagrama tensión-deformación de cálculo del acero para armaduras pasivas (en tracción 
o compresión) se deduce del diagrama característico mediante una afinidad oblicua, 
paralela a la recta de Hooke, de razón 1/μs, según puede verse en la siguiente figura. 
 
 
2.5. Método de cálculo: Estados límite: 
 
2.5.1. Introducción: 
Las normas en las que se basa el cálculo estructural del presente proyecto, tanto la EHE 
como el Código Técnico de la Edificación, aseguran la fiabilidad estructural adoptando el 
Método de los Estados Limites. El método tiene en cuenta el carácter aleatorio de las 
solicitaciones, de la resistencia y de las dimensiones que intervienen en el cálculo. El valor 
de cálculo de una variable se obtiene a partir del principal valor representativo, 
ponderándolo mediante un coeficiente parcial de seguridad. 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales. 
 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                               Página 4 de 20 
Se hace notar que los coeficientes parciales de seguridad aplicados según la normativa no 
tienen en cuenta la influencia de errores humanos groseros, que se evitan mediante el 
control de calidad del proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de la estructura. 
La comprobación estructural de un edificio requiere: 
 Determinar las situaciones de dimensionado que resulten determinantes 
 Establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la 
estructura. 
 Realizar el análisis estructural, adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema. 
 Verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes no se sobrepasan los 
Estados Limite. 
Las situaciones de dimensionado deben englobar todas las condiciones y circunstancias 
previsibles durante la ejecución y la utilización de la obra. Se determinarán las 
combinaciones de acciones que deban considerarse. 
Se denominan Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para el que ha 
sido concebido. 
Los Estados Límite se clasifican en: 
 Estado Límite Últimos 
 Estado Límite de Servicio 
Debe comprobarse que una estructura no supere ninguno de los Estados Límite 
anteriormente citados, considerando los valores de cálculo de las acciones, de las 
características de los materiales y de los datos geométricos. 
El procedimiento de comprobación, para un cierto Estado Límite, consiste en deducir, por 
una parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura o a parte de ella y, por otra, la 
respuesta de la estructura para la situación límite en estudio. El Estado Límite queda 
garantizado si se verifica, con una fiabilidad aceptable, que la respuesta estructural no es 
inferior que el efecto de las acciones aplicadas. 
2.5.2. Estados límite últimos, ELU: 
Los Estados Límite Últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las 
personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio de la estructura o el 
colapso total o parcial de la misma.  
Los Estados Límite Últimos son relativos a: 
 Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, 
considerando como un cuerpo rígido. 
 Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un 
mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o 
una de sus uniones, inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por 
efectos dependientes del tiempo. 
Los Estados Límite Últimos incluidos en la Instrucción EHE son los siguientes: 
 Estado Límite de Equilibrio. Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural. 
 Estado Límite de Agotamiento. Se estudia a nivel de sección: 
 
 Por solicitaciones normales. 
 Por cortante. 
 Por torsión. 
 Por punzonamiento. 
 Por rasante. 
 
 Estado Límite de Inestabilidad. Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural. 
 Estado Límite de Fatiga. Se estudia a nivel de sección. 
 
2.5.3. Estados Límite de Servicio, ELS: 
Los estados límite de servicio son los que, de ser superados, afectan al confort y al 
bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a 
la apariencia de la construcción. 
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se 
refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez 
desaparecidas las acciones que las han producido. 
Los Estados Límite de Servicio son relativos a: 
 Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al 
confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones 
 Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 
funcionalidad de la obra. 
 Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
Los Estados Límite de Servicio incluidos en la Instrucción EHE son los siguientes: 
 Estado Límite de Deformación. Es el producido por deformaciones que pueden afectar a las 
acciones aplicadas o a la apariencia o al uso de la estructura o causar daños en elementos 
no estructurales. 
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 Estado Límite de Vibraciones. Es el producido por vibraciones que pueden ser desagradables 
o causar inquietud a los usuarios, o provocar daños en la estructura o equipos. 
 Estado Límite de Fisuración. Se produce cuando la fisuración del hormigón por tracción 
puede afectar la durabilidad, la impermeabilidad o el aspecto de la estructura. La 
microfisuración del hormigón por compresión excesiva puede afectar a la durabilidad. 
La clase de exposición en el caso de estudio es no agresiva, con designación del ambiente 
que se corresponde con ambiente IIa. 
2.5.4. Variables básicas en el método de los estados límite: 
Las variables que se consideran en el método de los Estados Límites son: las acciones, los 
datos geométricos y los materiales. 
Acciones: 
Clasificación de las acciones: 
Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican según: 
 Su variación en el tiempo en: acciones permanentes (G), las que actúan en todo instante 
sobre el edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso 
propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las 
acciones reológicas o el pretensado), pero con variación despreciable o tendiendo 
monótonamente hasta un valor límite; acciones variables (Q), las que pueden actuar o no 
sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas; acciones accidentales 
(A), cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia, como sismo, 
incendio, impacto o explosión. 
 Su naturaleza: en directas o indirectas. 
 Su variación espacial: en fijas o libres. 
 La respuesta estructural: en estáticas o dinámicas. 
La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de 
las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor 
característico, de combinación, frecuente y casi permanente. 
Valor característico de las acciones: 
El valor característico de una acción, Fk, se define, según el caso, por su valor medio, por 
un fractal superior o inferior, o por un valor nominal. Como valor característico de las 
acciones permanentes, Gk, se adopta, normalmente, su valor medio. 
En los casos en los que la variabilidad de una acción permanente pueda ser importante 
(con un coeficiente de variación superior entre 0,05 y 0,1, dependiendo de las 
características de la estructura), o cuando  la respuesta estructural sea muy sensible a la 
variación de la misma, se consideraran dos valores característicos: un valor característico 
superior, correspondiente al fractil del 95% y un valor característico inferior, 
correspondiente al fractil 5%, suponiendo una distribución estadística normal. 
Como valor característico de las acciones variables, Qk, se adopta, normalmente, alguno de 
los siguientes valores: un valor superior o inferior con una determinada probabilidad de no 
ser superado en un periodo de referencia específico; o un valor nominal, en los casos en 
los que se desconozca la correspondiente distribución estadística. 
En el caso de las acciones climáticas, los valores característicos están basados en una 
probabilidad anual de ser superado de 0,02, lo que corresponde a un periodo de retorno de 
50 años. 
Otros valores significativos: 
El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso de que, en 
un determinado periodo de referencia, actue simultáneamente con otra acción variable, 
estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. En el DB de Seguridad 
Estructural: Acciones se representa como el valor característico multiplicado por un 
coeficiente ψ0. 
El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea superado 
durante el 1% del tiempo de referencia. En el DB de Seguridad Estructural: Acciones se 
representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente ψ1. 
El valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que sea superado 
durante el 50% del tiempo de referencia. En el DB de Seguridad Estructural: Acciones se 
representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente ψ2. 
Acciones dinámicas: 
Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan a 
través de fuerzas estáticas equivalentes. Según el caso, los efectos de la aceleración 
dinámica estarán incluidos implícitamente en los valores característicos de la acción 
correspondiente, o se introducirán mediante un coeficiente dinámico. 
Datos geométricos: 
Los datos geométricos en este caso se adoptan como valores nominales, resultando de un 
estudio previo en el que se decide la distribución y las dimensiones básicas de la 
estructura. 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales. 
 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                               Página 6 de 20 
Materiales: 
Las propiedades de la resistencia de los materiales o de los productos se representan por 
sus valores característicos. 
En el caso de que la verificación de algún estado limite resulte sensible a la variabilidad de 
alguna de las propiedades de un material, se consideraran dos valores característicos, 
superior e inferior, de esa propiedad, definidos por el fractil 95% o el 5% según que el 
efecto sea globalmente desfavorable o favorable. 
Los valores de las propiedades de los materiales o de los productos podrán determinarse 
experimentalmente a través de ensayos. Cuando sea necesario, se aplicara un factor de 
conversión con el fin de extrapolar los valores experimentales en valores que representen 
el comportamiento del material o del producto en la estructura o en el terreno. 
Las propiedades relativas a la rigidez estructural, se representan por su valor medio. No 
obstante, dependiendo de la sensibilidad del comportamiento estructural frente a la 
variabilidad de estas características, será necesario emplear valores superiores o inferiores 
al valor medio (por ejemplo en el análisis de problemas de inestabilidad). En cualquier 
caso, se tendrá en cuenta la dependencia de estas propiedades respecto de la duración de 
la aplicación de las acciones. 
2.5.5. Verificaciones basadas en coeficientes parciales: 
Introducción: 
En la verificación de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la 
determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan 
los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u 
otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 
Capacidad portante, ELU: 
Consideramos que la estructura cumple con la capacidad portante cuando hay suficiente 
estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente del mismo, si para todas 
las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb 
 Siendo: 
 Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
 Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento 
estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 
 
Siendo: 
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
Combinación de acciones: 
Las expresiones utilizadas en la combinación de acciones son las que aparecen en el punto 
4.2.2 del documento básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación, 
teniendo en cuenta los valores de los coeficientes de simultaneidad, que en el caso de 
estudio: zona destinada al público (Categoría C) corresponde: 
 Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Zonas destinadas al 
público (Categoría C) 
0,7 0,7 0,6 
 
Se exponen a continuación los coeficientes de seguridad para las acciones en ELU, según el 
Código Técnico de la Edificación. 
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Valor de cálculo de la resistencia: 
El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección, punto o unión 
entre elementos se obtiene de cálculos basados en sus características geométricas a partir 
de modelos de comportamiento del efecto analizado, y de la resistencia de cálculo, fd, de 
los materiales implicados, que en general puede expresarse como cociente entre la 
resistencia característica, fk, y el coeficiente de seguridad del material. Para el caso del 
hormigón la resistencia de cálculo se obtendría a partir de la siguiente fórmula: 
 
En ELU, los valores de γ aparecen definidos en la siguiente tabla: 
 
 
Aptitud al servicio: 
Verificaciones 
Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho 
efecto. 
Combinación de acciones 
Las expresiones utilizadas en la combinación de acciones son las que aparecen en el punto 
4.3.2 del documento básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación, 
teniendo en cuenta los coeficientes de simultaneidad descritos en el apartado de capacidad 
portante. Los coeficientes de seguridad, tanto de las acciones adoptadas como de los 
materiales en ELS, son 1. 
Comprobación de flechas 
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solo las 
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha 
relativa es menor que 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con 
juntas, que es el caso que se proyecta. 
Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de 
un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 
cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de 
corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un 
piso cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier 
combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 
Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, 
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar 
dicha comprobación en dos direcciones ortogonales. 
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) 
reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos 
horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se 
adoptaran medidas constructivas apropiadas para evitar danos. Estas medidas resultan 
particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil. 
 
3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 
El proceso seguido para el diseño de los elementos estructurales del proyecto que nos 
ocupa ha sido: 
1) Determinación de situaciones de dimensionado 
2) Establecimiento de las acciones 
3) Análisis estructural 
4) Dimensionado 
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Sobre un periodo de servicio de 50 años, para el dimensionamiento se emplean tres 
situaciones a fin de definir los mayores esfuerzos, sin sobredimensionar la estructura, estas 
situaciones de dimensionamiento son: 
 Persistentes: condiciones normales de uso. El valor de cálculo de las acciones 
correspondientes a una situación persistente y los correspondientes coeficientes de 
seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del Documento Básico 
de Seguridad Estructural en cumplimiento de la CTE. 
 Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado. El valor de cálculo de las 
acciones correspondientes a una situación transitoria y los correspondientes coeficientes de 
seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del Documento Básico 
de Seguridad Estructural en cumplimiento de la CTE. 
 Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
el edificio. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 
extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del DB de Seguridad Estructural y los 
valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando 
seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
Para lo comprobación, como se ha venido explicando hasta el momento, se empleara el 
método de Estados Limites, situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el 
edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido 
concebido. 
 
4. ACCIONES A CONSIDERAR 
Se distinguen los siguientes tipos de acciones sobre la estructura: 
Acciones permanentes: 
Se refiere a los pesos de los elementos que constituyen la obra, y se supone que actúan en 
todo momento, siendo constante en magnitud y posición. Fundamentalmente se trata del 
peso propio de elementos estructurales y también constructivos tales como tabiquería, 
cerramientos, carpinterías, revestimientos, etc. 
Acciones variables: 
Se clasifican de la siguiente forma: 
 Sobrecarga de uso: es el peso de todo lo que puede gravitar sobre la estructura por razón 
de su uso. 
 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios: La estructura propia de las barandillas, 
deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida 
 Viento: La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre una estructura y 
las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, así 
como de la dirección relativa del viento, de la intensidad del mismo. 
 Acciones térmicas: Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y 
cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura del ambiente exterior. La 
magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de 
la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los 
acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del 
aislamiento térmico. 
 Nieve: La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular 
sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 
entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 
intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 
Acciones accidentales: 
Se clasifican de la siguiente forma: 
 Sismo: Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación. 
 Impacto: No se consideran acciones de impacto sobre las estructuras proyectadas para el 
campo de fútbol. 
 Incendio: Según lo indicado en la normativa, deben ser consideradas las mimas acciones 
permanentes y variables que en el cálculo de la situación persistente. 
 
4.1. Valores característicos de las acciones: 
Con carácter general se consideran los criterios especificados en las siguientes normativas: 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
 Código Técnico de Edificación ( CTE ) 
 
4.1.1. Acciones permanentes (G): 
Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos 
propios) o con variación despreciable: acciones reológicas. 
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Peso propio: 
Correspondientes al peso propio de los elementos estructurales. La carga se deduce de la 
geometría teórica de la estructura, considerando para la densidad del hormigón  25 KN/m3. 
Carga muerta: 
Son las debidas a los elementos no resistentes. Se estiman uniformemente repartidas en la 
planta. Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría 
considerarse una carga variable, si su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).Para 
determinar estas acciones, se tomaran los valores expuestos en las siguientes tablas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso a estudio, se considera como carga permanente, además del peso propio de 
los elementos estructurales: 
 Peso de chapa de cubierta de la gradería y zona de vestuarios ………………...0.1 kN/m2 
 Barandillas en la estructura de la gradería……………………………………………3 kN/m 
 Pavimento en las distintas estructuras………………………………………………..1 kN/m 
 Gradas prefabricadas …………….…………………………………………………….2.5 kN/m 
 Vigas zanca prefabricadas……………………………………………………………..32.79 kN/unidad 
 Peldaños prefabricados para las gradas…………………………………………….1.1 kN/ peldaño 
 Asientos para las gradas…………………………………………………………..……0.0186 kN/asiento 
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Acciones sobre las barandillas: 
Deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor característico 
se obtendrá de la siguiente tabla. La fuerza se considerara aplicada a 1,2 m o sobre el 
borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura: 
 
Las barandillas utilizadas en el campo de futbol son productos comerciales cuya resistencia 
a las cargas indicadas está garantizada por el fabricante, por lo que no se calculan en el 
presente proyecto. 
La gradería del campo de fútbol de este proyecto académico es una zona de acceso al 
público con aglomeración de gentío, por lo que la categoría de uso establecida es la 
categoría C5, con ello obtenemos que las barandillas introducen una carga permanente 
como fuerza horizontal de 3 KN/m sobre las vigas sobre las que se apoyen. 
4.1.2. Acciones permanente de valor no constante (G*): 
Son los debidos a esfuerzos reológicos y temperatura. Por las características de la 
estructura no son significativos. 
4.1.3. Acciones variables (Q): 
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas. 
Sobrecarga de uso: 
Los valores de las sobrecargas de uso vienen tabulados en la norma: 
 
La instalación de gradería del presente proyecto se encuentra dentro de la categoría de uso 
C. dentro de este grupo podemos diferenciar tres tipos de cargas: 
 Zonas con asientos fijos: 4 Kn/m2 
 Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas: 5 kN/m2 
 Zonas de aglomeración: 5 Kn/m2 
Viento: 
Para la cubierta de las gradas se toman las configuraciones establecidas en el anejo D.2 del               
CTE DB-SE AE (España): 
 Zona eólica: C 
 Grado de aspereza: III. Zona llana con algunos obstáculos aislados. 
Utilizaremos las siguientes hipótesis para el cálculo de la acción del viento en la cubierta: 
 VP: Presión sobre paramentos verticales y cubierta, tomando los coeficientes pésimos dentro 
de los posibles según el CTE DB-SE AE. 
 VS: Succión sobre paramentos verticales y cubierta, tomando los coeficientes pésimos 
dentro de los posibles según el CTE DB-SE AE. 
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La acción del viento se calcula a partir de la presión estática que que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta, conforme a los criterios del Código Técnico de la 
Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
 
Dónde: 
 es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D del DB-SE 
de la CTE: La presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en 
cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,52kN/m. 
: es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo D.2 citado anteriormente , en función del grado de aspereza del entorno y la 
altura sobre el terreno del punto considerado: 
 
El campo de fútbol donde se sitúa la gradería se encuentra en un terreno con 
accidentes geográficos, y se encuentra rodeado por zonas arboladas, por lo que el 
grado de aspereza del terreno es el III. Como la mayor altura de los edificios 
superara los dos pisos, se considera una altura e 6m. Tomando esos dos valores en 
la tabla, sacamos que  = 2. 
 Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla adjunta a 
continuación, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
 
 
= 0.7 
= 0.8 
Si realizamos los cálculos con los valores indicados obtenemos que: 
 
 
Para la cubierta de la zona de vestuarios consideraremos un valor de viento de 0.8 kN/m2 , 
ya que se trata de una estructura sin huecos, situada en una zona eólica C y con un grado 
de aspereza III. 
Nieve: 
 Zona de clima invernal: 1. 
 Altitud topográfica: 480 metros. 
 Cubierta con resaltos (panel sándwich). 
 Exposición al viento: Normal. 
 Sobrecarga de nieve: 0.4 kN/m2. 
Temperaturas: 
En estructuras habituales de hormigón estructural formadas por pilares y vigas, pueden no 
considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una 
distancia máxima aproximada de 40 metros. No se consideran en consecuencia, por 
tratarse de una longitud menor. 
Las acciones químicas, físicas y biológicas: 
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la perdida de acero 
por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. El sistema de las estructuras de hormigón estructural se regirá 
por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
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4.1.4. Acciones accidentales (A) 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, 
incendio, impacto o explosión. 
Acciones sísmicas 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. El edificio a construir se encuentra dentro de la clasificación de 
acceso al público, construcción de normal importancia, y su tipología de estructura está 
basada en pórticos de hormigón por vigas y pilares in situ, y algún elemento prefabricado 
(vigas zancas y gradas) 
En el ayuntamiento de A Coruña la Ab (aceleración sísmica básica) es menor que la 
aceleración de la gravedad por 0,04, es decir Ab< 0,04g por lo que no es preciso aplicar la 
norma sismorresistente. 
 
4.2. Cargas gravitatorias: 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, 
las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
Sobrecarga de 
uso 
Peso propio 
HA 
Peso propio 
del forjado de 
la zona 
vestuarios 
Peso propio 
del solado 
Nieve Viento 
5 kN/m2 25 kN/m2 7,43 kN/m2 1 kN/m2 0,4 kN/m2 
0,832 
kN/m2 
 
Peso chapa zona 
vestuarios y 
gradería (Panel 
Sándwich) 
Gradas 
prefabricadas 
Peldaños 
prefabricados 
Asientos 
para las 
gradas 
Vigas 
zancas 
Barandillas 
0,1 kN/m2 2,5 kN/m2 
1,1 
kN/peldaño 
0,0186 
kn/asiento 
32,786 
kN/unidad 
3 kN/m2 
 
 
5. CIMENTACIONES 
 
5.1. Método de cálculo: 
El método de cálculo empleado para el dimensionamiento de los cimientos se ha basado en 
la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de 
Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
Las posteriores verificaciones de los Estados Limites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
5.2. Acciones: 
Para el cálculo de las cimentaciones de la estructura de la gradería, que incluye la propia 
gradería y la zona de vestuarios, se han considerado las acciones que se resumen en el 
apartado 4.2. del presente anejo y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya, todo ello según el Documento Básico de Seguridad 
Estructural, concretamente, apartados 4.3, 4.4 y 4.5. 
5.3. Estudio geotécnico: 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 
Para ello se ha llevado a cabo un estudio de geología y geotecnia previo, incluídos en los 
anejos números IV y V del presente proyecto, en los que se detallan los datos obtenidos en 
campo a fin de conocer en profundidad el terreno sobre el que se situarán las estructuras y 
así estimar una tensión admisible del terreno. Así obtenemos que las características del 
subsuelo obtenidas en las prospecciones evidencian un tramo superior competente de 
compacidad óptima correspondiente a los suelos graníticos con espesores que alcanzan 
hasta 8 m por lo que no será necesario alcanzar grandes profundidades ni contemplar 
apoyos por debajo del nivel anterior, a profundidades no inferiores a los 3 m con tensión 
admisible, σadm, de 2 kg/cm². 
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5.4. Descripción: 
Se han diseñado zapatas aisladas para todos los pilares menos para la zona central de la 
estructura, en la que los pilares que sustentan la cubierta de la gradería y los que 
sustentan una zona del forjado de la zona de vestuarios, se encuentran embebidos en 
zapatas combinadas. Las zapatas irán unidas por medio de vigas centradoras y de atado, 
de acuerdo a lo indicado en el apartado de Planos de la gradería. 
Hay que tener en cuenta que es condición indispensable para la ejecución extender una 
capa de hormigón de regularización, llamado solera de asiento que tendrá un espesor 
mínimo de 10cm de hormigón HM-15 (como hormigón de limpieza) y que servirá de base 
para las cimentaciones a ejecutar. 
 
6. MODELIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
La estructura se ha diseñado mediante pórticos de pilares y vigas de hormigón y acero. 
Mediante el programa informático CYPE. Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones 
por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de 
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis 
de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de 
obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza 
un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un 
cálculo en primer orden. 
Se han marcado como máximas deformaciones: 
 Límite de flecha total= L/250 
 Límite de flecha activa= L/400 
 Máximas recomendada= 1cm por vigas con tabiquería 
 
6.1. Estructura de la gradería y zona vestuarios: 
 
 
 
Se ha creado un modelo de la gradería y la zona de vestuarios con el programa CYPECAD  
de Cype Ingenieros.  
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La zona de gradería se ha calculado como un conjunto de pórticos, suponiendo un forjado 
formado por las vigas zancas prefabricadas, gradas prefabricadas, asientos, barandillas y 
escalones prefabricados. En cuanto a la cubierta, se ha supuesto como un conjunto de 
vigas empotradas en los pilares, sobre las que se apoyan unas viguetas prefabricadas que 
a su vez sirven de sustento del panel sándwich nervado.    Los pilares que soportan la 
cubierta son de sección rectangular de 40x50 cm, mientras que los demás son de sección 
cuadrada de 40x40 cm. Se ejecutan in situ con hormigón HA-25. 
En cuanto a la zona de vestuarios, se resuelve mediante pórticos de altura variable para 
dotar a la cubierta de las pendientes necesarias para evacuar el agua. Los pilares son todos 
de sección rectangular con dimensiones de 40x30cm, ejecutados in situ con HA-25. El 
forjado es de hormigón armado con semiviguetas prefabricadas y bovedilla cerámica. Sobre 
éste se colocan perfiles en omega galvanizados, que servirán de soporte para el panel 
sándwich nervado que constituirá la cubierta de la zona de vestuarios. 
Las cimentaciones están ejecutadas con HA-25, tratándose de 16 zapatas aisladas y 8 
zapatas combinadas, sirviendo de apoyo estas últimas para los pilares de 40x50 cm y para 
los de mayor altura de 40x30 que forman la zona de vestuarios. Las dimensiones de las 
zapatas se recogen en el cuadro siguiente: 
Tipo de elemento Material Dimensiones 
Zapata combinada HA-25 70x100x170 cm 
Zapata aislada HA-25 70x75x130 cm 
Viga riostra HA-25 40x40 cm 
Viga centradora HA-25 40x50 cm 
 
Para el dimensionamiento de las zapatas se ha considerado una tensión admisible del 
terreno de 2kg/cm2. 
 
 
7. LISTADOS DE CÁLCULOS REALIZADOS 
En este anejo sólo se incluye el listado de las cimentaciones de la estructura por 
considerarlo uno de los de mayor transcendencia de la estructura, el resto aparecen 
recogidos en los apéndices adjuntos a este anejo. 
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Obra: CAMPO DE FUTBOL 
 
Sistema de unidades: Sistema Internacional 
Materiales: 
Hormigón: HA-25, Control Estadístico 
Acero: B 500 S, Control Normal 
Armado de vigas 
Obra: CAMPO DE FUTBOL 
Gr.pl. no 0 Cimentación --- Pl. igual 1 
 
Armado de vigas 
Obra: CAMPO DE FUTBOL 
Gr.pl. no 1 Forjado 1 --- Pl. igual 1 
 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 5.10)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8    58.4    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------   194.8   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.14)     58.4(x= 3.22)   194.8(x= 5.07) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 194.8(x= 0.87)    194.8(x= 2.21)    58.4(x= 4.23) 
Env. momentos  negat.    -6.6     4.9    13.4    14.9     8.7    -7.7   -36.5 
Env. momentos  posit.    -3.0    11.0    24.5    26.5    15.7    -3.6   -20.7 
Momentos  repres. -10.7(0.14) 11.5(0.87) 27.3(2.21)           -36.7(5.07) 
Env. cortantes negat. -------    13.4     5.0    -5.5   -19.9   -34.5 ------- 
Env. cortantes posit. -------    24.1     9.7    -2.5   -10.8   -19.2 ------- 
Cortantes repres.  35.3(x= 0.20)                     -45.7(x= 4.90) 
Envolvente de torsión -------    0.06    0.06    0.06    0.06    0.06 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.06(x= 0.20)   0.06(x= 4.90)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.30=1.55)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+5.50=5.75) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.40), 2Ø12(4.05) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.157cm (L/3249) 
 Activa......: 0.093cm (L/5484) 
  
Tramo nº  2  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.03)     58.4(x= 1.90)   194.8(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -36.5    -7.5     6.9    11.3     7.8    -4.2   -30.6 
Env. momentos  posit.   -20.7    -3.7    12.5    19.9    14.2    -1.7   -17.4 
Momentos  repres. -36.5(x= 0.00)     19.9(x= 2.58)   -30.6(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------    17.1     8.7     0.3   -13.8   -28.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------    30.6    15.8     1.2    -7.6   -16.0 ------- 
Cortantes repres.  41.9(x= 0.20)                     -39.9(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P10 ----------------------- N.der.: P11 
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   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.097cm (L/5310) 
 Activa......: 0.057cm (L/9036) 
  
Tramo nº  3  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.03)     58.4(x= 3.25)   194.8(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -30.6    -4.3     8.2    12.1     8.0    -4.8   -31.8 
Env. momentos  posit.   -17.4    -1.7    14.9    21.3    14.6    -2.0   -18.1 
Momentos  repres. -30.6(x= 0.00)     21.3(x= 2.58)   -31.8(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------    16.5     8.0    -0.5   -15.0   -29.8 ------- 
Env. cortantes posit. -------    29.4    14.7     0.2    -8.2   -16.6 ------- 
Cortantes repres.  40.8(x= 0.20)                     -41.1(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P11 ----------------------- N.der.: P12 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.11cm (L/4682) 
 Activa......: 0.065cm (L/7924) 
  
Tramo nº  4  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.03)     58.4(x= 1.90)   194.8(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -31.8    -4.9     7.9    11.9     7.9    -4.9   -31.8 
Env. momentos  posit.   -18.1    -2.1    14.4    21.0    14.4    -2.0   -18.1 
Momentos  repres. -31.8(x= 0.00)     21.0(x= 2.58)   -31.8(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------    16.6     8.1    -0.3   -14.8   -29.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------    29.6    14.9     0.3    -8.1   -16.6 ------- 
Cortantes repres.  40.9(x= 0.20)                     -40.9(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P12 ----------------------- N.der.: P13 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.107cm (L/4814) 
 Activa......: 0.063cm (L/8175) 
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Tramo nº  5  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.03)     58.4(x= 1.90)   194.8(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -31.8    -4.9     8.0    12.1     8.2    -4.2   -30.5 
Env. momentos  posit.   -18.1    -2.1    14.6    21.3    15.0    -1.6   -17.4 
Momentos  repres. -31.8(x= 0.00)     21.3(x= 2.58)   -30.5(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------    16.7     8.3    -0.2   -14.6   -29.3 ------- 
Env. cortantes posit. -------    29.8    15.1     0.5    -8.0   -16.4 ------- 
Cortantes repres.  41.2(x= 0.20)                     -40.7(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P13 ----------------------- N.der.: P14 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.11cm (L/4682) 
 Activa......: 0.065cm (L/7924) 
  
Tramo nº  6  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.03)     58.4(x= 3.25)   194.8(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -30.5    -4.2     7.8    11.3     6.8    -7.7   -37.0 
Env. momentos  posit.   -17.4    -1.7    14.2    19.8    12.4    -3.7   -20.9 
Momentos  repres. -30.5(x= 0.00)     19.8(x= 2.58)   -37.0(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------    16.0     7.6    -1.3   -15.9   -30.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------    28.5    13.8    -0.3    -8.7   -17.2 ------- 
Cortantes repres.  39.9(x= 0.20)                     -42.0(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P14 ----------------------- N.der.: P15 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.096cm (L/5365) 
 Activa......: 0.057cm (L/9036) 
  
Tramo nº  7  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4    58.4   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8   194.8 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.06)     58.4(x= 1.90)   194.8(x= 5.01) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.91)   194.8(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -37.0    -7.7     8.9    15.3    13.6     5.1    -6.8 
Env. momentos  posit.   -20.9    -3.6    16.1    27.1    25.0    11.2    -3.1 
Momentos  repres. -37.2(0.06)            27.9(2.91) 11.7(4.27)-11.0(5.01) 
Env. cortantes negat. -------    19.4    10.9     2.5    -9.8   -24.4 ------- 
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 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Env. cortantes posit. -------    34.8    20.1     5.5    -5.1   -13.5 ------- 
Cortantes repres.  46.1(x= 0.20)                     -35.7(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.05    0.05    0.05    0.05    0.05 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.05(x= 0.20)   0.05(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P15 ----------------------- N.der.: P16 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.35+0.25P=1.60) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55+0.25P=5.80) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(4.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.164cm (L/3141) 
 Activa......: 0.097cm (L/5310) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 5.10)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------   194.8   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.17)     58.4(x= 3.22)   194.8(x= 5.01) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 194.8(x= 0.87)    194.8(x= 2.21)    58.4(x= 4.23) 
Env. momentos  negat.   -12.8    -1.5     9.2    12.8     7.2    -8.0   -33.5 
Env. momentos  posit.    -4.8     4.5    19.4    22.9    15.0    -1.4   -18.9 
Momentos  repres. -22.4(0.17)  4.9(0.87) 23.0(2.21)           -34.7(5.01) 
Env. cortantes negat. -------    14.0     5.6    -3.6   -18.0   -32.5 ------- 
Env. cortantes posit. -------    27.7    13.3    -0.0    -8.4   -16.7 ------- 
Cortantes repres.  38.7(x= 0.20)                     -43.5(x= 4.90) 
Envolvente de torsión -------    0.03    0.03    0.03    0.03    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.03(x= 0.20)   0.03(x= 4.90)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+1.30=1.55)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+5.50=5.75) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.40), 2Ø12(3.40) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.124cm (L/4113) 
 Activa......: 0.074cm (L/6892) 
  
Tramo nº  2  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.03)     58.4(x= 1.90)   194.8(x= 5.06) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -33.5    -6.5     7.1    11.9     7.2    -5.9   -31.4 
Env. momentos  posit.   -18.9    -0.9    14.7    20.8    15.1    -0.5   -17.9 
Momentos  repres. -33.5(x= 0.00)     20.8(x= 2.58)   -31.7(x= 5.06) 
Env. cortantes negat. -------    15.8     7.4    -1.0   -15.4   -30.0 ------- 
Env. cortantes posit. -------    30.3    15.7     1.3    -7.2   -15.6 ------- 
Cortantes repres.  41.5(x= 0.20)                     -41.1(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
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N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.106cm (L/4859) 
 Activa......: 0.062cm (L/8307) 
  
Tramo nº  3  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.09)     58.4(x= 3.25)   194.8(x= 5.06) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -31.4    -6.0     7.3    12.0     7.3    -6.1   -31.6 
Env. momentos  posit.   -17.9    -0.5    15.2    21.1    15.1    -0.6   -18.0 
Momentos  repres. -31.8(x= 0.09)     21.1(x= 2.58)   -32.0(x= 5.06) 
Env. cortantes negat. -------    15.7     7.3    -1.2   -15.6   -30.2 ------- 
Env. cortantes posit. -------    30.1    15.5     1.1    -7.3   -15.7 ------- 
Cortantes repres.  41.3(x= 0.20)                     -41.4(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.108cm (L/4769) 
 Activa......: 0.064cm (L/8047) 
  
Tramo nº  4  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.09)     58.4(x= 3.25)   194.8(x= 5.06) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -31.6    -6.0     7.3    12.0     7.3    -6.1   -31.6 
Env. momentos  posit.   -18.0    -0.5    15.1    21.0    15.1    -0.6   -18.0 
Momentos  repres. -31.9(x= 0.09)     21.0(x= 2.58)   -32.0(x= 5.06) 
Env. cortantes negat. -------    15.7     7.3    -1.2   -15.6   -30.2 ------- 
Env. cortantes posit. -------    30.1    15.6     1.1    -7.3   -15.7 ------- 
Cortantes repres.  41.3(x= 0.20)                     -41.4(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.108cm (L/4769) 
 Activa......: 0.064cm (L/8047) 
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Tramo nº  5  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.09)     58.4(x= 3.25)   194.8(x= 5.06) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -31.6    -6.1     7.3    12.0     7.3    -6.0   -31.4 
Env. momentos  posit.   -18.0    -0.5    15.1    21.1    15.2    -0.5   -17.9 
Momentos  repres. -31.9(x= 0.09)     21.1(x= 2.58)   -31.8(x= 5.06) 
Env. cortantes negat. -------    15.7     7.3    -1.1   -15.6   -30.2 ------- 
Env. cortantes posit. -------    30.2    15.6     1.1    -7.3   -15.7 ------- 
Cortantes repres.  41.3(x= 0.20)                     -41.3(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.108cm (L/4769) 
 Activa......: 0.064cm (L/8047) 
  
Tramo nº  6  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8    58.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.09)     58.4(x= 3.25)   194.8(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.58)    58.4(x= 4.27) 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Env. momentos  negat.   -31.4    -5.8     7.3    11.8     7.0    -6.7   -33.8 
Env. momentos  posit.   -17.9    -0.4    15.1    20.8    14.6    -1.0   -19.1 
Momentos  repres. -31.5(x= 0.09)     20.8(x= 2.58)   -33.8(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------    15.6     7.2    -1.4   -15.8   -30.4 ------- 
Env. cortantes posit. -------    29.9    15.3     1.0    -7.5   -15.9 ------- 
Cortantes repres.  41.0(x= 0.20)                     -41.6(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.10) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.105cm (L/4905) 
 Activa......: 0.062cm (L/8307) 
  
Tramo nº  7  (L= 5.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8    58.4    58.4    58.4   194.8   194.8 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   194.8   194.8   194.8 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 194.8(x= 0.09)     58.4(x= 1.90)   194.8(x= 4.98) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  58.4(x= 0.88)    194.8(x= 2.91)   194.8(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.   -33.8    -7.9     7.5    13.1     9.3    -1.6   -13.2 
Env. momentos  posit.   -19.1    -1.4    15.4    23.4    19.7     4.3    -5.0 
Momentos  repres. -35.0(0.09)            23.4(2.91)  4.7(4.27)-23.0(4.98) 
Env. cortantes negat. -------    16.8     8.4    -0.0   -13.5   -28.0 ------- 
Env. cortantes posit. -------    32.6    18.1     3.5    -5.8   -14.2 ------- 
Cortantes repres.  43.8(x= 0.20)                     -39.2(x= 4.95) 
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 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Envolvente de torsión -------    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.02(x= 0.20)   0.02(x= 4.95)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P7 ----------------------- N.der.: P8 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----  2Ø12(1.35+0.25P=1.60) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(5.55+0.25P=5.80) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(5.45), 2Ø12(3.40) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.13cm (L/3962) 
 Activa......: 0.077cm (L/6689) 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 5.10)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    91.3    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.17)     27.4(x= 3.22)    91.3(x= 5.01) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.87)     91.3(x= 2.21)    27.4(x= 4.23) 
Env. momentos  negat.    -2.7     0.3     2.9     3.6     2.1    -1.9    -8.7 
Env. momentos  posit.    -1.4     1.2     5.1     6.0     3.7    -0.8    -5.2 
Momentos  repres.  -4.6(0.17)  1.4(0.87)  6.0(2.21)            -8.8(5.01) 
Env. cortantes negat. -------     3.9     1.6    -0.9    -4.6    -8.3 ------- 
Env. cortantes posit. -------     6.7     3.0    -0.4    -2.6    -4.8 ------- 
Cortantes repres.   9.5(x= 0.20)                     -11.1(x= 4.90) 
Envolvente de torsión -------    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.02(x= 0.20)   0.02(x= 4.90)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P17 ----------------------- N.der.: P18 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.16P+5.44=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.40) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.187cm (L/2728) 
 Activa......: 0.109cm (L/4679) 
  
Tramo nº  2  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.7    -1.5     2.0     3.1     2.1    -1.2    -8.0 
Env. momentos  posit.    -5.2    -0.6     3.6     5.3     3.7    -0.5    -4.8 
Momentos  repres.  -8.7(x= 0.00)      5.3(x= 2.58)    -8.0(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.4     2.2    -0.1    -3.8    -7.5 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.6     3.9     0.2    -2.1    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.5(x= 0.20)                     -10.4(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.01(x= 0.20)   0.01(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P18 ----------------------- N.der.: P19 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
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 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.149cm (L/3457) 
 Activa......: 0.087cm (L/5920) 
  
Tramo nº  3  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 3.25)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.0    -1.2     2.1     3.2     2.1    -1.3    -8.1 
Env. momentos  posit.    -4.8    -0.5     3.8     5.4     3.7    -0.5    -4.8 
Momentos  repres.  -8.0(x= 0.00)      5.4(x= 2.58)    -8.1(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.4     2.1    -0.1    -3.9    -7.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.5     3.8     0.1    -2.2    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.4(x= 0.20)                     -10.5(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: P20 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.155cm (L/3323) 
 Activa......: 0.09cm (L/5723) 
  
 
Tramo nº  4  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 3.25)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.1    -1.2     2.1     3.2     2.1    -1.3    -8.1 
Env. momentos  posit.    -4.8    -0.5     3.7     5.4     3.7    -0.5    -4.8 
Momentos  repres.  -8.1(x= 0.00)      5.4(x= 2.58)    -8.1(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.4     2.1    -0.1    -3.8    -7.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.6     3.8     0.1    -2.2    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.4(x= 0.20)                     -10.5(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P20 ----------------------- N.der.: P21 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.154cm (L/3345) 
 Activa......: 0.09cm (L/5723) 
  
Tramo nº  5  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 3.25)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
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 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Env. momentos  negat.    -8.1    -1.3     2.1     3.2     2.1    -1.3    -8.0 
Env. momentos  posit.    -4.8    -0.5     3.8     5.4     3.7    -0.5    -4.8 
Momentos  repres.  -8.1(x= 0.00)      5.4(x= 2.58)    -8.0(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.4     2.1    -0.1    -3.8    -7.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.6     3.8     0.1    -2.1    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.5(x= 0.20)                     -10.5(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P21 ----------------------- N.der.: P22 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.155cm (L/3323) 
 Activa......: 0.09cm (L/5723) 
  
Tramo nº  6  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 3.25)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.0    -1.2     2.1     3.2     2.0    -1.5    -8.7 
Env. momentos  posit.    -4.8    -0.4     3.7     5.3     3.6    -0.6    -5.2 
Momentos  repres.  -8.0(x= 0.00)      5.3(x= 2.58)    -8.7(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.3     2.1    -0.2    -3.9    -7.7 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.5     3.7     0.0    -2.2    -4.5 ------- 
Cortantes repres.  10.4(x= 0.20)                     -10.6(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P22 ----------------------- N.der.: P23 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.15cm (L/3434) 
 Activa......: 0.087cm (L/5920) 
  
Tramo nº  7  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    91.3 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.06)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 4.98) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    91.3(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.7    -1.7     2.2     3.6     2.8     0.1    -3.6 
Env. momentos  posit.    -5.2    -0.7     3.8     6.0     5.0     0.9    -1.9 
Momentos  repres.  -8.8(0.06)             6.0(2.58)  1.0(4.27) -5.3(4.98) 
Env. cortantes negat. -------     4.8     2.5     0.3    -3.2    -6.9 ------- 
Env. cortantes posit. -------     8.2     4.5     0.8    -1.7    -4.0 ------- 
Cortantes repres.  11.1(x= 0.20)                      -9.8(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.03    0.03    0.03    0.03    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.03(x= 0.20)   0.03(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P23 ----------------------- N.der.: P24 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.54+0.16P=5.70) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
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       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.189cm (L/2725) 
 Activa......: 0.11cm (L/4682) 
  
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 5.10)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    91.3    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.17)     27.4(x= 3.22)    91.3(x= 5.01) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  91.3(x= 0.87)     91.3(x= 2.55)    27.4(x= 4.23) 
Env. momentos  negat.    -3.1     0.0     2.7     3.5     2.1    -1.9    -8.8 
Env. momentos  posit.    -1.5     0.9     4.9     6.0     3.8    -0.7    -5.2 
Momentos  repres.  -5.3(0.17)  1.0(0.87)  6.0(2.55)            -8.9(5.01) 
Env. cortantes negat. -------     3.8     1.6    -1.0    -4.8    -8.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------     6.8     3.0    -0.4    -2.6    -4.9 ------- 
Cortantes repres.   9.7(x= 0.20)                     -11.5(x= 4.90) 
Envolvente de torsión -------    0.02    0.02    0.02    0.02    0.02 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.02(x= 0.20)   0.02(x= 4.90)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P25 ----------------------- N.der.: P26 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.16P+5.44=5.60) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.40) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.182cm (L/2803) 
 Activa......: 0.106cm (L/4812) 
  
Tramo nº  2  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.8    -1.6     2.0     3.2     2.1    -1.3    -8.1 
Env. momentos  posit.    -5.2    -0.6     3.7     5.4     3.8    -0.4    -4.9 
Momentos  repres.  -8.8(x= 0.00)      5.4(x= 2.58)    -8.1(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.5     2.2    -0.1    -3.8    -7.6 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.9     4.1     0.3    -2.1    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.8(x= 0.20)                     -10.5(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.01(x= 0.20)   0.01(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P26 ----------------------- N.der.: P27 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.154cm (L/3345) 
 Activa......: 0.089cm (L/5787) 
  
Tramo nº  3  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.06)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
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 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Env. momentos  negat.    -8.1    -1.4     2.1     3.3     2.1    -1.3    -8.2 
Env. momentos  posit.    -4.9    -0.4     3.8     5.5     3.8    -0.4    -4.9 
Momentos  repres.  -8.1(x= 0.00)      5.5(x= 2.58)    -8.2(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.4     2.2    -0.1    -3.9    -7.7 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.7     3.9     0.2    -2.1    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.7(x= 0.20)                     -10.6(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P27 ----------------------- N.der.: P28 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.157cm (L/3281) 
 Activa......: 0.092cm (L/5598) 
  
Tramo nº  4  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.2    -1.4     2.1     3.3     2.1    -1.3    -8.2 
Env. momentos  posit.    -4.9    -0.4     3.8     5.5     3.8    -0.4    -4.9 
Momentos  repres.  -8.2(x= 0.00)      5.5(x= 2.58)    -8.2(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.5     2.2    -0.1    -3.9    -7.7 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.8     4.0     0.2    -2.1    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.7(x= 0.20)                     -10.6(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P28 ----------------------- N.der.: P29 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.157cm (L/3281) 
 Activa......: 0.091cm (L/5660) 
  
Tramo nº  5  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.2    -1.4     2.1     3.3     2.1    -1.3    -8.1 
Env. momentos  posit.    -4.9    -0.5     3.8     5.5     3.9    -0.4    -4.8 
Momentos  repres.  -8.2(x= 0.00)      5.5(x= 2.58)    -8.1(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.5     2.2    -0.1    -3.9    -7.7 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.8     4.0     0.2    -2.1    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.7(x= 0.20)                     -10.6(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P29 ----------------------- N.der.: P30 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
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       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.158cm (L/3260) 
 Activa......: 0.092cm (L/5598) 
  
Tramo nº  6  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    27.4 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.03)     27.4(x= 3.25)    91.3(x= 5.12) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    27.4(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.1    -1.3     2.1     3.2     2.0    -1.5    -8.8 
Env. momentos  posit.    -4.8    -0.4     3.7     5.3     3.7    -0.5    -5.2 
Momentos  repres.  -8.1(x= 0.00)      5.3(x= 2.58)    -8.8(x= 5.15) 
Env. cortantes negat. -------     4.3     2.1    -0.2    -3.9    -7.7 ------- 
Env. cortantes posit. -------     7.6     3.8     0.1    -2.1    -4.4 ------- 
Cortantes repres.  10.4(x= 0.20)                     -10.5(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.20)   0.00(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P30 ----------------------- N.der.: P31 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.45) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.15cm (L/3434) 
 Activa......: 0.088cm (L/5853) 
  
Tramo nº  7  (L= 5.15)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 25 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.    91.3    91.3    27.4    27.4    27.4    91.3    91.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------    27.4    91.3    91.3    91.3    91.3 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup.  91.3(x= 0.09)     27.4(x= 1.90)    91.3(x= 4.98) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  27.4(x= 0.88)     91.3(x= 2.58)    91.3(x= 4.27) 
Env. momentos  negat.    -8.8    -1.9     2.1     3.5     2.7    -0.1    -3.8 
Env. momentos  posit.    -5.2    -0.7     3.8     6.0     4.9     0.7    -1.9 
Momentos  repres.  -9.0(0.09)             6.0(2.58)  0.8(4.27) -5.7(4.98) 
Env. cortantes negat. -------     4.9     2.6     0.3    -3.1    -6.9 ------- 
Env. cortantes posit. -------     8.6     4.8     1.0    -1.7    -3.9 ------- 
Cortantes repres.  11.5(x= 0.20)                      -9.9(x= 4.95) 
Envolvente de torsión -------    0.03    0.03    0.03    0.03    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.03(x= 0.20)   0.03(x= 4.95)  Tor. agota.: 17.97 
 
  
N.izq.: P31 ----------------------- N.der.: P32 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(5.54+0.16P=5.70) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.45) 
       Estribos: 32x1eØ8c/0.15(4.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.184cm (L/2799) 
 Activa......: 0.107cm (L/4814) 
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Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   338.0   475.5   552.8   166.0 
Cap. mom. neg. repre. sup. 346.7(x= 0.20)                                    
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    545.7(x= 3.12)   590.0(x= 3.66) 
Env. momentos  negat.   -62.5   -42.4    19.2    44.1    57.0    61.0    27.1 
Env. momentos  posit.   -21.4    -8.5    46.3   105.9   146.2   166.2    89.2 
Momentos  repres.  -111(0.17)  0.2(0.76)  164(3.12)  176(3.66) 27.1(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    55.6    40.1    29.4     6.8   -21.9 ------- 
Env. cortantes posit. -------   145.0   108.6    85.4    59.2    36.0 ------- 
Cortantes repres. 164.1(x= 0.20)                     -36.0(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.42    0.04    0.00    0.06    0.55 ------- 
Torsor borde apoyo:   1.46(x= 0.20)   2.19(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P1 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.35=1.60)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(4.30+0.25P=4.55), 2Ø20(4.30+0.25P=4.55) 
       Estribos: 9x1eØ8c/0.13(1.17), 14x1eØ8c/0.17(2.29) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.603cm (L/649) 
 Activa......: 0.367cm (L/1066) 
  
 
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 45 X 30 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   164.3    49.3 ------- ------- -------    49.3   164.3 
E. cap. mom. pos. inf. -------   164.3   210.1   257.1   218.3   164.3 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 164.3(x= 0.13)                     164.3(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 164.3(x= 1.27)    257.2(x= 3.32)   164.3(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -20.6     5.0    24.2    30.4    23.7     5.1   -21.5 
Env. momentos  posit.    -8.1    15.9    47.0    57.5    48.8    18.9    -7.3 
Momentos  repres. -33.9(0.13) 23.1(1.27) 57.5(3.32) 26.5(5.17)-31.9(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    19.8    11.5    -1.1   -23.9   -38.8 ------- 
Env. cortantes posit. -------    40.0    25.1     1.8   -10.9   -19.2 ------- 
Cortantes repres.  54.0(x= 0.15)                     -52.8(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.07    0.03    0.01    0.03    0.07 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.49(x= 0.15)   0.50(x= 6.32)  Tor. agota.: 42.09 
 
  
N.izq.: P17 ----------------------- N.der.: P25 
  
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.21P+6.77+0.21P=7.19) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.21P+6.76=6.97), 1Ø16(3.90) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.19) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 1.596cm (L/406) 
 Activa......: 1.01cm (L/641) 
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Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    93.2   274.1   480.4   575.2   525.3   142.4 
Cap. mom. neg. repre. sup. 378.8(x= 0.20)                      58.4(x= 3.87) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    582.0(x= 2.73)   542.9(x= 3.15) 
Env. momentos  negat.   -70.8   -34.0    32.5    58.9    66.2    58.3     6.9 
Env. momentos  posit.   -24.4     4.5    85.9   147.5   171.8   159.2    76.5 
Momentos  repres.  -123(0.17) 17.5(0.76)  174(2.73)  164(3.15)  6.9(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    73.5    46.0    29.2   -22.2   -84.1 ------- 
Env. cortantes posit. -------   195.6   125.1    84.5    41.0     4.9 ------- 
Cortantes repres. 230.1(x= 0.20)                     -117.7(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.00    0.01    0.04 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.06(x= 0.20)   0.19(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P10 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.30=1.55)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+4.29+0.25P=4.79), 2Ø16(4.25) 
       Estribos: 10x1eØ10c/0.13(1.30), 13x1eØ8c/0.17(2.16) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.814cm (L/481) 
 Activa......: 0.513cm (L/763) 
  
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   243.5 ------- ------- ------- ------- -------   243.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------   243.5   433.9   506.1   432.6   243.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 243.5(x= 0.13)                     243.5(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 251.4(x= 1.27)    506.1(x= 3.22)   259.2(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -30.6    28.4    70.7    82.7    68.1    25.6   -36.0 
Env. momentos  posit.   -12.0    61.9   135.9   158.5   135.5    62.9   -12.5 
Momentos  repres. -47.9(0.13) 78.7(1.27)  159(3.22) 81.2(5.17)-51.4(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    45.8    27.8    -2.1   -57.7   -90.5 ------- 
Env. cortantes posit. -------    90.6    57.8     2.2   -27.8   -45.8 ------- 
Cortantes repres. 122.7(x= 0.15)                     -122.7(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.03    0.01    0.00    0.01    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.31(x= 0.15)   0.32(x= 6.32)  Tor. agota.: 74.90 
 
  
N.izq.: P18 ----------------------- N.der.: P26 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85)  -----  3Ø12(1.60+0.25P=1.85) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+6.77+0.25P=7.27) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.25P+6.77=7.02), 3Ø16(4.20) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 1.937cm (L/335) 
 Activa......: 1.209cm (L/536) 
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Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    93.2   267.0   473.2   573.2   532.4   145.6 
Cap. mom. neg. repre. sup. 378.4(x= 0.20)                      58.4(x= 3.87) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    581.4(x= 2.73)   549.0(x= 3.15) 
Env. momentos  negat.   -70.6   -34.8    31.8    58.4    66.3    59.5     8.8 
Env. momentos  posit.   -24.4     3.6    83.7   145.6   171.4   161.1    78.2 
Momentos  repres.  -122(0.17) 16.4(0.76)  173(2.73)  165(3.15)  8.8(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    72.7    46.0    29.7   -19.9   -79.1 ------- 
Env. cortantes posit. -------   193.0   124.7    85.2    42.8     7.0 ------- 
Cortantes repres. 226.7(x= 0.20)                     -111.9(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.03(x= 0.20)   0.08(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P11 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.30=1.55)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+4.29+0.25P=4.79), 2Ø16(4.25) 
       Estribos: 10x1eØ10c/0.13(1.30), 13x1eØ8c/0.17(2.16) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.808cm (L/484) 
 Activa......: 0.508cm (L/770) 
  
 
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   243.5 ------- ------- ------- ------- -------   243.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------   243.5   394.6   461.4   395.1   243.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 243.5(x= 0.13)                     243.5(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 243.5(x= 1.27)    461.4(x= 3.27)   243.5(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -28.3    25.5    64.5    75.6    62.1    23.1   -32.7 
Env. momentos  posit.   -10.9    56.1   123.6   144.5   123.8    57.9   -10.9 
Momentos  repres. -44.4(0.13) 71.5(1.27)  145(3.27) 74.5(5.17)-46.7(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    41.8    25.3    -2.0   -52.5   -82.5 ------- 
Env. cortantes posit. -------    82.8    52.8     2.2   -25.1   -41.6 ------- 
Cortantes repres. 111.8(x= 0.15)                     -111.4(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.02    0.02    0.00    0.02    0.02 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.07(x= 0.15)   0.08(x= 6.32)  Tor. agota.: 74.90 
 
  
N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: P27 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85)  -----  3Ø12(1.60+0.25P=1.85) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+6.77+0.25P=7.27) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.25P+6.77=7.02), 3Ø16(3.90) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 1.706cm (L/380) 
 Activa......: 1.069cm (L/606) 
  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales (APÉNDICE I) 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                                   Página 17 de 25 
 
 
Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    93.2   267.4   474.0   574.3   533.3   145.8 
Cap. mom. neg. repre. sup. 379.2(x= 0.20)                      58.4(x= 3.87) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    582.6(x= 2.73)   550.0(x= 3.15) 
Env. momentos  negat.   -70.7   -34.8    31.8    58.5    66.5    59.6     8.8 
Env. momentos  posit.   -24.5     3.5    83.8   145.8   171.6   161.3    78.4 
Momentos  repres.  -123(0.17) 16.4(0.76)  174(2.73)  166(3.15)  8.8(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    72.9    46.1    29.8   -19.9   -79.2 ------- 
Env. cortantes posit. -------   193.4   125.0    85.3    42.9     7.0 ------- 
Cortantes repres. 227.1(x= 0.20)                     -112.0(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.02(x= 0.20)   0.08(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P12 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.30=1.55)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+4.29+0.25P=4.79), 2Ø16(4.25) 
       Estribos: 10x1eØ10c/0.13(1.30), 13x1eØ8c/0.17(2.16) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.81cm (L/483) 
 Activa......: 0.509cm (L/769) 
  
 
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   243.5 ------- ------- ------- ------- -------   243.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------   243.5   399.5   466.6   399.4   243.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 243.5(x= 0.13)                     243.5(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 243.5(x= 1.27)    466.6(x= 3.22)   243.5(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -28.5    26.0    65.3    76.4    62.8    23.5   -33.2 
Env. momentos  posit.   -11.1    57.0   125.1   146.2   125.1    58.5   -11.2 
Momentos  repres. -44.6(0.13) 72.5(1.27)  146(3.22) 75.2(5.17)-47.3(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    42.3    25.6    -2.0   -53.0   -83.4 ------- 
Env. cortantes posit. -------    83.7    53.2     2.1   -25.5   -42.2 ------- 
Cortantes repres. 113.3(x= 0.15)                     -113.0(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.00    0.01    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.03(x= 0.15)   0.03(x= 6.32)  Tor. agota.: 74.90 
 
  
N.izq.: P20 ----------------------- N.der.: P28 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85)  -----  3Ø12(1.60+0.25P=1.85) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+6.77+0.25P=7.27) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.25P+6.77=7.02), 3Ø16(3.90) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 1.734cm (L/374) 
 Activa......: 1.086cm (L/596) 
  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales (APÉNDICE I) 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                                   Página 18 de 25 
 
 
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    93.2   267.3   474.3   575.0   534.3   146.1 
Cap. mom. neg. repre. sup. 379.9(x= 0.20)                      58.4(x= 3.87) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    583.3(x= 2.73)   551.1(x= 3.15) 
Env. momentos  negat.   -70.9   -35.0    31.8    58.5    66.6    59.8     8.9 
Env. momentos  posit.   -24.6     3.4    83.7   145.9   171.8   161.6    78.5 
Momentos  repres.  -123(0.17) 16.3(0.76)  174(2.73)  166(3.15)  8.9(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    73.0    46.2    29.9   -19.8   -79.0 ------- 
Env. cortantes posit. -------   193.5   125.1    85.5    43.1     7.1 ------- 
Cortantes repres. 227.2(x= 0.20)                     -111.9(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.02(x= 0.20)   0.08(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P13 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.30=1.55)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+4.29+0.25P=4.79), 2Ø16(4.25) 
       Estribos: 10x1eØ10c/0.13(1.30), 13x1eØ8c/0.17(2.16) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.81cm (L/483) 
 Activa......: 0.51cm (L/767) 
  
 
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   243.5 ------- ------- ------- ------- -------   243.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------   243.5   399.1   466.0   398.7   243.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 243.5(x= 0.13)                     243.5(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 243.5(x= 1.27)    466.0(x= 3.22)   243.5(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -28.3    26.1    65.2    76.3    62.8    23.5   -33.1 
Env. momentos  posit.   -11.1    56.9   125.0   146.0   124.9    58.2   -11.3 
Momentos  repres. -44.4(0.13) 72.5(1.27)  146(3.22) 75.0(5.17)-47.3(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    42.3    25.6    -2.0   -52.9   -83.3 ------- 
Env. cortantes posit. -------    83.5    53.1     2.1   -25.5   -42.2 ------- 
Cortantes repres. 113.1(x= 0.15)                     -113.0(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.00    0.01    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.03(x= 0.15)   0.04(x= 6.32)  Tor. agota.: 74.90 
 
  
N.izq.: P21 ----------------------- N.der.: P29 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85)  -----  3Ø12(1.60+0.25P=1.85) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+6.77+0.25P=7.27) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.25P+6.77=7.02), 3Ø16(3.90) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 1.731cm (L/374) 
 Activa......: 1.085cm (L/597) 
  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales (APÉNDICE I) 
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Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    93.2   266.6   473.9   575.3   535.4   146.6 
Cap. mom. neg. repre. sup. 380.4(x= 0.20)                      58.4(x= 3.87) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    583.8(x= 2.73)   552.1(x= 3.15) 
Env. momentos  negat.   -70.9   -35.1    31.7    58.5    66.6    60.0     9.2 
Env. momentos  posit.   -24.6     3.3    83.5   145.8   171.9   161.8    78.8 
Momentos  repres.  -123(0.17) 16.1(0.76)  174(2.73)  166(3.15)  9.2(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    73.0    46.3    30.0   -19.6   -78.5 ------- 
Env. cortantes posit. -------   193.5   125.2    85.6    43.3     7.3 ------- 
Cortantes repres. 227.1(x= 0.20)                     -111.3(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.01    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.04(x= 0.20)   0.08(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P14 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.30=1.55)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.25P+4.29+0.25P=4.79), 2Ø16(4.25) 
       Estribos: 10x1eØ10c/0.13(1.30), 13x1eØ8c/0.17(2.16) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.81cm (L/483) 
 Activa......: 0.509cm (L/769) 
  
 
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   243.5 ------- ------- ------- ------- -------   243.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------   243.5   398.6   465.9   398.1   243.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 243.5(x= 0.13)                     243.5(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 243.5(x= 1.27)    465.9(x= 3.22)   243.5(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -28.2    26.0    65.1    76.4    62.8    23.5   -32.9 
Env. momentos  posit.   -11.1    56.6   124.9   145.9   124.7    58.0   -11.2 
Momentos  repres. -44.2(0.13) 72.1(1.27)  146(3.22) 74.7(5.17)-46.9(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    42.3    25.7    -1.9   -53.0   -83.2 ------- 
Env. cortantes posit. -------    83.4    53.3     2.1   -25.6   -42.1 ------- 
Cortantes repres. 112.5(x= 0.15)                     -112.3(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.03    0.03    0.00    0.03    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.06(x= 0.15)   0.06(x= 6.32)  Tor. agota.: 74.90 
 
  
N.izq.: P22 ----------------------- N.der.: P30 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85)  -----  3Ø12(1.60+0.25P=1.85) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+6.77+0.25P=7.27) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.25P+6.77=7.02), 3Ø16(3.90) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 1.729cm (L/375) 
 Activa......: 1.083cm (L/598) 
  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales (APÉNDICE I) 
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Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    93.2   275.5   485.4   583.3   534.8   145.1 
Cap. mom. neg. repre. sup. 383.4(x= 0.20)                      58.4(x= 3.87) 
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    590.6(x= 2.73)   552.6(x= 3.15) 
Env. momentos  negat.   -71.7   -34.7    32.7    59.6    67.4    59.9     7.8 
Env. momentos  posit.   -24.9     4.1    86.3   148.8   173.8   161.7    77.9 
Momentos  repres.  -124(0.17) 17.3(0.76)  176(2.73)  166(3.15)  7.8(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    74.4    46.8    30.0   -21.6   -83.5 ------- 
Env. cortantes posit. -------   197.3   126.6    85.7    42.0     5.5 ------- 
Cortantes repres. 232.0(x= 0.20)                     -117.2(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.01    0.01    0.00    0.01    0.05 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.05(x= 0.20)   0.21(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P15 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.30=1.55)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(4.30+0.25P=4.55), 2Ø20(4.25) 
       Estribos: 10x1eØ10c/0.13(1.30), 13x1eØ8c/0.17(2.16) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.816cm (L/480) 
 Activa......: 0.514cm (L/761) 
  
 
Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   243.5 ------- ------- ------- ------- -------   243.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------   243.5   430.2   501.1   427.5   243.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 243.5(x= 0.13)                     243.5(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 249.5(x= 1.27)    501.1(x= 3.22)   255.5(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -29.9    28.6    70.2    82.0    67.6    25.7   -35.6 
Env. momentos  posit.   -12.0    61.5   134.8   157.0   133.9    61.9   -12.7 
Momentos  repres. -46.7(0.13) 78.2(1.27)  157(3.22) 80.0(5.17)-50.8(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    45.4    27.6    -2.0   -56.9   -89.7 ------- 
Env. cortantes posit. -------    89.5    56.8     1.9   -27.7   -45.5 ------- 
Cortantes repres. 121.7(x= 0.15)                     -121.8(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.02    0.05    0.00    0.05    0.02 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.25(x= 0.15)   0.26(x= 6.32)  Tor. agota.: 74.90 
 
  
N.izq.: P23 ----------------------- N.der.: P31 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85)  -----  3Ø12(1.60+0.25P=1.85) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+6.77+0.25P=7.27) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.25P+6.77=7.02), 3Ø16(4.15) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 1.913cm (L/339) 
 Activa......: 1.194cm (L/542) 
  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales (APÉNDICE I) 
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Pórtico 19 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.91)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   194.8   194.8 ------- ------- ------- -------    58.4 
E. cap. mom. pos. inf. -------    58.4   194.8   346.9   488.5   566.8   170.1 
Cap. mom. neg. repre. sup. 353.8(x= 0.20)                                    
Cap. mom. pos. repre. inf.  93.2(x= 0.76)    559.7(x= 3.12)   607.3(x= 3.66) 
Env. momentos  negat.   -63.8   -43.3    19.4    45.1    58.7    63.3    27.9 
Env. momentos  posit.   -22.1    -8.7    47.8   108.7   149.7   169.7    91.4 
Momentos  repres.  -113(0.17)  0.3(0.76)  168(3.12)  180(3.66) 27.9(3.91) 
Env. cortantes negat. -------    56.9    41.3    30.5     6.8   -22.8 ------- 
Env. cortantes posit. -------   148.5   111.1    87.0    60.9    37.5 ------- 
Cortantes repres. 168.3(x= 0.20)                     -37.6(x= 3.66) 
Envolvente de torsión -------    0.43    0.04    0.00    0.06    0.57 ------- 
Torsor borde apoyo:   1.49(x= 0.20)   2.25(x= 3.66)  Tor. agota.: 54.18 
 
  
N.izq.: P16 ----------------------- N.der.: P8 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.25P+1.35=1.60)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50) 
   Arm.Inferior: 4Ø16(4.30+0.25P=4.55), 2Ø20(4.30+0.25P=4.55) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.12(1.20), 14x1eØ8c/0.17(2.26) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.623cm (L/628) 
 Activa......: 0.38cm (L/1029) 
  
 
Pórtico 20 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 6.47)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 40 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   243.5    73.0 ------- ------- -------    73.0   243.5 
E. cap. mom. pos. inf. -------   243.5   243.5   254.8   243.5   243.5 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 243.5(x= 0.13)                     243.5(x= 6.34) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 243.5(x= 1.27)    254.9(x= 3.32)   243.5(x= 5.17) 
Env. momentos  negat.   -17.8    12.7    35.9    42.8    34.7    12.5   -17.6 
Env. momentos  posit.    -5.8    30.7    67.2    79.8    70.5    36.2    -3.5 
Momentos  repres. -28.2(0.13) 39.2(1.27) 79.9(3.32) 44.9(5.17)-25.0(6.34) 
Env. cortantes negat. -------    23.5    13.3    -1.4   -27.4   -45.3 ------- 
Env. cortantes posit. -------    47.2    29.3     2.7   -12.3   -22.5 ------- 
Cortantes repres.  63.8(x= 0.15)                     -61.9(x= 6.32) 
Envolvente de torsión -------    0.39    0.22    0.00    0.23    0.39 ------- 
Torsor borde apoyo:   1.34(x= 0.15)   1.36(x= 6.32)  Tor. agota.: 74.90 
 
  
N.izq.: P24 ----------------------- N.der.: P32 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85)  -----  3Ø12(1.60+0.25P=1.85) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+6.77+0.25P=7.27) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+6.76=7.01), 1Ø16(5.55) 
       Estribos: 37x2eØ8c/0.17(6.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Tot. p. inf.: 0.746cm (L/868) 
 Activa......: 0.456cm (L/1419) 
  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 15: Cálculos estructurales (APÉNDICE I) 
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Armado de vigas 
Obra: CAMPO DE FUTBOL 
Gr.pl. no 2 Forjado 2 --- Pl. igual 1 
 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   412.0   648.9   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   854.1(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.     0.0   -11.7   -48.7  -112.8  -202.9  -319.6  -220.5 
Env. momentos  posit.     0.0    -7.5   -31.5   -73.0  -131.4  -207.0  -142.9 
Momentos  repres.   0.0(x= 0.00)    -11.2(x= 1.12)   -420.7(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -26.4   -55.2   -84.0  -112.9  -141.7 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -17.0   -35.7   -54.4   -73.1   -91.8 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -162.7(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P1 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.458cm (L/224) 
 Activa......: 1.401cm (L/393) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   418.4   656.9   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   863.3(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.     0.0   -12.4   -50.2  -115.1  -206.0  -323.5  -222.8 
Env. momentos  posit.     0.0    -8.0   -32.5   -74.6  -133.5  -209.6  -144.4 
Momentos  repres.   0.0(x= 0.00)    -11.8(x= 1.12)   -425.2(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -27.2   -56.1   -84.9  -113.8  -142.6 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -17.6   -36.3   -55.0   -73.7   -92.4 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -163.6(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.511cm (L/220) 
 Activa......: 1.432cm (L/385) 
  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
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Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   430.2   671.7   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   880.3(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.    -0.0   -13.8   -53.1  -119.5  -211.9  -330.8  -227.1 
Env. momentos  posit.    -0.0    -8.9   -34.4   -77.5  -137.4  -214.5  -147.3 
Momentos  repres.  -0.0(x= 0.00)    -12.9(x= 1.12)   -433.6(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -28.8   -57.7   -86.5  -115.4  -144.2 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -18.7   -37.4   -56.1   -74.8   -93.5 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -165.2(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.612cm (L/211) 
 Activa......: 1.488cm (L/370) 
  
 
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   430.2   671.7   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   880.3(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.    -0.0   -13.8   -53.1  -119.5  -211.9  -330.8  -227.1 
Env. momentos  posit.    -0.0    -8.9   -34.4   -77.5  -137.4  -214.5  -147.3 
Momentos  repres.  -0.0(x= 0.00)    -12.9(x= 1.12)   -433.6(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -28.8   -57.7   -86.5  -115.4  -144.2 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -18.7   -37.4   -56.1   -74.8   -93.5 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -165.2(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.612cm (L/211) 
 Activa......: 1.488cm (L/370) 
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Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   430.2   671.7   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   880.3(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.     0.0   -13.8   -53.1  -119.5  -211.9  -330.8  -227.1 
Env. momentos  posit.     0.0    -8.9   -34.4   -77.5  -137.4  -214.5  -147.3 
Momentos  repres.   0.0(x= 0.00)    -12.9(x= 1.12)   -433.6(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -28.8   -57.7   -86.5  -115.4  -144.2 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -18.7   -37.4   -56.1   -74.8   -93.5 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -165.2(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.612cm (L/211) 
 Activa......: 1.488cm (L/370) 
  
 
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   430.2   671.7   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   880.3(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.     0.0   -13.8   -53.1  -119.5  -211.9  -330.8  -227.1 
Env. momentos  posit.     0.0    -8.9   -34.4   -77.5  -137.4  -214.5  -147.3 
Momentos  repres.   0.0(x= 0.00)    -12.9(x= 1.12)   -433.6(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -28.8   -57.7   -86.5  -115.4  -144.2 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -18.7   -37.4   -56.1   -74.8   -93.5 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -165.2(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.612cm (L/211) 
 Activa......: 1.488cm (L/370) 
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Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   430.2   671.7   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   880.3(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.     0.0   -13.8   -53.1  -119.5  -211.9  -330.8  -227.1 
Env. momentos  posit.     0.0    -8.9   -34.4   -77.5  -137.4  -214.5  -147.3 
Momentos  repres.   0.0(x= 0.00)    -12.9(x= 1.12)   -433.6(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -28.8   -57.7   -86.5  -115.4  -144.2 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -18.7   -37.4   -56.1   -74.8   -93.5 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -165.2(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.612cm (L/211) 
 Activa......: 1.488cm (L/370) 
  
 
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 5.50)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 55 X 60 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   401.7   401.7   401.7   401.7   430.2   671.7   401.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   120.5   120.5 ------- ------- ------- ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 401.7(x= 1.50)    401.7(x= 3.37)   880.3(x= 5.25) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 120.5(x= 0.37)    120.5(x= 1.12)                  
Env. momentos  negat.     0.0   -13.8   -53.1  -119.5  -211.9  -330.8  -227.1 
Env. momentos  posit.     0.0    -8.9   -34.4   -77.5  -137.4  -214.5  -147.3 
Momentos  repres.   0.0(x= 0.00)    -12.9(x= 1.12)   -433.6(x= 5.25) 
Env. cortantes negat.     0.0   -28.8   -57.7   -86.5  -115.4  -144.2 ------- 
Env. cortantes posit.     0.0   -18.7   -37.4   -56.1   -74.8   -93.5 ------- 
Cortantes repres.   0.0(x= 0.00)                     -165.2(x= 5.25) 
Envolvente de torsión    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.25)  Tor. agota.:159.77 
 
  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P8 
  
   Arm.Superior: 4Ø16(0.25P+5.68+0.25P=6.18)  -----  4Ø16(2.00+0.25P=2.25) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.25P+5.68+0.25P=6.18) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+5.65=5.75), 1Ø10(0.10P+5.65=5.75) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.25P+5.65=5.90) 
       Estribos: 18x2eØ8c/0.3(5.22) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Tot. p. inf.: 2.612cm (L/211) 
 Activa......: 1.488cm (L/370) 
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros  
CAMPO DE FUTBOL   
 
1.- MATERIALES 
1.1.- Hormigones 
HA-25, Control Estadístico; fCK= 25 MPa; gc= 1.50 
  
1.2.- Aceros por elemento y posición 
1.2.1.- Aceros en barras: 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B500S, Control Normal; fyk= 500MPa; gs= 1.15 
 1.2.2.- Aceros en perfiles: 
 
 
 
 
2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS 
 Pl: Número de planta 
 Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas 
 Armaduras: 
 Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
 Segundo sumando: Armadura de cara X. 
 Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
 Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas 
debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, 
pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación está indicada 
en centímetros. 
 Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio 
normativo. 
 H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 
 Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 
 Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 
 Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce 
las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los 
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 
 Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que 
produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos 
a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 
  Nota: Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. El sistema de unidades utilizado 
es N: (kN) Mx,My: (kN•m). 
          Pésimos Referencia 
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 
P1 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø25+   4Ø25+6Ø20 Ø8c/28   2.40 2.40 2.40 203.5 0.0 499.6 203.5 0.0 499.6 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø25+   4Ø25+6Ø20 Ø8c/28   2.60 2.60 2.60 203.5 0.0 499.6 203.5 0.0 499.6 
P2 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.40 2.40 2.40 205.3 0.0 504.4 205.3 0.0 504.4 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.60 2.60 2.60 205.3 0.0 504.4 205.3 0.0 504.4 
P3 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.40 2.40 2.40 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.60 2.60 2.60 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
P4 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.40 2.40 2.40 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.60 2.60 2.60 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
P5 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.40 2.40 2.40 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.60 2.60 2.60 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
P6 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.40 2.40 2.40 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.60 2.60 2.60 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
P7 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.40 2.40 2.40 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.60 2.60 2.60 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
P8 2 0.40x0.50  3.00/5.40  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.40 2.40 2.40 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
 1 0.40x0.50  0.00/2.60  4Ø20+   8Ø20+8Ø20 Ø6c/28 Eft 2.60 2.60 2.60 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
P9 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 230.5 11.8 202.2 230.5 11.8 202.2 
P10 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 350.2 2.0 217.9 350.2 2.0 217.9 
P11 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 339.0 0.0 217.7 339.0 0.0 217.7 
P12 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 341.0 0.0 218.2 341.0 0.0 218.2 
P13 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 341.2 0.0 218.6 341.2 0.0 218.6 
P14 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 339.4 0.0 219.0 339.4 0.0 219.0 
P15 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 352.8 2.6 220.5 352.8 2.6 220.5 
P16 1 0.40x0.40  0.00/2.60  4Ø25+   2Ø16+2Ø16 Ø8c/20   2.60 2.60 2.60 237.1 11.7 206.3 237.1 11.7 206.3 
P17 1 0.40x0.30  0.00/2.71  4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.71 2.71 2.71 66.1 7.3 38.6 66.1 7.3 38.6 
P18 1 0.40x0.30  0.00/2.61  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.61 2.61 2.61 156.9 1.0 57.3 156.9 1.0 57.3 
P19 1 0.40x0.30  0.00/2.61  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.61 2.61 2.61 145.1 0.0 53.7 145.1 0.0 53.7 
P20 1 0.40x0.30  0.00/2.61  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.61 2.61 2.61 146.7 0.0 53.8 146.7 0.0 53.8 
P21 1 0.40x0.30  0.00/2.61  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.61 2.61 2.61 146.5 0.0 53.4 146.5 0.0 53.4 
P22 1 0.40x0.30  0.00/2.61  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.61 2.61 2.61 145.8 0.0 53.0 145.8 0.0 53.0 
P23 1 0.40x0.30  0.00/2.61  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.61 2.61 2.61 144.3 0.8 54.5 144.3 0.8 54.5 
P24 1 0.40x0.30  0.00/2.61  4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.61 2.61 2.61 86.7 5.8 36.9 86.7 5.8 36.9 
P25 1 0.40x0.30  0.00/2.13  4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.13 2.13 2.13 63.6 7.6 35.8 63.6 7.6 35.8 
P26 1 0.40x0.30  0.00/2.03  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.03 2.03 2.03 145.6 0.8 55.9 145.6 0.8 55.9 
P27 1 0.40x0.30  0.00/2.03  4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.03 2.03 2.03 133.6 0.0 50.8 133.6 0.0 50.8 
P28 1 0.40x0.30  0.00/2.03  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.03 2.03 2.03 135.3 0.0 51.5 135.3 0.0 51.5 
P29 1 0.40x0.30  0.00/2.03  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.03 2.03 2.03 135.2 0.0 51.4 135.2 0.0 51.4 
P30 1 0.40x0.30  0.00/2.03  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.03 2.03 2.03 134.2 0.0 51.5 134.2 0.0 51.5 
P31 1 0.40x0.30  0.00/2.03  4Ø12+   2Ø12+2Ø12 Ø6c/15   2.03 2.03 2.03 144.4 1.0 55.8 144.4 1.0 55.8 
P32 1 0.40x0.30  0.00/2.03  4Ø12+   2Ø12 Ø6c/15   2.03 2.03 2.03 73.2 7.0 27.3 73.2 7.0 27.3 
 
3.- COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTANTE EN PILARES DE HORMIGÓN 
 Pl: Número de planta. 
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(MPa) 
Módulo de elasticidad 
(GPa) 
Aceros conformados A37 235 206 
Aceros laminados A42 255 206 
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 Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 Armaduras: 
 Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico). 
 Segundo sumando: Armadura de cara X. 
 Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
 Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas 
debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, 
pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de pilares. La separación está indicada 
en centímetros. 
 Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que produce el 
estado de tensiones tangenciales más desfavorable. 
 Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] (kN). 
 Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección (kN). 
 Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma (en cada 
dirección) (kN). 
 Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada dirección) 
(kN). 
 Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CC): 
 
 
 Origen de los esfuerzos pésimos: 
 
 G: Sólo gravitatorias 
 GV: Gravitatorias + viento 
 GS: Gravitatorias + sismo 
 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
 
 Cumple: 
 Sí: Indica que el valor de CC es £ 1 para las dos comprobaciones 
 No: Indica que el valor de CC es > 1 para alguna de las dos comprobaciones o que la 
separación de estribos es mayor que la exigida por la norma 
  Nota: Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
      Pésimos  
Pil
ar 
P
l 
Dimensi
ón 
Tramo Armaduras Estrib
os 
Nsd Vsdx Vrd1
x 
Vrd2
x 
Vsdy Vrd1
y 
Vrd2
y 
CC Orige
n 
Cump
le 
P1 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø25+   
4Ø25+6Ø20 
Ø8c/2
8 
110.
65 
0.00 877.
50 
175.
48 
14.48 899.
00 
221.
38 
0.0
2 
0.0
7 
GV Sí 
      Pésimos  
Pil
ar 
P
l 
Dimensi
ón 
Tramo Armaduras Estrib
os 
Nsd Vsdx Vrd1
x 
Vrd2
x 
Vsdy Vrd1
y 
Vrd2
y 
CC Orige
n 
Cump
le 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
4Ø25+6Ø20 
Ø8c/2
8 
252.
77 
-
15.3
7 
877.
50 
194.
19 
-
97.82 
899.
00 
240.
55 
0.1
1 
0.4
1 
GV Sí 
P2 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
111.
83 
0.00 885.
00 
133.
16 
14.48 908.
00 
137.
68 
0.0
2 
0.1
1 
GV Sí 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
387.
84 
1.45 885.
00 
169.
80 
-
132.1
1 
908.
00 
175.
28 
0.1
5 
0.7
5 
GV Sí 
P3 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
113.
00 
-0.00 885.
00 
133.
31 
-
14.48 
908.
00 
137.
84 
0.0
2 
0.1
1 
GV Sí 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
380.
72 
-0.05 885.
00 
168.
85 
-
133.0
8 
908.
00 
174.
31 
0.1
5 
0.7
6 
GV Sí 
P4 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
113.
00 
-0.00 885.
00 
133.
31 
14.48 908.
00 
137.
84 
0.0
2 
0.1
1 
GV Sí 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
381.
17 
0.12 885.
00 
168.
91 
-
132.8
2 
908.
00 
174.
37 
0.1
5 
0.7
6 
GV Sí 
P5 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
113.
00 
0.00 885.
00 
133.
31 
14.48 908.
00 
137.
84 
0.0
2 
0.1
1 
GV Sí 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
380.
99 
0.08 885.
00 
168.
89 
-
132.4
2 
908.
00 
174.
34 
0.1
5 
0.7
6 
GV Sí 
P6 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
113.
00 
-0.00 885.
00 
133.
31 
14.48 908.
00 
137.
84 
0.0
2 
0.1
1 
GV Sí 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
380.
05 
0.28 885.
00 
168.
76 
-
131.8
8 
908.
00 
174.
21 
0.1
5 
0.7
6 
GV Sí 
P7 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
113.
00 
0.00 885.
00 
133.
31 
14.48 908.
00 
137.
84 
0.0
2 
0.1
1 
GV Sí 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
389.
32 
-1.57 885.
00 
169.
99 
-
133.8
5 
908.
00 
175.
48 
0.1
5 
0.7
6 
GV Sí 
P8 2 0.40x0.5
0 
 
3.00/5.4
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
113.
00 
-0.00 885.
00 
133.
31 
14.48 908.
00 
137.
84 
0.0
2 
0.1
1 
GV Sí 
 
1 0.40x0.5
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø20+   
8Ø20+8Ø20 
Ø6c/2
8 
259.
08 
15.8
3 
885.
00 
152.
71 
-
101.4
4 
908.
00 
157.
74 
0.1
1 
0.6
5 
GV Sí 
P9 1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
215.
24 
-
10.1
5 
702.
00 
191.
65 
120.8
0 
702.
00 
191.
65 
0.1
7 
0.6
3 
GV Sí 
P1
0 
1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
334.
93 
1.81 702.
00 
207.
41 
134.2
6 
702.
00 
207.
41 
0.1
9 
0.6
5 
GV Sí 
P1
1 
1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
323.
66 
-0.52 702.
00 
205.
92 
133.9
5 
702.
00 
205.
92 
0.1
9 
0.6
5 
GV Sí 
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      Pésimos  
Pil
ar 
P
l 
Dimensi
ón 
Tramo Armaduras Estrib
os 
Nsd Vsdx Vrd1
x 
Vrd2
x 
Vsdy Vrd1
y 
Vrd2
y 
CC Orige
n 
Cump
le 
P1
2 
1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
325.
67 
-0.02 702.
00 
206.
19 
134.2
5 
702.
00 
206.
19 
0.1
9 
0.6
5 
GV Sí 
P1
3 
1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
325.
89 
-0.22 702.
00 
206.
22 
134.4
9 
702.
00 
206.
22 
0.1
9 
0.6
5 
GV Sí 
P1
4 
1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
324.
06 
0.31 702.
00 
205.
98 
134.6
9 
702.
00 
205.
98 
0.1
9 
0.6
5 
GV Sí 
P1
5 
1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
337.
54 
-2.21 702.
00 
207.
75 
135.8
6 
702.
00 
207.
75 
0.1
9 
0.6
5 
GV Sí 
P1
6 
1 0.40x0.4
0 
 
0.00/2.6
0  
4Ø25+   
2Ø16+2Ø16 
Ø8c/2
0 
221.
78 
10.1
9 
702.
00 
192.
51 
123.3
6 
702.
00 
192.
51 
0.1
8 
0.6
4 
GV Sí 
P1
7 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.7
1  
4Ø12+   2Ø12 Ø6c/1
5 
64.5
6 
-4.51 537.
00 
89.9
0 
29.35 516.
00 
100.
01 
0.0
6 
0.3
0 
GV Sí 
P1
8 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.6
1  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
145.
33 
0.82 537.
00 
105.
46 
43.20 516.
00 
110.
43 
0.0
8 
0.3
9 
GV Sí 
P1
9 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.6
1  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
133.
62 
0.08 537.
00 
103.
89 
40.13 516.
00 
108.
92 
0.0
8 
0.3
7 
GV Sí 
P2
0 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.6
1  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
135.
16 
0.18 537.
00 
104.
10 
40.33 516.
00 
109.
11 
0.0
8 
0.3
7 
GV Sí 
P2
1 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.6
1  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
134.
99 
0.15 537.
00 
104.
08 
40.13 516.
00 
109.
09 
0.0
8 
0.3
7 
GV Sí 
P2
2 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.6
1  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
134.
25 
0.25 537.
00 
103.
98 
39.90 516.
00 
109.
00 
0.0
8 
0.3
7 
GV Sí 
P2
3 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.6
1  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
144.
06 
-0.43 537.
00 
105.
29 
42.08 516.
00 
110.
26 
0.0
8 
0.3
8 
GV Sí 
P2
4 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.6
1  
4Ø12+   2Ø12 Ø6c/1
5 
75.1
7 
4.92 537.
00 
91.3
2 
26.10 516.
00 
101.
38 
0.0
5 
0.2
6 
GV Sí 
P2
5 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.1
3  
4Ø12+   2Ø12 Ø6c/1
5 
63.5
7 
-6.27 537.
00 
89.7
6 
-
27.60 
516.
00 
99.8
8 
0.0
5 
0.2
9 
GV Sí 
P2
6 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.0
3  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
145.
61 
0.71 537.
00 
105.
50 
-
48.90 
516.
00 
110.
46 
0.0
9 
0.4
4 
GV Sí 
P2
7 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.0
3  
4Ø12+   2Ø12 Ø6c/1
5 
133.
61 
-0.18 537.
00 
99.1
7 
-
44.22 
516.
00 
108.
91 
0.0
9 
0.4
1 
GV Sí 
P2
8 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.0
3  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
135.
32 
-0.05 537.
00 
104.
12 
-
44.90 
516.
00 
109.
13 
0.0
9 
0.4
1 
GV Sí 
P2
9 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.0
3  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
135.
25 
-0.09 537.
00 
104.
11 
-
44.92 
516.
00 
109.
13 
0.0
9 
0.4
1 
GV Sí 
      Pésimos  
Pil
ar 
P
l 
Dimensi
ón 
Tramo Armaduras Estrib
os 
Nsd Vsdx Vrd1
x 
Vrd2
x 
Vsdy Vrd1
y 
Vrd2
y 
CC Orige
n 
Cump
le 
P3
0 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.0
3  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
134.
24 
0.10 537.
00 
103.
98 
-
45.01 
516.
00 
109.
00 
0.0
9 
0.4
1 
GV Sí 
P3
1 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.0
3  
4Ø12+   
2Ø12+2Ø12 
Ø6c/1
5 
144.
45 
-0.95 537.
00 
105.
35 
-
48.94 
516.
00 
110.
31 
0.0
9 
0.4
4 
GV Sí 
P3
2 
1 0.40x0.3
0 
 
0.00/2.0
3  
4Ø12+   2Ø12 Ø6c/1
5 
73.2
1 
6.31 537.
00 
91.0
6 
-
23.05 
516.
00 
101.
12 
0.0
5 
0.2
4 
GV Sí 
 
4.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 Pl: Número de planta. 
 Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 Nota: Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. El sistema de unidades utilizado es 
N,Qx,Qy: (kN) Mx,My,T: (kN·m). 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P1 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
122.4 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
299.2 
8.1 
0.0 
-0.0 
-27.1 
27.1 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
110.7 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
299.2 
8.1 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
148.0 
25.1 
-0.9 
0.9 
9.6 
-9.6 
8.2 
1.5 
-1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
19.6 
3.6 
0.1 
-0.1 
-21.3 
21.3 
8.7 
1.6 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-55.4 
-4.1 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
135.2 
25.1 
-0.9 
0.9 
9.6 
-9.6 
-14.4 
-2.7 
-0.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
163.7 
14.3 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
8.7 
1.6 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-55.4 
-4.1 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P2 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
123.6 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
0.0 
302.4 
8.1 
-0.0 
0.0 
-27.1 
27.1 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
111.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
302.4 
8.1 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
207.3 
57.1 
0.2 
-0.2 
9.6 
-9.6 
-0.8 
-0.1 
-1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
8.1 
-6.3 
0.0 
-0.0 
-21.3 
21.3 
-0.8 
-0.1 
-1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-68.0 
-14.8 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
194.5 
57.1 
0.2 
-0.2 
9.6 
-9.6 
1.3 
0.2 
0.7 
-0.7 
-0.0 
0.0 
185.0 
32.1 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
-0.8 
-0.1 
-1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-68.0 
-14.8 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P3 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
124.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
0.0 
308.3 
8.1 
0.0 
-0.0 
-27.1 
27.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
113.0 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
308.3 
8.1 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.4 
55.2 
-0.0 
0.0 
9.6 
-9.6 
-0.0 
0.0 
-1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
7.1 
-5.7 
0.0 
-0.0 
-21.3 
21.3 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-69.3 
-14.1 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
191.7 
55.2 
-0.0 
0.0 
9.6 
-9.6 
-0.1 
-0.0 
0.5 
-0.5 
-0.0 
0.0 
187.3 
31.0 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-69.3 
-14.1 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P4 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
124.8 
2.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
0.0 
308.3 
8.1 
0.0 
-0.0 
-27.1 
27.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
113.0 
2.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
308.3 
8.1 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.6 
55.3 
0.0 
-0.0 
9.6 
-9.6 
-0.1 
-0.0 
-1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
7.5 
-5.7 
0.0 
-0.0 
-21.3 
21.3 
-0.1 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-69.1 
-14.1 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
191.8 
55.3 
0.0 
-0.0 
9.6 
-9.6 
0.1 
0.0 
0.5 
-0.5 
-0.0 
0.0 
187.2 
31.0 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
-0.1 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-69.1 
-14.1 
0.0 
-0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P5 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
124.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
308.3 
8.1 
0.0 
-0.0 
-27.1 
27.1 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
113.0 
2.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
308.3 
8.1 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.5 
55.3 
0.0 
-0.0 
9.6 
-9.6 
-0.1 
-0.0 
-1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
8.0 
-5.6 
-0.0 
0.0 
-21.3 
21.3 
-0.1 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-68.9 
-14.1 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
191.7 
55.3 
0.0 
-0.0 
9.6 
-9.6 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.5 
-0.0 
0.0 
187.1 
31.0 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-0.1 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-68.9 
-14.1 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P6 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
124.8 
2.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
0.0 
308.3 
8.1 
-0.0 
0.0 
-27.1 
27.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
113.0 
2.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
308.3 
8.1 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.0 
55.1 
0.0 
-0.0 
9.6 
-9.6 
-0.2 
-0.0 
-1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
8.5 
-5.6 
-0.0 
0.0 
-21.3 
21.3 
-0.2 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-68.6 
-14.0 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
191.3 
55.1 
0.0 
-0.0 
9.6 
-9.6 
0.2 
0.0 
0.5 
-0.5 
-0.0 
0.0 
186.8 
30.9 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-0.2 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-68.6 
-14.0 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P7 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
124.8 
2.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
308.3 
8.1 
0.0 
-0.0 
-27.1 
27.1 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
113.0 
2.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
308.3 
8.1 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
208.0 
57.3 
-0.1 
0.1 
9.6 
-9.6 
0.8 
0.2 
-1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
8.1 
-6.2 
-0.0 
0.0 
-21.3 
21.3 
0.9 
0.2 
-1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-69.2 
-14.8 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
195.3 
57.3 
-0.1 
0.1 
9.6 
-9.6 
-1.5 
-0.3 
0.7 
-0.7 
-0.0 
0.0 
188.0 
32.1 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
0.9 
0.2 
-1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-69.2 
-14.8 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P8 2  3.00/5.40  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
124.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
308.3 
8.1 
-0.0 
0.0 
-27.1 
27.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
113.0 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
308.3 
8.1 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-9.0 
9.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
0.0 
 
1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
150.5 
26.8 
0.9 
-0.9 
9.6 
-9.6 
-8.5 
-1.6 
-1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
19.4 
3.3 
-0.1 
0.1 
-21.3 
21.3 
-9.0 
-1.7 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-57.3 
-4.6 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
137.8 
26.8 
0.9 
-0.9 
9.6 
-9.6 
14.8 
2.7 
-0.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
168.5 
15.3 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-9.0 
-1.7 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-57.3 
-4.6 
-0.0 
0.0 
-6.1 
6.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P9 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
120.9 
24.6 
-0.3 
0.3 
-9.6 
9.6 
6.7 
1.2 
-1.5 
1.5 
-0.0 
0.0 
103.1 
13.3 
0.0 
-0.0 
-19.6 
19.6 
5.8 
1.0 
-0.8 
0.8 
-0.0 
0.0 
61.7 
8.7 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
110.7 
24.6 
-0.3 
0.3 
-9.6 
9.6 
-8.3 
-1.5 
0.5 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-57.2 
-9.2 
-0.0 
0.0 
8.9 
-8.9 
5.8 
1.0 
-0.8 
0.8 
-0.0 
0.0 
61.7 
8.7 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P10 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
176.0 
50.3 
0.1 
-0.1 
-9.6 
9.6 
-1.1 
-0.2 
-1.7 
1.7 
-0.0 
0.0 
108.8 
18.3 
0.0 
-0.0 
-19.6 
19.6 
-1.0 
-0.2 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.5 
12.9 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
165.8 
50.3 
0.1 
-0.1 
-9.6 
9.6 
1.5 
0.3 
0.7 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-64.2 
-15.4 
-0.0 
0.0 
8.9 
-8.9 
-1.0 
-0.2 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.5 
12.9 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P11 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
170.4 
48.3 
-0.0 
0.0 
-9.6 
9.6 
0.4 
0.1 
-1.7 
1.7 
-0.0 
0.0 
109.0 
18.0 
0.0 
-0.0 
-19.7 
19.7 
0.3 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.6 
12.7 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
160.2 
48.3 
-0.0 
0.0 
-9.6 
9.6 
-0.4 
-0.1 
0.6 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-64.1 
-15.0 
-0.0 
0.0 
8.9 
-8.9 
0.3 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.6 
12.7 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P12 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
171.5 
48.6 
0.0 
-0.0 
-9.6 
9.6 
0.1 
0.0 
-1.7 
1.7 
-0.0 
0.0 
109.3 
18.0 
0.0 
-0.0 
-19.7 
19.7 
0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.7 
12.7 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
161.3 
48.6 
0.0 
-0.0 
-9.6 
9.6 
0.0 
0.0 
0.6 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-64.2 
-15.0 
-0.0 
0.0 
8.9 
-8.9 
0.0 
-0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.7 
12.7 
0.0 
-0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P13 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
171.6 
48.6 
-0.0 
0.0 
-9.6 
9.6 
0.2 
0.0 
-1.7 
1.7 
-0.0 
0.0 
109.5 
18.1 
-0.0 
0.0 
-19.7 
19.7 
0.1 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.9 
12.7 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
161.4 
48.6 
-0.0 
0.0 
-9.6 
9.6 
-0.1 
-0.0 
0.6 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-64.3 
-15.1 
0.0 
-0.0 
8.9 
-8.9 
0.1 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
66.9 
12.7 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P14 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
170.6 
48.3 
0.0 
-0.0 
-9.6 
9.6 
-0.2 
-0.0 
-1.7 
1.7 
-0.0 
0.0 
109.8 
18.1 
-0.0 
0.0 
-19.7 
19.7 
-0.2 
-0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
67.0 
12.7 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
160.4 
48.3 
0.0 
-0.0 
-9.6 
9.6 
0.3 
0.1 
0.6 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-64.4 
-15.0 
0.0 
-0.0 
8.9 
-8.9 
-0.2 
-0.0 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
67.0 
12.7 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P15 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
177.4 
50.6 
-0.1 
0.1 
-9.6 
9.6 
1.5 
0.3 
-1.7 
1.7 
-0.0 
0.0 
110.4 
18.4 
-0.0 
0.0 
-19.7 
19.7 
1.3 
0.2 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
67.5 
13.0 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
167.2 
50.6 
-0.1 
0.1 
-9.6 
9.6 
-1.8 
-0.3 
0.7 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-65.0 
-15.5 
0.0 
-0.0 
8.9 
-8.9 
1.3 
0.2 
-0.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
67.5 
13.0 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P16 1  0.00/2.60  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
123.7 
26.2 
0.3 
-0.3 
-9.6 
9.6 
-6.6 
-1.2 
-1.5 
1.5 
-0.0 
0.0 
105.4 
13.8 
-0.0 
0.0 
-19.7 
19.7 
-5.8 
-1.1 
-0.8 
0.8 
-0.0 
0.0 
63.0 
9.0 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
113.5 
26.2 
0.3 
-0.3 
-9.6 
9.6 
8.4 
1.5 
0.5 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-58.5 
-9.7 
0.0 
-0.0 
8.9 
-8.9 
-5.8 
-1.1 
-0.8 
0.8 
-0.0 
0.0 
63.0 
9.0 
-0.0 
0.0 
-11.0 
11.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P17 1  0.00/2.71  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
43.4 
7.1 
-0.1 
0.1 
-0.9 
0.9 
3.0 
0.4 
-0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
18.4 
4.3 
0.1 
-0.1 
-5.1 
5.1 
2.7 
0.3 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
14.0 
3.2 
0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
35.4 
7.1 
-0.1 
0.1 
-0.9 
0.9 
-4.3 
-0.6 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-19.7 
-4.5 
-0.0 
0.0 
1.8 
-1.8 
2.7 
0.3 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
14.0 
3.2 
0.0 
-0.0 
-2.5 
2.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P18 1  0.00/2.61  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
86.8 
17.2 
0.0 
-0.0 
-1.3 
1.3 
-0.5 
-0.1 
-0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
26.5 
6.5 
0.1 
-0.1 
-5.7 
5.7 
-0.4 
-0.1 
-0.4 
0.4 
0.1 
-0.1 
20.9 
5.1 
0.0 
-0.0 
-3.1 
3.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
79.1 
17.2 
0.0 
-0.0 
-1.3 
1.3 
0.6 
0.1 
0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-28.2 
-6.9 
-0.0 
0.0 
2.4 
-2.4 
-0.4 
-0.1 
-0.4 
0.4 
0.1 
-0.1 
20.9 
5.1 
0.0 
-0.0 
-3.1 
3.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P19 1  0.00/2.61  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
80.6 
15.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
24.7 
5.9 
0.0 
-0.0 
-5.6 
5.6 
0.0 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.4 
4.7 
0.0 
-0.0 
-3.0 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
73.0 
15.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
1.3 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-25.9 
-6.2 
-0.0 
0.0 
2.3 
-2.3 
0.0 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.4 
4.7 
0.0 
-0.0 
-3.0 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P20 1  0.00/2.61  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
81.5 
15.7 
0.0 
-0.0 
-1.3 
1.3 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
24.8 
6.0 
0.0 
-0.0 
-5.5 
5.5 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.5 
4.7 
0.0 
-0.0 
-3.0 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
73.8 
15.7 
0.0 
-0.0 
-1.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-26.1 
-6.3 
-0.0 
0.0 
2.3 
-2.3 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.5 
4.7 
0.0 
-0.0 
-3.0 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P21 1  0.00/2.61  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
81.4 
15.7 
-0.0 
0.0 
-1.3 
1.3 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
24.7 
5.9 
-0.0 
0.0 
-5.4 
5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.4 
4.7 
-0.0 
0.0 
-2.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
73.7 
15.7 
-0.0 
0.0 
-1.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-26.1 
-6.3 
0.0 
-0.0 
2.3 
-2.3 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.4 
4.7 
-0.0 
0.0 
-2.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P22 1  0.00/2.61  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
81.0 
15.6 
-0.0 
0.0 
-1.2 
1.2 
-0.2 
-0.0 
-0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
24.6 
5.9 
-0.0 
0.0 
-5.3 
5.3 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.4 
4.6 
-0.0 
0.0 
-2.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
73.4 
15.6 
-0.0 
0.0 
-1.2 
1.2 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-26.0 
-6.2 
0.0 
-0.0 
2.2 
-2.2 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
19.4 
4.6 
-0.0 
0.0 
-2.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P23 1  0.00/2.61  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
86.2 
17.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
1.2 
0.3 
0.0 
-0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
25.9 
6.3 
-0.1 
0.1 
-5.2 
5.2 
0.3 
0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
20.5 
5.0 
-0.0 
0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
78.5 
17.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
1.2 
-0.5 
-0.1 
0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-27.7 
-6.8 
0.0 
-0.0 
2.2 
-2.2 
0.3 
0.0 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
20.5 
5.0 
-0.0 
0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P24 1  0.00/2.61  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
49.4 
7.5 
0.1 
-0.1 
-1.2 
1.2 
-3.3 
-0.5 
-0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
16.3 
3.5 
-0.1 
0.1 
-5.2 
5.2 
-2.9 
-0.4 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
12.3 
2.6 
-0.0 
0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
41.7 
7.5 
0.1 
-0.1 
-1.2 
1.2 
4.2 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-15.7 
-3.2 
0.0 
-0.0 
2.2 
-2.2 
-2.9 
-0.4 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
12.3 
2.6 
-0.0 
0.0 
-2.8 
2.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P25 1  0.00/2.13  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
41.2 
6.9 
-0.1 
0.1 
0.9 
-0.9 
3.5 
0.5 
-1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
-6.9 
-1.4 
0.1 
-0.1 
-7.4 
7.4 
3.7 
0.5 
-0.5 
0.5 
-0.0 
0.0 
-11.7 
-2.6 
0.1 
-0.1 
-4.4 
4.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
34.9 
6.9 
-0.1 
0.1 
0.9 
-0.9 
-4.5 
-0.6 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
18.1 
4.1 
-0.0 
0.0 
2.0 
-2.0 
3.7 
0.5 
-0.5 
0.5 
-0.0 
0.0 
-11.7 
-2.6 
0.1 
-0.1 
-4.4 
4.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P26 1  0.00/2.03  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
85.3 
17.2 
-0.0 
0.0 
1.3 
-1.3 
-0.3 
-0.0 
-1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
-16.9 
-4.2 
0.1 
-0.1 
-8.4 
8.4 
-0.4 
-0.1 
-0.7 
0.7 
-0.1 
0.1 
-22.1 
-5.4 
0.1 
-0.1 
-5.5 
5.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
79.4 
17.2 
-0.0 
0.0 
1.3 
-1.3 
0.5 
0.1 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
28.0 
6.9 
-0.0 
0.0 
2.9 
-2.9 
-0.4 
-0.1 
-0.7 
0.7 
-0.1 
0.1 
-22.1 
-5.4 
0.1 
-0.1 
-5.5 
5.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P27 1  0.00/2.03  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.0 
15.4 
-0.0 
0.0 
1.3 
-1.3 
0.2 
0.0 
-1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
-14.7 
-3.5 
0.1 
-0.1 
-8.3 
8.3 
0.1 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-19.7 
-4.7 
0.0 
-0.0 
-5.5 
5.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
73.0 
15.4 
-0.0 
0.0 
1.3 
-1.3 
-0.1 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
25.3 
6.1 
-0.0 
0.0 
2.8 
-2.8 
0.1 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-19.7 
-4.7 
0.0 
-0.0 
-5.5 
5.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P28 1  0.00/2.03  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.9 
15.7 
-0.0 
0.0 
1.3 
-1.3 
0.1 
0.0 
-1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
-15.2 
-3.7 
0.0 
-0.0 
-8.1 
8.1 
0.1 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-20.1 
-4.9 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
74.0 
15.7 
-0.0 
0.0 
1.3 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
25.7 
6.2 
-0.0 
0.0 
2.8 
-2.8 
0.1 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-20.1 
-4.9 
0.0 
-0.0 
-5.4 
5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P29 1  0.00/2.03  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.9 
15.7 
0.0 
-0.0 
1.3 
-1.3 
0.1 
0.0 
-1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
-15.3 
-3.7 
-0.0 
0.0 
-8.0 
8.0 
0.1 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-20.2 
-4.9 
-0.0 
0.0 
-5.3 
5.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
73.9 
15.7 
0.0 
-0.0 
1.3 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
25.7 
6.2 
0.0 
-0.0 
2.7 
-2.7 
0.1 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-20.2 
-4.9 
-0.0 
0.0 
-5.3 
5.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P30 1  0.00/2.03  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.4 
15.6 
0.0 
-0.0 
1.2 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
-15.5 
-3.8 
-0.0 
0.0 
-7.9 
7.9 
-0.0 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-20.3 
-4.9 
-0.0 
0.0 
-5.2 
5.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
73.4 
15.6 
0.0 
-0.0 
1.2 
-1.2 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
25.8 
6.2 
0.0 
-0.0 
2.7 
-2.7 
-0.0 
0.0 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-20.3 
-4.9 
-0.0 
0.0 
-5.2 
5.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
    Base Cabeza 
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T 
P31 1  0.00/2.03  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
84.7 
17.1 
-0.0 
0.0 
1.2 
-1.2 
0.6 
0.1 
-1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
-17.5 
-4.4 
-0.1 
0.1 
-7.8 
7.8 
0.6 
0.1 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-22.4 
-5.5 
-0.1 
0.1 
-5.1 
5.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
78.8 
17.1 
-0.0 
0.0 
1.2 
-1.2 
-0.6 
-0.1 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
28.0 
6.9 
0.0 
-0.0 
2.6 
-2.6 
0.6 
0.1 
-0.7 
0.7 
-0.0 
0.0 
-22.4 
-5.5 
-0.1 
0.1 
-5.1 
5.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
P32 1  0.00/2.03  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
46.8 
7.2 
0.1 
-0.1 
1.2 
-1.2 
-3.4 
-0.4 
-1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
-5.0 
-0.7 
-0.1 
0.1 
-7.6 
7.6 
-3.7 
-0.5 
-0.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
-9.0 
-1.6 
-0.1 
0.1 
-5.0 
5.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
40.8 
7.2 
0.1 
-0.1 
1.2 
-1.2 
4.2 
0.5 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
13.3 
2.5 
0.0 
-0.0 
2.6 
-2.6 
-3.7 
-0.5 
-0.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
-9.0 
-1.6 
-0.1 
0.1 
-5.0 
5.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
 
5.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
 Nota: Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. El sistema de unidades utilizado es 
N,Qx,Qy: (kN) Mx,My,T: (kN·m). 
  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P1 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
147.98 
25.07 
-0.88 
0.88 
9.59 
-9.59 
8.19 
1.53 
-1.12 
1.12 
0.00 
-0.00 
19.61 
3.60 
0.06 
-0.06 
-21.26 
21.26 
8.69 
1.62 
-0.21 
0.21 
0.00 
-0.00 
-55.43 
-4.10 
0.03 
-0.03 
-6.10 
6.10 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
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  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
207.30 
57.08 
0.15 
-0.15 
9.60 
-9.60 
-0.82 
-0.14 
-1.82 
1.82 
0.00 
-0.00 
8.06 
-6.33 
0.04 
-0.04 
-21.26 
21.26 
-0.83 
-0.14 
-0.96 
0.96 
0.00 
-0.00 
-68.05 
-14.76 
0.02 
-0.02 
-6.10 
6.10 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.40 
55.15 
-0.02 
0.02 
9.60 
-9.60 
-0.02 
0.01 
-1.74 
1.74 
0.00 
-0.00 
7.10 
-5.70 
0.02 
-0.02 
-21.27 
21.27 
0.02 
0.01 
-0.87 
0.87 
0.00 
-0.00 
-69.32 
-14.10 
0.01 
-0.01 
-6.11 
6.11 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.59 
55.27 
0.00 
-0.00 
9.60 
-9.60 
-0.11 
-0.01 
-1.75 
1.75 
0.00 
-0.00 
7.51 
-5.69 
0.01 
-0.01 
-21.27 
21.27 
-0.07 
-0.01 
-0.88 
0.88 
0.00 
-0.00 
-69.13 
-14.12 
0.00 
-0.00 
-6.11 
6.11 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.48 
55.26 
0.00 
-0.00 
9.60 
-9.60 
-0.09 
-0.00 
-1.75 
1.75 
0.00 
-0.00 
7.96 
-5.65 
-0.01 
0.01 
-21.28 
21.28 
-0.05 
-0.00 
-0.88 
0.88 
0.00 
-0.00 
-68.88 
-14.10 
-0.00 
0.00 
-6.11 
6.11 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P6 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
204.01 
55.09 
0.02 
-0.02 
9.60 
-9.60 
-0.20 
-0.02 
-1.74 
1.74 
0.00 
-0.00 
8.47 
-5.56 
-0.02 
0.02 
-21.29 
21.29 
-0.17 
-0.02 
-0.87 
0.87 
0.00 
-0.00 
-68.59 
-14.03 
-0.01 
0.01 
-6.12 
6.12 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
208.03 
57.34 
-0.13 
0.13 
9.60 
-9.60 
0.80 
0.15 
-1.82 
1.82 
0.00 
-0.00 
8.13 
-6.23 
-0.04 
0.04 
-21.29 
21.29 
0.89 
0.16 
-0.95 
0.95 
0.00 
-0.00 
-69.19 
-14.76 
-0.02 
0.02 
-6.12 
6.12 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P8 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
150.51 
26.82 
0.86 
-0.86 
9.60 
-9.60 
-8.52 
-1.57 
-1.11 
1.11 
0.00 
-0.00 
19.45 
3.25 
-0.06 
0.06 
-21.30 
21.30 
-8.96 
-1.66 
-0.21 
0.21 
0.00 
-0.00 
-57.31 
-4.63 
-0.03 
0.03 
-6.12 
6.12 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P9 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
120.87 
24.60 
-0.25 
0.25 
-9.59 
9.59 
6.70 
1.21 
-1.52 
1.52 
-0.00 
0.00 
103.13 
13.32 
0.03 
-0.03 
-19.64 
19.64 
5.76 
1.04 
-0.76 
0.76 
-0.00 
0.00 
61.68 
8.66 
0.02 
-0.02 
-10.98 
10.98 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
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  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
175.96 
50.33 
0.10 
-0.10 
-9.60 
9.60 
-1.14 
-0.21 
-1.69 
1.69 
-0.00 
0.00 
108.84 
18.27 
0.02 
-0.02 
-19.65 
19.65 
-1.03 
-0.19 
-0.90 
0.90 
-0.00 
0.00 
66.54 
12.94 
0.01 
-0.01 
-10.99 
10.99 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P11 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
170.38 
48.32 
-0.01 
0.01 
-9.60 
9.60 
0.40 
0.06 
-1.65 
1.65 
-0.00 
0.00 
108.97 
18.00 
0.01 
-0.01 
-19.65 
19.65 
0.30 
0.05 
-0.87 
0.87 
-0.00 
0.00 
66.56 
12.70 
0.01 
-0.01 
-10.99 
10.99 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P12 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
171.49 
48.55 
0.01 
-0.01 
-9.60 
9.60 
0.07 
0.00 
-1.66 
1.66 
-0.00 
0.00 
109.26 
18.04 
0.00 
-0.00 
-19.66 
19.66 
0.01 
-0.00 
-0.88 
0.88 
-0.00 
0.00 
66.73 
12.73 
0.00 
-0.00 
-10.99 
10.99 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P13 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
171.62 
48.57 
-0.01 
0.01 
-9.60 
9.60 
0.20 
0.03 
-1.66 
1.66 
-0.00 
0.00 
109.54 
18.07 
-0.00 
0.00 
-19.66 
19.66 
0.13 
0.02 
-0.88 
0.88 
-0.00 
0.00 
66.88 
12.74 
-0.00 
0.00 
-10.99 
10.99 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P14 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
170.64 
48.32 
0.01 
-0.01 
-9.60 
9.60 
-0.15 
-0.04 
-1.65 
1.65 
-0.00 
0.00 
109.79 
18.07 
-0.01 
0.01 
-19.66 
19.66 
-0.18 
-0.04 
-0.87 
0.87 
-0.00 
0.00 
67.01 
12.74 
-0.01 
0.01 
-10.99 
10.99 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P15 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
177.41 
50.62 
-0.10 
0.10 
-9.60 
9.60 
1.51 
0.26 
-1.69 
1.69 
-0.00 
0.00 
110.45 
18.44 
-0.02 
0.02 
-19.67 
19.67 
1.26 
0.22 
-0.90 
0.90 
-0.00 
0.00 
67.49 
13.05 
-0.01 
0.01 
-11.00 
11.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
123.68 
26.21 
0.25 
-0.25 
-9.61 
9.61 
-6.62 
-1.21 
-1.52 
1.52 
-0.00 
0.00 
105.38 
13.81 
-0.03 
0.03 
-19.67 
19.67 
-5.78 
-1.06 
-0.76 
0.76 
-0.00 
0.00 
63.01 
9.03 
-0.02 
0.02 
-11.00 
11.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
P17 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
43.37 
7.10 
-0.06 
0.06 
-0.87 
0.87 
2.97 
0.37 
-0.72 
0.72 
0.08 
-0.08 
18.36 
4.25 
0.07 
-0.07 
-5.07 
5.07 
2.70 
0.35 
-0.31 
0.31 
0.03 
-0.03 
14.03 
3.23 
0.04 
-0.04 
-2.54 
2.54 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
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  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P18 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
86.83 
17.18 
0.03 
-0.03 
-1.31 
1.31 
-0.53 
-0.10 
-0.81 
0.81 
0.10 
-0.10 
26.54 
6.47 
0.06 
-0.06 
-5.67 
5.67 
-0.42 
-0.08 
-0.39 
0.39 
0.05 
-0.05 
20.94 
5.11 
0.03 
-0.03 
-3.08 
3.08 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P19 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
80.64 
15.49 
0.01 
-0.01 
-1.30 
1.30 
-0.04 
-0.03 
-0.80 
0.80 
0.10 
-0.10 
24.70 
5.94 
0.04 
-0.04 
-5.59 
5.59 
0.00 
-0.01 
-0.38 
0.38 
0.05 
-0.05 
19.37 
4.66 
0.02 
-0.02 
-3.03 
3.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
81.48 
15.72 
0.00 
-0.00 
-1.27 
1.27 
-0.11 
-0.04 
-0.81 
0.81 
0.10 
-0.10 
24.83 
5.97 
0.01 
-0.01 
-5.50 
5.50 
-0.06 
-0.02 
-0.39 
0.39 
0.05 
-0.05 
19.51 
4.69 
0.01 
-0.01 
-2.98 
2.98 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P21 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
81.41 
15.69 
-0.00 
0.00 
-1.25 
1.25 
-0.09 
-0.03 
-0.81 
0.81 
0.10 
-0.10 
24.71 
5.93 
-0.01 
0.01 
-5.42 
5.42 
-0.04 
-0.02 
-0.39 
0.39 
0.05 
-0.05 
19.44 
4.67 
-0.01 
0.01 
-2.94 
2.94 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P22 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
81.04 
15.59 
-0.01 
0.01 
-1.23 
1.23 
-0.15 
-0.05 
-0.80 
0.80 
0.10 
-0.10 
24.58 
5.89 
-0.03 
0.03 
-5.33 
5.33 
-0.09 
-0.03 
-0.38 
0.38 
0.05 
-0.05 
19.37 
4.64 
-0.02 
0.02 
-2.89 
2.89 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P23 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
86.23 
17.01 
-0.03 
0.03 
-1.21 
1.21 
0.30 
0.02 
-0.81 
0.81 
0.10 
-0.10 
25.89 
6.27 
-0.06 
0.06 
-5.25 
5.25 
0.30 
0.04 
-0.39 
0.39 
0.05 
-0.05 
20.53 
4.98 
-0.03 
0.03 
-2.85 
2.85 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P24 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
49.43 
7.51 
0.06 
-0.06 
-1.20 
1.20 
-3.32 
-0.47 
-0.73 
0.73 
0.09 
-0.09 
16.33 
3.46 
-0.08 
0.08 
-5.16 
5.16 
-2.86 
-0.39 
-0.32 
0.32 
0.04 
-0.04 
12.26 
2.55 
-0.04 
0.04 
-2.80 
2.80 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P25 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
41.18 
6.91 
-0.12 
0.12 
0.88 
-0.88 
3.46 
0.46 
-1.03 
1.03 
-0.06 
0.06 
-6.91 
-1.43 
0.10 
-0.10 
-7.36 
7.36 
3.74 
0.49 
-0.54 
0.54 
-0.03 
0.03 
-11.73 
-2.58 
0.06 
-0.06 
-4.37 
4.37 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
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  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P26 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
85.34 
17.16 
-0.00 
0.00 
1.30 
-1.30 
-0.29 
-0.03 
-1.16 
1.16 
-0.09 
0.09 
-16.90 
-4.17 
0.09 
-0.09 
-8.39 
8.39 
-0.38 
-0.05 
-0.69 
0.69 
-0.05 
0.05 
-22.08 
-5.43 
0.06 
-0.06 
-5.53 
5.53 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P27 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.00 
15.41 
-0.01 
0.01 
1.30 
-1.30 
0.18 
0.05 
-1.15 
1.15 
-0.08 
0.08 
-14.72 
-3.55 
0.05 
-0.05 
-8.27 
8.27 
0.14 
0.03 
-0.68 
0.68 
-0.05 
0.05 
-19.69 
-4.74 
0.04 
-0.04 
-5.46 
5.46 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P28 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.93 
15.67 
-0.00 
0.00 
1.27 
-1.27 
0.11 
0.03 
-1.15 
1.15 
-0.08 
0.08 
-15.17 
-3.68 
0.02 
-0.02 
-8.14 
8.14 
0.06 
0.02 
-0.68 
0.68 
-0.05 
0.05 
-20.11 
-4.87 
0.01 
-0.01 
-5.37 
5.37 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P29 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.91 
15.66 
0.00 
-0.00 
1.25 
-1.25 
0.14 
0.04 
-1.15 
1.15 
-0.08 
0.08 
-15.29 
-3.72 
-0.01 
0.01 
-8.02 
8.02 
0.09 
0.02 
-0.68 
0.68 
-0.05 
0.05 
-20.18 
-4.89 
-0.01 
0.01 
-5.29 
5.29 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
P30 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
79.36 
15.56 
0.01 
-0.01 
1.23 
-1.23 
0.02 
0.03 
-1.15 
1.15 
-0.08 
0.08 
-15.46 
-3.76 
-0.05 
0.05 
-7.89 
7.89 
-0.03 
0.01 
-0.68 
0.68 
-0.05 
0.05 
-20.29 
-4.91 
-0.03 
0.03 
-5.21 
5.21 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P31 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
84.74 
17.05 
-0.01 
0.01 
1.21 
-1.21 
0.60 
0.11 
-1.16 
1.16 
-0.08 
0.08 
-17.48 
-4.36 
-0.08 
0.08 
-7.77 
7.77 
0.59 
0.10 
-0.69 
0.69 
-0.05 
0.05 
-22.40 
-5.53 
-0.05 
0.05 
-5.12 
5.12 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
P32 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X 
Viento -X 
Viento +Y 
Viento -Y 
46.75 
7.17 
0.13 
-0.13 
1.20 
-1.20 
-3.40 
-0.42 
-1.03 
1.03 
-0.07 
0.07 
-5.02 
-0.71 
-0.12 
0.12 
-7.64 
7.64 
-3.72 
-0.47 
-0.55 
0.55 
-0.04 
0.04 
-8.99 
-1.60 
-0.08 
0.08 
-5.04 
5.04 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
6.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
6.1.- Pilares 
 Pl: Número de planta. 
 Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
 Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior. 
 Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado 
actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos 
debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de 
pésimos que estén vacías indican que el pilar no cumple. 
 Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el 
armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de 
esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 
 Nota: El sistema de unidades utilizado es N: (kN) Mx,My: (kN·m). 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P1 2  3.00/5.40  203.5 0.0 499.6 203.5 0.0 499.6 
   126.7 4.0 311.0 126.7 4.0 311.0 
 1  0.00/2.60  271.9 14.5 4.0 271.9 14.5 4.0 
   262.1 14.7 35.2 262.1 14.7 35.2 
   258.0 16.1 34.6 258.0 16.1 34.6 
   256.8 12.9 34.7 256.8 12.9 34.7 
   244.3 14.5 65.2 244.3 14.5 65.2 
   237.3 12.3 4.6 237.3 12.3 4.6 
   220.6 10.5 29.5 220.6 10.5 29.5 
   206.8 12.3 63.4 206.8 12.3 63.4 
   184.6 12.0 24.8 184.6 12.0 24.8 
   169.2 10.6 55.4 169.2 10.6 55.4 
   149.4 10.0 19.5 149.4 10.0 19.5 
   146.6 6.4 19.7 146.6 6.4 19.7 
   134.0 7.9 53.6 134.0 7.9 53.6 
   262.4 26.5 268.2 262.4 26.5 268.2 
   225.1 25.5 273.9 225.1 25.5 273.9 
   124.1 14.0 172.4 124.1 14.0 172.4 
  Piso superior 203.5 0.0 499.6 203.5 0.0 499.6 
   126.7 4.0 311.0 126.7 4.0 311.0 
P2 2  3.00/5.40  205.3 0.0 504.4 205.3 0.0 504.4 
   127.9 4.2 314.1 127.9 4.2 314.1 
 1  0.00/2.60  407.0 1.4 27.6 407.0 1.4 27.6 
   402.3 8.0 2.0 402.3 1.5 2.0 
   393.4 7.9 3.0 393.4 4.1 3.0 
   311.2 4.2 12.2 311.2 4.2 12.2 
   289.7 5.8 1.0 289.7 3.6 1.0 
   207.6 3.7 8.1 207.6 3.7 8.1 
   403.7 1.4 328.5 403.7 1.4 328.5 
   360.2 0.0 331.4 360.2 0.0 331.4 
   276.5 0.0 286.1 276.5 0.0 286.1 
   201.0 2.4 184.9 201.0 2.4 184.9 
  Piso superior 205.3 0.0 504.4 205.3 0.0 504.4 
   127.9 4.2 314.1 127.9 4.2 314.1 
P3 2  3.00/5.40  206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
 1  0.00/2.60  399.8 0.0 28.2 399.8 0.0 28.2 
   386.1 7.7 2.4 386.1 2.5 2.4 
   306.9 2.8 10.6 306.9 2.8 10.6 
   283.9 5.7 1.1 283.9 2.5 1.1 
   204.6 2.8 7.1 204.6 2.8 7.1 
   395.7 0.0 330.3 395.7 0.0 330.3 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   353.1 0.0 333.4 353.1 0.0 333.4 
   176.3 0.0 196.0 176.3 0.0 196.0 
  Piso superior 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
P4 2  3.00/5.40  206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
 1  0.00/2.60  400.3 0.0 27.6 400.3 0.0 27.6 
   386.5 7.7 3.1 386.5 2.7 3.1 
   306.9 3.0 11.3 306.9 3.0 11.3 
   284.2 5.7 0.7 284.2 2.6 0.7 
   204.6 2.9 7.5 204.6 2.9 7.5 
   396.2 0.0 330.2 396.2 0.0 330.2 
   353.5 0.0 333.3 353.5 0.0 333.3 
   176.5 0.0 195.9 176.5 0.0 195.9 
  Piso superior 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
P5 2  3.00/5.40  206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
 1  0.00/2.60  400.1 0.0 26.8 400.1 0.0 26.8 
   386.3 7.7 3.8 386.3 2.7 3.8 
   306.7 2.9 11.9 306.7 2.9 11.9 
   284.1 5.7 0.0 284.1 2.6 0.0 
   204.5 2.9 8.0 204.5 2.9 8.0 
   396.0 0.0 330.0 396.0 0.0 330.0 
   353.3 0.0 333.0 353.3 0.0 333.0 
   176.4 0.0 195.7 176.4 0.0 195.7 
  Piso superior 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
P6 2  3.00/5.40  206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
 1  0.00/2.60  399.2 0.0 26.0 399.2 0.0 26.0 
   394.2 7.9 3.8 394.2 0.3 3.8 
   385.4 7.7 4.7 385.4 2.8 4.7 
   371.5 0.3 35.3 371.5 0.3 35.3 
   321.4 0.3 21.4 321.4 0.3 21.4 
   306.0 3.1 12.7 306.0 3.1 12.7 
   283.4 5.7 0.4 283.4 2.7 0.4 
   204.0 3.0 8.4 204.0 3.0 8.4 
   395.0 0.0 329.4 395.0 0.0 329.4 
   352.4 0.0 332.5 352.4 0.0 332.5 
   271.5 0.0 288.8 271.5 0.0 288.8 
  Piso superior 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
P7 2  3.00/5.40  206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
 1  0.00/2.60  408.4 1.4 27.4 408.4 1.4 27.4 
   403.8 8.1 2.2 403.8 1.4 2.2 
   394.8 7.9 3.3 394.8 4.0 3.3 
   312.3 4.1 12.3 312.3 4.1 12.3 
   290.8 5.8 0.8 290.8 3.6 0.8 
   208.3 3.7 8.2 208.3 3.7 8.2 
   405.2 1.4 333.2 405.2 1.4 333.2 
   362.1 1.3 336.1 362.1 1.3 336.1 
   278.0 1.0 290.7 278.0 1.0 290.7 
  Piso superior 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
P8 2  3.00/5.40  206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
 1  0.00/2.60  278.2 15.0 3.2 278.2 15.0 3.2 
   268.7 15.3 34.4 268.7 15.3 34.4 
   264.6 16.6 33.9 264.6 16.6 33.9 
   263.1 13.4 33.9 263.1 13.4 33.9 
   250.5 15.0 64.5 250.5 15.0 64.5 
   241.1 12.8 4.9 241.1 12.8 4.9 
   224.4 11.0 29.3 224.4 11.0 29.3 
   211.0 12.7 63.2 211.0 12.7 63.2 
   174.2 11.0 54.8 174.2 11.0 54.8 
   151.5 10.3 19.4 151.5 10.3 19.4 
   149.1 6.7 19.5 149.1 6.7 19.5 
   135.2 8.5 53.5 135.2 8.5 53.5 
   268.8 27.1 276.9 268.8 27.1 276.9 
   231.4 26.1 282.4 231.4 26.1 282.4 
   127.2 14.4 177.1 127.2 14.4 177.1 
  Piso superior 206.9 0.0 513.2 206.9 0.0 513.2 
   129.0 4.0 320.0 129.0 4.0 320.0 
P9 1  0.00/2.60  230.5 11.8 202.2 230.5 11.8 202.2 
   220.7 12.0 176.0 220.7 12.0 176.0 
   217.9 14.0 173.8 217.9 14.0 173.8 
   142.5 8.4 94.0 142.5 8.4 94.0 
   135.1 6.9 134.6 135.1 6.9 134.6 
   215.2 14.6 111.9 215.2 14.6 111.9 
   205.4 14.8 100.6 205.4 14.8 100.6 
   187.6 14.6 86.3 187.6 14.6 86.3 
   132.3 10.4 57.6 132.3 10.4 57.6 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   110.1 9.0 57.2 110.1 9.0 57.2 
   93.5 8.3 43.0 93.5 8.3 43.0 
P10 1  0.00/2.60  350.2 2.0 217.9 350.2 2.0 217.9 
   339.2 4.4 189.6 339.2 4.4 189.6 
   279.4 1.6 194.7 279.4 1.6 194.7 
   262.6 4.4 163.3 262.6 4.4 163.3 
   164.0 2.6 64.2 164.0 2.6 64.2 
P11 1  0.00/2.60  339.0 0.0 217.7 339.0 0.0 217.7 
   327.8 3.1 189.3 327.8 3.1 189.3 
   270.9 0.0 194.9 270.9 0.0 194.9 
   254.6 3.2 163.5 254.6 3.2 163.5 
   160.2 1.4 64.1 160.2 1.4 64.1 
P12 1  0.00/2.60  341.0 0.0 218.2 341.0 0.0 218.2 
   329.8 2.3 189.8 329.8 2.3 189.8 
   272.6 0.0 195.3 272.6 0.0 195.3 
   256.2 2.6 163.9 256.2 2.6 163.9 
P13 1  0.00/2.60  341.2 0.0 218.6 341.2 0.0 218.6 
   330.1 2.7 190.3 330.1 2.7 190.3 
   272.8 0.0 195.8 272.8 0.0 195.8 
   256.4 3.0 164.3 256.4 3.0 164.3 
P14 1  0.00/2.60  339.4 0.0 219.0 339.4 0.0 219.0 
   328.2 2.7 190.6 328.2 2.7 190.6 
   271.3 0.0 196.1 271.3 0.0 196.1 
   255.2 2.9 164.7 255.2 2.9 164.7 
P15 1  0.00/2.60  352.8 2.6 220.5 352.8 2.6 220.5 
   341.8 5.1 192.2 341.8 5.1 192.2 
   281.6 2.1 197.1 281.6 2.1 197.1 
   265.1 5.0 165.7 265.1 5.0 165.7 
   165.6 2.8 65.1 165.6 2.8 65.1 
P16 1  0.00/2.60  237.1 11.7 206.3 237.1 11.7 206.3 
   227.4 11.9 180.2 227.4 11.9 180.2 
   224.6 13.9 177.9 224.6 13.9 177.9 
   147.6 8.4 96.9 147.6 8.4 96.9 
   138.1 6.8 136.9 138.1 6.8 136.9 
   221.8 14.8 114.4 221.8 14.8 114.4 
   212.1 15.1 103.1 212.1 15.1 103.1 
   194.1 14.8 88.7 194.1 14.8 88.7 
   169.9 13.3 87.7 169.9 13.3 87.7 
   137.4 10.6 59.5 137.4 10.6 59.5 
   96.7 8.4 44.2 96.7 8.4 44.2 
P17 1  0.00/2.71  76.5 4.9 41.0 76.5 4.9 41.0 
   76.4 5.1 34.3 76.4 5.1 34.3 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   74.7 6.0 33.6 74.7 6.0 33.6 
   74.0 5.1 26.4 74.0 5.1 26.4 
   65.2 5.6 27.4 65.2 5.6 27.4 
   63.7 4.6 19.4 63.7 4.6 19.4 
   54.4 3.5 31.8 54.4 3.5 31.8 
   42.0 3.1 10.2 42.0 3.1 10.2 
   66.1 7.3 38.6 66.1 7.3 38.6 
   62.9 7.4 36.8 62.9 7.4 36.8 
   62.4 7.3 33.4 62.4 7.3 33.4 
   51.7 6.5 26.7 51.7 6.5 26.7 
   46.7 5.2 28.8 46.7 5.2 28.8 
   34.0 4.3 16.8 34.0 4.3 16.8 
P18 1  0.00/2.61  157.7 1.0 50.2 157.7 1.0 50.2 
   156.9 1.0 57.3 156.9 1.0 57.3 
   154.8 2.1 49.2 154.8 2.1 49.2 
   130.3 2.1 39.9 130.3 2.1 39.9 
   113.4 0.7 44.0 113.4 0.7 44.0 
   86.9 1.8 26.6 86.9 1.8 26.6 
   116.0 1.2 42.3 116.0 1.2 42.3 
P19 1  0.00/2.61  145.8 0.0 46.6 145.8 0.0 46.6 
   145.1 0.0 53.7 145.1 0.0 53.7 
   143.0 1.3 45.7 143.0 1.3 45.7 
   121.0 1.4 37.1 121.0 1.4 37.1 
   104.8 0.0 41.3 104.8 0.0 41.3 
   80.7 1.3 24.8 80.7 1.3 24.8 
   72.9 0.4 25.9 72.9 0.4 25.9 
P20 1  0.00/2.61  147.4 0.0 46.8 147.4 0.0 46.8 
   146.7 0.0 53.8 146.7 0.0 53.8 
   144.5 1.4 45.9 144.5 1.4 45.9 
   122.2 1.5 37.3 122.2 1.5 37.3 
   105.9 0.0 41.3 105.9 0.0 41.3 
   81.5 1.4 24.8 81.5 1.4 24.8 
   73.8 0.4 26.1 73.8 0.4 26.1 
P21 1  0.00/2.61  147.2 0.0 46.6 147.2 0.0 46.6 
   146.5 0.0 53.4 146.5 0.0 53.4 
   144.3 1.0 45.6 144.3 1.0 45.6 
   122.1 1.2 37.1 122.1 1.2 37.1 
   105.8 0.0 41.1 105.8 0.0 41.1 
   105.0 1.3 33.2 105.0 1.3 33.2 
   81.4 1.2 24.7 81.4 1.2 24.7 
P22 1  0.00/2.61  146.5 0.0 46.3 146.5 0.0 46.3 
   145.8 0.0 53.0 145.8 0.0 53.0 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
   143.4 1.5 45.3 143.4 1.5 45.3 
   132.4 0.5 51.2 132.4 0.5 51.2 
   80.8 1.4 24.5 80.8 1.4 24.5 
P23 1  0.00/2.61  156.6 0.5 48.9 156.6 0.5 48.9 
   155.6 0.0 55.4 155.6 0.0 55.4 
   153.6 1.7 47.9 153.6 1.7 47.9 
   129.4 1.8 38.9 129.4 1.8 38.9 
   112.5 0.0 42.5 112.5 0.0 42.5 
   86.4 1.6 26.0 86.4 1.6 26.0 
   144.3 0.8 54.5 144.3 0.8 54.5 
   103.1 0.9 37.5 103.1 0.9 37.5 
P24 1  0.00/2.61  86.7 5.8 36.9 86.7 5.8 36.9 
   86.2 5.7 30.0 86.2 5.7 30.0 
   84.3 6.7 29.4 84.3 6.7 29.4 
   83.2 5.5 22.0 83.2 5.5 22.0 
   72.2 4.8 16.2 72.2 4.8 16.2 
   61.9 4.1 28.7 61.9 4.1 28.7 
   47.5 3.2 8.1 47.5 3.2 8.1 
   73.5 7.1 31.3 73.5 7.1 31.3 
   74.6 7.1 28.7 74.6 7.1 28.7 
   71.9 7.0 25.0 71.9 7.0 25.0 
   61.2 6.4 23.5 61.2 6.4 23.5 
   61.1 6.2 20.1 61.1 6.2 20.1 
   39.8 4.1 12.2 39.8 4.1 12.2 
P25 1  0.00/2.13  73.0 5.8 23.0 73.0 5.8 23.0 
   72.8 5.9 12.7 72.8 5.9 12.7 
   72.3 7.3 12.6 72.3 7.3 12.6 
   71.6 4.4 12.3 71.6 4.4 12.3 
   70.5 6.0 1.8 70.5 6.0 1.8 
   63.7 5.0 22.2 63.7 5.0 22.2 
   62.0 6.8 10.5 62.0 6.8 10.5 
   61.8 5.2 10.4 61.8 5.2 10.4 
   60.4 5.3 1.4 60.4 5.3 1.4 
   51.0 2.7 8.8 51.0 2.7 8.8 
   40.9 5.1 7.1 40.9 5.1 7.1 
   63.6 7.6 35.8 63.6 7.6 35.8 
   63.4 7.7 33.7 63.4 7.7 33.7 
   61.0 7.6 30.2 61.0 7.6 30.2 
   51.1 6.6 27.1 51.1 6.6 27.1 
   51.0 6.8 24.0 51.0 6.8 24.0 
   45.3 5.4 26.8 45.3 5.4 26.8 
   34.1 4.5 15.0 34.1 4.5 15.0 
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   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P26 1  0.00/2.03  155.5 0.5 32.0 155.5 0.5 32.0 
   154.6 0.5 43.4 154.6 0.5 43.4 
   151.8 2.2 31.3 151.8 2.2 31.3 
   128.0 2.3 25.2 128.0 2.3 25.2 
   149.2 0.5 51.7 149.2 0.5 51.7 
   85.1 2.1 16.8 85.1 2.1 16.8 
   146.5 0.8 52.9 146.5 0.8 52.9 
   145.6 0.8 55.9 145.6 0.8 55.9 
   120.7 1.1 41.9 120.7 1.1 41.9 
P27 1  0.00/2.03  143.2 0.3 27.8 143.2 0.3 27.8 
   142.6 0.0 39.1 142.6 0.0 39.1 
   140.7 2.0 27.3 140.7 2.0 27.3 
   118.5 2.1 22.2 118.5 2.1 22.2 
   138.0 0.0 47.6 138.0 0.0 47.6 
   79.1 2.0 14.8 79.1 2.0 14.8 
   133.6 0.0 50.8 133.6 0.0 50.8 
   131.7 0.5 46.7 131.7 0.5 46.7 
P28 1  0.00/2.03  145.0 0.0 28.6 145.0 0.0 28.6 
   144.3 0.0 39.8 144.3 0.0 39.8 
   142.2 1.9 28.1 142.2 1.9 28.1 
   119.9 2.0 22.8 119.9 2.0 22.8 
   119.9 1.7 22.7 119.9 1.7 22.7 
   140.5 0.0 48.3 140.5 0.0 48.3 
   80.0 1.9 15.2 80.0 1.9 15.2 
   135.3 0.0 51.5 135.3 0.0 51.5 
   96.5 0.3 34.6 96.5 0.3 34.6 
P29 1  0.00/2.03  144.9 0.3 28.9 144.9 0.3 28.9 
   144.2 0.0 39.8 144.2 0.0 39.8 
   141.9 1.9 28.3 141.9 1.9 28.3 
   119.7 2.0 22.9 119.7 2.0 22.9 
   140.9 0.0 48.4 140.9 0.0 48.4 
   79.7 2.0 15.3 79.7 2.0 15.3 
   135.2 0.0 51.4 135.2 0.0 51.4 
   133.4 0.4 47.5 133.4 0.4 47.5 
P30 1  0.00/2.03  143.9 0.0 29.2 143.9 0.0 29.2 
   143.2 0.0 40.0 143.2 0.0 40.0 
   141.3 1.6 28.7 141.3 1.6 28.7 
   119.1 1.8 23.3 119.1 1.8 23.3 
   140.4 0.0 48.5 140.4 0.0 48.5 
   79.5 1.8 15.5 79.5 1.8 15.5 
   134.2 0.0 51.5 134.2 0.0 51.5 
   132.5 0.5 47.6 132.5 0.5 47.6 
   Pésimos Referencia 
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My 
P31 1  0.00/2.03  154.4 1.1 33.2 154.4 1.1 33.2 
   153.3 1.1 43.7 153.3 1.1 43.7 
   150.8 2.7 32.4 150.8 2.7 32.4 
   127.1 2.8 26.1 127.1 2.8 26.1 
   84.6 2.5 17.4 84.6 2.5 17.4 
   145.6 0.8 53.1 145.6 0.8 53.1 
   144.4 1.0 55.8 144.4 1.0 55.8 
   118.2 1.3 42.0 118.2 1.3 42.0 
P32 1  0.00/2.03  82.2 5.8 19.5 82.2 5.8 19.5 
   81.6 5.8 8.7 81.6 5.8 8.7 
   80.6 7.2 8.7 80.6 7.2 8.7 
   80.3 4.2 8.4 80.3 4.2 8.4 
   78.7 5.6 2.5 78.7 5.6 2.5 
   70.3 6.7 7.7 70.3 6.7 7.7 
   69.9 3.4 7.3 69.9 3.4 7.3 
   49.0 3.5 17.2 49.0 3.5 17.2 
   47.2 5.1 5.2 47.2 5.1 5.2 
   73.2 7.0 27.3 73.2 7.0 27.3 
   72.6 7.1 24.0 72.6 7.1 24.0 
   69.8 7.0 19.8 69.8 7.0 19.8 
   60.5 6.4 20.0 60.5 6.4 20.0 
   59.2 6.2 15.7 59.2 6.2 15.7 
   52.2 5.0 20.7 52.2 5.0 20.7 
   38.3 4.2 9.1 38.3 4.2 9.1 
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7.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES 
Acero en barras y estribos:B 500 S, Control Normal 
Planta 1: Forjado 1, Hormigón:HA-25, Control Estadístico. 
 
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
   P1              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
0.40x0.50      4.7     0.52 Ø25 
Ø20 
Ø25 
Ø20 
Ø8 
Ø8 
Ø8 
8 
6 
8 
6 
24 
24 
24 
395 
360 
215 
181 
171 
131 
52 
3160 
2160 
1720 
1086 
4104 
3144 
1248 
  121.77 
   53.27 
   66.28 
   26.78 
  
  
  
  
   16.20 
   12.41 
    4.92 
   P2    P3    P4  
   P5    P6    P7  
   P8              
  (x7) 
0.40x0.50      4.7 
  
  
    32.9 
    0.52 
  
  
    3.64 
Ø20 
Ø20 
Ø6 
20 
20 
24 
360 
181 
170 
7200 
3620 
4080 
  177.56 
   89.27 
  
 1867.81 
  
  
    9.05 
   63.35 
   P9   P10   P11  
  P12   P13   P14  
  P15   P16        
                   
                   
                   
  (x8) 
0.40x0.40      4.2 
  
  
  
  
  
    33.6 
    0.42 
  
  
  
  
  
    3.36 
Ø25 
Ø16 
Ø25 
Ø16 
Ø8 
Ø8 
4 
4 
4 
4 
26 
52 
355 
305 
190 
136 
151 
50 
1420 
1220 
760 
544 
3926 
2600 
   54.72 
   19.26 
   29.29 
    8.59 
  
  
  894.88 
  
  
  
  
   15.49 
   10.26 
  206.00 
  P17              
                   
                   
                   
0.40x0.30      3.8     0.33 Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
28 
28 
305 
151 
128 
39 
1830 
906 
3584 
1092 
   16.25 
    8.04 
  
  
    7.95 
    2.42 
 
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
  P18   P19   P20  
  P21   P22   P23  
                   
                   
  (x6) 
0.40x0.30      3.7 
  
  
  
    22.2 
    0.31 
  
  
  
    1.86 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
8 
8 
28 
28 
296 
151 
128 
39 
2368 
1208 
3584 
1092 
   21.02 
   10.73 
  
  
  190.50 
  
  
    7.95 
    2.42 
   62.22 
  P24              
                   
                   
                   
0.40x0.30      3.7     0.31 Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
28 
28 
305 
151 
128 
39 
1830 
906 
3584 
1092 
   16.25 
    8.04 
  
  
    7.95 
    2.42 
  P25              
                   
                   
                   
0.40x0.30      3.0     0.26 Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
24 
24 
245 
126 
128 
39 
1470 
756 
3072 
936 
   13.05 
    6.71 
  
  
    6.82 
    2.08 
  P26   P28   P29  
  P30   P31        
                   
                   
  (x5) 
0.40x0.30      2.8 
  
  
  
    14.0 
    0.24 
  
  
  
    1.20 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
8 
8 
25 
25 
238 
126 
128 
39 
1904 
1008 
3200 
975 
   16.90 
    8.95 
  
  
  129.25 
  
  
    7.10 
    2.16 
   46.30 
  P27   P32        
                   
                   
                   
  (x2) 
0.40x0.30      2.8 
  
  
  
     5.6 
    0.24 
  
  
  
    0.48 
Ø12 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
6 
6 
25 
25 
245 
126 
128 
39 
1470 
756 
3200 
975 
   13.05 
    6.71 
  
  
   39.52 
  
  
    7.10 
    2.16 
   18.52 
Total planta   1     123.5    11.96      3458.40   459.50 
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Acero en barras y estribos:B 500 S, Control Normal 
Planta 2: Forjado 2, Hormigón:HA-25, Control Estadístico. 
 
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
   P1              
                   
                   
                   
                   
0.40x0.50      4.3     0.48 Ø25 
Ø20 
Ø8 
Ø8 
Ø8 
8 
6 
25 
25 
25 
335 
305 
171 
131 
52 
2680 
1830 
4275 
3275 
1300 
  103.27 
   45.13 
  
  
   16.87 
   12.92 
    5.13 
   P2    P3    P4  
   P5    P6    P7  
   P8              
  (x7) 
0.40x0.50      4.3 
  
  
    30.1 
    0.48 
  
  
    3.36 
Ø20 
Ø6 
20 
25 
305 
170 
6100 
4250 
  150.44 
  
  
 1053.08 
  
    9.43 
  
   66.01 
Total planta   2      34.4     3.84      1201.50   100.90 
 
Acero en barras y estribos:B 500 S, Control Normal. 
  
Resumen de medición (+10%). 
Planta Tipo acero Diam. Longitud 
(m) 
Peso 
(Kg) 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Planta   1 Acero en barras 
  
  
  
Acero en estribos 
  
Acero en arranques 
Ø12 
Ø16 
Ø20 
Ø25 
Ø6 
Ø8 
Ø12 
Ø16 
Ø20 
Ø25 
317.98 
97.60 
525.60 
145.20 
992.01 
607.04 
163.68 
43.52 
264.26 
78.00 
310 
169 
1426 
615 
242 
263 
160 
76 
717 
331 
  
 Total   4309 123.50 11.96 
Planta   2 Acero en barras 
  
Acero en estribos 
Ø20 
Ø25 
Ø6 
Ø8 
445.30 
26.80 
297.50 
88.50 
1208 
114 
73 
38 
  
 Total   1433 34.40 3.84 
Totales Acero en barras Ø12 
Ø16 
Ø20 
Ø25 
317.98 
97.60 
970.90 
172.00 
310 
169 
2634 
729 
  
 
Acero en estribos Ø6 
Ø8 
1289.51 
695.54 
315 
301 
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Planta Tipo acero Diam. Longitud 
(m) 
Peso 
(Kg) 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
 
Acero en arranques Ø12 
Ø16 
Ø20 
Ø25 
163.68 
43.52 
264.26 
78.00 
160 
76 
717 
331 
  
Total obra    5742 157.90 15.80 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es el diseño y cálculo de las instalaciones de iluminación, tanto 
interior como exterior, así como la iluminación de emergencia necesaria. En él se tratará 
también el diseño y cálculo de las instalaciones de iluminación del terreno de juego para 
que se cumplan las exigencias para la práctica deportiva del fútbol. 
 
2. ALUMBRADO DEL TERRENO DE JUEGO 
2.1. Criterios de diseño: 
El mejor aprovechamiento de las instalaciones deportivas puede aumentase notablemente 
recurriendo a la utilización del alumbrado eléctrico. Al proyectar estas instalaciones se 
tendrá presente: las necesidades de utilización y la rentabilidad. Las condiciones de 
alumbrado difieren según: 
 La naturaleza de las disciplinas deportivas practicadas (la concepción del alumbrado 
dependerá así del tamaño de la pelota o balón, de su velocidad y de la naturaleza 
del juego más o menos aéreo); 
 La categoría de los deportistas (entrenamiento o competición); 
 La importancia dada al confort visual de los espectadores (el nivel de alumbrado 
dependerá de la distancia entre el campo de juego y el espectador más alejado); 
 La posibilidad de filmaciones en televisión en color, que requiere niveles de claridad 
muy altos, no siempre compatibles con las exigencias psicológicas de los 
participantes. 
 
2.2. Requisitos de iluminación: 
Si buscamos la economía y rentabilidad, la técnica del alumbrado eléctrico de las áreas 
deportivas debe responder a estas necesidades. El balance global asociando costes de 
inversión y costes de explotación, es preponderante en la decisión sobre proyectos, pues 
ciertos gastos generadores de economía en la explotación son rápidamente amortizados. 
A igualdad de eficacia debe ser elegida cualquier solución cuyo sobrecoste de inversión sea 
inferior a quince veces los ahorros de energía anuales conseguidos. Para una correcta 
práctica del fútbol es  preciso dar a los jugadores un acondicionamiento lumínico 
confortable. Las cualidades requeridas a sistema de iluminación son: 
 Excelente percepción de balones y pelotas rápidas. 
 Luminosidad no excesiva en el campo visual de los jugadores. 
 Buen contraste en el suelo de las líneas blancas o coloreadas. 
 Buen contraste de balones y bolas blancas con el suelo. 
 Ambiente general confortable. 
 
2.3. Niveles de alumbrado: 
Los niveles de alumbrado horizontal y vertical deben ser elevados. La iluminación horizontal 
permite la buena visibilidad del terreno de juego y del fondo, sobre el que se destacan el 
balón y jugadores, por contraste. La iluminación vertical es necesaria para la buena 
visibilidad de los jugadores y de los espectadores. Es preciso tenerla en cuenta para que 
sea claramente vistas las porterías, y que puedan ser seguidas todas las fases de juego. 
Los niveles de alumbrado horizontal y vertical son función: 
 De la implantación y de la fotometría de los alumbrados 
 De la naturaleza del suelo 
El factor de uniformidad de las iluminaciones es la relación entre el alumbrado mínimo 
encontrado en los puntos característicos y el alumbrado medio de referencia. El factor de 
mantenimiento se define como la relación entre la iluminación media después de un cierto 
tiempo de utilización de una instalación de alumbrado y la iluminación obtenida en las 
mismas condiciones, con instalación nueva. En ningún caso el nivel de iluminación media 
debe descender por debajo de un valor igual al 80 % de ese mismo nivel obtenido en una 
instalación nueva. El control debe efectuarse una vez al año. Con los valores del flujo 
(expresado en lúmenes), la eficacia luminosa y la duración de vida expresada en horas se 
pueden comparar los distintos tipos de lámparas en el caso de terrenos destinados a la 
práctica del fútbol y rugby. 
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Tipo de lámpara 
Calidad de la 
lámpara 
Fútbol y Rugby 
1000 W 1600 W 2000 W 3500 W 5000 W 
Halógenos metálicos 
Flujo 88000 135000 170000/190000 300000 4800000 
Ef Lumini. 88 84 85/95 86 96 
Duración 4000 3000 2000 2000 1200 
Vapor de sodio alta 
presión 
Flujo 120000     
Ef Lumini. 120     
Duración 400     
 
En el caso de terrenos de juego dedicados a la competición, como es el objeto del 
proyecto, se da la misma importancia a las iluminaciones verticales y horizontales. Lo que 
más cuenta es la mayor distancia de la visión, es decir, la del espectador más alejado del 
centro del terreno. El factor de uniformidad del alumbrado horizontal no debe en ningún 
caso ser inferior a 0,7 y la relación entre iluminación máxima y mínima debe ser como 
máximo igual a 2,5. La fuente de iluminación más empleada actualmente es la lámpara de 
halogenuros metálicos. De todos modos, para la selección de la fuente, es necesario 
considerar la eficacia luminosa, la potencia unitaria, el color de la luz y el rendimiento de 
los colores. Los cuadros de iluminación, recomendados son: 
Mayor distancia de 
visión 
Menos de 500 
espectadores 
Capacidad entre 
5000 y 15000 
espectadores 
Más de 15000 
espectadores 
Menos de 75 metros 200 lux 300 lux  
De 75 a 100 metros  300 lux 400 lux 
Más de 100 metros  400 lux 600 lux 
 
El nivel mínimo de iluminación está referido a la iluminación horizontal del terreno de 
juego. 
 
2.4. Posicionamiento del alumbrado: 
El deslumbramiento de espectadores y jugadores debe evitarse. Esta condición es 
imposible conseguirla plenamente para los jugadores, por la necesidad de una iluminación 
vertical elevada y dado que su mirada cambia constantemente de dirección. Para conseguir 
un confort visual suficiente es preciso: 
 Que el ángulo del eje óptico con la vertical no supere los 65º. 
 Que la altura de los proyectores sea superior a los 20 metros con respecto al nivel 
del suelo. 
 Que la altura media de los proyectores sobre una grada sea al menos igual a 0,4 
veces la distancia del pie de los postes al eje longitudinal del terreno (más de dos 
mástiles por lado), o el centro del terreno (dos mástiles por lado). 
Para una buena realización del alumbrado vertical, pueden repartirse los proyectores a lo 
largo de los postes. 
En los siguientes esquemas podemos apreciar los distintos esquemas de ubicación de la 
iluminación: 
 
 
Categorías E1 E2 E3 
Nivel de los 
encuentros 
Campeonatos de 1º y 
2º división nacional 
Copa, a partir de 
1/32 de final 
Campeonato de 3º 
división nacional 
Copa a partir de 6ª 
y 7ª vuelta. 
Campeonato de 4º división. 
Campeonato regional 
Eliminatorias de la Copa 
Nivel mínimo 
de 
iluminación 
400 lux 300 lux 200 lux 
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2.5. Parámetros necesarios: 
Antes de proceder al cálculo de la instalación es preciso tomar una serie de decisiones 
sobre el tipo de alumbrado a instalar, los niveles de calidad que se pretenden conseguir y 
el esquema de iluminación. 
ESQUEMA DE ILUMINACIÓN 
Como se comentó en el punto anterior, existen 2 posibles esquemas de iluminación 
diferentes en este tipo de instalaciones: 
 Iluminación mediante proyectores (torres). 
 Iluminación mediante hileras colocadas en el extremo en voladizo. 
Se ha optado por un esquema de proyección, pues después de consultar los manuales 
técnicos se ha considerado que es la mejor opción. Las razones que más han influido son: 
 Facilidad de mantenimiento: las torres de proyección son fáciles de mantener. 
Poseen una plataforma compuesta por una superficie transitable y protegida 
mediante un pasamanos. Poseen los accesorios o herrajes necesarios para alojar de 
una forma segura los proyectores y sus equipos. 
 Ahorro en el precio de la cubierta: colocar la hilera de luz supondría una cubierta 
mucho más rígida, con su consiguiente incremento en el coste. 
TIPO DE LÁMPARA 
Existen 2 grandes familias de lámparas, distinguiéndose entre las de incandescencia y sodio 
de baja presión y las de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta presión. 
Las lámparas de incandescencia no deben emplearse en una instalación de estas 
características, pues poseen una escasa eficiencia luminosa, lo que obligaría a colocar 
paneles enormes para albergar el número total de lámparas que sería necesario y además 
su vida media es mucho menor, por lo que el coste mantenimiento sería mayor. 
Por este motivo nos quedamos con las lámparas de vapor de sodio de alta presión y las de 
vapor de mercurio con halogenuros. De las dos, las primeras reproducen muy mal el color 
lo que en el caso de iluminación de espectáculos es fundamental. Como ventaja, cabe decir 
que su vida media es un poco mayor, así como su eficacia, pero su diferencia es muy 
pequeña con los halogenuros. 
En conclusión , se han escogido lámparas del tipo Vapor de Mercurio con Halogenuro. 
POTENCIA NOMINAL DE LAS LÁMPARAS 
Es el siguiente factor que se debe tener en cuenta. Se ha buscado una lámpara de gran 
potencia, pues la superficie a iluminar es considerable y sólo se cuenta con 4 torres. Se ha 
procurado reducir el número de lámparas necesarias para no tener paneles muy grandes. 
Así, se han escogido lámparas de 2000 w, que son fácilmente obtenibles en el mercado. 
NIVELES DE CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN 
El parámetro fundamental es el Nivel Medio de Iluminación, Em, que se mide en lux. 
Como se puede apreciar en las tablas de los apartados anteriores se ha impuesto el valor 
de 200 lux, lo que permite la celebración de partidos hasta 3 ª división en las instalaciones. 
Para comprobar los niveles de iluminación en servicio, habría que multiplicar los valores 
anteriores por un Factor de Utilización que se suele tomar como 0,8. Además de asegurar 
un nivel medio de iluminancia en el interior del campo de juegos, es necesario asegurar 
asimismo que hay una correcta distribución de la luz, lo cual se establece mediante la 
uniformidad media de iluminancia y la uniformidad extrema de iluminancia. 
La instalación calculada debe cumplir los siguientes condicionantes: 
 Iluminancia horizontal media > 200 lux. 
 Media en servicio > 160 lux. 
 Emin/Em > 0,7. 
 Emax/Emin < 2,5. 
 
2.6. Modelo de cálculo: 
Para el cálculo de la instalación de iluminación del campo deportivo se ha empleado el 
programa INDALWIN 6.2 de INDALUX, Alumbrado Técnico, S. A. Sólo se ha empleado el 
módulo de PROYECCIÓN. 
El programa pide unos datos de geometría y de características de los elementos de 
iluminación (Iuminarias y lámparas) y devuelve una distribución de iluminancias sobre la 
zona de estudio, así como los parámetros de uniformidad. 
Un requisito del programa es tener que elegir lámparas de la casa INDALUX, ya que para el 
cálculo es necesario disponer de la información de las fotometrías de las mismas. Dichas 
fotometrías se encuentran en la base de datos del programa y no permiten ser 
modificadas. 
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Los pasos para la introducción de datos en el programa (adecuando los cálculos a nuestro 
caso) son los siguientes: 
Menú general: 
Los primeros datos a introducir son: planta de la superficie y datos del proyecto, en 
nuestro caso 105x65 metros. En este momento se define también el Factor de 
Mantenimiento, que afectará a la reducción de iluminancia que se considera una vez que la 
instalación está en servicio debido al desgaste. Se ha tomado un factor de mantenimiento 
de 0.8. 
Menú luminarias 
En este punto hay que definir el tipo de luminarias a emplear. Los datos técnicos de la 
luminaria escogida a introducir son los siguientes: 
 Tipo: Proyectores 
 Lámpara: Halogenuro metálico 
 Modelo: IZM-M1 
 Potencia: 2000 W 
 Flujo luminoso: 225Klumen 
Menú geometría 
En este menú se deben introducir todos los datos geométricos necesarios para la definición 
de las torres de iluminación: 
(1) Número de torres: 4. 
(2) Posición en horizontal (coordenadas cartesianas). 
(3) Altura de cada torre: 18 m. 
(4) Número de luminarias de cada torre: 9. 
(5) Editar cesta: debe definirse la orientación de cada luminaria (hay 36). Esta orientación 
se puede introducir bien dando los ángulos que forma el haz en el plano horizontal y 
vertical o definiendo apuntamientos, es decir, el punto del campo al que apunta el haz. 
Zonas 
En este menú se indican algunos parámetros de cálculo, como la discretización de la malla 
de la superficie de estudio. 
Utilidades 
Una vez introducidos todos los datos se procede a calcular. Si los valores devueltos por el 
programa en términos de iluminancias y distribución de las mismas no son aceptables 
deben modificarse los parámetros necesarios (generalmente el número de luminarias por 
torre y sus apuntamientos) y volver a calcular. 
 
2.7. Desarrollo del proyecto: 
Disposición de los focos: 
 
Vista 3D 
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PLANTA 
 
 
ALZADO 
 
 
Descripción de la instalación: 
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Resumen de los valores luminotécnicos de la zona de estudio: 
 
 
 
 
 
Cálculos: 
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Disposición de las luminarias: 
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3. ALUMBRADO INTERIOR 
 
3.1. Normativa: 
La norma NIDE fija las condiciones de iluminación en el interior de las instalaciones 
deportivas, dependiendo del uso del local considerado: 
 Vestíbulo: 200lux 
 Vestuario: 200lux 
 Aseos: 150lux 
 Almacenes de material deportivo: 100lux 
 Sala de Máquinas: 200lux 
 Enfermería: 250lux 
 Administración: 250lux 
 Resto de locales: 200lux 
Además, la normativa de protección contra incendios, NBE-CPI-96, fija una iluminación de 
emergencia de 5 lúmenes por metro cuadrado. 
 
3.2. Cálculo 
Se ha empleado para el cálculo de la iluminación interior la aplicación INDALWIN 6.2 en su 
módulo de Interiores. Para ello se han definida las plantas de cada local de los que 
constituyen la gradería. Se deben definir también el número de puntos de rejilla de cálculo, 
los factores de reflexión de las superficies y el número de luminarias a instalar (que al igual 
que ocurría en el cálculo de la iluminación del terreno de juego, deben ser de la marca 
INDAL. 
Para definir los parámetros que el programa exige se ha tenido en cuenta que en función 
de la superficie del local y del grado de iluminancia requerido para él, se evalúa el flujo 
lumínico necesario, y se decide (teniendo en cuenta la forma del local) cuantas luminarias 
colocar y de qué tipo según la formulación siguiente: 
∅ =
𝐸𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝐴
𝜇% ∗ 𝑓𝑚%
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Φ: Flujo luminoso total en lúmenes. 
Emed: Nivel luminoso en lux medio del local- 
A: Área del local. 
η%: Coeficiente de utilización en tanto por ciento de la lámpara elegidas (0,5). 
fm% : Factor de mantenimiento en tanto por ciento de la lámpara y de la luminaria (0,8). 
 
3.3. Tipos de luminarias utilizadas: 
Vestuarios, cantina, aseos y vestíbulo: 
 
 
 
Aseo minusválidos, almacenes y sala de máquinas: 
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3.4. Cálculos de luminarias por locales: 
Vestuarios (excluyendo duchas y aseos): 
 
 
 Aseos vestuarios: 
 
 
Duchas: 
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Aseos hombres y mujeres: 
 
Aseos minusválidos, sala de máquinas y almacenes: 
 
 
 
Vestíbulo 1, zona A( lo dividimos en dos zonas para poder calcularlo con mayor precisión): 
 
Vestíbulo 1 (zona B) y vestíbulo 2: 
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Cantina: 
 
 
4. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
La norma NBE-CPI-96 de protección contra incendios, en su artículo 21, indica que es 
necesaria, de entre todos los locales del estadio, la disposición de alumbrado de 
emergencia en recintos con capacidad superior a 100 personas, así como en los recorridos 
de evacuación (pasillos), en los locales de riesgo especial incendio (sala de máquinas) y en 
los aseos públicos. 
El artículo 21.2 de la citada norma básica fija las características que debe cumplir la 
instalación. 
La instalación será fija y estará provista de una fuente fija de energía. Debe entrar en 
funcionamiento automáticamente al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
iluminación convencional (se entiende por fallo un descenso por debajo del 70% de la 
tensión nominal de la instalación). 
La instalación deberá cumplir las siguientes condiciones de servicio durante al menos una 
hora, a contar desde el momento en que se produzca el fallo: 
 Proporcionará una luminancia de 1lux, como mínimo en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación. 
 La iluminancia será, como mínimo de 5lux en los puntos en que estén situados los 
equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización 
manual y en los cuadros de distribución de alumbrado. 
 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos del recinto 
será tal que el coeficiente entre los valores de iluminancia máximo y mínimo sea 
menor que 40. 
 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento 
que englobe la reducción de rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 
luminarias y la envejecimiento de las lámparas. 
Para cumplir las condiciones del articulado puede aplicarse la siguiente regla práctica 
(descrita en la norma) para la distribución de las luminarias: 
 Dotación: 5 lúmenes/m2 
 Flujo luminoso de la luminarias: F>30 lúmenes 
 Separación entre las luminarias: 4h, siendo h la altura a la que estén instaladas las 
luminarias, comprendida entre 2,00 y 2,50m. 
Para cumplir los requisitos de la norma se emplearán luminarias de emergencia autónomas 
de 600 lúmenes de autonomía superior a 1 hora, con batería de Níquel y Cadmio y 
estancas de alta temperatura. 
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1. OBJETO. 
El objeto del presente anejo es el diseño y cálculo de las instalaciones de fontanería y 
abastecimiento de agua que han de servir a la nueva gradería y terreno de juego del 
campo de fútbol. Esto incluye tanto a las instalaciones destinadas a servir agua fría como a 
las instalaciones de agua caliente, incluyendo los calentadores que abastezcan a estas 
últimas, para el servicio de los deportistas, pero también de los espectadores. 
 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
2.1. Abastecimiento de agua y fontanería: 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de /2007 
CONTADORES DE AGUA FRÍA 
ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 6-MAR-89 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 30-ENE-89 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, 
COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-MAR-85 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS 
LOCALES ANTES CITADOS. 
ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.:•4-JUL-86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E: 1 de mayo de 2007 
MODIFICADO POR: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 
CERÁMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS. 
ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 21-ENE-87 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 
ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 20-ABR-85 
Corrección de errores: 27-ABR-85. 
 
2.2. Calefacción, climatización, agua caliente sanitaria y gas: 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN 
SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de /2007 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007 
Corrección de errores B.O.E: 28-FEB-2008 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y 
CONVECTORES POR MEDIO DE FLUÍDOS. 
ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 15-FEB-83 
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE 
RADIADORES). 
REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 25-FEB-84 
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA 
NAS INSTALACIONS TERMICAS 
DECRETO 9/2001 de 11-ENE de la Consellería da Presidencia e Administración 
Pública. 
D.O.G 15-ENE-2001 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS. 
REAL DECRETO 861/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18-JUL-03 
 
Para la elaboración del siguiente anejo se emplearán también las normativas técnicas NTE, 
siempre en concordancia con la normativa de obligado cumplimiento citada. 
Norma Tecnológica “NTE-IFC-1973: Instalaciones. Riego.” 
Norma Tecnológica “NTE-IFF-1973. Fontanería. Agua Fría.” 
Norma Tecnológica “NTE-IFC-1973. Fontanería. Agua Caliente.” 
 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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3.1. Información previa: 
Antes de abordar el proyecto de la red de fontanería de un edificio, será preciso conocer: El 
caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua suministrada por la red de 
abastecimiento, según datos de la Compañía suministradora. En el caso que nos ocupa, se 
supone que la empresa suministradora proporciona en el punto de acometida un caudal de 
agua potable suficiente las 24 horas del día con una presión de 25 m.c.a. Si la presión en 
los puntos de consumo fuese superior a 39 m.c.a. sería necesaria la colocación de una 
válvula reductora de presión, pero en el caso que nos ocupa esto no será necesario. 
La red se dispondrá a distancia no menor de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. 
Los fluxores, se alimentarán mediante una red independiente de la general, 
preferentemente equipados con grupo de presión, para regularizar ésta.  
El uso de dispositivos de ahorro de agua, como fluxores, es aconsejable en edificios donde 
se prevea la concurrencia pública. El diámetro mínimo del tubo de alimentación cuando se 
utiliza un fluxor es de 25 mm. Según la NTE-IFF, permitirá una descarga mínima de 10 
litros en 8 segundos, e irá provisto de un dispositivo de cierre lento que evite el golpe de 
ariete. De todos modos, los fluxores sólo deben utilizarse cuando se disponga de mucha 
presión, en caso contrario, al requerirse gastos importantes, resultarían diámetros grandes 
y se encarecería la instalación, por lo que no será necesario colocarlos en nuestra 
instalación ya que los valores de presión son relativamente bajos. 
Los tubos de agua caliente y fría conviene separarlos al menos 5 cm, para que no influya 
uno sobre otro. 
Para garantizar la independencia parcial de la instalación, disponemos una llave de paso de 
esfera en cada local húmedo. Los ramales en el edificio se colocarán vistos sobre 
paramentos, o bajo falso techo cuando sea posible. 
Se abastecerá de agua caliente a las duchas, vestuarios, aseos y cantina. 
Todas las conducciones de agua caliente sanitaria se calorifugarán correctamente para 
minimizar las pérdidas de energía. 
Se deberán realizar pruebas de las instalaciones de fontanería una vez colocadas todas las 
tuberías y antes de rematar los muros, techos y suelos. 
Se controlará: la estanqueidad de la red, el funcionamiento de todos los grifos y llaves de 
paso y la temperatura del agua caliente en los puntos de consumo. 
 
 
4. DIMENSIONAMIENTO 
4.1. Agua fría y agua caliente sanitaria: 
La instalación calculada constará de las siguientes partes: 
 Acometida desde la red general del ayuntamiento de A Coruña próxima a la 
ubicación del proyecto. 
 Colocación de contador general entre dos llaves de paso. 
 Colocación de llave de paso general. 
 Uso de fluxores en los inodoros 
 Bifurcación de la acometida para red de protección contra incendios y para 
abastecimiento. 
 Para garantizar la independencia parcial de la instalación, disponemos una llave de 
paso de esfera en cada local húmedo. 
 Después de las bifurcaciones que existen en cada ramal se dispondrá de una llave 
de paso. 
 En toda la instalación emplearemos tuberías de cobre y elementos especiales de 
acero (válvulas, llaves, grifos...), salvo la red de las bocas de incendios que se 
diseña en acero para garantizar que soporta una presión no inferior a 150 m.c.a. 
 La acometida y la red de distribución se realizarán en zanja, mientras que los 
ramales interiores en el edificio se colocarán vistos sobre paramentos, o bajo falso 
techo cuando sea posible. 
CÁLCULO DE CONSUMOS 
El dimensionamiento de la red interior debe realizarse en función de los requerimientos del 
Documento Básico HS, Salubridad, del CTE. Para las instalaciones de Suministro de Agua 
atenderemos a las indicaciones del apartado 4 de este DB HS. 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la tabla siguiente: 
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En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
100 kPa para grifos comunes 
150 kPa para fluxores y calentadores 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa y la temperatura de 
ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC. 
Sin embargo, debido a que se trata de un edificio destinado a usos deportivos, los ajustes 
que realiza la Norma no son los más adecuados. Por este motivo, se han empleado los 
dados por la Norma vigente del Ministerio de Industria y Energía sobre instalaciones 
interiores de Suministro. Los específicos para uso deportivo son los indicados en la 
siguiente tabla: 
 
 
DIÁMETRO DE LA ACOMETIDA 
Para el cálculo de la acometida es necesario determinar el caudal de consumo total, para lo 
cual han de sumarse los consumos de agua fría y caliente. 
DIÁMETRO DE LAS DERIVACIONES 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquél que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: el caudal 
máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla siguiente incluida en el CTE: 
 
 
Los diámetros de la tabla son los mínimos obligatorios, y en el caso que nos ocupa 
disponemos de los siguientes elementos en ella incluidos: lavamanos, ducha, lavadora 
doméstica e inodoro con fluxor. 
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El establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo se escogerán de 
acuerdo con un criterio adecuado.  
La determinación del caudal de cálculo en cada tramo se realizará cómo producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
La velocidad del agua en las conducciones tendrá que estar entre los siguientes valores: 
Vmin = 0.5 m/s 
Vmax = 2 m/s 
Vrecomendada = 1 m/s 
 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme 
al procedimiento descrito, adoptándose como mínimo los valores de la siguiente tabla.  
 
 
ESTRUCTURA DE LA RED 
Agua Caliente Sanitaria. Red. 
La tablas siguientes de la NTE-IFC proporcionan el diámetro D de una tubería según el 
número de grifos servidos por el tramo (instalación con columna de retorno), así como el 
diámetro de las llaves distinguiendo tanto el uso del edificio (público o privado) con el 
material de las tuberías (acero o cobre). 
Para el caso de uso público y tuberías de cobre: 
 
 
Utilizaremos estas tablas para un primer dimensionamiento de la red, comprobando a 
continuación que se cumplen  todas y cada una de las condiciones exigidas por el CTE. 
Los diámetros obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
ZONA 
NÚMERO DE 
GRIFOS 
DIÁMETROS (mm) 
  Ø40 Ø32 Ø25 Ø20 Ø16 
Vestuario local 1 15 X X X X X 
Vestuario local 2 15 X X X X X 
Vestuario visitante 
1 
15 X X X X X 
Vestuario visitante 
2 
15 X X X X X 
Almacén 1     X 
Vestuario árbitros 1 4  X X X X 
Vestuario árbitros 2 4  X X X X 
Aseo hombres 6   X X X 
Aseo mujeres 6   X X  
Aseo minusválidos 2   X X  
Cantina 1     X 
 
Los diámetros de las conducciones van disminuyendo a medida que llegamos a los grifos 
situados en las posiciones más alejadas. 
Todas las conducciones de agua caliente sanitaria se calorifugarán correctamente para 
minimizar las pérdidas de energía. 
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Agua Caliente Sanitaria. Contadores. 
Se dispondrá un contador individual general en la acometida, otro contador para la 
conexión con el consumo de agua caliente y otros dos contadores individuales. 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
Agua Caliente Sanitaria. Grupo de presión. 
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando 
la siguiente expresión: 
V = Q × t × 60 
Siendo: 
V es el volumen del depósito [l]; 
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 
100 030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de 
reserva a razón de 200l/p.día 
Agua Caliente Sanitaria. Acumulador y Caldera. 
Como criterio de dimensionamiento, consideraremos que el agua caliente para usos 
sanitarios se prepara a una temperatura máxima de 58ºC, y se distribuye a una 
temperatura máxima de 50ºC, medida  a la salida de los depósitos acumuladores. 
La temperatura de consumo es de 40ºC; por este motivo se mezcla con agua fría que se 
supone a una temperatura de 10ºC. Siendo V el volumen del acumulador, y C el consumo 
máximo de agua caliente en todos los aparatos en un solo uso, podemos formularlo como: 
40.𝑉 = 58. 𝑉 + 10. (𝐶 − 𝑉) 
Despejando obtenemos que: 
𝑉 =
30
40
∗ 𝐶 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠) 
 
La siguiente tabla nos aporta la estimación de los consumos: 
 
APARATO CONSUMO (l/uso) NÚMERO 
CONSUMO TOTAL 
(l/uso) 
Duchas 105 34 3360 
Lavamanos 3.7 16 70.3 
 3430.3 
 
𝑉 =
30
40
∗  3430.3 = 2572,725 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
Necesitaríamos un calentador con una capacidad de 3000 litros (adoptando un volumen 
comercial). 
La potencia calorífica de la caldera tiene que ser la necesaria para llevar la temperatura del 
agua de entrada de los 10ºC a los 58ºC del acumulador: 
P = V x ( Tf – Ti ) =2572.725 x (58 -10) Kcal =123490.8 kcal 
Se supone que se dispone de un periodo de tiempo para efectuar el calentamiento del 
acumulador; ese tiempo, se considera t = 3 h, por tratarse de un uso deportivo. 
P =123490.8kcal / 3 h =  41163.6 kcal/h 
Teniendo en cuenta un rendimiento de 0.80 que considere las pérdidas de calor durante su 
circulación, llegamos a una potencia de la caldera de: 
P = 41163.6 *0.80 kcal/h = 32930.88 kcal/h 
En principio, para dar la mayor fiabilidad a la instalación se diseña la colocación de dos 
calderas independientes. La potencia calorífica efectiva de estas depende también de la 
instalación de calefacción, por lo tanto, este dato se aportará al final de este anejo, en el 
apartado de calefacción 
Agua Fría. Red. 
Las tablas siguientes de la NTE-IFF proporcionan el diámetro D de una tubería, según el 
número de grifos y fluxores servidos por el tramo, así como el diámetro de las llaves y el 
calibre del contador a partir del diámetro del tramo en que se instalen, calculado 
anteriormente. Estas tablas tienen en cuenta el uso del edificio (público o privado) y el tipo 
de tubería (cobre o acero). 
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Para uso público y tuberías de cobre se obtienen los siguientes diámetros: 
 
 
En los inodoros se ha decidido la colocación de fluxores ya que proporcionan las siguientes 
ventajas: 
 
 Diseño más estético que el de las habituales cisternas. 
 El inodoro puede instalarse más cerca de la pared, con lo que se gana espació útil. 
 Suprime los molestos ruidos que producen las cisternas al llenarse. 
 Elimina la condensación y el goteo en el suelo en tiempo húmedo. 
 A los pocos segundos de ser utilizados, están en disposición de utilizarse de nuevo. 
Por todo ello es ideal para espacios públicos donde los aseos tienen un uso elevado. 
 
 
 
 
Utilizaremos estas tablas para un primer dimensionamiento de la red, comprobando a 
continuación que se cumplen todas y cada una de las condiciones exigidas por el CTE. 
La red de agua fría para lavabos y duchas está dividida en distintos ramales. A su vez cada 
uno de éstos constará de diferentes tramos. De este modo, en caso de avería no quedará 
inutilizada toda la red. 
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En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinuo) y presión 
(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya 
situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran en la norma. 
En el caso que nos ocupa, estamos ante un edificio con un solo titular donde concede en 
parte la instalación interior general con la instalación interior particular, por lo que el 
esquema generan de la instalación de agua fría será un abastecimiento directo con 
suministro público y presión suficientes. 
 
4.2. Bocas de incendio: 
Las bocas de incendio equipadas serán del tipo normalizado 25 mm. 
Se considera que una zona diáfana se encuentra protegida por esta instalación cuando la 
longitud de la manguera y el alcance del agua proyectada, estimado en 5 m, permite 
alcanzar a todo punto de la misma. Si la zona está compartimentada, bastará que la 
longitud de la manguera alcance a todo origen de evacuación. Por todo lo anterior, se 
disponen 10 bocas de incendios (8 en planta baja y 2 en planta alta), dotadas de manguera 
de 25 m de longitud, su localización aparece en los planos de Instalaciones de protección 
contra incendios. 
Las características de la red de bocas de incendios son: 
 La red de las bocas de incendios se diseña en acero para garantizar que soporta una 
presión no inferior a 150 m.c.a. 
 Distribuidor: Desde la toma de la red general hasta el pie del ramal de distribución, 
con llave de paso y válvula de retención. Su diámetro es de 70 mm. 
 Ramal de distribución: Su diámetro será de 70 mm cuando suministre a 5 bocas, de 
65 mm cuando el número de bocas sea de 3 ó 4. 
 Ramal de derivación: Desde el ramal de distribución hasta la boca de incendios, y su 
diámetro será de 40 mm. 
 Toma de alimentación: En la fachada. Permitirá mediante canalización alimentar la 
instalación por medio del tanque de los bomberos en caso de corte de suministro en 
la red general. Dicha canalización será de igual diámetro que le distribuidor, en este 
caso, y llevará una llave de paso y una válvula de retención. 
La red de bocas de incendio con equipo de manguera en el interior del edificio forma parte 
de las instalaciones de protección contra incendios que requiere el edificio según la 
normativa básica NBE-CPI- 96. 
En este caso es necesario disponer un total de 4 bocas de incendio equipadas en la planta 
baja, de forma que desde alguna de ellas se alcance cualquier posible origen de 
evacuación. La primera boca de incendios ubicada en la sala de máquinas cubre ese local, 
clasificado como de riesgo especial por la normativa de protección contra incendios NBE-
CPI-96. Las otras tres se encuentran sobre los paramentos interiores del edificio, y le dan 
cobertura a los locales interiores.  
La conducción de la instalación de bocas de incendio se realiza con tuberías de acero de 
80mm. Las mangueras miden 30m y tienen un diámetro de 45mm para las bocas de 
incendio normales y de 45 mm para la boca de incendio situada en la sala de máquinas. 
 
4.3. Cálculo de la acometida: 
Se disponen dos acometidas desde la red general de abastecimiento. 
Una para la red de bocas de incendios de 70 mm de diámetro con llave de paso y válvula 
antirretorno. 
Otra para el abastecimiento de agua fría y agua caliente sanitaria cuyo diámetro será de 50 
mm. Estará dotada de un contador de 40 mm de calibre, y de dos llaves de paso, una a 
cada lado del contador, de  50 mm de diámetro. 
5. CONCLUSIONES 
Se instalará una acometida de agua para el consumo de vestuarios, aseos y cantina, con 
una tubería de toma de polietileno de 50mm de diámetro, que irá disminuyendo su 
diámetro a medida que se dé servicio a los puntos de consumo. 
El agua caliente de la instalación será suministrada mediante dos calderas de baja 
temperatura para gas/gasóleo de 63kW, con la capacidad suficiente para satisfacer las 
demandas calculadas en el punto 4.1. y con un rendimiento estacional del 96% y 
regulación digital. Además, también se suministrará agua caliente mediante la instalación 
de paneles solares, cuyos cálculos están en el correspondiente anejo. 
Para alimentación de la caldera se montará en el exterior de la gradería un depósito de 
gasoil de 1000 l de capacidad útil. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Según el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) en su Artículo 15 : 
Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) se especifican una normas básicas para el 
ahorro de energía en la proyección de edificios de nueva construcción. 
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles 
su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes del Art.15. del Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» que 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de ahorro de energía. 
 
2. EXIGENCIAS BÁSICAS 
I. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, 
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
II. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el 
proyecto del edificio. 
III. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 
unas determinadas condiciones. 
IV. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria, una parte de las 
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la 
incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan 
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
Ámbito de aplicación: edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes 
de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta. 
V. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en 
energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias 
de su localización y ámbito territorial. 
 
3. INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES: 
En cumplimiento del DB HE-4 del CTE, sobre contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria, se instalará una instalación solar térmica para el aporte de agua caliente para las 
duchas. 
Para determinar el volumen de agua caliente sanitaria que ha de producir la instalación 
solar, primero hemos de determinar la zona climática según el CTE en función de la 
radiación solar: 
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En la tabla 2.1. del CTE, a partir de la zona climática y de la demanda total de ACS del 
edificio (2573 litros), obtenemos una contribución mínima solar de un 30%. 
Teniendo en cuenta que el CTE estipula un consumo de 15 litros/día de consumo de ACS 
por servicio, y que tenemos un total de 32 duchas, el consumo diario estimado es de 480 
litros. 
La instalación estará formada por seis colectores planos de alto rendimiento con una 
superficie útil de   2,5 m2 instalados en vertical sobre superficie inclinada con absorbedor 
de cobre con recubrimiento altamente selectivo, lámina de 4 mm de vidrio de seguridad y 
marco de aluminio anodizado, de dimensiones 1880 x 1160 x 95 mm. 
También se instalará un acumulador de ACS con una capacidad de 500 litros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como finalidad comprobar que las obras proyectadas cumplen con 
la normativa medioambiental vigente recogida en el R.D. 105/2008, de 1 de Febrero de 
2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
 
En el R.D. 105/2008 se define residuo de construcción y demolición como “cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de residuo incluida en el artículo 3.a de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición”. 
Asimismo, en la ley 10/1998 se define residuo como “cualquier sustancia u objeto 
perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo 
caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos 
(CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias”.  
 
Asimismo, el Real Decreto define el concepto de productor de residuos de construcción y 
demolición como el “titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición”. También se define como poseedor de dichos residuos a “la persona física o 
jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción o demolición y que no ostente 
la condición de gestor de residuos”.  
 
El productor de residuos está obligado a incluir en el proyecto de la obra un estudio de 
gestión de los residuos de construcción y demolición que se estima que se generarán 
durante la realización de la misma. 
 
Por lo tanto, para dar cumplimiento a la citada normativa, se llevará a cabo un Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
 
Para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de 
construcción se deberán alcanzar los siguientes objetivos:  
 
 Reducir los medios y materiales sobrantes para minimizar el volumen de residuos 
que se generan.  
 Reutilizar los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos.  
 Reciclar los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de 
nuevos productos.  
 Eliminación correcta de los residuos generados (si no es posible su reciclado o 
reutilización) mediante su envío a vertedero controlado, según el residuo generado 
que corresponda  
 Correcta segregación e identificación inequívoca de los mismos en obra.  
 
 
2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas:  
 
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos.  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados.  
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados.  
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.  
 Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo 
de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.  
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  
 Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988.  
 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.  
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.  
 Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 
42/1975, de 19 de noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE 
nº 149, de 23.06.86).  
 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 120, 
de 20-5- 86).  
 Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos 
(BOE nº 280, de 21.11.75).  
 
 
 
3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS  
 
La clasificación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se puede realizar en base 
a dos categorías, tal que:  
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RCDs de Nivel I  
 
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  
 
RCDs de Nivel II  
 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
  
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.  
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial.  
 
No obstante, la gestión de los residuos, en función de su naturaleza, se hará de la 
siguiente manera: 
  
 No peligrosos  
 
Aquellos clasificados como no peligrosos en la lista de residuos peligrosos aprobada por el 
R.D. 952/1997, basada en el Catálogo Europeo de Residuos (LER). Entre estos destacan 
residuos de desbroce y movimiento de tierras, chatarra, neumáticos y otros residuos no 
inertes como plásticos, madera, etc.  
Los que sean asimilables a Residuos Urbanos o Municipales se solicitará al Ayuntamiento su 
retirada.  
 
Los asimilables a Residuos Inertes serán retirados por Gestores autorizados.  
 
 Peligrosos  
 
Residuos peligrosos de mantenimiento de la maquinaria (aceites usados de maquinaría 
móvil y giros de la planta de machaqueo, baterías, filtros de aceite, envases que hayan 
contenido RP y disolventes).  
 
Serán recogidos semestralmente por gestor autorizado. 
 
 
4. ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Como líneas generales de actuación, los residuos seguirán, por orden de prioridad, los 
siguientes destinos:  
 
a) Seguir las especificaciones del Plan de Gestión de Residuos.  
 
b) Reutilizar en la misma obra como material de relleno, para la restauración de las 
zonas afectadas, etc., con la aprobación de la Dirección de Obra.  
 
 
c) Depositar en terrenos próximos a las obras para mejorar la calidad de los terrenos, 
siempre con permiso escrito del propietario.  
 
d) Reutilizar en obras próximas. En este caso, debe conservarse un registro que 
indique los volúmenes y el destino de estos materiales.  
 
 
e) Como último recurso, o por no ser reutilizable para alguno de los puntos anteriores, 
transportar a vertedero autorizado o designado por el ente local pertinente. En este 
caso se insistirá en la necesidad de que los documentos justificativos del destino 
(normalmente albaranes de entrada al vertedero) indiquen el origen de los residuos. 
 Los vertederos, siempre que sea posible, se seleccionarán con criterios de 
minimización de las afecciones ecológicas y paisajísticas, potenciando la posible 
restauración de zonas de préstamo a cielo abierto, o bien zonas ya degradadas 
próximas a la obra. Antes de utilizar cualquier vertedero, el Jefe de Obra se 
asegurará de que reúne las correspondientes autorizaciones.  
 
Cualquiera que sea el tratamiento dado a los residuos, se documentará mediante 
contratos, muestreo de albaranes de entrada al vertedero (1 de cada 10), etc.  
 
En los puntos que siguen se detalla la correcta gestión de cada tipo de residuo significativo 
en la Obra. No obstante, debe considerarse que, en cumplimiento de la Normativa Legal, 
todos los residuos generados, y en mayor medida si cabe los tóxicos y peligrosos, deberán 
gestionarse adecuadamente.  
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Por este motivo, todos los residuos tóxicos y peligrosos, se almacenarán por separado, 
para evitar contaminación entre ellos, y se seguirán las siguientes pautas:  
 
a) Aislar del contacto directo con el terreno las zonas en que se acopien.  
 
b) Etiquetarlos adecuadamente.  
 
c) Cuando el volumen generado no sea significativo y, como mínimo al final de la obra, 
se entregarán a Gestor Autorizado, conservando el registro de entrega, o 
cumplimentando un registro interno en el que se indique el volumen/peso 
depositado, y la fecha de entrega.  
 
d) Independientemente del volumen generado, deberá cumplimentarse una ficha de 
control de residuos de la Obra.  
 
Para todos aquellos residuos que deban ser eliminados, la empresa procederá primero con 
una clasificación de los residuos discriminando los siguientes tipos:  
 
- Aquellos que deban ser tratados por gestor autorizado por ser tóxicos o peligrosos.  
- Asimilables a urbanos.  
- Inertes o escombros de obra.  
 
Como cada uno tiene un proceso de eliminación distinto, lo más lógico es clasificarlos 
según su categoría, con lo que facilitamos su recogida, no eliminamos residuos de una 
categoría con otra superior, que siempre representa un coste mayor tanto en medios como 
en dinero, y cumplimos estrictamente la legislación al utilizar “los medios necesarios para 
su correcta gestión". Para lograr este objetivo se dispondrá de suficientes contenedores 
debidamente señalizados para la recogida de estos residuos.  
 
- Los residuos inertes se llevarán en contenedores a un vertedero de residuos inertes.  
- Los residuos asimilables a urbanos se dispondrán en una zona específica para que el 
Ayuntamiento que corresponda proceda a su recogida. Si estos residuos presentan 
características especiales (como por ejemplo su tamaño) que puedan producir trastornos 
en el transporte, recogida, valorización o eliminación se informará detalladamente sobre su 
origen, cantidad y características al Ayuntamiento. 
- Los residuos tóxicos y peligrosos generados durante la obra, tales como aceites 
procedentes de la maquinaria utilizada, envases de pinturas, etc., se dispondrán en lugares 
especiales de acopio donde se envasarán y etiquetarán los recipientes según la normativa 
vigente.  
- Se establecerán medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia interno.  
- Se llevará un registro de residuos producidos o importados y destino de los mismos.  
- Se suministrará a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  
- Se presentará un informe anual a la Administración Pública competente en el que se 
especificará, cantidad de residuos peligrosos producidos, naturaleza de los mismos, destino 
final, frecuencia de recogida y medio de transporte.  
- Se informará inmediatamente a la Administración Pública competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.  
 
Con el Plan de Gestión de Residuos, se pretende en la ejecución de las obras realizar un 
correcto tratamiento de todos los residuos que se generen, asumiendo en especial la 
política medioambiental estatal, que sigue la línea marcada por todas las directrices 
ambientales con origen en la Unión Europea. De esta forma, se está dando total 
cumplimiento a la normativa.  
 
Medidas de control  
 
Se controlará que los materiales sobrantes son retirados a los lugares de destino de la 
forma más rápida posible y que no se acopian en la zona exterior de las obras. La zona de 
almacenamiento de los residuos estará señalizada convenientemente. Se realizarán 
inspecciones visuales para detectar residuos sólidos, así como controles periódicos del nivel 
sonoro, presencia de contaminantes en suelo, agua… 
 
 
5. ZONA PARA RESIDUOS. CASETA DE RESIDUOS PELIGROSO 
 
El almacenamiento de los residuos peligrosos debe garantizar que no se produzca 
contaminación del medio ambiente. La zona donde se dispongan los residuos deberá estar 
bajo techo y sobre suelo protegido (hormigonado) para evitar la contaminación del suelo 
por posibles derrames de los contenedores.  
 
En esta caseta se dispondrán los big-bag y bidones, o cualquier otro tipo de contenedor 
para los distintos residuos peligrosos.  
 
Todos los contenedores deben llevar su correspondiente etiqueta de residuo peligroso.  
 
Una vez que un contenedor esté lleno, se debe cerrar y almacenar fuera de la caseta, en 
lugar apropiado (bajo techo y sobre suelo protegido) hasta la retirada por el gestor, 
colocándose un nuevo contenedor dentro de la misma.  
 
 
6. TIPOLOGÍA DE RESIDUOS 
 
A continuación se presenta una relación de los residuos previstos tanto en trabajos de 
oficina como residuos de construcción y demolición (RCD). Se indica a su vez, el 
contenedor adecuado para el almacenamiento en cada caso así como el organismo 
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indicado para su gestión. Al tratarse de un proyecto de carácter meramente académico, 
dicha relación de residuos es simplemente indicativa 
 
 
 
 
7. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS  
 
7.1. Estimación de residuos.  
 
Se procede a realizar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán durante el 
desarrollo de las obras, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso específico de la 
obra, sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de 
materiales y demás residuos que dependan de las condiciones de suministro, siendo 
necesario contemplarlos en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos a realizar por 
parte del constructor.  
 
En la estimación de residuos realizada no se prevé la generación de residuos peligrosos 
como consecuencia del empleo de materiales de construcción que contengan amianto o 
chapas de fibrocemento.  
 
Las mediciones de los residuos generados se han estimado de las operaciones de 
demolición y retirada de elementos existentes. Se trata de una aproximación realizada a 
partir de las diversas partidas del presupuesto de las que se prevé que se generen residuos 
de construcción y demolición. Dichas partidas son las siguientes:  
 
 
 
Las cantidades de dichos residuos se obtienen en volumen, según la partida 
presupuestaria, que se multiplican por sus correspondientes densidades estimadas para la 
obtención de las mediciones en toneladas. 
 
MATERIAL VOLUMEN (m3) DENSIDAD (t/m3) PESO (t) 
Residuos biodegradables 69321,42 0,03 2079,64 
 
Por lo tanto, los residuos generados durante el desarrollo de las obras proyectadas serán, 
según la clasificación europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, los 
siguientes: 
 
CÓDIGO NOMBRE MEDICIÓN (m3) MEDICIÓN (t) 
20 02 01 Residuos biodegradables 69321,42 2079,64 
 
7.2. Coste de la gestión de residuos.  
 
El precio para la gestión de los distintos residuos producidos durante la ejecución de las 
obras proyectadas, se estima en las siguientes cantidades: 
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 Gestión de residuos biodegradables: 
 
CONCEPTO PRECIO (€/t) IMPORTE (€) 
Separación de residuos 1,13 €/t 2349,99 
Gestor de residuos 20,50 €/t 42632,67 
6% Costes indirectos 1,42 €/t 2953,09 
TOTAL 25,05 €/t 47935,76 
 
 
 
8. SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
 
8.1. Separación de residuos.  
 
Tal y como se indica en el R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
producidos durante la ejecución de las obras deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 
Hormigón: 80 t  
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t  
Metal: 2 t  
Madera: 1 t  
Vidrio: 1 t  
Plástico: 0,5 t  
Papel y cartón: 0,5 t  
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición (es decir, el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos que ejecuten la obra de construcción que genera dichos residuos) 
dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no 
resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
 
 
 
8.2. Almacenaje y transporte de residuos.  
 
Los residuos deben almacenarse en contenedores, sacos, depósitos o cualquier tipo de 
recipiente que permita su acopio de manera separada, limpia y controlada.  
 
La recogida se realizará de forma selectiva, es decir, se llevará a cabo en distintas fases, 
una para cada tipo de residuo atendiendo a su naturaleza, recogiendo en cada una de ellas 
los contenedores específicos para dicho residuo.  
 
Los recipientes deben estar correctamente etiquetados, de manera que los residuos sean 
fácilmente identificables, tanto para el personal de la obra como para los encargados de su 
manipulación. Estas etiquetas informarán sobre los materiales que se pueden almacenar en 
cada tipo de recipiente, de forma clara y concisa. Además, las etiquetas tendrán el texto de 
un tamaño fácilmente visible y serán resistentes al agua.  
 
Se evitará la sobrecarga de los contenedores para facilitar su maniobrabilidad y transporte. 
Además, los recipientes se transportarán perfectamente cubiertos para evitar que se 
produzcan pérdidas de mercancía o accidentes durante el trayecto.  
 
Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro 
oportuno.  
 
8.3. Gestores de residuos autorizados.  
 
Se incluye a continuación un listado con los principales gestores de residuos de 
construcción y demolición autorizados de Galicia:  
 
 ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.L.  
 ALUMISEL  
 CESPA CONTEN S.A.  
 CODISOIL S.A.  
 CONSEUR S.A.  
 EKONOR S.A.  
 EXTRACO S.A.  
 GRANIOREGA S.L.  
 SOGARISA  
 CONTENEDORES DE LA CORUÑA  
  
 
9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos:  
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 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
fuesen sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  
 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de esta un 
plan que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por si mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por esta orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor deberá de constar de un documento fidedigno, en el que figure, por lo 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de excedencia y, si es 
el caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o 
metros cúbicos, o en ambas unidades de obra cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados conforme a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/305/2002, del 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación.  
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá 
por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, del 21 de abril.  
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008  
 El contratista allegará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de 
los residuos generados en la fase de actuaciones previas.  
 
10. PRESUPUESTO  
 
Según lo expuesto en el apartado 7.2 del presente anejo, el coste previsto de la gestión de 
residuos asciende a la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (47.935,76) 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices básicas respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores a considerar durante el 
desarrollo de las obras contempladas en el Proyecto “Campo de fútbol en O Portiño”. 
Servirá para dar directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo 
bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las 
Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud. 
En todo caso el empresario y trabajador tendrán en cuenta los compromisos y deberes 
establecidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la Ley 54/2.003 de 
reforma del marco normativo de la ley de prevención de riesgos laborales: 
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber 
de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 
en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará 
la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva 
en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, 
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los 
términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará 
una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control 
de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y 
dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 
párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 
incidan en la realización del trabajo. 
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 
 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
Equipos de trabajo y medios de protección: 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a 
tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que: 
 
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los 
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los 
equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan 
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
 
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establece como PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA: 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto 
en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas. 
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 
las zonas de riesgo grave y específico. 
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas 
más seguras. 
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo personal. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
2.1.     Situación y entorno. 
El recinto deportivo objeto de estudio del presente proyecto se encuentra en el 
Ayuntamiento La Coruña en las inmediaciones de la urbanización de Los Rosales. 
Los terrenos del recinto deportivo de O Portiño son de titularidad privada y es necesaria la 
expropiación de aproximadamente 13.962,86 m², una vivienda y 96 ml de cierre de esta.  
En total, el área que ocuparán las instalaciones, incluyendo la zona de aparcamiento, el 
campo de fútbol y la zona verde, es de aproximadamente 13,9 hectáreas.  
2.2. Descripción general de las obras. 
Dividiremos la gradería en dos zonas,  zona de vestuarios y zona de gradería, para facilitar 
el estudio de las mismas. Las cimentaciones e instalaciones de la edificación se tratarán 
separativamente por tratarse de un apartado común para las dos estructuras. 
EXPLANACIÓN: 
Se realizará un desbroce y desmonte  de toda la parcela para partir por tanto de la 
explanada a la cota necesaria para ejecución de edificios, gradas o extensión de la 
superficie de juego. 
 
CIMENTACIONES: 
Las cimentaciones están formadas por 8 zapatas combinadas y 16 zapatas aisladas con las 
siguientes dimensiones: 
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 Zapatas aisladas: 130x70x75 cm. 
 Zapatas combinadas: 170x70x100 cm. 
Las zapatas combinadas sirven de anclaje para los pilares de 50x40 cm, y para los pilares 
de 40x30 cm; mientras que se apoyan en zapatas aisladas pilares de 40x40 cm y pilares de 
40x30 cm. 
Además de las zapatas, en las cimentaciones tenemos: 
 21 vigas centradoras, de dimensiones 40x50 cm, y con una longitud de 4,45 m. 
 4 vigas de atada, de dimensiones 40x40 cm, y con longitudes de: 
 5,24 metros las que unen las zapatas de la zona de vestuarios 
 2,55 metros las que unen los pilares de la zona de gradería. 
Todos los elementos de cimentación se ejecutarán con HA-25 y con barras de acero B500S, 
y se ha asumido una tensión admisible del terreno de 2 kg/cm2. 
La solera se ejecutará sobre el terreno natural compactado, y estará constituida por una 
capa de encachado de 10 cm, sobre la que se colocará la solera armada con malla 
electrosoldada, que servirá de apoyo para el pavimento de baldosa cerámica antideslizante. 
ZONA DE VESTUARIOS: 
Se trata de una estructura constituida por pórticos de altura variable para facilitar la 
evacuación del agua de la cubierta. 
En total consta de 16 pilares de 40x30 cm ejecutados con HA-25, 8 de los cuales tienen 
una altura de 3,6 m y los 8 restantes de 3 m, medidos desde la cimentación. 
Los pilares están unidos por vigas de 6,8 m, sobre las que se coloca un forjado armado con 
semiviguetas prefabricadas y bovedilla cerámica con un espesor de 20 cm, más 5 cm 
correspondientes a la capa de compresión. Sobre este forjado y apoyada en perfiles 
metálicos omega, se colocará la cubierta que estará formada por un conjunto de paneles 
sándwich nervados, que tendrán incorporados una capa de aislamiento. Las aguas pluviales 
que caigan sobre la cubierta descenderán por gravedad hasta un canalón de chapa de 
acero prelacado, que las recogerá y redistribuirá por medio de las bajantes de acero a la 
red de pluviales del ayuntamiento. 
El cerramiento de la zona de vestuarios se ejecuta exteriormente mediante fábrica de 
bloque de hormigón de dimensiones 40x20x15 cm. Entre este cerramiento y el interior, 
constituido por un tabicón de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm, se 
dejará una cámara de aire de 3 cm y se colocará una capa aislante de 4 cm de poliestireno 
extruido.  
En el interior de esta zona se instalará un falso techo hidrófugo, además de  7 ventanas 
metálicas hojas correderas, acristaladas con vidrio doble aislante y armado tipo "estadip" o 
similar incoloro. Además dispondrá de una puerta corredera de chapa de acero acanalada, 
galvanizada y enmarcada en perfiles de acero galvanizado, de dimensiones 2x2, 1 m, en el 
lateral oeste dando acceso a la cantina y a los aseos. 
ZONA DE GRADERÍA: 
Está constituida por pilares sobre los que se apoyan unas vigas zancas prefabricadas, 
ambos con HA-25. Los pilares de 50x40 tienen una ménsula corta sobre la que se apoyan 
las vigas zanca, sirviéndose de las cabezas de los pilares de 40x40 como segundo punto de 
apoyo. 
Sobre las vigas zanca se apoyarán las gradas prefabricadas con HA-25, constituidas por 
una sola pieza con respaldo, y que servirán de apoyo para los asientos monobloque sin 
respaldo y de los bloques de hormigón que funcionarán como escalones. 
Los pasillos colectores de la gradería de ejecutarán con un forjado de placas alveoladas de 
113x16 cm, sobre las que colocaremos una armadura de reparto y una capa de compresión 
de hormigón de 5 cm de espesor. 
La cubierta de la gradería de ejecutará con 8 vigas de hormigón, HA-25, empotradas en los 
pilares de 50x 40. Tendrán un canto variable, con 40 cm en el empotramiento y 30 cm en 
el extremo libre, y una longitud de 5,73 m. Se dotará a las vigas de una pendiente del 5% 
en dirección a la zona de vestuarios. 
Para la colocación del panel sándwich de cubierta, se dispondrán 5 viguetas prefabricadas 
de hormigón apoyadas entre cada dos vigas, fijando a éstas el panel sándwich mediante 
tornillos autotaladrantes. 
Para el acceso a la zona superior de la gradería se instalarán dos escaleras prefabricas de 
hormigón, de manera que la gradería pueda desalojarse en cualquier momento pos dos 
puntos distintos. 
El cerramiento de la gradería se realizará mediante barandillas de 97 cm de altura 
constituida por tubos de acero huecos laminados en frío. 
La parte inferior de la gradería está comunicada con la zona de vestuarios, siendo utilizada 
para el mismo fin. 
En la fachada principal de la gradería se colocarán ventanas metálicas con hojas 
correderas, acristaladas con vidrio doble aislante y armado tipo "estadip" o similar incoloro, 
así como dos puertas de aluminio acristaladas que posibilitan el acceso a la zona de la 
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cantina. También se instalara una puerta corredera de chapa de acero acanalada, 
galvanizada y enmarcada en perfiles de acero galvanizado, de dimensiones 2x2,1 m. 
En la parte posterior de la gradería se colocarán ventanas de hojas fijas y ventanas de 
hojas proyectantes, del mismo tipo que las anteriormente descritas. 
INSTALACIONES: 
Saneamiento: 
Para el saneamiento de las instalaciones se utilizarán tubos de PVC con los siguientes 
diámetros: 32, 40, 50, 75 y 125 mm, que recogerán las aguas fecales y las llevarán a la red 
general. 
Fontanería: 
La acometida de fontanería se realizará en tubos de polietileno reticulado protegidos con 
tubos de PVC con los siguientes diámetros: 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. 
Se instalarán dos acumuladores de agua, uno para el ACS procedente del equipo 
calentador por gasoil y otro para el ACS procedente de los 6 paneles solares instalados en 
la cubierta de la gradería. 
 
Electricidad: 
Se colocarán las luminarias necesarias para asegurar la suficiente iluminación de las 
estancias de las que consta la zona habilitada para vestuarios, así como los elementos de 
iluminación de emergencia necesarios para la evacuación rápida y segura de las 
instalaciones. 
TERRENO DE JUEGO: 
El terreno de juego diseñado para estas instalaciones es de hierba artificial con unas 
dimensiones de 105x65 m, además de una zona de 1,5 m en todo el perímetro del campo. 
La superficie de hierba artificial ha de cumplir con las normativas vigentes y se asentará 
sobre las siguientes capas: 
 Capa de 3 cm de aglomerado asfáltico AC16 surf B50/70. 
 Capa de 4 cm de aglomerado asfáltico AC22 base B50/70. 
 Capa de 20 cm de zahorra. 
 Capa soporte de terreno natural compactado. 
El campo dispondrá de iluminación artificial mediante la colocación de 4 torretas metálicas 
de 18 metros de altura, con 9 focos de 2000 W cada uno. 
El drenaje del terreno de juego se llevará al cabo proporcionándole a la superficie de juego 
de una pendiente del 1% hacia los laterales norte y sur.  Allí el agua se recogerá mediante 
un canal de drenaje lineal de hormigón polímero que evacuará a un colector de PVC de 
Ø160 mm, y tras pasar por un arenero para eliminar las posibles partículas de caucho del 
terreno del juego, se conectará con la red general mediante una tubería de Ø250 mm. 
El marcaje del terreno de juego se realizará conforme lo ordena el Consejo Superior de 
Deportes, así como la instalación del equipamiento necesario como porterías, banquillos y 
banderines de córner, ha de seguir las normas de dicho organismo. 
Todo el perímetro del terreno de juego en contacto con los espectadores estará rodeado 
con una valla de 97 cm de altura formada por un tubo metálico de 50 mm de diámetro, 
además de disponer de una acera formada por una baldosa hidráulica. 
APARCAMIENTO: 
Se realizarán obras para la construcción de un aparcamiento, procediendo a una regulación 
del tráfico dentro del mismo, pintado de plazas de aparcamiento para turismos, autobuses 
y minusválidos. Además se habilitarán zonas ajardinadas con hidrosiembra de césped, 
delimitadas por bordillos de hormigón en masa CEM I 42,5 R de dimensiones 20x15 cm. 
Se ejecutará una sección de firme 4121, acorde al tráfico esperado, y se ejecutarán las 
cuñas de entrada y salida a las instalaciones de acuerdo a la normativa 3.1-IC de trazado 
de carreteras. 
Además se habilitarán aceras de acceso desde el aparcamiento a las instalaciones 
futbolísticas, ejecutadas con una capa de 20 cm de hormigón en masa, 5 cm de una capa 
de mortero de agarre y colocación de baldosas hidráulicas de 20x20x3 cm. 
URBANIZACIÓN: 
La parcela ocupada por las nuevas instalaciones seguirá la misma estética adoptada por el 
complejo de Visma, por lo que se completará con zonas verdes de césped. 
 
2.3 Presupuestos. 
2.3.1. Presupuesto de ejecución material: 
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El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende al valor de UN MILLON 
DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTI NUEVE CON TRES CÉNTIMOS. 
(1.228.329,03 €) 
2.3.2 Presupuesto de seguridad y salud: 
El presupuesto total destinado a seguridad y salud es de VEINTIDOSMIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. (22.666,63 €) 
 
2.4. Plazo de ejecución y mano de obra. 
2.4.1 Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses desde la firma del acta de replanteo. 
2.4.2 Mano de obra: 
Para la buena ejecución de la presente obra y cumplir los plazos previstos de ejecución se 
prevé un número máximo de personas de 15. 
Todo el personal estará incluido en la Seguridad Social, estando a disposición los TC1 y 
TC2. 
Firmarán la hoja de recepción de E.P.I.S. que les serán entregados al inicio de las obras. Se 
constatará la adecuación de la formación existente al puesto de trabajo a desempeñar. 
2.5 Interferencias y servicios afectados. 
Se acotará el área de actuación para impedir el acceso a las obras de personas ajenas a las 
mismas. Se utilizará valla de cerramiento de 2 m de altura y la señalización de prohibición 
correspondiente. 
No se prevé la afección a los servicios existentes, situados fuera de la zona de obras. 
2.6 Instalaciones de higiene y bienestar. 
Se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo especificado en 
la Ordenanza de Trabajo para Industrias de la Construcción, Vidrio o Cerámica. Se 
dispondrá caseta para servicios higiénicos y caseta vestuario. 
 
3 RIESGOS 
3.1.     Unidades constructivas. 
Las unidades constructivas a desarrollar para la ejecución de las obras son: 
 Trabajos preliminares: 
 Replanteo. 
 Colocación de vallas y cerramiento de parcela. 
 
 Excavaciones: 
 Excavaciones en zanja o pozo por medios mecánicos. 
 
 Cimentaciones: 
 Ejecución de cimentaciones mediante zapatas y vigas de hormigón 
armado. 
 
 Estructuras: 
 Ejecución de forjados de hormigón. 
 Ejecución de estructura metálica en cubierta. 
 
 Soleras: 
 Extendido de grava. 
 Hormigonado de pavimentos. 
 
 Cubierta: 
 Ejecución de faldones. 
 Colocación de elemento de cubrición. 
 
 Albañilería y cerramientos: 
 Cerramiento de fachada mediante panel prefabricado. 
 Tabiquería de ladrillo. 
 Enfoscados y enlucidos. 
 
 Acabados y varios: 
 Pintura. 
 
 Electricidad y alumbrado: 
 Colocación de luminarias , cableado y aparellaje eléctrico. 
 
3.2 Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra. 
 
 Andamios en general. 
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 Andamios metálicos modulares. 
 Andamios metálicos tubulares. 
 Andamios sobre borriquetas. 
 Escaleras de mano. 
 Puntales metálicos. 
 Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. 
 
3.3 Maquinaria Prevista para la Ejecución de la Obra. 
 
 Camión cuba hormigonera. 
 Camión de transporte de materiales. 
 Camión grúa. 
 Compresor. 
 Dobladora mecánica de Ferralla. 
 Dúmper - motovolquete autotransportado. 
 Hormigonera eléctrica (pastera). 
 Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares). 
 Mesa de sierra circular. 
 Pisones mecánicos para compactación de tierras. 
 Pistola automática hinca clavos. 
 Plataforma elevadora. 
 Retroexcavadora con cuchara. 
 Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
 Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. 
 Taladro eléctrico portátil. 
 Vibradores de combustible, para hormigones; de sustentación manual. 
 Vibradores eléctricos para hormigones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Riesgos profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
En excavaciones por medios mecánicos y conducciones enterradas 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios al interior de la excavación 
Caídas de objetos sobre operarios 
Caídas de materiales transportados 
Aprisionamientos por caídas de tierras 
Vuelcos y deslizamientos de máquinas 
Atropellos 
En trabajos preliminares 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de objetos sobre operarios 
Caídas de materiales transportados 
Atropellos 
Choques o golpes contra objetos 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Sobreesfuerzos 
Condiciones meteorológicas adversas 
Derivados acceso al lugar de trabajo 
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Choques o golpes contra objetos 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Sobreesfuerzos 
Ruido, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
Condiciones meteorológicas adversas 
Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 
Explosiones e incendios 
Derivados acceso al lugar de trabajo 
En cimentaciones 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de operarios al vacío. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Caídas de materiales transportados. 
Choques o golpes contra objetos. 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. O maquinaria 
Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Sobreesfuerzos 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
Dermatosis por contacto de hormigón. 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 
Condiciones meteorológicas adversas. 
Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 
Contagios por lugares insalubres. 
Explosiones e incendios. 
Derivados de medios auxiliares usados. 
Derivados acceso al lugar de trabajo 
Caídas a zanjas de personas, tierras, materiales u objetos 
Caídas al mismo nivel 
Atropellos o golpes producidos por maquinaria 
Heridas y cortes causadas por máquina y equipos 
Aprisionamientos por caídas de tierras 
Vuelcos y deslizamientos de máquinas 
 
En ejecución de estructura 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de operarios al vacío. 
Caída de operarios al vacío. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Caídas de materiales transportados. 
Choques o golpes contra objetos. 
Atrapamientos, aplastamientos en medios de elevación y transporte. 
Desplomes de estructura por caída de puntales o encofrados o por falta de 
sujeción de pórticos 
Lesiones y/o cortes en manos. 
Caída de encofrados y/o puntales 
Lesiones y/o cortes en pies. 
Sobreesfuerzos 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
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Cuerpos extraños en los ojos 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Derivados medios auxiliares usados ( soldaduras, etc) 
Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
Golpes contra objetos 
Salpicaduras de hormigón en los ojos 
Lumbalgias por sobrecargas excesivas 
Vuelcos y deslizamientos de máquinas 
 
En soleras ( extendido de zahorra y hormigón) 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de objetos sobre operarios 
Caídas de materiales transportados 
Aprisionamientos por caídas de material 
Vuelcos y deslizamientos de máquinas 
Atropellos 
Choques o golpes contra objetos 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 
Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Sobreesfuerzos 
Ruido, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 
Explosiones e incendios 
Derivados acceso al lugar de trabajo 
 
Cubierta 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de operarios al vacío. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Hundimiento o deslizamiento sobre faldones por acopio o fallos de calzo 
Caídas de materiales transportados. 
Choques o golpes contra objetos. 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Sobreesfuerzos 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
 
 
Cubierta 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Condiciones meteorológicas adversas. 
Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
Derivados de medios auxiliares usados ( soldaduras, herramientas, etc) 
Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
Derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles. 
Cortes en el manejo de piezas cortantes 
 
Colocación de prefabricados 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de operarios al vacío. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Caídas de materiales transportados. 
Choques o golpes contra objetos. 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Sobreesfuerzos 
Rotura de cables de sujeción 
Cuerpos extraños en los ojos 
Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Condiciones meteorológicas adversas. 
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Derivados de medios auxiliares usados ( soldaduras, herramientas, etc) 
Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
Cortes en el manejo de piezas cortantes 
 
En ejecución de las obras de cerramientos y albañilería en general 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de operarios al vacío. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Caídas de materiales transportados. 
Choques o golpes contra objetos. 
Lesiones y/o cortes en manos. 
Lesiones y/o cortes en pies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ejecución de las obras de cerramientos y albañilería en general 
Sobreesfuerzos 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
Dermatosis por contacto de cemento y cal.. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Derivados medios auxiliares usados 
Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
Golpes contra objetos 
Lumbalgias por sobrecargas excesivas 
En ejecución de pinturas y acabados 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de operarios al vacío. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Caídas de materiales transportados. 
Choques o golpes contra objetos. 
Lesiones y/o cortes en manos y pies. 
Lumbalgias por sobrecargas excesivas 
Sobreesfuerzos 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
Dermatosis por contacto de pinturas y barnices 
Contactos eléctricos directos. 
Inhalación de productos tóxicos 
Contactos eléctricos indirectos. 
Derivados medios auxiliares usados 
Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
Golpes contra objetos 
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En ejecución de las obras instalación eléctrica 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Contactos y descargas eléctricas. Electrocuciones 
Lesiones y/o cortes en manos. 
Lesiones y/o cortes en pies. 
Sobreesfuerzos 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Derivados medios auxiliares usados 
Golpes contra objetos 
Lumbalgias por sobrecargas excesivas 
 
En ejecución de las obras instalación fontanería y ACS 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre operarios. 
Choques o golpes contra objetos. 
Lesiones y/o cortes en manos. 
Lesiones y/o cortes en pies. 
Sobreesfuerzos 
Ruidos, contaminación acústica 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Cuerpos extraños en los ojos 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Derivados medios auxiliares usados 
Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
Golpes contra objetos 
Lumbalgias por sobrecargas excesivas 
 
 
3.5. Riesgos de daños a terceros. 
Derivados del acceso de personas a la zona de obras: 
 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas de objetos 
 Atropellos 
SE EVITARÁ EL ACCESO DE PERSONAS A LA ZONA DE OBRAS MEDIANTE LA 
SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO CORRESPONDIENTE. (Vallas fijas de 2 m de altura). 
3.6. Evaluación de riesgos. Valoración. 
Para los riesgos detectados se realiza a continuación su correspondiente evaluación. 
Para cada riesgo detectado se realizará una valoración, determinando la potencial 
severidad del daño (sus consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. Las 
variables son la severidad del daño y la probabilidad. En cada una de estas variables se 
consideran tres opciones: 
1. Probabilidad de que ocurra la situación peligrosa: 
 
 Remota (R): la situación ocurrirá raras veces. 
 Posible (P): la situación ocurrirá en algunas ocasiones. 
 Cierta (C): la situación ocurrirá siempre o casi siempre. 
 
2. Severidad del daño: 
 
 Leve (L): daños superficiales, molestias e irritación. 
 Grave (G): llagas, quemaduras, fracturas menores, sordera, trastornos músculo-
esqueléticos. 
 Gravísimo (Gr): amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, enfermedades que acorten la vida, etc. 
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De acuerdo con las variables anteriores la valoración se deduce, de forma automática de la 
siguiente tabla: 
 
 
 
CONSECUENCIAS 
Lesiones 
leves 
Lesiones 
graves 
Lesiones 
gravísimas 
PROBABILIDAD 
Remota 
Riesgo trivial 
(T) 
Riesgo 
tolerable (TO) 
Riesgo 
moderado 
(MO) 
Posible 
Riesgo 
tolerable (TO) 
Riesgo 
moderado 
(MO) 
Riesgo 
importante (I) 
Cierta 
Riesgo 
moderado 
(MO) 
Riesgo 
importante (I) 
Riesgo 
intolerable 
(IN) 
 
Consecuentemente a la valoración anterior se presentan como criterios de actuación los 
siguientes: 
RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
TRIVIAL (T) No se requiere acción singular 
TOLERABLE (TO) 
No se necesita mejorar la acción preventiva en 
general 
MODERADO (MO) 
Se debe reducir el riesgo mediante medidas 
preventivas a implantar en un periodo 
determinado. 
IMPORTANTE (I) 
No se comenzará el trabajo hasta reducir el 
riesgo. Si se está realizando el trabajo se habrá 
de remediar en un plazo mínimo. 
INTOLERABLE (IN) 
No se comenzará el trabajo hasta reducir el 
riesgo. Si no es posible reducir el riego se tiene 
que prohibir el trabajo 
 
A continuación se incluyen para las distintas fases de obra la evaluación de riesgos en base 
a los anteriores criterios de valoración, con las medidas preventivas a aplicar para la 
minimización de los mismos. 
3.7. Prevención en función de las fases de obra 
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FASE DE OBRA : EXCAVACIONES: MOVIMIENTOS DE TIERRA EN GENERAL 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Atrapamientos 
 Golpes y cortes 
 Atropellos y vuelcos 
 Contactos eléctricos 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido-vibraciones 
 Pala cargadora 
 Pala excavadora 
 Retroexcavadora 
 Dúmper 
 Camión 
 Martillo neumático 
 Compactador 
 Botas de seguridad 
 Cascos 
 Guantes 
 Máscaras 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Fajas y cinturones 
antivibración 
 Estudio previo del terreno con señalización de conducciones 
 Se colocará la señalización informativa y de obligación correspondiente 
 Protección de la zona de excavación con barrera de 2 m de alto a 1.5 m del vaciado. 
 Perímetro de vaciado protegido por barandas reglamentarias 
 Apuntalamiento de zanjas 
 No acopio de material a menos de 1.5 m del borde de la excavación 
 Acceso mediante escaleras independientes del apuntalamiento 
 No se trabajará con maquinaria mientras se encuentre algún operario dentro de la zanja. 
 No se circulará con maquinaria de obra por el borde de la excavación. 
 Se revisará el estado de las excavaciones después de lluvias o periodos de inactividad 
 Se instalarán topes para vehículos en el perímetro de la excavación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE OBRA : EXCAVACIONES EN ZANJA. CIMIENTOS 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Atrapamientos 
 Golpes y cortes 
 Atropellos y vuelcos 
 Contactos eléctricos 
 Retroexcavadora 
 Camión 
 Martillo neumático 
 Compactador 
 Botas de seguridad 
 Cascos 
 Guantes 
 Máscaras 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Fajas y cinturones 
antivibración 
 Se señalizará y restringirá el acceso a la zona de excavación. 
 Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea posible, una pendiente que estará en función del 
talud estable del terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, a partir de 1.30 metros (como 
referencia) en caso de terreno suelto o poco estable, se avisará a la Dirección Facultativa para entibar las 
paredes de la excavación. 
 Se protegerán los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por el vaciado, como bocas 
de riego, tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, árboles, etc. 
 Al iniciar los trabajos se inspeccionarán, en caso de que existan, los sistemas de apuntalamiento y 
entibación y se comprobará su buen estado de comportamiento. Se comunicará al encargado de la obra 
cualquier anomalía que se presente. 
 Antes de poner en marcha la maquinaria necesaria el operador realizará una serie de controles: 
-Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en 
mal estado, etc. 
-Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las 
orugas y sus elementos de engarce en los casos que proceda. 
-Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
-Los dispositivos de seguridad de las máquinas deben estar en su sitio y en perfectas condiciones de 
eficacia preventiva. 
 Se limpiará el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina. 
 La maquinaria que se utilice para desarrollar estas tareas dispondrá de los elementos de seguridad 
adecuados. Se tomarán todas las medidas necesarias para que la maquinaria empleada en la obra guarde 
la distancia de seguridad establecida respecto a los cables eléctricos que puedan existir en las 
inmediaciones de la excavación. 
 Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra el desprendimiento de tierras 
en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas 
sus paredes una profundidad igual o superior a 1.30 metros. Las entibaciones sobrepasarán como mínimo 
en 15 cm el nivel del suelo, a fin de construir unos rodapiés que impidan la caída en las zanjas de objetos 
o materiales. 
 Cuando se trabaje con herramienta manual, como palas o picos, en el interior de una zanja los 
trabajadores mantendrán una distancia suficiente de separación, considerándose como mínimo 3.50 
metros. 
 distancia suficiente de separación, considerándose como mínimo 3.50 metros. 
 Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Estará prohibido utilizar los 
codales u otros elementos de la misma para el ascenso, descenso o para la suspensión de conducciones 
o apoyo de cargas. 
 Si se debe circular por las proximidades de la excavación se dispondrán: 
-Barandillas resistentes, de 90 centímetros de altura, a una distancia que variará en función del ángulo del 
talud natural, y en ningún caso, menos de 60 centímetros. 
 Para que la protección sea eficaz contra la caída de vehículos se dispondrán topes y arriostramientos 
adecuados. Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso a personas, deberá señalizarse 
la zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 metros. 
 En los periodos de tiempo que permanezcan las zanjas abiertas y no se estén realizando tareas en su 
interior, se taparán con paneles de madera o bastidores provistos de redes metálicas de protección. 
 Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como retroexcavadoras, en zanjas con entibación será 
necesario que: 
-El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad. 
-La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de 
la zanja en ese punto. 
-La entibación se realice de arriba abajo 
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FASE DE OBRA : ESTRUCTURAS 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Golpes-cortes 
 Atrapamientos 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido - vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón–arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Gafas de protección 
 Protección mediante barandas reglamentarias de todas las zonas de trabajo a más de 2 m de altura. 
 Se señalizarán los riesgos, prohibiciones y medidas obligatorias. 
 Protección de huecos horizontales con redes, mallazo, etc. y uso de arnés de seguridad cuando haya que retirar 
estas medidas por alguna razón. 
 Todos los equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares cumplirán la normativa vigente. Se cumplirá la 
normativa en el uso de todo elemento auxiliar. 
 Existirá una zona para abastecimiento y acopio de material, alejado de huecos y aberturas, manteniendo la obra 
ordenada y limpia. 
 Los encofrados se montarán desde plataformas independientes con la barandilla correspondiente. Se 
asegurarán correctamente, colocando los sistemas de sujeción según el fabricante. 
 Las operaciones de hormigonado se realizarán sin perjudicar la seguridad de los encofrados, controlando 
previamente el estado de los mismos 
 No se tocarán los encofrados con el vibrador 
 Se cortarán, protegerán o doblarán los latiguillos de amarre de encofrado y elementos punzantes peligrosos que 
sobrepasen las superficies exteriores 
 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas contra riesgos eléctricos. ( prohibición de puenteados, cables 
desnudos y conexiones con cinta aislante, aislamiento y puesta a tierra correcto y protección en zonas 
húmedas) 
 Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de suficiente resistencia 
mecánica. 
 No se permanecerá bajo cargas suspendidas. 
 Se respetarán las normas de manejo manual de cargas 
 Se retirarán elementos punzantes y puntas 
 No se apilarán armaduras o material en borde de forjado 
 Se prohíbe verter escombro o material al vacío 
 Se prohíbe circular por encima de bloques, ferralla,etc 
 No se trabajará en forjados inclinados o cubiertas cuando las condiciones climatológicas no permitan trabajar 
con seguridad ( heladas, vientos fuertes) 
 La grúa sólo será usada por personal autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE OBRA : CERRAMIENTOS Y DIVISIONES INTERIORES ALBAÑILERIA 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – vibraciones 
 Afecciones a la piel 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Cortadora 
 Hormigonera 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Protección mediante barandas reglamentarias de todas las zonas de trabajo a más de 2 m de altura 
 Se señalizarán los riesgos, prohibiciones y medidas obligatorias, respetándola. Protección con barandas y redes 
huecas de fachada, patios, escaleras, ascensores, balcones, ventanas sin retirar en ningún momento y uso de 
arnés de seguridad cuando no existiesen. 
 No abandonar herramientas cerca de huecos 
 Todos los equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares cumplirán la normativa vigente. 
 Existirá una zona para abastecimiento y acopio de material, alejado de huecos y aberturas, manteniendo la obra 
ordenada y limpia. 
 Reservar una zona para provisión de material, teniendo en cuenta que la persona que lo recoge debe usar arnés 
de seguridad 
 Tapado de huecos cuando se trabaja cerca de ellos con borriquetas. 
 Mantener siempre las medidas de seguridad de andamios y montacargas., revisándolos siempre antes de su 
uso. 
 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas contra riesgos eléctricos. ( prohibición de puenteados, cables 
desnudos y conexiones con cinta aislante, aislamiento y puesta a tierra correcto y protección en zonas 
húmedas) 
 Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de suficiente resistencia 
mecánica. 
 No se permanecerá bajo cargas suspendidas. 
 Se respetarán las normas de manejo manual de cargas 
 Se retirarán elementos punzantes y puntas 
 No se apilarán armaduras o material en borde de forjado 
 Se prohíbe verter escombro o material al vacío 
 Cuando se manejen productos químicos se tomarán las precauciones en función de su peligrosidad e 
instrucciones de uso 
No se trabajará en forjados inclinados o cubiertas cuando las condiciones climatológicas no permitan trabajar con 
seguridad ( heladas, vientos fuertes) 
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FASE DE OBRA : INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Contactos eléctricos 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Quemaduras 
 Proyección de fragmentos o 
partículas 
 Taladro 
 Rozadora 
 Radial 
 Martillo perforador picador 
 Clavadora 
 Casco de protección 
dieléctrico 
 Botas de seguridad 
 Guantes aislantes de la 
electricidad 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
Medidas preventivas generales: 
 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos colocados sobre pies derechos se ubicarán, como norma general, a una distancia mínima 
de 2 metros del borde del tajo. 
 No podrá instalarse un cuadro eléctrico en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación, 
puesto que pueden ser arrancados por la maquinaria o por los camiones y provocar accidentes. 
 Se comprobará periódicamente que al avanzar las tareas no queda ningún cuadro eléctrico aislado, ya que 
aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él. 
 Los cuadros eléctricos a la intemperie se dotarán de viseras de protección contra la lluvia o la nieve. 
 Los postes provisionales de los que se cuelgan las mangueras se colocará a una distancia mínima, como norma 
general, de 2 m del borde del tajo. 
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso para 
vehículos o personal, y nunca junto a las escaleras de mano. 
 Las mangueras eléctricas que ascienden a través de escaleras o asimilables se agruparán y anclarán a 
elementos firmes de la vertical. 
 Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados, con la cerradura de seguridad o con la llave en 
servicio. 
 Se utilizarán fusibles normalizados, estando prohibida la utilización de fusibles rudimentarios. 
 Toda carcasa que no esté dotada de doble aislamiento se conectará a tierra o a aislantes por propio material 
constitutivo. 
 Las conexiones a base de clemas estarán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa protectora. 
Normas de prevención para tipos de cables: 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función 
del cálculo realizado para la maquinaria y la iluminación prevista. 
 Los hilos tendrán la funda protectora sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). 
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará 
mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 El tendido de los cables y mangueras se efectuará desde una altura mínima de 32m en las zonas peatonales y 
de 5 m en las de vehículos. 
 El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. La profundidad mínima de la zanja 
estará entre 40 y 50 cm. 
 Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados, no pudiendo mantenerse en el suelo. 
 Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos a la 
humedad. 
 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre el pavimento 
entorno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso al ras de suelo. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no podrá coincidir con el suministro provisional de agua a 
las plantas. 
 Las mangueras de alargadera, al ser provisionales y de corta estancia, pueden llevarse tendidas por el suelo 
pero arrimadas a los paramentos verticales. Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles. 
Normas de prevención tipo para interruptores: 
 Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura 
de seguridad. 
 
FASE DE OBRA : ACABADOS INTERIORES- EXTERIORES 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde altura. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Inhalación de sustancias 
nocivas 
 Proyección de fragmentos o 
 partículas 
 Pulidora 
 Barnizadora 
 Cortadora 
 Taladro 
 Sierra de calar 
 Cepilladora radial 
 Martillo perforador y picador 
 Clavadora 
 Casco 
 Calzado adecuado 
 Guantes 
 Riñoneras 
 Cinturón portaherramientas 
 Gafas antiproyección 
 Máscaras 
 Se señalizarán los riesgos, prohibiciones y medidas obligatorias, respetándola. 
 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas contra riesgos eléctricos. (Prohibición de puenteados, cables 
desnudos y conexiones con cinta aislante, aislamiento y puesta a tierra correcto y protección en zonas 
húmedas) 
 Todos los equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares cumplirán la normativa vigente. 
 Todas las máquinas contarán con sus carcasas de protección y nunca se dejarán conectadas. 
 Mantener el orden y limpieza de la obra 
 Cumplir las normas del manejo manual de cargas 
 Mantener en todo momento la protección de huecos existentes con barandas o redes. 
 Todos los andamios se usarán según las normas de seguridad pertinentes. 
 Trabajar con alto nivel de iluminación 
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FASE DE OBRA : CUBIERTAS 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde altura. 
 Caídas por el plano de la 
cubierta 
 Caídas de material 
 Golpes o cortes 
 Caída o vuelco de aparatos 
elevadores 
 Quemaduras 
 Contacto eléctrico 
 Riesgos por condiciones 
meteorológicas adversas 
 Grúa 
 Maquinillo 
 Cortadora 
 Hormigonera 
 Radial 
 Herramientas 
 Casco 
 Botas de seguridad 
antideslizantes 
 Guantes 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Se señalizarán los riesgos, prohibiciones y medidas obligatorias. 
 Instalación de andamios tubulares perimetrales, puentes volados encajados en el forjado, barandas 
reglamentarias en todo el perímetro y redes de seguridad en todos los huecos. 
 Colocar cables en los que enganchar líneas de vida a los que se unirán los dispositivos anticaídas. 
 Evitar con redes – marquesinas la caída de material. 
 No abandonar herramientas cerca de huecos o borde de cubierta 
 Se prohíbe verter escombro o material al vacío 
 No se trabajará en forjados inclinados o cubiertas cuando las condiciones climatológicas no permitan trabajar 
con seguridad ( heladas, vientos fuertes) 
 Se tenderán redes horizontales bajo las correas sujetas a los pilares sino se toman otras medidas contra caídas 
en altura 
 Se habilitarán caminos de circulación formados por tableros resistentes trabanados entre sí (60 cm) instalados 
transversalmente a las ondas. 
 Junto a la salida o cubierta se dispondrá de forma permanente una plataforma portátil ligera a utilizar durante las 
operaciones de mantenimiento o sustitución de elementos. La primera tarea a ejecutar sobre forjados inclinados 
será acometer la edificación de los petos y recercados de todos los huecos existentes. 
 Las tejas y demás materiales necesarios para la construcción de las cubiertas se acopiarán repartidos evitando 
sobrecargas. 
 Las tejas se izarán flejadas y se descargarán sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña 
que absorban la pendiente. 
 Se suspenderán los trabajos en los faldones con vientos superiores a 60 km/h, en prevención de caídas desde 
altura. 
 Los recipientes que transporten el material de sellado se llenarán de tal forma que se garantice que no habrá 
derrames innecesarios. 
 En este tipo de trabajos por el riesgo que implica la constante manipulación de piezas de tejar, posición del 
operario durante los trabajos, y posibilidad de caída de personas u objetos al exterior del perímetro de la obra, 
deben extremarse las condiciones de orden y limpieza. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Barandillas tubulares sobre pies derechos. 
 Cables fiadores para el cinturón de seguridad. 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera. 
 Pasarela montaje cubiertas. 
 Pasarela de seguridad volada para protección de aleros y similares. 
 Sistema de redes sobre soportes tipo “horca comercial”. 
 Se colocarán cables y líneas y puntos de vida 
 
 
 
 
 
FASE DE OBRA : FERRALLADO 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Cascos. 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón porta herramientas 
 Gafas de protección 
 Guantes de protección 
 Durante la elevación de las barras se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal. 
 El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la carga en dos 
puntos separados para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo 
cargas suspendidas. el ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla de 
cuelgue será igual o inferior a 90. 
 Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se acopiarán sobre 
durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 
 Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante trompas de 
vertido o de la grúa torre, a base de bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames. 
 Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el pie al andar 
por encima. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes de hormigonado, para facilitar en lo 
posible esta tarea. 
 Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas suspendidas a gancho de grúa se ejecutarán por un 
mínimo de tres operarios, dos guiando con sogas (en dos direcciones) el pilar o viga suspendida, mientras un 
tercero procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas no deban 
pasar por encima de los ferrallistas. 
 La ferralla armada se colgará para transporte vertical de omegas con lazo con lazo de entrega al gancho de la 
grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos 
 La ferralla armada presentada se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una vez desprendida del gancho de 
cuelgue. 
 Las parrillas de ferralla para armado de muros o pantallas se acordalarán hasta concluir el montaje para evitar 
vuelcos. 
 Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizar escaleras de mano reglamentarias. 
 Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba para evitar que al rodar sobre 
ella caigan al suelo los redondos en barras. 
 Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base de dobladora mecánica para evitar 
golpes al resto de los trabajadores. 
 Las barras de gran longitud serán acompañadas durante el trayecto para evitar la proyección de pequeños 
objetos por roce contra el suelo. 
 Se ubicarán las esperas que presenten las puntas hacia arriba con tablones, setas de plástico, etc. para evitar 
que se las pueda clavar alguien. 
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FASE DE OBRA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – Vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Gafas de protección 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de izado de 
FERRALLADO montada o de tableros de encofrar. 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de mano reglamentarias 
(ver el apartado dedicado a las escaleras de mano). 
 Se instalarán las plataformas de estancia y circulación en la coronación o intermedios del encofrado de los 
muros antes de comenzar el hormigonado o los remates del encofrado. 
 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los 
muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 
constante. 
 Los clavos existentes en la madera y azada se sacarán o se remacharán inmediatamente después de haber 
desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. 
 El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando debidamente 
clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
 Los puntuales metálicos deformados es retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar. 
 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones a tierra e 
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 
 Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 
 Los grandes paneles de encofrado se manejarán cumpliendo con las siguientes normas. 
 Suspendidos a gancho mediante balancín. 
 Guiados mediante cabos para evitar giros por viento o atrapamientos. 
 Los paneles encofrantes presentados se consolidarán inmediatamente para evitar vuelcos. 
 En los fondos de las losas de escalera se clavarán listones antideslizamiento para el mejor ascenso o descenso 
del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE OBRA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Gafas de protección 
Hormigonado directo por canaleta: 
 Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán fuertes topes 
antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 
 Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás; estas 
maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se 
situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no se esté en posición de vertido. 
 Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de 
vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento se colocarán escaleras reglamentarias. 
 Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. Esta 
maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados. 
 Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno. 
Hormigonado con cubos: 
 No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará expresamente el nivel 
de llenado equivalente al peso máximos que se mantendrá visible. 
 Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas para evitar golpes por fragmentos 
desprendidos. 
 Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores para su guía y 
accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre. 
 Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las personas. Se prohíbe 
expresamente recibir el cubilote directamente para evitar caídas por penduleo. 
Hormigonado con bombas: 
 El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de hormigonar se lavará y limpiará 
el interior de los tubos, y antes de hormigonar se lubricarán las tuberías, enviando masas de mortero de pobre 
dosificación para, posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida. 
 Hay que evitar los "tapones" porque son riesgo de accidente al desmontar la tubería. La manguera de salida 
será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpe de la manguera. 
 Un trabajador será el encargado permanentemente de cambiar de posición los tableros de apoyo sobre las 
parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón para evitar las posibles caídas. 
 Los comienzos de bombeo y cese serán avisados con antelación a los operarios de manejo de la manguera en 
prevención de accidentes por movimientos inesperados. 
 Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del tubo y manguera de 
vertido. 
 Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes 
arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes por reventón. 
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá realizarse con máximas 
precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un trabajador especialista. 
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 Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección; no obstante, los 
operarios se alejarán del radio de acción de su posible trayectoria. 
 
FASE DE OBRA : HORMIGONADO EN CIMIENTOS 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Gafas de protección 
 Mientras se realiza el vertido se prestará atención al comportamiento de los taludes para detectar los riegos por 
vuelco. 
 Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas mediante una cuadrilla de limpieza. 
 Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder atravesar las zanjas o 
caminos. Las pasarelas a más de 2 m de altura estarán limitadas por barandillas. 
 Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al vertido del hormigón. 
 Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera, pintada a bandas amarillas y 
negras ubicadas a 2 m del borde. 
 Los vibradores estarán provistos de toma de tierra, en el caso de ser eléctricos. 
 Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o derrames innecesarios 
sobre los trabajadores. 
 Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se 
cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el fabricante. 
 
FASE DE OBRA : HORMIGONADO DE PILARES Y VIGAS 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Gafas de protección 
 Mientras se está realizando el vertido hormigón se vigilarán los puntos o colocarán más puntuales según los 
casos. En caso de fallo, se parará el vertido y no se reanudará antes de que el comportamiento del - Los 
vibradores eléctricos irán disyuntor diferencial y través de cuatro eléctrico. Se prohíbe el tendido de los cables 
de alimentación sobre las armaduras. Deben llevarse elevados en lo posible. 
 Cuando se esté hormigonando con cubos se prohíbe que la carga admisible de la grúa: se señalizará 
expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo admitido por la grúa y se mantendrá siempre 
visible. 
 El vertido del hormigón y el vibrado se realizará desde una torreta pilares y desde andamios construidos a tal 
efecto, o desde el propio forjado en construcción sobre pasos dispuestos convenientemente para facilitar el 
acceso a las vigas. 
 Se evitará en lo posible caminar sobre los fondillos de las vigas o sobre ferralla, en prevención de caídas a 
distinto nivel. 
 Se prohíbe trepar los encofrados de los pilares en prevención de caídas. Para acceder a la coronación se 
utilizarán escaleras de mano o de tijera. 
 Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, se acotará para impedir el paso. Si el 
peligro de caída de objetos fuese sobre la zona de trabajo, se la protegerá con una red, o con una visera 
resistente. 
 Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros y se mantendrán en todo momento limpias y 
ordenadas; se procederá a la limpieza periódica. 
 Los huecos por los cuales se introduzca material a las plantas deberán estar protegidos con barandilla y rodapié 
mientras que se utilicen. 
FASE DE OBRA : MONTAJE DE PREFABRICADOS 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Desprendimiento de cargas 
suspendidas 
 Vuelcos de maquinaria 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Grúa sobre camión 
 Grúa autoportante 
 Grúa Torre 
 Maquinillo 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón – arnés anticaídas 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Gafas de protección 
 Antes de realizar cualquier maniobra de acopio, descarga o colocación de los prefabricados (vigas, prelosas) se 
comprobará que ninguna persona se encuentra en el radio de acción. 
 Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación: eslingas, 
balancines y pestillos de seguridad de los ganchos. 
 Los trabajadores deben acceder a la zona de trabajo por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 
obligados a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 
 El entorno de trabajo se mantendrá en todo momento limpio y ordenado. 
 Los huecos en el suelo deben permanecer constantemente protegidos. 
Descarga prefabricados: 
 Estará previsto preparar zonas compactadas de la obra, para facilitar la circulación de camiones de transporte 
de prefabricados. 
 Se comprobará el correcto estado de la zona de recepción y acopio de los prefabricados (vigas, prelosas) y, en 
especial, la existencia de líneas eléctricas áreas próximas y su adecuada protección. 
 La maniobra de descarga se realizará mediante cuadrillas compuestas por dos trabajadores y un capataz o jefe 
de equipo (en caso de que el camionero les preste su ayuda, está será siempre bajo la supervisión del jefe de 
equipo). 
 Los prefabricados (vigas, prelosas) se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en 
los planos o por el encargado, en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas, de tal forma que 
no se dañen los componentes de enganche para su izado. 
 Se instalarán unos cables fiadores amarrados a los elementos estructurales firmes. Los trabajadores tienen la 
obligación de amarrar a ellos el mosquetón del cinturón de seguridad durante el montaje de los prefabricados 
 Cada pieza prefabricada debe ser izada con el gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines 
indeformables. 
 El prefabricado en suspensión se controla con dos cuerdas de guía segura de cargas sujetas a los laterales de 
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos 
mientras un tercero guiará la maniobra. 
 Una vez presentado el prefabricado en su sitio de instalación, se procederá a realizar el montaje definitivo, sin 
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante las cuerdas. 
 En los trabajos de alineación y aplomo de elementos es obligatorio realizar un correcto apoyo, tanto superior 
como inferior, de las escaleras manuales utilizadas y una fijación e inclinación adecuadas. 
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados (vigas, prelosas) bajo régimen de vientos superiores a 
los 40 Km/h. 
Sistemas anticaídas: 
 Se comprobará el buen estado del material (ausencia de hilos rotos,...). 
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 Los trabajadores deben ajustarse el arnés, tanto tirantes como musleras. 
 No se modificará el equipo ni su instalación. 
 Se usarán, siempre que se pueda, puntos de anclaje por encima del cuerpo del usuario. 
 Hay que evitar que las cuerdas se enreden alrededor de los obstáculos. 
 No se utilizarán equipos que hayan sufrido una caída. 
 Se usará el equipo todo el tiempo que dure la tarea. 
 Las cuerdas, cintas y resto del equipo se almacenarán siempre secas o, en su defecto, se secarán en el 
almacén. 
 
FASE DE OBRA : PAVIMENTACIÓN 
RIESGOS MAQUINARIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
INDIVIDUALES 
 Caídas desde alturas 
 Caídas al mismo nivel 
 Golpes-cortes 
 Contactos eléctricos 
 Sobre esfuerzos 
 Ruido – vibraciones 
 Proyecciones sobre ojos 
 Afecciones a la piel 
 Sierra de disco 
 Dúmper 
 Hormigonera. 
 Taladro 
 Cortadora de Ferralla 
 Radial 
 Casco 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Cinturón portaherramientas 
 Cascos de protección 
auditiva 
 Guantes de protección 
 Gafas de protección 
 Estos trabajos incluyen la colocación de bordillos y diferentes tipos de pavimentos (adoquines, baldosas, 
losetas, etc) sobre bases de hormigón, zahorra, etc. 
 La colocación de bordillos se hará siempre por dos o más operarios con la ayuda de un útil de bordillos. Estarán 
provistos de ropa de trabajo, calzado de seguridad con plantilla y puntera de acero, guantes anticorte y faja 
riñonera con protección lumbar con equipo de protección individual mínimo e imprescindible. 
 Para los pavimentos se cumplirán las siguientes normas preventivas: 
 El corte de los distintos pavimentos se ejecutará por vía húmeda para evitar la formación de polvo. 
 Los tajos se mantendrán limpios de recortes, mortero, lechada, etc. y los acopios ordenados. 
 Los escombros se apilarán en el punto de recogida indicado para su evacuación a vertedero controlado. 
 Cuando se espolvoree cemento se usará obligatoriamente mascarilla antipolvo. 
 Los acopios se dispondrán de forma que nunca obstaculicen los lugares de paso. 
 Las mesas de corte tendrán siempre puesta la carcasa de protección. se usará mascarilla antipolvo y gafas 
antimpacto en las operaciones de corte de pavimento con disco. 
 Cuando se corte con cizalla se utilizarán gafas antimpacto. 
 Los tajos estarán señalizados y protegidos para evitar atropellos por vehículos o maquinaria. se habilitarán 
pasillos provisionales para peatones de 1,5 m de ancho mínimo y vallados a ambos lados con vallas metálicas 
colocadas valla a valla. Se pondrán los carteles informativos necesarios para conducir a los peatones y se 
señalizarán convenientemente de cara al tráfico. 
 Todos los cortes de la pavimentación serán rellenados con arena para evitar tropiezos cuando se abandone el 
tajo. 
 
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
4.1. Normas Básicas de Seguridad. Medidas Previas. 
Se instruirá al personal sobre la forma de ejecución a llevar a cabo, así como sobre los 
posibles riesgos que se deriven de dicha ejecución. 
Se entregará a cada operario antes de su entrada a la obra la documentación conteniendo 
dichas instrucciones. 
Antes de comenzar los trabajos, se acometerán las medidas previas de seguridad en cada 
tajo y se dispondrá en la obra de los siguientes elementos: 
 Vallas de contención de peatones, impidiendo su entrada a la zona de obras 
 Carteles informativos y de prohibición. 
 Normas de actuación en caso de accidentes. 
 Material necesario para el cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores 
(botiquín, casetas de aseos y vestuarios, etc) 
 Material necesario para la adopción del sistema de sostenimiento elegido. 
Las vallas de protección de estas obras serán de altura mínima de 2,00 m. y se mantendrá 
el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona afectada. 
Si existiese posibilidad de afección al tráfico, no prevista inicialmente, se señalizará la vía 
de circulación convenientemente, de acuerdo con la normativa vigente. 
Se tendrá especial atención en los trabajos con maquinaria en pendiente, indicando a todos 
los operarios que no se deben sobrepasar las condiciones de trabajo establecidas por el 
fabricante de la maquinaria. Todo operario conocerá estas condiciones y estará 
debidamente instruido sobre las medidas a tomar para trabajar en cada caso. Igualmente 
en los trabajos a pie en bordes de excavación, donde exista riesgo de caída se tomarán las 
precauciones correspondientes a trabajos en altura. Se mantendrán las distancias de 
seguridad adecuadas a bordes de taludes en todos los tipos de trabajo. 
4.2. Normas de actuación preventiva en las distintas unidades de obra. 
En los epígrafes siguientes se incluyen las medidas preventivas a considerar en las distintas 
fases de obra. 
4.2.1. Trabajos preliminares (cerramiento de parcela y replanteo): 
El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta 
la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 
Se habilitará una salida de vehículos independiente de la de personas, con una señal de 
STOP. 
En los accesos a la obra se colocarán de forma visible con señales normalizadas las 
prohibiciones de acceso a personas ajenas, la obligación de uso de casco protector y se 
señalizarán los riegos existentes. 
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Se señalizará convenientemente la ocupación de la vía necesaria para la colocación de las 
vallas, manteniendo el paso seguro de los peatones por la zona. 
Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de 
encofrado o en alturas, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse 
a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen 
protecciones colectivas. 
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por 
lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar 
a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una 
distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de 
necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de 
manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 
4.2.2. Excavaciones y movimientos de tierra: 
Se tomarán todas las medidas necesarias para que la maquinaria empleada en la obra 
guarde la distancia de seguridad establecida respecto a los cables eléctricos que puedan 
existir en las inmediaciones. 
Antes de poner en marcha la maquinaria necesaria el operador realizará una serie de 
controles: 
 Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas 
o conducciones en mal estado, etc. 
 Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, 
o estado de las orugas y sus elementos de engarce en los casos que proceda. 
 Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
 Se comprobarán los niveles de agua y aceite. 
 Se limpiará el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha 
la máquina. 
Asimismo, se eliminará todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 
No se podrán dejar trapos en el compartimento del motor. 
El puesto de conducción estará limpio, sin restos de aceite, grasa o barro del suelo de las 
zonas de acceso a la cabina y de los agarraderos. 
No se dejarán en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos como herramientas, 
trapos, etc.. Para ello se utilizará la caja de herramientas. 
Se comprobará la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el 
mismo. 
Las máquinas de excavación estarán provistas de pórtico de seguridad. 
Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina el operador 
deberá especialmente: 
 Comprobar que ninguna persona se encuentre en las inmediaciones de la máquina, 
y si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de 
influencia. 
 Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
 Quedarse sentado al conducir. 
En un lugar despejado y seguro se verificará el buen funcionamiento de los frenos 
principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o, 
maniobrando las palancas, colocar las diferentes velocidades. 
4.2.3. Rellenos de tierras: 
Todos los vehículos a utilizar en esta obra se revisarán periódicamente, teniendo una 
especial atención con los órganos de accionamiento neumático. 
Los vehículos llevarán siempre escrito de forma legible la carga máxima admisible, no 
pudiendo ser sobrecargados bajo ninguna circunstancia. Asimismo especificarán claramente 
la tara máxima. 
No se transportará al personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 
En caso de considerarse necesario, se regarán periódicamente los tajos, las cajas y las 
cargas de los camiones, con el fin de evitar la formación de polvaredas. 
Se instalarán topes sólidos de limitación de recorrido en el borde de los terraplenes de 
vertido. 
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4.2.4. Excavación en zanjas y cimientos: 
Se señalizará y restringirá el acceso a la zona de excavación. 
Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea posible, una pendiente que estará 
en función del talud estable del terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, a 
partir de 1.30 metros (como referencia) en caso de terreno suelto o poco estable, se 
avisará a la Dirección Facultativa para entibar las paredes de la excavación. 
Se protegerán los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por el 
vaciado, como bocas de riego, tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, árboles, etc. 
Al iniciar los trabajos se inspeccionarán, en caso de que existan, los sistemas de 
apuntalamiento y entibación y se comprobará su buen estado de comportamiento. Se 
comunicará al encargado de la obra cualquier anomalía que se presente. 
En los periodos de tiempo que permanezcan las zanjas abiertas y no se estén realizando 
tareas en su interior, se taparán con paneles de madera o bastidores provistos de redes 
metálicas de protección. 
Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como retroexcavadoras, en zanjas con 
entibación será necesario que: 
 El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad. 
 La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 
 La entibación se realice de arriba abajo. 
El acceso y salida de la zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la 
parte superior, que estará provista de zapatas antideslizantes. La escalera sobrepasará la 
profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m por la superficie. 
No se realizaran acopios en un radio de 2 m alrededor de la bocana del pozo. 
Cuando la profundidad de la zanja o pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su 
boca con una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m del borde del pozo. 
Cuando el pozo sea inferior a los 2 m podrá aplicarse la medida anterior o, en su defecto 
cualquiera de las siguientes: 
 Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de 
diámetro igual o superior a la del pozo, más 2 m. 
 Rodear el pozo mediante señalización de cierre o cinta de banderolas, ubicada 
alrededor del pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro 
igual al del pozo más 2 m. 
 Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación de una forma eficaz. 
 Una combinación de las anteriores. 
Se paralizarán los trabajos en caso de descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, 
avisando a la Dirección de Obra para que dicte las acciones a seguir. 
4.2.5. Estructuras de hormigón: 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos y se colocarán las señales de advertencia de riesgos de caídas a 
distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento y cargas suspendidas. 
La barandilla situada en coronación del muro perimetral no se retirará hasta finalizar la 
ejecución del forjado a nivel de calle y no quede posibilidad de caída en altura. 
Se evitará mediante cinta de balizamiento y señalizaciones adecuadas la permanencia bajo 
cargas suspendidas. 
Siempre que la elevación de materiales, el tamaño o la forma de estos puedan ocasionar 
choques con la estructura y otros elementos se guiará la carga con cables o cuerdas de 
retención. 
Estructuras de hormigón. Hormigonado: 
Vertidos de hormigón. Vertidos directos por canaleta 
 Para evitar el vuelco de los camiones hormigonera se instalarán fuertes topes al final 
de su recorrido. 
 Las ruedas de los camiones hormigonera no podrán acercarse a menos de 2 
m.(como norma general) del borde de la excavación. 
 Los operarios no podrán situarse detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de 
guía de la canaleta. 
 Cuando se ejecuten trabajos con riesgo de caída de altura, los operarios 
engancharán el mosquetón del cinturón de seguridad al cable colocado para tal fin. 
 Para los vertidos a media ladera se habilitarán puntos seguros intermedios. 
Vertidos de hormigón. Vertidos mediante tubo o cangilón: 
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 No se podrá cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 
lo sustenta. 
 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, 
el nivel máximo de llenado del cubo, con el fin de no sobrepasar la carga admisible. 
 Se señalizará claramente ene le suelo las zonas batidas por el cubo. La maniobra de 
aproximación se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente comprensibles 
por el gruista. 
 Se procurará no golpear el cubo con las entibaciones. 
 Del cubo o cubilote penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de 
vertido. No se podrá guiar o recibir directamente, en prevención de caídas por 
movimiento pendular del cubo. 
Vertidos de hormigón. Vertidos directo mediante bombeo: 
 La tubería de la bomba de hormigonado se apoyarán sobre caballetes, arriostrando 
las partes susceptibles de movimiento. 
 La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos 
operarios, con el fin de evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado se 
realizará intentando evitar los codos de radio reducido, con el fin de que se 
produzcan atoramientos o tapones internos. Después de concluido el bombeo, se 
lavarán y se limpiarán el interior de la tuberías de impulsión del hormigón. 
 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se engrasarán los conductos, con el fin de 
evitar atoramientos o tapones. 
 Antes de iniciar las tareas de limpieza los operarios amarrarán la manguera terminal 
a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciar el proceso. 
 No se podrá introducir la pelota de limpieza si antes no se ha instalado la redecilla 
de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total. En caso de que se 
detenga la bola se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y, a 
continuación, se desmontará la tubería. 
Hormigonado de cimientos: 
 Antes del inicio del vertido del hormigón, se comprobará el buen estado de las 
entibaciones y muros del contorno. Igualmente se comprobará el buen estado de 
seguridad de los encofrados, en prevención de reventones y derrames. 
 Antes de realizar el vertido se eliminarán puntas, restos de madera, redondos y 
alambres. 
 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura). 
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona se 
establecerán plataformas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 Cuando sea imprescindible que la bomba de hormigonado se acerque al borde de la 
zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad una distancia mínima de 2 m, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de 
hormigón. Las maniobras deberán ser dirigidas por un operario competente. Los 
conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se 
ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. Se 
asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre 
operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que 
no se produzcan alcances e interferencias entre ellos. 
 Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del 
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones 
indicadas, se dispondrá, a criterio de la Dirección Facultativa, de un apuntalamiento, 
que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo 
con las características del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado con 
presencia de personas, al pie de taludes que presente síntomas de inestabilidad. 
 Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles 
y en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos 
que se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los trabajos, 
y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo 
autoportante. 
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no 
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser 
provisto de cinturón de seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de 
sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 
 No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación, 
mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea 
deberá mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá actuar 
como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 
 Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los 
puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del 
hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de 
conducciones o cargas dinámicas. 
 Los vaciados superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar 
trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, 
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera 
por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre 
de obstáculos y correctamente arriostrada. 
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 Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien 
manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas. 
 Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista 
viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
Hormigonado de pilares 
 Mientras se está realizando el vertido del hormigón se vigilarán los encofrados y se 
reforzarán los puntos o colocarán más puntuales según los casos. En caso de fallo, 
se parará el vertido y no se reanudará antes de que el comportamiento del 
encofrado sea el requerido. 
 Los vibradores eléctricos irán protegidos con disyuntor diferencial y toma a tierra a 
través de cuatro eléctrico. Se prohíbe el tendido de los cables de alimentación sobre 
las armaduras. Deben llevarse elevados en lo posible. 
 Cuando se esté hormigonando con cubos se prohíbe que la capacidad del cubo sea 
superior a la máxima carga admisible de la grúa: se señalizará expresamente el nivel 
de llenado equivalente al peso máximo admitido por la grúa y se mantendrá siempre 
visible. 
 El vertido del hormigón y el vibrado se realizará desde una torreta de hormigonado 
en caso de pilares y desde andamios construidos a tal efecto, o desde el propio 
forjado en construcción sobre pasos dispuestos convenientemente para facilitar el 
acceso a las vigas. 
 Se evitará en lo posible caminar sobre los fondillos de las vigas o sobre ferralla, en 
prevención de caídas a distinto nivel. 
 Se prohíbe trepar los encofrados de los pilares en prevención de caídas. Para 
acceder a la coronación se utilizarán escaleras de mano o de tijera. 
 Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, se acotará 
para impedir el paso. 
 Si el peligro de caída de objetos fuese sobre la zona de trabajo, se la protegerá con 
una red, o con una visera resistente. 
 Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros y se mantendrán en 
todo momento limpias y ordenadas; se procederá a la limpieza periódica. 
 Los huecos por los cuales se introduzca material a las plantas deberán estar 
protegidos con barandilla y rodapié mientras que se utilicen, y el operario encargado 
de recibir material estará obligatoriamente provisto de cinturón de seguridad, 
permaneciendo anclado mientras dure la operación. 
 Se tendrá especial cuidado en evitar las quemaduras que pudieran producirse al 
estar en contacto directo con los hormigones 
 
4.2.6. Estructuras de hormigón: Encofrado: 
Encofrado y desencofrado de madera: 
 No se podrá permanecer en las zonas de batido de cargas durante las operaciones 
de izado de tablones, puntales, ferralla y demás elementos necesarios para el 
encofrado. 
 Las herramientas de mano que sean utilizadas por los operarios se llevarán en su 
portaherramientas o enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel. 
 No se trabajará sin protección en la misma vertical que otros operarios. 
 En proximidad de líneas de alta tensión en carga y para evitar el contacto con 
herramientas, máquinas, equipos, etc., se adoptarán las medidas adecuadas para 
mantener una distancia de seguridad de 5 metros entre las líneas eléctricas y 
cualquier elemento, material o personal que pudiera aproximarse en el transcurso de 
la obra. 
 El izado y transporte de piezas largas (armaduras, viguetas, etc.) mediante grúa se 
realizará con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos en 
equilibrio estable y lejos del tránsito de personas. Los ganchos de las eslingas, al 
igual que el de la grúa, irán provistos de pestillo de seguridad. 
 El encofrado tendrá la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos 
estáticos y dinámicos a los que estará sometido. Su formación se realizará desde 
unos andamios adosados a los mismos, estando prohibido situarse sobre el propio 
encofrado bajo cualquier pretexto, incluido la terminación del mismo. 
 Todos los apuntalamientos entre las paredes laterales de encofrados, fosos o 
trincheras se enclavarán una vez montados a la longitud y tensión necesarias. 
 Se protegerán de manera adecuada los apuntalamientos para prevenir todo daño 
provocado por los vehículos, cargas en movimiento, etc… 
 Los apuntalamientos permanecerán en su sitio hasta que el hormigón adquiera la 
resistencia suficiente para soportar sin peligro alguno su propio peso y el de toda la 
carga. 
 Los apuntalamientos se arriostrarán adecuadamente para impedir que se deformen 
o se desplacen. 
 Los encofrados estarán bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en 
sentido longitudinal como transversal. Su apuntalamiento se hará de manera que al 
proceder al desmontado se pueda dejar colocado un número suficiente de puntales 
que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro. 
 Para ascender y descender a los encofrados se utilizarán escaleras de mano 
reglamentarias. 
 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes en los que sea preciso 
impedir caídas al vacío. 
 Se esmerará y cuidará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán, en 
prevención de accidentes. 
 Los clavos suelos o arrancados se barrerán y posteriormente se recogerán, evitando 
así accidentes. 
 En este tipo de trabajo será necesario utilizar casco, botas de seguridad, guantes y 
cinturón de seguridad. 
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 El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, del ya 
desencofrado. 
 Con el fin de evitar pisar directamente sobre las sopandas, se tenderán tableros que 
actúen de camino seguro y se circulará sujetos a cables de circulación con el 
cinturón de seguridad. 
 Antes de verter el hormigón se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
 El encofrado tendrá la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos 
estáticos y dinámicos a los que estará sometido. Su formación se realizará desde 
unos andamios adosados a los mismos, estando prohibido situarse sobre el propio 
encofrado bajo cualquier pretexto, incluido la terminación del mismo. 
 Los elementos de encofrado deberán inspeccionarse, montarse y desmontarse bajo 
la vigilancia de personas calificadas y con experiencia y, en la medida de lo posible, 
por trabajadores familiarizados con este trabajo. 
 Se facilitará a los trabajadores la información necesaria, en forma de croquis o 
dibujos hechos a escala, sobre el montaje de encofrados, en particular acerca del 
espaciado entre zanjas y de las cercas o cimbras y fijación de estas. 
 Todos los apuntalamientos entre las paredes laterales de encofrados, fosos o 
trincheras deberán enclavarse una vez montados a la longitud y tensión necesarias. 
 El apuntalamiento deberá proyectarse de modo que, al proceder al desmontaje, 
pueda dejarse en posición un número suficiente de elementos que proporcionen el 
soporte necesario para prevenir cualquier peligro. 
 Se protegerán de manera adecuada los apuntalamientos para prevenir todo daño 
provocado por los vehículos, cargas en movimiento, etc. 
 Los apuntalamientos deberán permanecer en su sitio hasta que el hormigón 
adquiera la resistencia suficiente para soportar sin peligro alguno su propio peso y el 
de toda la carga. 
 Los apuntalamientos se arriostrarán adecuadamente para impedir que se deformen 
o se desplacen. 
 Los aparatos elevadores mecánicos, hidráulicos o neumáticos para la colocación y 
mantenimiento de encofrados deberán estar equipados con dispositivos de fijación 
automáticos de retén que eliminen todo riesgo de accidente en caso de fallo o 
interrupción de la fuerza motriz. 
 Los encofrados estarán bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en 
sentido longitudinal como transversal. Su apuntalamiento se hará de manera que al 
proceder al desmontado se pueda dejar colocado un número suficiente de puntales 
que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro. 
 No se descargarán o amontonarán sobre los encofrados materiales con un peso que 
superen la sobrecarga prevista, debiéndose señalizar la zona de carga y acopios. 
 
4.2.7. Estructuras de hormigón: Ferrallado. 
 
 El trabajador que transporte o manipule la ferralla estará protegido con guantes 
resistentes convenientemente adheridos a la muñeca impidiendo que puedan 
engancharse. 
 Las herramientas usadas para cortar y doblar estarán en correcto estado de uso y se 
protegerán todas sus partes peligrosas. 
 Las herramientas de tipo eléctrico estarán dotadas de la protección adecuada para 
evitar los accidentes por contactos eléctricos 
 La colocación de las armaduras se hará desde fuera del encofrado usando 
plataformas debidamente protegidas. 
 Se habilitará un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa, evitándose alturas de pilas superiores a 1.50 metros. 
 La ferralla montada se almacenará separado del lugar de montaje. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en un lugar 
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
 Se barrerá todos los días entorno al banco de trabajo para recoger puntas, alambres 
y recortes de Ferralla que pudieran producir lesiones en los operarios. 
 No se podrá trepar por las armaduras. 
 Las maniobras para colocar la ferralla montada en su lugar de ubicación las realizará 
un equipo formado por tres personas: dos de ellas guiarán la pieza a situar, 
siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 
correcciones de aplomado. 
 
4.2.8. Cerramiento: Fábricas. 
 
 Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado correspondiente, 
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, previniendo así 
los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 Se establecerán cables de seguridad amarados entre los pilares u otro elemento 
estructural sólido en los que poder enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad en caso de que se haga necesario su uso. 
 Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura señales de “PELIGRO DE 
CAÍDA DESDE ALTURA” y de “OBLIGATORIO UTILIZAR EL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD”. 
 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
De utilizarse lámparas portátiles su alimentación será de 24 voltios en prevención del 
riesgo eléctrico. 
 Las zonas de trabajo se limpiaran de cascotes diariamente para evitar 
acumulaciones innecesarias que 
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 puedan derivar en accidente. 
 A las zonas de trabajo se accederá de forma segura. Se vigilará expresamente que 
no se utilicen “puentes de un tablón”. 
 Estará prohibido balancear las cargas suspendidas para la instalación en las plantas, 
en prevención del riesgo de caída al vacío. 
 Estará prohibido trabajar junto a paramentos recién levantados antes de 
transcurridas 48 horas si es que existe un régimen de vientos fuertes incidiendo 
sobre ellos, ya que pueden derrumbarse sobre el personal. 
 En caso de que un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 
m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser 
provisto de cinturón de seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según 
proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de 
sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 
 Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y 
elevación de los materiales para la ejecución de éstos trabajos con antelación a su 
utilización. 
 No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
 Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo 
operario, por encima de 50 Kg (recomendable 30 Kg en hombres y 15 Kg en 
mujeres). 
 
4.2.9. Cubiertas inclinadas. 
 
 Se habilitarán caminos de circulación formados por tableros resistentes trabados 
entre sí (60 cm) instalados transversalmente a las ondas. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 
 En las zonas de trabajo se dispondrán líneas de vida y barandillas en los bordes. En 
cualquier caso se utilizará el cinturón de seguridad de manera que el trabajador no 
pueda sufrir una caída libre superior a 1 m. 
 Se habilitarán caminos de circulación formados por tableros resistentes trabados 
entre sí (60 cm) instalados transversalmente a las ondas. 
 Junto a la salida o cubierta se dispondrá de forma permanente una plataforma 
portátil ligera a utilizar durante las operaciones de mantenimiento o sustitución de 
elementos. 
 La primera tarea a ejecutar sobre forjados inclinados será acometer la edificación de 
los petos y recercados de todos los huecos existentes. 
 Las piezas de cubierta y demás materiales necesarios para la construcción de las 
cubiertas se acopiarán repartidos evitando sobrecargas. 
 Las piezas se izarán flejadas y se descargarán sobre plataformas horizontales 
montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 
 Se suspenderán los trabajos en los faldones con vientos superiores a 60 km/h, en 
prevención de caídas desde altura. 
 Los recipientes que transporten el material de sellado se llenarán de tal forma que 
se garantice que no habrá derrames innecesarios. 
 En este tipo de trabajos por el riesgo que implica la constante manipulación de 
piezas de tejar, posición del operario durante los trabajos, y posibilidad de caída de 
personas u objetos al exterior del perímetro de la obra, deben extremarse las 
condiciones de orden y limpieza. 
 La comunicación y circulación en cubiertas inclinadas se efectuará por medio de 
pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que, absorbiendo la pendiente, 
queden horizontales. 
 
4.2.10. Montaje de paneles de cerramiento. 
 
 Antes de realizar cualquier maniobra de acopio, descarga o colocación de los 
prefabricados se comprobará que ninguna persona se encuentra en el radio de 
acción. 
 Se realizará previamente al inicio de los trabajos una inspección sobre el buen 
estado de los elementos de elevación: eslingas, balancines y pestillos de seguridad 
de los ganchos. 
 Los trabajadores deben acceder a la zona de trabajo por lugares de tránsito fácil y 
seguro; es decir, sin verse obligados a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 
 El entorno de trabajo se mantendrá en todo momento limpio y ordenado. 
 Para poder realizar las maniobras de manera segura, es necesario que a los 
prefabricados en acopio, y antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se 
les amarren las cuerdas de guía segura de cargas. 
 No se podrá efectuar el transporte de los prefabricados sobre operarios ni se 
permitirá circular ni detenerse debajo de las mismas 
 Se instalarán unos cables fiadores amarrados a los elementos estructurales firmes. 
Los trabajadores tienen la obligación de amarrar a ellos el mosquetón del cinturón 
de seguridad durante el montaje de los prefabricados 
 Cada pieza prefabricada debe ser izada con el gancho de la grúa mediante el auxilio 
de balancines indeformables. 
 El prefabricado) en suspensión se controla con dos cuerdas de guía segura de 
cargas sujetas a los laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres 
hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero 
guiará la maniobra. 
 Una vez presentado el prefabricado en su sitio de instalación, se procederá a realizar 
el montaje definitivo, sin descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía 
mediante las cuerdas. 
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 En los trabajos de alineación y aplomo de elementos es obligatorio realizar un 
correcto apoyo, tanto superior como inferior, de las escaleras manuales utilizadas y 
una fijación e inclinación adecuadas. 
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a los 40 Km/h. 
 
4.2.11. Enfoscados y enlucidos. 
 
 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y 
de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado con el fin de evitar accidentes por 
resbalón. 
 Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos 
que puedan propiciar tropiezos y caídas. 
 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas, estando 
prohibido el uso de bidones, escaleras, pilas de material, etc para estos fines. De 
este modo se reducen los accidentes por trabajos en superficies inseguras. 
 Estará prohibido el uso de borriquetas en los balcones o asimilables sin protección 
contra las caídas desde altura. Se podrán utilizar redes, barreras sólidas o cinturones 
de seguridad. 
 Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares 
con riesgo de caídas desde alturas. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 
altura sobre el suelo en torno a 2 m. 
 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 
24 voltios. 
 Estará prohibida la conexión de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de clavijas macho-hembra. 
 Los tablones que se carguen a hombro se trasladarán de tal forma que al caminar el 
extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quien 
lo transporta, evitando de este modo golpear a otros operarios. Cuando el 
transporte se realice sobre carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de 
miras a la carretilla, evitando desplomes fortuitos. 
 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente 
sobre carretilla de mano para evitar sobreesfuerzos. 
 Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de 
proyección de garbancillo sobre morteros mediante cinta de banderolas y letreros de 
prohibido el paso. 
 Los sacos de aglomerado se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos 
en los que se les va a utilizar, ubicándolos lo más separados posibles de los vanos 
para evitar sobrecargas innecesarias. Se dispondrán de forma que no obstaculicen el 
paso para evitar accidentes por tropiezos.. 
 
4.2.12. Pinturas. 
 Se tendrá en cuenta a la hora de apilar los botes de pinturas y disolventes que se 
efectúe un buen reparto de cargas, eludiendo así la formación de sobrecargas 
innecesarias. 
 Las pinturas susceptibles de emanar vapores se almacenarán en un lugar con 
ventilación constante mediante tiro continuo de aire. Antes de su almacenamiento se 
procederá a cerrarlos perfectamente. De este modo se reduce la posibilidad de que 
se produzca un accidente por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 Se mantendrán perfectamente ventilados los lugares en los que se estén realizando 
labores de pintura, con el fin de evitar atmósferas nocivas. 
 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima 
de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados 
sobre superficies angostas. 
 Estará prohibida la formación de andamios a base de tablones apoyados en los 
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de los de 
tijera. Tampoco se podrán confeccionar a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables. 
 Las escaleras a utilizar serán, preferiblemente, de tipo tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
 Las operaciones de lijados o asimilados mediante lijadora eléctrica de mano se 
ejecutaran siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de 
respirar el polvo en suspensión. 
 El vertido de pigmentos en el soporte se hará desde la menor altura posible para 
minimizar las salpicaduras y la formación de atmósferas pulverulentas. 
 Los trabajadores no podrán beber o fumar en las instancias en las que se pinte con 
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Asimismo se 
recordará la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de 
realizar cualquier tipo de ingesta. 
 Se comprobará que no se realizan trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 
próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el 
riesgo de explosión o de incendio. 
 Las pinturas de las cerchas de las obras se ejecutarán desde el interior de guindolas 
de soldador, con el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un punto firme de la 
propia cercha. También se podrá optar por la colocación de redes horizontales, 
sujetas a puntos firmes de la estructura bajo el taco de pintura de cerchas y 
asimilables. 
 
 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 20: Estudio de seguridad y salud. 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                              Página 27 de 39 
 
4.2.13. Instalaciones. 
Medidas preventivas generales: 
 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos colocados sobre pies derechos se ubicarán, como norma 
general, a una distancia mínima de 2 metros del borde del tajo. 
 No podrá instalarse un cuadro eléctrico en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación, puesto que pueden ser arrancados por la maquinaria o por 
los camiones y provocar accidentes. 
 Se comprobará periódicamente que al avanzar las tareas no queda ningún cuadro 
eléctrico aislado, ya que aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a 
él. 
 Los cuadros eléctricos a la intemperie se dotarán de viseras de protección contra la 
lluvia o la nieve. 
 Los postes provisionales de los que se cuelgan las mangueras se colocará a una 
distancia mínima, como norma general, de 2 m del borde del tajo. 
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de 
 acceso para vehículos o personal, y nunca junto a las escaleras de mano. 
 Las mangueras eléctricas que ascienden a través de escaleras o asimilables se 
agruparán y anclarán a elementos firmes de la vertical. 
 Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados, con la cerradura de 
seguridad o con la llave en servicio. 
 Se utilizarán fusibles normalizados, estando prohibida la utilización de fusibles 
rudimentarios. 
 Toda carcasa que no esté dotada de doble aislamiento se conectará a tierra o a 
aislantes por propio material constitutivo. 
 Las conexiones a base de clemas estarán siempre cubiertas por su correspondiente 
carcasa protectora. 
Normas de prevención para tipos de cables: 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria y la 
iluminación prevista. 
 Los hilos tendrán la funda protectora sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
asimilables). 
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o 
de planta se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 El tendido de los cables y mangueras se efectuará desde una altura mínima de 32m 
en las zonas peatonales y de 5 m en las de vehículos. 
 El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. La 
profundidad mínima de la zanja estará entre 40 y 50 cm. 
 Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados, no pudiendo mantenerse 
en el suelo. 
 Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos a la humedad. 
 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancos de seguridad. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una 
altura sobre el pavimento entorno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a 
las mangueras por uso al ras de suelo. 
 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no podrá coincidir con el 
suministro provisional de agua a las plantas. 
 Las mangueras de alargadera, al ser provisionales y de corta estancia, pueden 
llevarse tendidas por el suelo pero arrimadas a los paramentos verticales. Se 
empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 
aislantes termorretráctiles. 
Normas de prevención tipo para interruptores: 
 Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 
 Las cajas de interruptores llevarán en la puerta una señal normalizada de “peligro, 
electricidad”. 
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 
 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad. 
 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces como protección adicional. 
 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 Tendrán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”: 
 Se podrá optar por la utilización de cuadros normalizados en PVC, siempre y cuando 
cumplan las normas indicadas. 
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o, en su defecto, a pies derechos firmes. 
 Las maniobra a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidos a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, adecuados para realizar la maniobra 
con seguridad. 
 Los cuadros eléctricos tendrán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas par la intemperie. 
 Los cuadros eléctricos de la obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico. 
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Normas de prevención para las tomas de energía: 
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución 
mediante clavijas normalizadas blindadas, y siempre que sea posibles con 
enclavamiento. 
 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquinaherramienta. 
 Se evitarán las conexiones mediante uso de un enchufe para triple conexión y los 
directos cable-hembrilla de enchufe, en especial durante la fase de acabados. 
 La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la ”macho”, con el fin de 
evitar los contactos eléctricos directos. 
Normas de prevención para la protección de circuitos: 
 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos que sean necesarios, 
teniendo en cuenta que el conductor al que protegen no debe llegar a la carga 
máxima admisible. 
 Los interruptores automáticos se instalarán en todas la líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquina, aparatos y 
máquinas-herramienta con funcionamiento eléctrico. 
 Los circuitos generales se protegerán con interruptores. 
 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
 Todas la líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial, que se instalarán 
teniendo en cuanta las siguientes sensibilidades: 
 300 mA. (según R.E.B.T.).- Alimentación a maquinaria 
 30 mA. (según R.E.B.T.).- Alimentación a maquinaria como mejora del 
nivel de seguridad. 
 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra: 
 La toma de tierra del transformador de la obra se ajustará a los Reglamentos 
vigentes y a las normas propias de la compañía suministradora en la zona. 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 El neutro de la instalación se pondrá a tierra. 
 La toma de tierra se efectuará a través de la pica de cada cuadro general. 
 El hilo de toma de tierra se protegerá con macarrón de colores verde y amarillo, no 
pudiéndose utilizar para otro uso. 
 La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble 
aislamiento se realizará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
 El punto de conexión de la pica o asimilable estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos serán independientes 
eléctricamente. 
Normas de prevención para la instalación de alumbrado: 
 La iluminación general de los tajos se realizará mediante proyectores ubicados sobre 
pies derechos firmes o asimilables. 
 La iluminación mediante portátiles se realizará por medio de portalámparas estancos 
de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho 
de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentada a24 v. 
 Cuando sea necesario suministrar energía eléctrica para iluminación en tajos 
encharcados, se utilizará un transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios. 
 La iluminación de los tajos se situará en una altura aproximada de 2 metros, 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 Se procurará evitar zonas de sombra al colocar la iluminación cruzada. 
 Las zonas de paso se iluminarán permanentemente evitando zonas oscuras. 
Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra: 
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente. En el momento en que se 
detecte un fallo la máquina será declarada “FUERA DE SERVICIO”, desconectándola 
de la red y colgándole un rótulo indicativo en el cuadro de gobierno. 
 Las reparaciones las realizará siempre personal especializado, no dejando lugar a la 
actuación de “manitas” o de personal no cualificado. 
 Toda reparación se realizará con la máquina desconectada de la red eléctrica. Para 
avisar del arreglo de la máquina, y con el fin de evitar accidentes por contactos 
eléctricos o accionamientos improvistos de la máquina, se colocará en el lugar de 
conexión un letrero visible en el que se lea la siguiente leyenda: “NO CONECTAR, 
HOMBRES TRABAJANDO”. 
 Toda modificación o ampliación de las líneas, cuadros y asimilables será realizada 
por electricistas. 
 Se incluyen a continuación fichas – resumen de medidas preventivas en las distintas 
actividades. 
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4.3. Protecciones individuales. 
 
4.3.1. Protecciones de cabeza. 
 
 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes. 
Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que 
estén vinculadas a la obra o para aquellas que ocasionalmente estén en ella, tales 
como técnicos, trabajadores y visitas. 
 Gafas contra impacto y antipolvo. Si existe riesgo de proyección de partículas o 
polvo a los ojos se protegerá a los trabajadores con gafas adecuadas que impidan 
las lesiones oculares. 
 Mascarilla antipolvo. Se utilizarán en todos los trabajos en que se manejen sierras de 
corte circular, corte de piezas cerámicas, hormigón, madera, etc. 
 Protectores auditivos. Se utilizará siempre que se esté trabajando con elementos 
cuyo nivel sonoro sea superior al aconsejable para el oído. 
 Filtros para mascarilla 
 Pantalla contra protección de partículas 
 
4.3.2. Protecciones para el cuerpo. 
 
 Monos o buzos: se utilizarán en todas las actividades a lo largo de la obra. 
 Trajes de agua, para protección en períodos de lluvia 
 Cinturón de seguridad de sujeción o arnés anticaído. Será obligatoria su utilización 
cuando se realicen trabajos en altura superior a 2 m, con riesgo de caída, sin 
protección colectiva. Se amarrará a elementos fijos, de tal modo que la caída libre 
no exceda de 1.0 m 
 Chalecos reflectantes. Se colocarán en obras a realizar en zonas con existencia de 
tráfico rodado. 
Protección de extremidades superiores 
 Guantes. Se utilizarán en todos los trabajos con riesgo en las manos de heridas, 
alergias, etc. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma 
 Guantes de soldador 
 Guantes dieléctricos 
Protección extremidades inferiores 
 Botas. Se utilizarán cuando el estado del terreno lo aconseje. Cuando exista agua 
serán altas e impermeables. Cuando haya riesgo de caída de objetos pesados serán 
con puntera reforzada y si hay posibilidad de pinchazos con puntas, estarán dotadas 
de plantilla metálica. 
 Botas de agua 
 Botas de seguridad de lona 
 Botas de seguridad de cuero 
 Botas dieléctricas 
 
4.4. Protecciones colectivas. 
 
4.4.1. Señales de seguridad. 
 
 Se colocarán en lugar visible a la entrada de las obras. 
 Uso obligatorio de casco, cinturón de seguridad gafas, botas y guantes. 
 Riesgo eléctrico, caídas de objetos, caída distinto nivel, maquinaria pesada en 
movimiento, cargas suspendidas. incendios y explosiones. 
 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
 Vallas de cerramiento, cinta de balizamiento 
 
4.4.2. Redes. 
 
 Se utilizarán redes ancladas a la estructura metálica durante la realización de 
trabajos en cubierta ( colocación de coreas y chapa de acero). 
 
4.4.3. Cables de sujeción cinturón de seguridad y líneas de vida. 
 
 Se colocarán líneas de vida y cables para sujeción de cinturón de seguridad siempre 
que exista riesgo de trabajo en altura y no exista otra medida que elimine dicho 
riesgo. Estarán adecuadas al esfuerzo a resistir. 
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4.4.4. Extintores. 
 
 Serán de polvo polivalente. 
 
4.5. Formación. 
Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que éstos pudieran entrañar juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear, y un manual con instrucciones sobre seguridad. 
Cada contratista entregará y expondrá a todos sus operarios un manual de seguridad en la 
obra. 
 
4.6. Maquinaria 
A continuación se incluyen fichas con las normas preventivas a seguir en el uso de la 
maquinaria de posible utilización en esta obra: 
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4.7. Medios auxiliares. 
 
4.7.1 Escaleras de mano. 
 
 Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza y los peldaños estarán 
ensamblados y no clavados. 
 No deben salvar más de 5 metros. Para alturas mayores, será obligatorio el empleo 
de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su 
base y será obligatorio la utilización de cinturón. Las escaleras de carro estarán 
dotadas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 
 Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas. 
 Estarán provistas de zapatas, grapas puntas de hierro, etc., antideslizante en su pie 
y de gancho de sujeción en la parte superior. 
 Sobrepasarán en 1 metro el punto superior de apoyo. 
 Si se apoyan en postes se emplearán abrazaderas. 
 Prohibido transportar a brazo pesos superiores a 25 kgs. 
 
4.7.2 Sierras circulares. 
 
 Estarán dotadas de cuchillo divisor cuya distancia al disco será de 3 mm. como 
máximo y espesor igual al grueso del corte de la sierra, o ligeramente inferior. 
 Protector de disco que estará sujeto a la parte superior del cuchillo divisor. Las 
chapas protectoras laterales estarán unidas con una madera metálica que permita 
ver el sentido del corte . 
 Estarán dotados de un interruptor de puesta en marcha de tal manera que no será 
fácil su puesta en marcha accidental. 
 Estarán dotadas de carcasa de protección de los elementos móviles. 
 Estarán dotadas de toma de tierra directa o a través del conductor de protección, 
incluido en la manguera de alimentación de energía eléctrica. 
 El operario llevará pantalla protectora. 
 
4.7.3 Andamios. 
Asentamiento: 
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 Para garantizar la perfecta estabilidad del andamio se colocarán placas base que 
permitan repartir la carga o empleando durmientes si el terreno no es 
suficientemente consistente. 
Montaje: 
En el montaje se tendrá en cuenta: 
 Utilización del cinturón de seguridad por el personal del montaje e instalación. 
 Arriostramiento del propio andamio. 
 Arriostramiento del andamio a paramento para determinadas alturas. 
Una vez montado el andamio y habiendo aplicado todos los elementos y condiciones para 
su seguridad estructural, habrán de montarse los elementos de seguridad personal, siendo 
éstos los siguientes: 
 Plataformas de trabajo. 
 Sujetatablones. 
 Rodapiés. 
 Barandillas. 
Plataformas de Trabajo:  
Las condiciones que han de tener las plataformas de trabajo nos las indica la Ordenanza 
General en su artículo 20, apartado 1, que dice: "Las plataformas de trabajo, fijas o 
móviles, estarán constituidas de materiales sólidos, y su estructura y resistencia será 
proporcional a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar". Y el mismo artículo en su 
apartado 2: "Los pisos y pasillos de las plataformas serán antideslizantes, se mantendrán 
libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema de drenaje que permita la 
eliminación de productos resbaladizos. 
El ancho de la plataforma de trabajo viene determinada por el artículo 221 de la Ordenanza 
de la Construcción, cuyo párrafo siguiente dice: El ancho de la andamiada será como 
mínimo de tres tablones de 20 cm. de ancho y 5 cm. de grueso, de madera bien sana, sin 
nudos saltadizos ni otros defectos que puedan producir roturas". 
Respecto a la resistencia de la madera a emplear, la Ordenanza de la Construcción, en su 
artículo 198 nos indica que: "La madera empleada en andamios y demás medios auxiliares 
ofrecerá la resistencia suficiente para el objeto a que se destine pudiendo incluso haber 
sido utilizada anteriormente en otros usos, siempre que su estado, a juicio de la Dirección 
Técnica de la obra o persona responsable, delegado de la misma, sea tal que se encuentre 
apta para realizar los esfuerzos a que esté sometida, estableciéndose una carga de trabajo 
que resulte aceptable". Y las uniones, según el artículo 221 de la Ordenanza de la 
Construcción "Los empalmes del piso de las andamiadas se efectuarán siempre sobre los 
puentes correspondientes". 
Estos puentes a los que se refiere la Ordenanza, serán los tubos de diámetro 42 de los 
SUPLEMENTOS DE ALTURA, en el andamio en el cual nos estamos refiriendo. Por lo tanto, 
la plataforma. de trabajo se montará unida y exclusivamente sobre los tubos más gruesos 
de los SUPLEMENTOS DE ALTURA. 
En el uso de los andamios tipo G-100 la Colocación de la plataforma de trabajo podrá ser 
de la forma siguiente: 
 Para evitar hundimientos de la plataforma de trabajo la Ordenanza de la 
Construcción, en su artículo 189, párrafo 2 dice: "Se procurará no cargar los pisos 
más que en la medida indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a 
la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades". Y lo indica 
también en el artículo 208: "No se almacenarán sobre los andamios más materiales 
que los necesarios para asegurar la continuidad de los trabajos, se procurará que 
sea mínimo el peso de los que quedan depositados en ellos". Como complemento, 
se aconseja no fabricar morteros en los pisos de los andamios, tanto para las 
sobrecargas como para evitar que esté resbaladizo, tal como dice el artículo 186 de 
la Ordenanza de la Construcción: "Se mantendrá libre de obstáculos, adoptándose 
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo". 
 Si por necesidad, y una vez finalizado el trabajo en una plataforma, se ha de retirar 
algún tablón, se quitará todo el piso. 
Sujetatablones: 
Basándonos en el artículo 206 de la Ordenanza de la Construcción, que dice: "Los tablones 
que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar 
lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso". Y también en 
el artículo 242 de la misma, cuyo texto es el siguiente: "El piso de las andamiadas se 
sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante abrazaderas o piezas similares 
adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan sujeción segura". Se hace obligatorio el 
uso de SUJETATABLONES. Para la sujeción de los tablones, no solo se hará uso de las 
cuñas de ajuste que lleva el mismo, sino que se clavará, por medio de puntas, a la 
plataforma, aprovechando los taladros que llevan con lo que evitaremos el deslizamiento. 
Rodapiés: 
Es obligatorio la colocación de rodapié en ambos lados de la plataforma de trabajo, tal 
como dice el artículo 206 de la Ordenanza de la Construcción: "Todo el contorno de los 
andamios que ofrezca peligro de caída será protegido por los rodapiés adecuados que 
eviten el deslizamiento de los trabajadores, materiales y herramientas", y su altura viene 
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especificada por el artículo 23 de la Ordenanza General apartado 3 : "Los plintos tendrán 
una altura mínima de 15 cm. sobre el nivel del piso". 
Existen dos modelos del mismo, siendo el más sencillo el SOPORTE DE RODAPIE, el cual se 
coloca en los pies derechos de los SUPLEMENTOS DE ALTURA. 
El segundo modelo se coloca en los tubos horizontales, y su uso es exclusivamente para los 
casos en los cuales en el anterior no es posible su colocación. 
Barandillas: 
La colocación de barandillas de seguridad es obligatoria en todos los lugares en los que la 
plataforma de trabajo esté a una altura superior a 2 m. tal como nos dice el articulo 20 de 
la Ordenanza General en su apartado 3: "Las plataformas que ofrezcan peligro de caída 
desde más de 2 m. estarán protegidas en todo su contorno de barandillas y plintos, con la 
condición que señala el artículo 23", las condiciones de la barandilla que nos indica el 
artículo 23 de la misma Ordenanza, en sus apartados 1 y 2, son: 
 "Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes". 
 La altura de las barandillas será de 90 cm., como mínimo, a partir del nivel del piso, 
y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra 
horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una 
separación máxima de 15 cm.". 
Y por último, vemos que la Ordenanza de la Construcción también nos indica la necesidad 
de colocar barandillas de seguridad, en el artículo 206, que dice, entre otras cosas: "Todo 
el contorno de los andamios que ofrezcan peligro de caída será protegido por sólidas y 
rígidas barandillas de madera o metálicas de 0,90 m. de altura sobre nivel del piso. 
Existen diversos tipos de barandillas, según el ancho del andamio y dependiendo si la 
plataforma es interior del andamio o está en la cabeza del mismo. 
En el caso de barandillas de plataforma interna, existen dos tipos y su colocación en los 
andamios dependerá de las medidas de éstos. 
Cuando la plataforma de trabajo está situada en la cabeza del andamio existen dos 
soluciones: colocar la plataforma de forma que cubra todo el ancho del andamio, o limitar 
su anchura a lo mínimo exigido por las Ordenanzas Legales, 0,60 cm. 
En el primer caso, se colocará en cada SUPLEMENTO DE ALTURA un PIE DE BARANDILLA, 
por su parte exterior, fijado con una ABRAZADERA DE EMPALME, y sujetos a ellos unos 
TRAVESAÑOS DE BARANDILLA con TUBOS de diámetro 42 x 2 x 4.070 CON ENCHUFE, 
ABRAZADERA DE EMPALME y ABRAZADERA DOBLE FIJA. 
Para el cierre lateral se colocarán en los extremos laterales un SUPLEMENTOS DE 
BARANDILLAS. 
Cuando, por los motivos que sean, hemos de colocar una plataforma de menos anchura 
que en el SUPLEMENTO DE ALTURA la solución a adoptar para colocar la baranda será la 
siguiente: 
Al final de la plataforma, por la parte exterior, y sujeta al último travesaño del 
SUPLEMENTO DE ALTURA, se colocarán BRIDAS DE ENCHUFE, y sobre ellas los PIES DE 
BARANDILLA fijados con una ABRAZADERA DE EMPALME, que se arriostrarán tal como se 
indica anteriormente, la solución para los laterales será empleando PIES DE BARANDILLA, 
ABRAZADERA DOBLE FIJA en el PIE DE BARANDILLA EXTERIOR y TUBOS de diámetro 24 x 
2. Tampoco hay que olvidar los rodapiés y los sujetatablones. 
Resumen de seguridad para andamios tubulares. 
 Preparación adecuada del terreno para el apoyo de los tubos verticales. En terrenos 
blandos, se repartirán cargas apoyando la placa del asiento sobre durmientes de 
tablón perfectamente nivelados. 
 Utilización durante el montaje del cinturón de seguridad, éste, será homologado. 
 Arriostramiento para evitar desplazamientos laterales. 
 Periódicamente se comprobará la verticalidad del andamio. 
 La plataforma de trabajo será de 0,60 m. de anchura como mínimo, estará dotada 
de barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m., y de una pieza intermedia 
de las mismas características. 
 No se considera protección la "Cruz de San Andrés" que forman las riostras del 
andamio. 
 Los tablones que forman la plataforma de trabajo, estarán perfectamente unidos y 
dotados en su parte inferior de topes que impidan el deslizamiento. 
 Se desecharán los tablones defectuosos o con nudos. Está prohibido subir por los 
propios tubos del andamio. 
Resumen normas de seguridad andamios con borriquetas. 
 No se utilizarán para alturas superiores a 6,00 m. Para alturas superiores a 3,00 m. 
irán arriostrados. La máxima separación entre puntos de apoyo será de 3,50 m. 
 Para alturas de caída superiores a dos metros, dispondrán de barandilla perimetral. 
 La anchura mínima de plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 El conjunto será estable y resistente. 
Resumen normas de seguridad andamios colgados 
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 Se efectuará antes de su uso el reconocimiento y pruebas con la andamiada próxima 
al suelo y con la correspondiente carga humana y de materiales a la cual ha de 
someterse. 
 Se darán instrucciones a los obreros para que no entren ni salgan del andamio 
mientras no quede asegurada la inmovilidad respecto al muro en sentido horizontal. 
 Se vigilarán frecuentemente los anclajes, contrapesos de los pescantes y demás 
componentes del andamio. 
 Irán provistos de barandillas resistentes junto al muro de 0,70 m. y en los tres lados 
restantes será de 0,90 m. En los frentes y extremos irán provistos de rodapiés. 
 La distancia entre el paramento y el andamio será inferior 
 
4.7.4 Redes. 
 
 La protección del riesgo de caída al vacío en estructuras se hará mediante la 
utilización de redes de seguridad. 
 El extremo de la red se anclará a horquillas de hierro. 
 Las redes serán de poliamida. 
 La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos de 
red se atarán entre sí con cuerdas igualmente de poliamida de 3mm. de diámetro 
como mínimo. 
 
4.7.5 Cable de Sujeción del Cinturón de Seguridad y sus Anclajes. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que serán sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
 
4.7.6 Fichas Resumen 
Se incluyen a continuación fichas resumen de las medidas preventivas de los medios 
auxiliares de posible utilización. 
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4.8 Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
4.8.1 Botiquines. 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4.8.2 Vigilancia de la salud. 
La empresa contratista dispone de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores 
según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que 
han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas 
determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y 
certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, 
conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 
4.8.3 Asistencia a accidentados. 
Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales Mutualidades Laborales, Ambulatorios) donde debe trasladarse 
a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En particular se señalan: 
 
CENTRO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA 
Dirección: Xubias de Arriba, 84 , CP: 15006, La Coruña  Teléfono: 981178800 
 
HOSPITAL ABENTE Y LAGO 
Dirección:  Paseo Parrote, s/n, 15006 A Coruña, C. Teléfono: 981 14 28 00 
 
 
 
HOSPITAL HM MODELO 
Dirección: Rúa Virrey Osorio, 30, 15011 A Coruña. Teléfono:981 14 73 00 
 
CASA DO MAR CENRO DE SALUD 
Dirección: Av. Ejército, 2, 15006 A Coruña, C. Teléfono:981 17 03 59 
 
Este listado se colocará en un lugar visible de la obra. 
 
 
A Coruña, a 20 de Agosto de 2016 
El autor del proyecto: 
 
 
 
Fdo: Jorge Méndez Lema 
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A Coruña, a 20 de Agosto de 2016 
El autor del proyecto: 
 
 
 
Fdo: Jorge Méndez Lema 
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1. VALIDEZ DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO 
 
Para todo lo no definido en el presente Pliego del anejo de seguridad y salud del presente 
proyecto académico, será de aplicación el Pliego de Condiciones del Proyecto Constructivo 
de “Campo de fútbol en O Portiño” 
 
2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Son de cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 Estatuto de los trabajadores. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-
71) 
 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. O.M.9-3-71) (B.O.E. 16-3-
71) 
 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432-71, 11-3-71) (B.O.E. 16-
3-71). 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M.20-5-
52)          (B.O.E. 15-6-52). 
 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (CM. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-8-70) (B.O.E. 
5-7- 8/9-9-70) 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M.17-5-74)              
(B.O.E. 29-5-74). 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 18-9-02) (B.O.E. 18-9-02) 
 R.D. 487/97. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los 
trabajadores. 
 R.D. 664/97. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 R.D. 665/97. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 R.D. 773/97. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 R.D. 1215/97. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de trabajo. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 31/1995 
 Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 Reglamento de Servicios de Prevención. R.D.39/1997 
 Disposiciones en materia de Señalización y Salud en las Obras. R.D. 485/1997. 
 Disposiciones de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. R.D.486/1997. 
 Disposiciones de Seguridad y Salud relativas al manejo de cargas. R.D.497/1997. 
 Disposiciones de Seguridad y Salud relativas a equipos de protección individual 
R.D.773/1997. 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997. 
 Protección de los trabajadores frente a la exposición al ruido en el trabajo. R.D. 
1316/1989 
 Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986. 
 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
 Convenio colectivo provincial de construcción. 
 Pliego de condiciones Técnicas en la construcción. 
 Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. R.D. 
2291/1985. 
 Reglamento de aparatos elevadores para las obras. 
 
3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas la prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
impreso el símbolo CE así como fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
3.1 Protecciones personales. 
Cada uno de los elementos de protección estará sujeto a la Norma de homologación que le 
corresponda. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. 
3.2 Protecciones colectivas. 
 
 Vallas autonómicas de limitación: tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando 
construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 
verticalidad. Las vallas de delimitación del recinto de obra para evitar paso de 
personas ajenas tendrán 2 m de altura. 
 Barandillas de protección: resistencia mínima de 150 kg/ml. Altura mínima 90 cm. 
Dispondrá de protección intermedia y rodapié de al menos 15 cm. 
 Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones 
embriados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra 
forma eficaz. Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 
cumplan con garantía la función protectora para la que están previstas. 
 Elementos de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes. Soportes y anclajes de 
redes: tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora y la legislación vigente. 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto 
máximo de 24 \./. 
 Medios auxiliares de topografía: estos medios tales como cintas jalones miras. etc, 
serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
 
 
 
 
4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
4.1 Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 
Se dispondrá un asesoramiento en Seguridad y Salud mediante concierto con una entidad 
especializada. 
4.2 Servicio Médico. 
La empresa constructora dispone de un Servicio Médico concertado. 
Se dispondrán en lugar visible la lista de teléfonos. 
4.3 Coordinadores De Seguridad y Salud. 
Será designado un coordinador de seguridad y salud por la Administración de acuerdo con 
lo previsto en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, cuando en la ejecución de la obra 
intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. El promotor antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 
constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
La empresa constructora designará a un trabajador para llevar a cabo una labor de 
prevención durante la obra. Sus funciones, compartidas con el trabajo normal serán: 
 Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención y 
Seguridad y Salud. 
 Comunicar por conducto jerárquico, o, en su caso directamente al empresario las 
situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las medidas que a su juicio 
deban adoptarse. 
 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la existencia 
de riesgos para la vida o salud de los trabajadores. 
 Prestar los primeros auxilios a los accidentados y organizar para que reciban la 
inmediata asistencia que requieran. 
Cumplirá además todas aquellas funciones que le son asignadas por el artículo 36 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
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5. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
Se dispondrá un botiquín que se revisará mensualmente reponiéndose inmediatamente el 
material consumido. 
Todo personal adscrito a la obra pasará reconocimiento médico anual según lo indicado en 
el Convenio Colectivo. 
 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 
6.1 Propiedad. 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Plan de seguridad y salud 
quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dispondrá 
de un Coordinador de Seguridad durante la ejecución de las obras, que debe realizar su 
función de acuerdo con la legislación vigente. El Promotor se asegurará de que dicho 
Coordinador cumple las funciones establecidas. 
6.2 Empresa Constructora. 
El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 
La empresa constructora estará obligada al cumplimiento de las directrices contenidas en el 
plan de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud. 
En cumplimiento del apdo. 1 del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, y deberán ser presentados antes del 
inicio de las obras a la aprobación expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
Una vez aprobado el Plan será entregada una copia al Comité de Seguridad y Salud, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, y en su defecto al Delegado de Seguridad y 
Salud o a los representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo o en la Empresa. 
El contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo, y 
designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en 
cada centro de trabajo. 
Los medios de protección individual estarán homologados por Organismo competente. Caso 
de no existir éstos en el mercado se emplearán los más adecuados con el Vº Bº del 
Coordinador de Seguridad y de la Dirección Facultativa de las Obras. 
Por último la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de 
Seguridad y Salud. 
6.3 Dirección Facultativa. 
La Dirección Facultativa considerará el Plan de Seguridad y Salud como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiendo al Técnico Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra el control y la supervisión de la ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 
constancia en el Libro de Incidencias. 
6.4 Contratistas y subcontratistas. 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción 
preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de riesgos laborales, y en particular, 
desarrollar las tareas indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus 
respectivos Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos 
que hayan contratado. 
Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 
1º. (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 
producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
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f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia 
de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
A. (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan 
de Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7 
B. (RD. 1.627/1.997) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y la Ley 54/2.003. 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades 
empresariales. 
Es decir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra 
Establecerán los medios de coordinación 
que sean necesarios en cuanto a la 
protección y prevención de riesgos 
laborales de sus respectivos trabajadores. 
Establecerán los medios de coordinación 
que sean necesarios para la información 
sobre la protección y prevención de 
riesgos laborales de sus respectivos 
trabajadores. 
Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en 
el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 de PRL. 
ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los 
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
a) Los riesgos para la 
seguridad y salud en el 
trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la empresa en su 
conjunto como a cada 
puesto de trabajo o 
función. 
b) Las medidas y 
actividades de protección y 
prevención aplicables a los 
riesgos señalados en el 
apartado anterior. 
c) Las medidas adoptadas 
de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 
de esta Ley. 
ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los 
trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse 
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de 
trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos 
riesgos. 
ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del 
artículo 20 de la Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: El empresario, 
teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, DEBERÁ: 
Analizar las posibles 
situaciones de 
emergencia. 
Adoptar las 
medidas necesarias 
en materia de 
primeros auxilios 
Adoptar las 
medidas necesarias 
en materia de lucha 
contra incendios. 
Adoptar las medidas 
necesarias en 
materia de 
evacuación de los 
trabajadores. 
Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ: 
Designar para ello al 
personal encargado de 
poner en práctica estas 
medidas 
Que este personal 
encargado, compruebe 
periódicamente, en su caso, 
su correcto funcionamiento. 
Que este personal 
encargado, posea la 
formación necesaria, sea 
suficiente en número y 
disponer del material 
adecuado. 
ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá 
organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en 
particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y 
lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las 
mismas. 
El empresario deberá disponer de los RECURSOS PREVENTIVOS 
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C. (RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 
D. (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, o en su caso, 
de la dirección facultativa. (Ley 54/ 2.003). La presencia en el centro de trabajo de los 
recursos preventivos será necesaria en los siguientes casos: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 
de la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 
de trabajo. 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 
trabajo detectadas. Se consideran recursos preventivos: 
 Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
 Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
 Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa 
2º (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, dice: “La empresa principal responderá solidariamente 
con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta 
Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por 
esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de 
la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo 
de dicho empresario principal”. 
En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será 
responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos 
del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal. 
El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, dice: “Las responsabilidades administrativas que se 
deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo 
previsto en la normativa reguladora de dicho sistema”. 
Los contratistas y subcontratistas son responsables: 
De la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y 
salud en lo relativo a ellos o a los 
trabajadores autónomos que contraten. 
Responsabilidad solidaria con referencia a 
las sanciones contenidas en el apartado 2 
del Artículo 42 de la Ley 31/1.995 de PRL. y 
Ley 54/2.003 
 
Por último, el punto 3 del artículo 11, del RD. 1.627/1.997 expresa: “Las responsabilidades 
de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas”. 
6.5 Obligaciones específicas con relación al contenido de este plan de seguridad y 
salud. 
Con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, está decidido a hacer 
cumplir, dentro de lo humanamente posible, las obligaciones contenidas en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares y con la prevención y su nivel de calidad, definidas en 
él, entre todas ellas destaca de forma general las siguientes: 
1) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y 
salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
2) Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real 
Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre. 
3) Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos 
los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir 
con las condiciones y prevención en él expresadas. 
4) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección 
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individual definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de 
seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
5) Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares del plan de seguridad y salud aprobado, según lo contenido 
en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición 
y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratistas o autónomos. 
6) Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el 
plan de seguridad y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los 
trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios 
de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, 
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratistas o autónomos. 
7) Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares del plan de seguridad y salud aprobado, en el apartado: “acciones a 
seguir en caso de accidente laboral”. 
8) Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal 
como queda definido en el apartado “acciones a seguir en caso de accidente 
laboral”. 
9) Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos 
de prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las 
condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones 
técnicas y particulares de seguridad y salud. 
10) Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del 
proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 
durante la ejecución de la obra. 
11) A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente 
de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las 
decisiones que sean oportunas. 
 
6.6 Trabajadores autónomos. 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. (RD. 1.627/1.997). Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar 
las tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del presente Real Decreto. 
Principios de acción preventiva , artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 
métodos de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la 
prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
g) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
h) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
2. (RD. 1.627/1.997). Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1.997)durante la 
ejecución de la obra. 
 
3. (RD. 1.627/1.997). Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales dice: 
 Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de 
sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario. 
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 Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 
 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con 
su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. 
 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
 Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario 
al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 
aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 
4. (RD. 1.627/1.997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de 
coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. El artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa sobre previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los 
medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus 
respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del 
artículo 18 de esta Ley. 
 El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro 
de trabajo reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación con 
los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección 
y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 
aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
 Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras 
o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se 
desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento 
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
 Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 
41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones 
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa 
contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de 
la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con 
maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por 
la empresa principal. 
 
El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales dice: 
Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los 
empresarios, y estos recabar de aquellos, la información necesaria para que 
la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias 
primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con 
sus obligaciones de información respecto a los trabajadores. 
 
 Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en 
los apartados 1 y 2 (de este artículo), serán de aplicación respecto de los 
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de 
trabajo. 
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5. (RD. 1.627/1.997). Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. (Máquinas y similares). 
6. (RD. 1.627/1.997). Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 
previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
7. (RD. 1.627/1.997). Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa. 
8. (RD. 1.627/1.997). Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el 
plan de seguridad y salud. 
 
7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de 
emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, y designando para ello al personal encargado 
de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, 
ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el 
tamaño y los riesgos específicos de la obra. 
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la 
empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica 
de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas. En el Plan 
Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia adoptadas para la 
obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación con los 
aspectos anteriormente reseñados. En lugar bien visible de la obra deberán figurar las 
indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en 
casos de emergencia. 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente 
y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. El número, distribución y 
dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se determinarán 
en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en 
que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes. 
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse 
conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en 
lugares adecuados y perfectamente visibles. 
En cuanto a la prevención y extinción de incendios, se establecen como normas de 
obligado cumplimiento para la presente obra: 
 Para evitar o extinguir los incendios , se establecen las siguientes normas de obligado 
cumplimiento: 
o Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de 
mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de 
materiales inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo 
de un extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
 El plan de seguridad y salud, contendrá un plano, en el que se plasman unas vías de 
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su 
tecnología propia de construcción. Estas vías de evacuación estarán expeditas durante 
el transcurso de la obra, para que en cualquier momento puedan ser utilizadas. 
 Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la 
norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma CPI-96. 
 
7.1 Extintores de incendios. 
Definición técnica de la unidad. 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos “A”, “B” y los especiales para fuegos 
eléctricos. En las “literaturas” de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus 
características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones 
técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental. 
Lugares de la obra, en los que se instalarán los extintores de incendios. 
Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante. 
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Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 
extinción previstas. 
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en 
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la 
palabra "EXTINTOR". 
 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros 
sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. Retire el pasador de la cabeza que 
inmoviliza el mando de accionamiento. Póngase a sotavento; evite que las llamas o el 
humo vayan hacia usted. Accione el extintor dirigiendo el chorro de manera racheada a 
la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. Si observa que no puede 
dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio Municipal de Bomberos lo más 
rápidamente posible. 
 
8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
El Contratista está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el 
método de trabajo seguro; en consecuencia, con la ayuda del Encargado de la Obra; y del 
Encargado de Seguridad y Salud, transmitirá las informaciones necesarias a todos los que 
intervienen en la obra con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, puedan 
tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, esta información 
específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a 
este pliego de condiciones técnicas y particulares. 
Cronograma formativo: 
Se formará a los trabajadores para cubrir los siguientes objetivos generales: 
 Divulgar los contenidos preventivos de este plan de seguridad y salud. 
 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales. 
Criterios formativos en materia de seguridad y salud en el trabajo: 
 Durante el lapso de tiempo que se especifica a continuación: 1 SEMANA, se 
impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando 
los criterios que al respecto suministra este plan de seguridad y salud, en sus 
apartados de “normas de obligado cumplimiento”. 
 La formación que se piensa entregar por escrito a los trabajadores, contiene las 
normas de obligado cumplimiento que le sean de aplicación a su trabajo y que se 
han extraído de los textos contenidos en este plan de seguridad y salud. Esta 
información se entregará a los trabajadores el primer día de trabajo antes de que 
inicien sus tareas. Firmarán un “recibí” al margen de la copia del documento que se 
les entrega. Con estas acciones, se entiende que cumplimos dos objetivos 
importantes: informar y formar de manera inmediata al trabajador y dejar 
constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 
 
9. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN 
La Empresa Constructora dispondrá de seguro de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a 
su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas 
de que debe responder. 
 
A Coruña, a 20 de Agosto de 2016 
El autor del proyecto: 
 
 
Fdo: Jorge Méndez Lema 
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1. MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 
E28RA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 
E28RC110      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 23,00 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
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 7,00 
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
E28RM040      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
E28RP060      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-  
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado  
 CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
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 1407/92.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 
E28RC060      ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 
 CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                           
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
 60 60,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 
E28PR040      m.   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                    
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=  
 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00  
 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) inclu-  
 so colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 130 130,00 
  _____________________________________________________  
 130,00 
E28PA110      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 35 35,00 
  _____________________________________________________  
 35,00 
E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 1 75,00 75,00 
 
  _____________________________________________________  
 75,00 
E28PB020      m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 1 160,00 160,00 
  _____________________________________________________  
 160,00 
 CAPÍTULO 3 Señalización                                                      
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 6 6,00 
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  _____________________________________________________  
 6,00 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 800 800,00 
  _____________________________________________________  
 800,00 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 
E28EV060      ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
 CAPÍTULO 4 Protección frente a incendios                                     
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
 CAPÍTULO 5 Protección de instalación eléctrica                               
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
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E28PE080      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de  
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400  
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión  
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.  
 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO 6 Instalaciones de higiene y bienestar                              
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de  
 vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12 12,00 
 ç  
  _____________________________________________________  
 12,00 
E28BC180      ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97. 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m.  
 de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
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 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
 CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 23 23,00 
  _____________________________________________________  
 23,00 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO 8 Formación                                                         
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
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CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,28 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,13 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E28RA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      2,76 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  8,12 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,27 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   0,53 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                16,75 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
E28RC110      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                        7,37 
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       4,17 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                    14,12 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,  
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E28RM040      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                      1,38 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,54 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             1,08 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E28RP060      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                7,24 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,44 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        10,41 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                12,46 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Cer-  
 tificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                               38,69 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       6,10 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E28RC060      ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                             12,72 
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        6,36 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                           
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                        25,92 
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
E28PR040      m.   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                   8,62 
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados ca-  
 da 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10  
 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28PA110      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                      12,29 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                   5,81 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-  
 ro de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28PB020      m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                 7,25 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio  
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de  
 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97. 
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 SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 3 Señalización                                                      
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                               20,60 
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                 21,41 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        3,98 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                  20,42 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,77 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     2,53 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28EV060      ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                     5,72 
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 4 Protección frente a incendios                                     
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 32,61 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 5 Protección de instalación eléctrica                               
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            3,89 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       29,92 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
E28PE080      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                 450,50 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1  
 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de  
 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu-  
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-  
 cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con 
CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                 318,00 
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 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS  
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 123,49 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 6 Instalaciones de higiene y bienestar                              
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                    267,20 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63  
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-  
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un uri-  
 nario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera  
 en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  
 corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con 
VEINTE  
 CÉNTIMOS  
E28BC180      ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                              193,94 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                 158,90 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a  
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  6,82 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
Proyecto Fin de Grado 
 
Anejo Nº 20: Estudio de seguridad y salud (PRESUPUESTO) 
 
Autor: Jorge Méndez Lema                                                                                                                                                                                                               Página 8 de 17 
 
CÓDIGO UD                                                         RESUMEN                                                                         PRECIO 
  
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 94,23 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    453,26 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    131,23 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 111,00 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 CIENTO ONCE  EUROS  
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     27,23 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     48,82 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      7,92 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              37,57 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    10,07 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  6,82 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        26,72 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         15,24 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   75,98 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
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 CÉNTIMOS  
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    16,56 
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             85,76 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              59,57 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 8 Formación                                                         
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 65,51 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,15 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,28 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,95 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,95 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,13 
E28RA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,76 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7,66 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,66 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,12 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,27 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,53 
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E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  15,80 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  15,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,75 
E28RC110      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  6,95 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  6,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,37 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,93 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  3,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,17 
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V,  
 (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  13,32 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  13,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,12 
E28RM040      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,30 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  1,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,38 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,45 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  1,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,02 
  ______________  
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 Suma la partida ...................................................... 1,02 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,08 
E28RP060      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 6,83 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,83 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,24 
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,30 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,30 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,44 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,82 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,41 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de  
 poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Cer-  
 tificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,46 
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de  
 acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 36,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 36,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 38,69 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,75 
  ______________  
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 Suma la partida .....................................................  5,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,10 
E28RC060      ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  12,00 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  12,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,72 
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  6,00 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  6,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,36 
CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                           
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
 en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra.........................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,14 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  24,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,92 
E28PR040      m.   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                    
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados ca-  
 da 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10  
 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra.........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,60 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  8,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,62 
E28PA110      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra.........................................................  2,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,97 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  11,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,29 
E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
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 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-  
 ro de 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,31 
 Maquinaria .............................................................. 3,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,37 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 5,48 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,81 
E28PB020      m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio  
 formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de  
 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 4,23 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,61 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,84 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,25 
CAPÍTULO 3 Señalización                                                      
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,06 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,37 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 19,43 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,60 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,58 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,41 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,79 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,98 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
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 Mano de obra.........................................................  2,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,64 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  19,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,42 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 Mano de obra.........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,08 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  0,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,77 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  2,39 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  2,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
E28EV060      ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  5,40 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  5,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,72 
CAPÍTULO 4 Protección frente a incendios                                     
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra.........................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,45 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  30,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,61 
CAPÍTULO 5 Protección de instalación eléctrica                               
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,67 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  3,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,89 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
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 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do, (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,51 
 Resto de obra y materiales .................................... 26,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 28,23 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 29,92 
E28PE080      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1  
 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de  
 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótu-  
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-  
 cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 425,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 425,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 25,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 450,50 
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales .................................... 300,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 300,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 18,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 318,00 
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 68,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 47,90 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 116,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 123,49 
CAPÍTULO 6 Instalaciones de higiene y bienestar                              
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63  
 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-  
 mo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un uri-  
 nario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
 en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  
 corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra.........................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  250,97 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  252,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  267,20 
E28BC180      ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa  
 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de  
 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra.........................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  181,85 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  182,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,94 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.   
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a  
 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra.........................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  148,80 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  149,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,90 
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra.........................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,93 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  6,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,82 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
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 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales .................................... 88,90 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 88,90 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 94,23 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de ce-  
 mento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales .................................... 427,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 427,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 25,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 453,26 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales .................................... 123,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 123,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 7,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 131,23 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales .................................... 104,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 104,72 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 111,00 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,31 
 Resto de obra y materiales .................................... 24,38 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 25,69 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 27,23 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,31 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,75 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 46,06 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,82 
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E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra.........................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,16 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  7,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,92 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra.........................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  34,13 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  35,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,57 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra.........................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,19 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  9,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,07 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales ...................................  6,43 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  6,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,82 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra.........................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  23,90 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  25,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,72 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,38 
  ______________  
 Suma la partida .....................................................  14,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,24 
CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ...................................  71,68 
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  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 71,68 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 75,98 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 15,62 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,62 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,56 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,31 
 Resto de obra y materiales .................................... 79,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 80,91 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 85,76 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales .................................... 56,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 56,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 59,57 
CAPÍTULO 8 Formación                                                         
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 61,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 61,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 65,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, a 20 de Agosto de 2016 
El autor del proyecto: 
 
 
 
Fdo: Jorge Méndez Lema 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                         
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 23,00 2,28 52,44 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 13,00 3,13 40,69 
E28RA040      ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 8,00 2,76 22,08 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 13,00 8,12 105,56 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 13,00 1,27 16,51 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 13,00 0,53 6,89 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 23,00 16,75 385,25 
E28RC110      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 23,00 7,37 169,51 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 7,00 4,17 29,19 
E28RM120      ud   PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5,00 14,12 70,60 
E28RM040      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 1,38 27,60 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 7,00 1,54 10,78 
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6,00 1,08 6,48 
E28RP060      ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15,00 7,24 108,60 
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6,00 2,44 14,64 
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E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 23,00 10,41 239,43 
E28RSB040     ud   CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                                 
 Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-  
 liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado  
 CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10,00 12,46 124,60 
E28RSI030     ud   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con  
 amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2  
 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-  
 EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 38,69 464,28 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 23,00 6,10 140,30 
E28RC060      ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 23,00 12,72 292,56 
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 14,00 6,36 89,04 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 Protecciones individuales .....................................................................................  2.417,03 
 CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                           
E28PB200      ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                         
 Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
 colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
 60,00 25,92 1.555,20 
E28PR040      m.   RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                    
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=  
 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00  
 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) inclu-  
 so colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 130,00 8,62 1.120,60 
E28PA110      ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 35,00 12,29 430,15 
E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 75,00 5,81 435,75 
E28PB020      m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado  
 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.  
 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 160,00 7,25 1.160,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas ........................................................................................  4.701,70 
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 CAPÍTULO 3 Señalización                                                      
E28ES015      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 6,00 20,60 123,60 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 7,00 21,41 149,87 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 9,00 3,98 35,82 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 8,00 20,42 163,36 
E28EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 800,00 0,77 616,00 
E28EV080      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 23,00 2,53 58,19 
E28EV060      ud   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                      
 Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 5,72 171,60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 Señalización ...........................................................................................................  1.318,44 
 CAPÍTULO 4 Protección frente a incendios                                     
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 15,00 32,61 489,15 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 Protección frente a incendios ...............................................................................  489,15 
 CAPÍTULO 5 Protección de instalación eléctrica                               
E28PE010      ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 8,00 3,89 31,12 
E28PE040      ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  
 (amortizable en 5 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 1,00 29,92 29,92 
E28PE080      ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 1,00 450,50 450,50 
E28PE130      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                 
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 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de  
 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400  
 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión  
 a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D.  
 486/97.  
 1,00 318,00 318,00 
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 1,00 123,49 123,49 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 Protección de instalación eléctrica ......................................................................  953,03 
 CAPÍTULO 6 Instalaciones de higiene y bienestar                              
E28BC080      ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                     
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de  
 vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con  
 capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu-  
 bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12,00 267,20 3.206,40 
E28BC180      ms   ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2                               
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con  
 inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en  
 color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio  
 de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm.,  
 y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta  
 de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  
 cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y pun-  
 to luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12,00 193,94 2.327,28 
E28BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m.  
 de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12,00 158,90 1.906,80 
E28BA020      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 30,00 6,82 204,60 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
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 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1,00 94,23 94,23 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-  
 cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 453,26 453,26 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 1,00 131,23 131,23 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
 1,00 111,00 111,00 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 25,00 27,23 680,75 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 4,00 48,82 195,28 
E28BM040      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
 1,00 7,92 7,92 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 3,00 37,57 112,71 
E28BM020      ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 3,00 10,07 30,21 
E28BM150      ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 1,00 6,82 6,82 
E28BM030      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2,00 26,72 53,44 
E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 3,00 15,24 45,72 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 Instalaciones de higiene y bienestar ...................................................................  9.567,65 
 CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
E28W060       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 23,00 75,98 1.747,54 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1,00 16,56 16,56 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
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 1,00 85,76 85,76 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1,00 59,57 59,57 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 7 Medicina preventiva y primeros auxilios .............................................................  1.909,43 
 CAPÍTULO 8 Formación                                                         
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 20,00 65,51 1.310,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 8 Formación ...............................................................................................................  1.310,20 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  22.666,63 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia 
ambiental, la normativa aplicable es la siguiente: 
- Ley 1 /1 995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
- Ley 1 6/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. No 
es de aplicación, al no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 de 
la Ley. 
- Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
- Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia, que ha derogado el Decreto 1 33/2008, por el que se regula la evaluación de 
incidencia ambiental. 
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto 
ambiental según la normativa estatal. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
La Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara 
que proyectos deben incluir estudios de impacto ambiental: 
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o 
en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en 
el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en 
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente cuando suponga: 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 
Artículo 8 Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables 
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas: 
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de 
emergencia. 
b) Los de tipo financiero o presupuestario. 
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos: 
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a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera 
tener repercusiones negativas sobre tales objetivos. 
b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben 
contener los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto 
sobre el medio ambiente y en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto se deben 
cumplir los objetivos establecidos en esta Ley. 
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el 
órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito 
de competencias, podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, 
excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado 
y, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su 
respectivo ámbito de competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior y caso 
por caso, podrá determinar si procede la exclusión del procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental en proyectos de: 
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de especial 
interés para la seguridad pública por las administraciones competentes. 
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de 
acontecimientos catastróficos y obras de emergencia. 
4. En los casos previstos en el apartado anterior: 
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de 
evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley. 
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del 
público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el 
examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido. 
 
c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anteriora la 
Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto. 
 
 
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en 
particular no se recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los 
otros casos mencionados en el Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se 
concluye por tanto que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
 
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el 
Grupo 7: Proyectos de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este 
proyecto no afectan a ninguno de los Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo 
tanto objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada. 
 
La Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica 
de Galicia, en su Capítulo II. Evaluación Ambiental de Actividades: 
 
 Sección 1 Procedimientos de Evaluación Ambiental, Artículo 33. Evaluación de incidencia 
ambiental. 
 
Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de 
impacto ambiental y que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación 
de incidencia ambiental previamente a la comunicación a que hace referencia el capítulo 
anterior. 
 
Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de 
incidencia ambiental por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 
9/2013 , de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
 
Esos grupos son los siguientes: 
 
ANEXO: Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental 
 
1. Instalaciones de combustión. 
2. Producción y transformación de metales. 
3. Industrias minerales. 
4. Venta de combustibles y productos químicos. 
5. Turismo y actividades recreativas. 
6. Industria derivada de la madera. 
7. Industria textil. 
8. Industria del cuero. 
9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. 
10. Consumo de disolventes orgánicos. 
11. Tratamiento de aguas. 
12. Industria de conservación de la madera. 
 
3.  CONCLUSIÓN 
 
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto de “Campo de 
futbol en O Portiño” realizar Estudio de Impacto Ambiental o Evaluación de 
Incidencia Ambiental. 
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1. OBJETO 
 
En este anejo se pretende describir los criterios que se han seguido para el cálculo de los 
volúmenes originados por los movimientos de tierra que serán necesarios en la parcela, así 
como la cota de explanación a la que se dispondrá el edificio de vestuarios y gradas y 
también el terreno de juego. 
La normativa seguida para la realización de los movimientos de tierras y la compactación 
de la zona de relleno creada es la Norma Tecnológica NTE-ADE-1977: Acondicionamiento 
del Terreno. Desmontes. Explanaciones. 
El estudio del movimiento de tierras consta fundamentalmente en la elaboración de 
secciones del terreno, de tal modo que podamos representar los movimientos realizados. 
Se ha partido de la cartografía original del terreno, con curvas de nivel cada 5 metros, y se 
ha precisado calculando las curvas de nivel cada metro. 
 
 
2. REPLANTEO DE SECCIONES TRANSVERSALES 
 
Para calcular los movimientos de tierra es necesario calcular una serie de secciones 
transversales, con las que quede completamente definido el movimiento de tierras. 
Para replantear estas secciones, emplearemos los puntos de comienzo de cada perfil, 
mediante un pk, y le asignaremos la cota correspondiente, de modo que el volumen de 
tierras a tratar quede totalmente definido. 
En nuestro caso, todo el volumen de excavación es de desmonte, y el perfil de terreno a 
desmontar tiene un geometría triangular. Tomamos como cota de explanación aquella que 
no nos obliga a terraplenar ninguna zona de la parcela, buscando así asegurar la capacidad 
de soporte necesaria para la ejecución del terreno de juego y por otro lado, evitar 
asentamientos del terreno que influya en las cimentaciones del graderío. De esta forma el 
terreno a desmontar tiene un desnivel máximo de 8 m, que van disminuyendo linealmente 
hasta llegar a la cota de la explanación a medida que nos acercamos a la carretera de O 
Portiño; carretera por la que se accederá a las instalaciones. 
3. COTA DE EXPLANACIÓN 
 
El conjunto gradería-terreno de juego se asienta sobre una única explanada, teniendo en 
cuenta las variaciones de cota en el terreno de juego para permitir el drenaje del mismo. 
Así, se tomará una pendiente del 1% desde el eje longitudinal del campo hacia los bordes 
a fin de drenar el agua. Para que esta, al ser evacuada del terreno de juego, no entre en 
las futuras edificaciones, es necesario establecer que la cota final del edificio, es decir, cota 
de solera, sea la misma que la mayor cota del terreno de juego, además de colocar los 
elementos de drenaje del agua, de forma que esta discurra de forma correcta hacia los 
colectores de aguas pluviales. 
El paquete de formación para el césped artificial se asienta sobre el terreno natural 
compactado al 95% del PM, y está formado por una primera capa de 20cm de zahorra, una 
capa de 4cm de aglomerado asfáltico AC22 base B50/70 de 4cm y por último una capa de 
3cm de aglomerado asfáltico AC16 surf B50/70 que actuará de base para el césped. Sin 
embargo, la gradería se sustentará sobre las cimentaciones directas, cuyo canto oscila 
entre los 75 cm y los 100 cm. 
Definimos dos cotas de explanación: 
 Terreno de juego: 81.73 metros (a partir de aquí se colocará el paquete de 
formación) 
 Gradería: 82 metros (a partir de esta cota se excavarán las cimentaciones) 
 
 
4. OPERACIONES A REALIZAR 
 
La primera de las operaciones que se deben realizar es el desbroce y limpieza superficial de 
la totalidad de la superficie de la parcela, donde al tratarse de una zona de pradería, el 
terreno está limpio de maleza y solo tiene una capa vegetal de 5cm. Esta limpieza se 
realizará por medios mecánicos, con una pala cargadora, retirando la capa de tierra vegetal 
y apilándola  en la zona ajardinada para enriquecer su suelo.  
Una vez eliminada esa capa se procederá a realizar la excavación hasta las cotas de 
explanación fijadas. 
Se dejarán pendientes transversales de al menos un 1%, para favorecer el drenaje 
superficial. 
Dadas las características del terreno, el desmonte de tierras se realizará por medios 
mecánicos (palas cargadoras y retroexcavadoras, fundamentalmente).  El volumen de 
desmonte será transportado a vertedero. 
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Una vez realizada y configurada la nueva topografía de la parcela se procede a abrir las 
zanjas tanto para las instalaciones como para las cimentaciones. 
Sólo después de completado el perfil definitivo de las explanaciones y taludes de la parcela 
se procederá al extendido por medios mecánicos de la capa vegetal en las zonas 
ajardinadas y taludes. 
Por último, debemos tener en cuenta que la gran superficie que ocupará el campo de 
fútbol hará que sea necesario disponer de un sistema de drenaje de la solera. 
Las sucesivas capas de material granular que se dispondrán en la ejecución del terreno de 
juego, debido a los criterios de calidad, deberán obtenerse de plantas de tratamiento de 
áridos. 
En definitiva, las operaciones a llevar a cabo consistirán en dejar la superficie del terreno 
de juego de hierba artificial a la misma cota que la zona de juegos y barbacoa de hierba 
natural, para preservar la estética del recinto, y dotar a la gradería de una superficie 
adecuada sobre la que comenzar a ejecutar las cimentaciones. 
  
 
5. VOLÚMENES 
 
De la comparación entre los perfiles del terreno en su estado natural y los que serán 
resultado de las obras descritas en el apartado 3 de este anejo, se obtienen los volúmenes 
de desmonte que componen el movimiento de tierras de la obra. 
El volumen total de desmonte asciende a 67925,12 m3. 
Este volumen corresponde a la suma del volumen de desmonte necesario para formar la 
explanada que nos proporciones las características necesarias en cuanto a pendientes para 
la construcción del campo de futbol de hierba artificial y el graderío. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se recoge el Plan de Obra, con las previsiones de desarrollo de la obra 
y la inversión necesaria mensualmente. 
 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los 
trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el 
tiempo. 
 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras 
en el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
De esta forma se cumple con el artículo 1 23 punto primero apartado e), del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en que se especifica que en los proyectos de obras será 
necesario incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 
 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
 
2. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Se parte en primer lugar de los capítulos y mediciones de las diversas unidades de obra a 
ejecutar, que se deducen del Documento nº 4: Presupuesto. 
 
Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de maquinaria que se 
consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se 
han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de 
cada tipo para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la 
ejecución del programa de barras a lo largo del período que se ha considerado adecuado y 
suficiente para la realización de las obras. 
 
Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el 
referido artículo del reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su 
modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las 
obras dado que dentro de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse 
determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos determinados periodos de 
tiempo. 
3. PLAN DE OBRA 
 
Los trabajos comenzarán con la limpieza de la parcela, las demoliciones de muros y 
viviendas y con la excavación del terreno a desmontar. Debido a la cantidad de m3 de 
tierra que hay que mover, esta será la operación que más tiempo se prolongue de nuestro 
proyecto. 
 
Una vez realizada la explanación comenzaremos con el movimiento de tierras y la 
cimentación de la gradería, para posteriormente realizar su estructura, cubierta y 
cerramientos. 
 
Una vez cerrado el edificio del graderío continuaremos con las particiones interiores y las 
carpinterías, dejando así paso a los instaladores de electricidad y fontanería. 
 
Por último para dejar lista esta parte del proyecto se procederá con los revestimientos, 
sanitarios y equipamiento. 
 
Cronológicamente hablando la siguiente actuación a realizar es la del terreno de juego. 
Ejecutando en primer lugar el drenaje y la iluminación, seguido de las capas de base, el 
césped y por último los elementos deportivos. 
 
Para finalizar la ejecución de este proyecto se realizarán las obras del aparcamiento 
siguiendo las fases de firmes, pavimentos y señalización, y por último se procederá a 
instalar los elementos de urbanización. 
 
La lógica que hemos seguido para la ordenación de los trabajos ha sido la propia dentro de 
cada capítulo, y para ordenar estos nos hemos regido por la distancia desde el acceso de la 
parcela a la ubicación de los trabajos. De este modo los trabajos más alejados de la 
carretera de O Portiño, que da acceso a nuestras instalaciones son los del graderío, 
seguidos del terreno de juego y llegando hasta el aparcamiento. 
 
Según las estimaciones realizadas, el plazo de ejecución de la obra será de DOCE (12) 
MESES. 
 
Se incluye a continuación un diagrama de barras en el que se indica la duración prevista 
para cada actividad, indicando el valor y el porcentaje del presupuesto de ejecución 
material correspondiente a cada capítulo y a cada plazo señalado según el plan de obras 
estimado. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
01. 01.Movimiento de tierras 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 € 17.180,05 €
02.01.Capas de base
02.02.Césped artificial
02.03.Drenaje
02.04.Iluminación
02.05.Elementos deportivos
03.01.Mov. tierras cimentaciones 1.885,95 € 1.885,95 €
03.02.Cimentaciones 8.640,93 € 8.640,93 €
03.03.Estructura
03.04.Cubierta zona vestuarios
03.05.Cubierta gradería
03.06.Cerramiento exterior
03.07.Particiones interiores
03.08.Revestimientos, falso
techo y pavimentos
03.09.Carpintería exterior
03.10.Carpintería interior
03.11.Sanitarios
03.12.Fontarería
03.13.Instalación eléctrica
03.14.Equipamiento
04.01.Urbanización
05.01.Firmes
05.02.Zonas ajardinadas
05.03.Señalización horizontal
05.04.Señalización vertical
05.05.Pavimentos
06.01.Seguridad y salud 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 €
07.01.Gestión de residuos 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 €
18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 18.650,93 € 3.356,83 € 3.356,83 € 10.111,81 € 10.111,81 €
1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 1,51839845 0,273284116 0,273284116 0,823216978 0,823216978
18.650,93 € 37.301,86 € 55.952,79 € 74.603,72 € 93.254,64 € 111.905,57 € 130.556,50 € 149.207,43 € 167.858,36 € 186.509,29 € 205.160,22 € 223.811,15 € 227.167,98 € 230.524,80 € 240.636,62 € 250.748,43 €
1,51839845 3,036796901 4,555195351 6,073593801 7,591992251 9,110390702 10,62878915 12,1471876 13,66558605 15,1839845 16,70238295 18,2207814 18,49406552 18,76734963 19,59056661 20,41378359
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
PEN MENSUAL ACUMULADO (%)
01. MOVIMIENTO DE TIERRAS
03. GRADERÍA
04. URBANIZACIÓN
05. APARCAMIENTO
06. SEGURIDAD Y SALUD
07. GESTIÓN DE RESIDUOS
02. TERRENO DE JUEGO
PEN MENSUAL PARCIAL (€)
PEN MENSUAL PARCIAL (%)
PEN MENSUAL ACUMULADO (€)
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
01. 01.Movimiento de tierras
02.01.Capas de base
02.02.Césped artificial
02.03.Drenaje
02.04.Iluminación
02.05.Elementos deportivos
03.01.Mov. tierras cimentaciones 1.885,95 € 1.885,95 €
03.02.Cimentaciones 8.640,93 € 8.640,93 €
03.03.Estructura 37.834,73 € 37.834,73 € 37.834,73 € 37.834,73 €
03.04.Cubierta zona vestuarios 16.822,69 €
03.05.Cubierta gradería 20.016,65 €
03.06.Cerramiento exterior 4.740,45 € 4.740,45 €
03.07.Particiones interiores 5.488,35 €
03.08.Revestimientos, falso
techo y pavimentos
03.09.Carpintería exterior
03.10.Carpintería interior
03.11.Sanitarios
03.12.Fontarería
03.13.Instalación eléctrica
03.14.Equipamiento
04.01.Urbanización
05.01.Firmes
05.02.Zonas ajardinadas
05.03.Señalización horizontal
05.04.Señalización vertical
05.05.Pavimentos
06.01.Seguridad y salud 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 €
07.01.Gestión de residuos 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 €
3.356,83 € 3.356,83 € 10.111,81 € 10.111,81 € 39.305,61 € 39.305,61 € 39.305,61 € 39.305,61 € 18.293,57 € 21.487,53 € 6.211,33 € 6.211,33 € 6.959,23 €
0,273284116 0,273284116 0,823216978 0,823216978 3,199925034 3,199925034 3,199925034 3,199925034 1,489305608 1,749330399 0,505672989 0,505672989 0,566560991
227.167,98 € 230.524,80 € 240.636,62 € 250.748,43 € 290.054,04 € 329.359,65 € 368.665,25 € 407.970,86 € 426.264,44 € 447.751,97 € 453.963,30 € 460.174,62 € 467.133,86 €
18,49406552 18,76734963 19,59056661 20,41378359 23,61370862 26,81363366 30,01355869 33,21348373 34,70278933 36,45211973 36,95779272 37,46346571 38,0300267
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
01. 01.Movimiento de tierras
02.01.Capas de base
02.02.Césped artificial
02.03.Drenaje 26.050,94 € 26.050,94 €
02.04.Iluminación 52.610,01 € 52.610,01 €
02.05.Elementos deportivos
03.01.Mov. tierras cimentaciones
03.02.Cimentaciones
03.03.Estructura
03.04.Cubierta zona vestuarios
03.05.Cubierta gradería
03.06.Cerramiento exterior
03.07.Particiones interiores 5.488,35 € 5.488,35 €
03.08.Revestimientos, falso
techo y pavimentos 22.106,87 € 22.106,87 €
03.09.Carpintería exterior 12.376,75 €
03.10.Carpintería interior 11.791,49 €
03.11.Sanitarios 32.667,57 €
03.12.Fontarería 13.669,87 €
03.13.Instalación eléctrica 18.474,58 €
03.14.Equipamiento 11.687,25 €
04.01.Urbanización
05.01.Firmes
05.02.Zonas ajardinadas
05.03.Señalización horizontal
05.04.Señalización vertical
05.05.Pavimentos
06.01.Seguridad y salud 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 €
07.01.Gestión de residuos 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 €
6.959,23 € 6.959,23 € 13.847,63 € 15.140,75 € 19.945,46 € 23.577,75 € 23.577,75 € 45.929,94 € 13.158,13 € 27.521,82 € 27.521,82 € 54.080,89 € 54.080,89 €
0,566560991 0,566560991 1,127355357 1,232630082 1,623788304 1,919497753 1,919497753 3,739221496 1,071222189 2,240590465 2,240590465 4,402801839 4,402801839
467.133,86 € 474.093,09 € 487.940,72 € 503.081,48 € 523.026,94 € 546.604,69 € 570.182,44 € 616.112,38 € 629.270,51 € 656.792,34 € 684.314,16 € 738.395,05 € 792.475,95 €
38,0300267 38,59658769 39,72394305 40,95657313 42,58036144 44,49985919 46,41935694 50,15857844 51,22980063 53,47039109 55,71098156 60,1137834 64,51658524
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
01. 01.Movimiento de tierras
02.01.Capas de base 46.193,76 € 46.193,76 €
02.02.Césped artificial 105.386,40 € 105.386,40 €
02.03.Drenaje
02.04.Iluminación 52.610,01 €
02.05.Elementos deportivos 19.912,22 €
03.01.Mov. tierras cimentaciones
03.02.Cimentaciones
03.03.Estructura
03.04.Cubierta zona vestuarios
03.05.Cubierta gradería
03.06.Cerramiento exterior
03.07.Particiones interiores
03.08.Revestimientos, falso
techo y pavimentos
03.09.Carpintería exterior
03.10.Carpintería interior
03.11.Sanitarios
03.12.Fontarería
03.13.Instalación eléctrica
03.14.Equipamiento
04.01.Urbanización 14.371,63 € 14.371,63 €
05.01.Firmes 51.275,48 €
05.02.Zonas ajardinadas 12.569,53 €
05.03.Señalización horizontal 563,38 €
05.04.Señalización vertical 1.394,18 €
05.05.Pavimentos 2.055,01 €
06.01.Seguridad y salud 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 € 472,22 €
07.01.Gestión de residuos 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 € 998,66 €
54.080,89 € 47.664,64 € 47.664,64 € 106.857,28 € 106.857,28 € 21.383,10 € 52.746,36 € 3.525,89 € 3.428,44 € 14.040,41 € 15.842,51 € 15.842,51 €
4,402801839 3,880445871 3,880445871 8,699402238 8,699402238 1,740828606 4,294155869 0,287047936 0,279114394 1,143049849 1,289760947 1,289760947
792.475,95 € 840.140,59 € 887.805,23 € 994.662,51 € 1.101.519,80 € 1.122.902,90 € 1.175.649,26 € 1.179.175,16 € 1.182.603,60 € 1.196.644,01 € 1.212.486,52 € 1.228.329,03 €
64,51658524 68,39703111 72,27747698 80,97687922 89,67628145 91,41711006 95,71126593 95,99831386 96,27742826 97,42047811 98,71023905 100
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO
€ %
01. 01.Movimiento de tierras 206.160,55 € 16,78382135
02.01.Capas de base 92.387,52 € 7,521398399
02.02.Césped artificial 210.772,80 € 17,15931113
02.03.Drenaje 52.101,88 € 4,241687588
02.04.Iluminación 105.220,02 € 8,566110336
02.05.Elementos deportivos 19.912,22 € 1,621081934
03.01.Mov. tierras cimentaciones 3.771,89 € 0,307074889
03.02.Cimentaciones 17.281,86 € 1,406940614
03.03.Estructura 151.338,90 € 12,32071345
03.04.Cubierta zona vestuarios 16.822,69 € 1,369558937
03.05.Cubierta gradería 20.016,65 € 1,629583728
03.06.Cerramiento exterior 9.480,89 € 0,771852636
03.07.Particiones interiores 10.976,70 € 0,89362864
03.08.Revestimientos, falso
techo y pavimentos 44.213,73 € 3,599502163
03.09.Carpintería exterior 12.376,75 € 1,007608686
03.10.Carpintería interior 11.791,49 € 0,959961843
03.11.Sanitarios 32.667,57 € 2,659512981
03.12.Fontarería 13.669,87 € 1,11288341
03.13.Instalación eléctrica 18.474,58 € 1,504041633
03.14.Equipamiento 11.687,25 € 0,951475518
04.01.Urbanización 28.743,25 € 2,340028551
05.01.Firmes 51.275,48 € 4,174409197
05.02.Zonas ajardinadas 12.569,53 € 1,023303178
05.03.Señalización horizontal 563,38 € 0,045865561
05.04.Señalización vertical 1.394,18 € 0,113502162
05.05.Pavimentos 2.055,01 € 0,167301265
06.01.Seguridad y salud 22.666,63 € 1,84532234
07.01.Gestión de residuos 47.935,76 € 3,902517878
1.228.329,03 €
100
PEN MENSUAL ACUMULADO (%)
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02. TERRENO DE JUEGO
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto el establecer la clasificación exigible al contratista de la 
obra, para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
 
Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios 
establecidos en el Real Decreto 1 098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La exigencia de clasificación de las empresas viene recogida en el artículo 65 de Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 1 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Artículo 65 Exigencia y efectos de la clasificación 
 
1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la 
acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos 
contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 
objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la 
que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
2. CLASIFICACIÓN EN GRUPO Y SUBGRUPO 
 
Los grupos y subgrupos establecidos como tipos de obra se detallan en el artículo 25 del 
Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 25 Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras 
 
1. Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los 
contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los 
siguientes: 
 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
 
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
- Subgrupo 2. Explanaciones. 
- Subgrupo 3. Canteras. 
- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
- Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
- Subgrupo 2. De hormigón armado. 
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
- Subgrupo 4. Metálicos. 
 
Grupo C) Edificaciones 
 
- Subgrupo 1. Demoliciones. 
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D) Ferrocarriles 
 
- Subgrupo 1. Tendido de vías. 
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E) Hidráulicas 
 
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
- Subgrupo 2. Presas. 
- Subgrupo 3. Canales. 
- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
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Grupo F) Marítimas 
 
- Subgrupo 1. Dragados. 
- Subgrupo 2. Escolleras. 
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 
- Subgrupo 1. Oleoductos. 
- Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
 
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
- Subgrupo 4. Subestaciones. 
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
 
- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
- Subgrupo 3. Frigoríficas. 
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
 
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
- Subgrupo 3. Tablestacados. 
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
3.  CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
 
Las categorías se detallan en el artículo 26 del Real Decreto 1 098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
Artículo 26 Categorías de clasificación en los contratos de obras 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que 
se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 
 
- De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
- De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase 
los 120.000 euros.  
- De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
- De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 
sobrepase los 840.000 euros. 
- De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
- De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 
subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
 
4. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
No se exige la clasificación en todos los casos, solo los recogidos en el artículo 36 del Real 
Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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Artículo 36 Exigencia de clasificación por la Administración 
 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de 
obras será determinada con sujeción a las normas que siguen. 
 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales 
y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 
correspondiente. 
 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 
generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras 
correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 
clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio 
total del contrato, salvo casos excepcionales. 
 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas 
tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas 
instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la 
especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros 
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al 
principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta 
obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una 
de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la 
clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en 
cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 
3. 
 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza 
de la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los 
subgrupos básicos del mismo. 
 
 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría 
exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida 
dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y 
multiplicando por 12 el cociente resultante. 
 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la 
categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos 
también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de 
los diversos subgrupos. 
 
 
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el 
apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista 
del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 
 
5. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE 
 
A. Grupo 
 
Se trata del Grupo C, edificaciones. 
 
B. Subgrupo 
 
Dentro del Grupo C, Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón. 
 
C. Categoría 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 1.228.329,03 €; el presupuesto base de 
licitación sin I.V.A. de la obra es 1.461.711,55 €. El plazo de duración de la obra estimado 
es de doce meses. 
Por lo tanto la Categoría e). 
 
Por tanto, se propone exigir al contratista una clasificación C-2-e. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anexo es determinar la fórmula de revisión de precios que se 
considera oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta la 
normativa vigente: 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1 359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de 
obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 
 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Título III, Capítulo II, 
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 89 a 
94, concretamente en su artículo 89.1. señala que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el 
primer año de ejecución, contando desde la formalización del contrato, pueden ser objeto 
de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un 
año, tal y como se justifica en el anejo de la memoria Anejo nº 18: Plan de Obra, los 
precios se entienden como fijos y no susceptibles de revisión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de Junio 
de 1 968 (BOE: 27/7/68), que establece la necesidad de justificar el importe de los precios 
unitarios que figuran en los CUADROS DE PRECIOS. 
 
De acuerdo con el Artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no 
tiene carácter contractual. 
 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1 
987 de 5 de Junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran directos los siguientes costes: 
 
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con 
sus pluses, cargas y seguros sociales. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento 
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
Todos estos conceptos se pueden agrupar ordenadamente de la manera siguiente: 
- Mano de obra. 
- Maquinaria. 
- Materiales. 
 
2.1. Mano de obra 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 
de Construcción de A Coruña 2012-2016 y las actuales bases de cotización de la Seguridad 
Social y la legislación laboral vigente. 
 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación 
de la formula siguiente: 
Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 
 
En la formula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de 
cada categoría laboral incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador por 
todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que 
abonar la empresa. 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, se han evaluado siguiendo lo dispuesto por la O.M. de 21 de Mayo de 1 979 para el 
cálculo de los costes horarios: 
 
C = (1 + k) oA + B 
 
Dónde: 
 
- C = Coste horario del personal en €/h. 
- A = parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización). 
- B = retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando 
compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 
herramientas, etc. 
- k = % sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, 
formación profesional, etc. 
 
El número de horas de trabajo según el calendario laboral para el año 201 5 del citado 
convenio es 2008 horas, siendo efectivas 1 736 horas. El total de días de trabajo para el 
año 201 5 resulta de 217 días según este calendario. La tabla presentada a continuación, 
expone las retribuciones salariales según el Convenio Colectivo para el año 2015. 
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En el APÉNDICE I: Listado de precios unitarios: Mano de obra se adjunta la mano de obra 
utilizada en obra que interviene en el Proyecto. 
 
2.2. Maquinaria 
 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de 
las más extendidas en el sector, en concreto la PREOC en su versión de 2015. En el 
APÉNDICE III: Listado de precios unitarios: Maquinaria se detalla la maquinaria utilizada en 
las obras definidas en el Proyecto. 
 
 
 
 
2.3. Materiales 
 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de 
las más extendidas en el sector, en concreto la PREOC en su versión de 2015. En el 
APÉNDICE II: Listado de precios unitarios: Materiales se adjuntan los materiales utilizados 
en las obras definidas en el Proyecto. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. 
 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifraran en un porcentaje de los 
Costes Directos, igual para todas las unidades de obra. 
 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente 
manera: 
 
1. INSTALACIONES. 
 
1.1. Oficinas a pie de obra. 
1.2. Comunicaciones. 
1.3. Edificaciones. 
 
2. VARIOS. 
 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los 
artículos 67 y 68 de Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 
de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas 
Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la 
suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y directos (K1 ) y otra de 
imprevistos (K2). Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene 
como: 
 
P = (1 +K / 1 00) o CD 
 
Siendo: 
 
- P = Precios de ejecución material en euros. 
- K = K1 + K2 
- CD = Costes directos. 
 
El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula: 
K1 = 1 00 o (CI / CD) 
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Que expresa la relación entre los costes indirectos (CI) y los costes directos (CD) de la 
obra. El valor máximo de K1 admitido según la Orden Ministerial mencionada es de un 5%. 
Al tratarse de un proyecto educativo y no tener forma de evaluar los costes indirectos, se 
toma K1 =5% y por tanto, del lado de la seguridad. 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser menor o igual que 1% por 
tratarse de una obra terrestre. Se toma el valor máximo del 1%. 
Con estas consideraciones, K será igual a K1 + K2 = 6%. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
4.1. Aspectos generales 
 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de 
los elementos que las forman, los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 
 
- Mano de obra 
- Maquinaria 
- Materiales 
- Costes indirectos 
 
A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados 
en cada uno de estos apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada 
unidad, teniendo en cuenta los rendimientos de los equipos para evaluar la incidencia de la 
mano de obra y maquinaria en cada precio. 
 
4.2. Precios de unidades de obra 
 
Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han 
descompuesto estas, en los Precios Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada 
Unidad de Obra, aplicando los rendimientos correspondientes. 
 
Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo 
establecido en el apartado 3(6%). 
 
En el APÉNDICE IV: Listado de precios descompuestos se adjunta la justificación de los 
precios de las unidades de obra incluidas en el Proyecto. 
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APÉNDICE I: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: MANO DE 
OBRA 
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CÓDIGO  UD  DESCRIPCIÓN      PRECIO 
U01AA006  h  Capataz         17.50 
U01AA007  h  Oficial primera       16.78 
U01AA008  h  Oficial segunda       15.94 
U01AA009  h  Ayudante         14.86 
U01AA010  h  Peón especializado      14.68 
U01AA011  h  Peón suelto           14.66 
U01FA103  h  Oficial 1 ª encofrador       16.80 
U01FA105  h  Ayudante encofrador        14.70 
U01FA201  h  Oficial 1 ª ferralla       16.50 
U01FA204  h  Ayudante ferralla         14.50 
U01FR007  h  Jardinero podador        11.00 
U01FR009  h  Jardinero         11.00 
U01FR011  h  Peón especializado jardinero      9.50 
U01FR013  h  Peón ordinario jardinero                9.50 
U01FS110  m  Mano obra peldaño gres       9.00 
U01FX001  h  Oficial cerrajería                 16.00 
U01FX003  h  Ayudante cerrajería       14.00 
U01FY625  h  Oficial especializado instalación eléctrica    18.00 
U01FY627  h  Peón especializado instalación eléctrica    12.50 
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APÉNDICE II: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: 
MATERIALES 
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CÓDIGO  UD    DESCRIPCIÓN      PRECIO 
CELDA  u   Celda de drenaje 52 mm      2.12 
GEOTEXT  m²   Geotextil        0.98 
GP041 1  ud   Electrodo para red de toma de tierra 
 cobreado fabricado en ac     18.00 
GP041 4  m   Conductor de cobre desnudo de 35mm   22.81 
GP041 5  ud   Grapa abarcón para conexión de pica    1 .00 
GP041 6  ud  Arqueta de polipropileno para toma de  
tierra con tapa de regis      74.00 
GP041 7  ud   Material auxiliar para instalación toma de tierra  48.33 
GPHF41  kg   Barras de unión de acero B 500 S  
UNE 36068, de 1 2 mm de     0.91 
GPHF42  m   Cordón sintético y masilla bicomponente 
 de alquitrán, para s      3.32 
GPHF43  m³   Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción 
 a veintiocho días       96.56 
LOSA   m²   losa calada de hormigón      13.07 
U04AA001  m³   Arena de río (0-5 mm)      18.90 
U04AA1 01 t   Arena de río (0-5 mm)      12.60 
U04AF1 50  t   Garbancillo 20/40 mm      18.50 
U04CA001  t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel    114.50 
U04CF005  t   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel    142.20 
U04MA1 00  m³   Hormigón HL-1 50/P/20 de central    57.13 
U04MA31 0  m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central     70.06 
U04MA51 0  m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central     70.06 
U04MA723  m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central    72.84 
U04MA983  m³   Hormigón HA-35/P/40/ IIa central    78.86 
U04PQ001  L   Sika Desencofrante LN      1.84 
U04PY001  m³   Agua        1.56 
U05DC01 5  ud   Cerco y tapa de fundición      39.07 
U05DC020  ud   Pate 1 6x33 cm D=2,5 mm     8.68 
U06AA001  kg   Alambre atar 1 ,3 mm      1.38 
U06DA01 0  kg   Puntas plana 20x1 00      2.50 
U06GG001  kg   Acero corrugado B 500-S      0.78 
U07AA006  m²   Tabla pino M-H 22 mm espesor     9.46 
U07AI001  m³   Madera pino encofrar 26 mm     145.66 
U07GA005  m²   Tablero encofrar 25 mm 4 puestas    3.22 
U37CE001  m   Bordillo hormigón recto 1 0x20     3.00 
U37CE007  m   Bordillo hormigón recto 1 5x35     6.38 
U37CE21 0  m   caz         10.73 
U37DC001  m²   Baldosa botones       4.90 
U37DC002  m²   baldosa crema       4.03 
U37FG001  m²   Adoquín e=6 cm gris      8.54 
U37FG201  ud   Adoquín e=6 cm color      10.30 
U37HA005  ud   Rejilla de fundición      29.15 
U37HA1 05   ud   Canaleta de fundición de 750x330   52.00 
U37LA305  ud   Banco madera de L= 1 ,80 m     233.99 
U37LJ51 0  ud    Papelera modelo EBRO      85.19 
U37SA221   m   Tubería E-C, clase R, D=20 cm     6.83 
U37SE01 5  m   Tubería PVC DN 31 5      13.86 
U37UA035  ud    Anillo pozo hormigon D=1 00 cm H=50 cm   32.67 
U37UA051  ud   Cono asimétrico D=1 00 H=60     40.24 
U37VY01 0   ud   Columna de 4 m       183.91 
U37VY0501  ud   Lámapra SAP 50 W      925.00 
U37VY0502  ud   Lámpara S.A.P. 70 W     825.00 
U37YO01 5  m   Cable de .06-1 kv 4x6 mm²     2.33 
U37YO020  m   Cable de .06-1 kv 4x1 0.00 mm²    3.55 
U37YO050  m   Cable amarillo PVC de 1 x1     61.63 
U37YQ1 05  ud   Armario monobloque      584.83 
U37YQ1 1 0  ud   Contactor de 60 A       50.88 
U37YQ1 1 5  ud   Contactor de 20 A       33.18 
U37YQ1 20  ud   Interruptor para mando manual     23.17 
U37YQ1 25  ud   Interruptor para mando 63 A     21.27 
U37YQ1 30  ud   Interruptor magnetoterm. 40 A     19.76 
U37YQ1 35  ud   Interruptor magnetoterm. 30 A     10.56 
U37YQ1 40  ud   Pequeño material de conexión    35.50 
U37YQ1 45  ud   Reloj astronómico digital      260.39 
U37YQ1 50  ud   Relé diferencial de 63 A      72.42 
U39BH1 1 0  m²   Encofrado metálico 20 puestas     24.60 
U39BH1 40  m²   Encofrado curvo en paramentos vistos    16.60 
U39CA001  t   Arena amarilla       2.80 
U39CA002  t   Arena lavada       2.60 
U39CC003  t   Gravilla hormigones 3 inter. 6-32 mm    6.20 
U39CE002  m³   Zahorra artificial       14.00 
U39CK020  m³   Material granular no seleccionado    1.53 
U39CK023  m³   Suelo selecionado       8.75 
U39GK01 0  m   Tubo PVC corrugado D=90 mm     1.12 
U39GN001  ud   Tapa de fundición 400x400     11.95 
U39GS001  ud   Codo de PVC D=1 00 mm      68.11 
U39HA002  kg   Acero B 500 S       0.64 
U39IA004  m³   Tablones de pino       88.89 
U39IH001  kg   Desencofrante       2.51 
U39SA001  ud   Ladrillo hueco sencillo      0.07 
U39VA002  kg   Pintura marca vial acrílica     2.00 
U39VF01 0  ud   Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel   145.86 
U39VF050  ud   Señal reflectante circular ø=60 cm nivel   159.84 
U39VF070  ud   Señal octogonal A-90 nivel 1     104.68 
U39VF080  ud   Señal cuadrada 60x60 cm nivel     154.80 
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U39VM003  m   Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm    7.51 
U39VW005 ud    Placa complementaria reflexiva 85x1 7 cm nivel 2  43.34 
U39VZ001 kg   Esferitas de vidrio N.V.      1.00 
U39ZV050  ud   Perno de anclaje       1.72 
U40BD005  m³   Mantillo        24.00 
U40GA202  ud   Ligustrum japonicum. 1 2-1 4 cm cepellon   31.12 
U40GA21 0  ud   Liquidamb.sty.1 4-1 6 cm cepellon    83.88 
U40MA600  kg   Semilla combinada para césped     5.57 
U46AA070  m   Baranda escalera ergonómica doble pasamanos  135.32 
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APÉNDICE III: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS: 
MAQUINARIA 
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CÓDIGO   UD  DESCRIPCIÓN       PRECIO 
GP01 1 1 1 1  h  Equipo de chorro de agua a presiión    5.15 
GP021 1 1   h  Barredora remolcada con motor auxiliar   12.46 
GP021 1 2   h  Dumper de descarga frontal de 1 ,5t de carga util  5.31 
GP021 21   h  Martillo neumático       4.12 
GP021 22   h  Compresor portátil diesel media presión 1 0m3/min  6.98 
GP041 2   h  Retrocargadora sobre neumaticos 70kW   36.43 
GPHF44   h  Pulverizador de producto filmógeno  
para curado de pav      17.97 
GPHF45   h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9.48 
U02AA005   h  Retro-martillo rompedor 400     32.90 
U02AP001   h  Cortadora hormigón disco diamante    4.40 
U02FF001   h  Excavadora 2 m³       38.00 
U02FF020   h  Bulldozer de 1 50 CV con Ripper    21.00 
U02FK005   h  Retro-Pala excavadora      21.00 
U02FK01 2   h  Retro-giro 20 T cazo 1 ,50 m³     38.00 
U02FP005   h  Apisonadora estática gasolina a=30   2.10 
U02LA201   h  Hormigonera 250 L      0.90 
U02NK050   h  Fresadora        41.30 
U02OA01 0   h  Pluma grúa de 30 m      4.80 
U02OA025   h Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 30 m  0.11 
U37BA002   h  Excavadora de neumáticos     31.27 
U37OE001  h  Grúa automovil       24.05 
U39AA002   h  Retroexcavadora neumáticos     27.10 
U39AB004   h  Pala neumáticos CAT.950     26.20 
U39AB007   h  Pala s/neumáticos 1 .72/2.68 (950)    25.00 
U39AB01 0   h  Pala s/neumáticos (CAT-920)     18.20 
U39AC004   h  Compactador vibratorio autopropulsado 1 4/1 6 t  30.00 
U39AC005   h  Compactador manual      7.00 
U39AC006   h Compactador neumático autopropulsado 60 CV  15.00 
U39AC007   h  Compactador neumático autopropulsado1 00 CV  32.00 
U39AD002   h  Motoniveladora 130 CV      30.00 
U39AF002   h  Camión grúa 5 t       18.50 
U39AG001   h  Barredora neumática autropopulsada    7.00 
U39AH003   h  Camión 5 t        11.00 
U39AH005   h  Camión basculante 1 0 t      18.00 
U39AH01 5   h  Camión basculante 24 t      26.00 
U39AH024   h  Camión basculante 1 25 CV     19.00 
U39AH025   h  Camión bañera 200 CV      26.00 
U39AI001   h  Extendedora de hormigón     60.00 
U39AI01 2   h  Equipo extendedor base, sub-bases    42.00 
U39AK005   h  Planta hormigonado      28.00 
U39AL005   h  Camión cisterna/agua 1 40 CV     24.00 
U39AN001   h  Bomba hormigonado en camión     40.00 
U39AP001   h  Marcadora autopropulsada     6.40 
U39AY001   h  Compresor diesel       16.00 
U39AZ001  h   Vibrador de aguja    1.90 
U40SE1 25  h   Desbrozadora de hilo   3.35 
U40SE1 50 h   Motosierra     0.92 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.        m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                               
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          14,72 0,03 
M08NM010      0,002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,00 0,09 
M05PC020      0,001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              52,00 0,05 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,03 
M07N060       0,100 m3   Canon de transporte a vertedero                                  0,51 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.02.        m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                            
 Desmonte en tierra y roca de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex-  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          14,72 0,07 
M05EC020      0,010 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             53,00 0,53 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 2,04 
M07N080       0,500 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,11 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.        m2   EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                     
 Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con  
M08NM020      0,005 h.   Motoniveladora de 200 CV para nivelación del terreno             54,05 0,27 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02. TERRENO DE JUEGO                                                  
SUBCAPÍTULO 02.01. Capas de base                                                     
U03CZ030      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                              
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura,  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          14,72 0,03 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,05 
M08NM020      0,004 h.   Motoniveladora de 200 CV para nivelación del terreno             54,05 0,22 
M08RN040      0,004 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,13 
M08CA110      0,004 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,11 
M07CB020      0,004 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,14 
M07W020       8,800 t.   km transporte zahorra                                            0,09 0,79 
P01AF031      0,440 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6,53 2,87 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 4,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U03VC170      m2   CAPA INTERMEDIA AC22 base G e=5cm D.A.<30                         
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC22 base G en capa intermedia de 4 cm. de espesor, con áridos con  
U03VC030      0,118 t.   M.B.C. TIPO AC 22 base G DESGASTE ÁNGELES<30                   19,88 2,35 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,36 0,36 
U03VC125      0,003 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             58,20 0,17 
U03VC100      0,005 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 220,00 1,10 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U03VC210      m2   CAPA RODADURA AC16 surf S e=3 cm.D.A.<30                          
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf S en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con áridos con  
U03VC050      0,096 t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESGASTE ÁNGELES<30                      20,04 1,92 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,18 0,18 
U03VC125      0,006 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             58,20 0,35 
U03VC100      0,005 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 220,00 1,10 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  3,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02. Césped artificial                                                 
U17PY012      m2   PAV.CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 55 mm.                               
 Hierba artificial tipo NSF MONOFEEL de ultima generacion con 11,300 dtex fibra lubricada con tratamiento anti uva  
 resistente al calor y al hielo lastrada con arena de silice redondeada lavada y seca de granulometria 0,3/0,8 en  
 una cantidad de 17 kg/m2 y caucho de granulometria 0,5/1,5 en una proporcion de 12 kg/m2 de hilo recto de 55  
O01OA090      0,070 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 2,51 
P30PY016      1,000 m2   Cesped artif. ultima generacion 55 mm.                           24,57 24,57 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  27,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03. Drenaje                                                           
U08ENH040     m.   CAN.H.POLIM.L=1m D=175x130 C/REJ.TRAS.FD                          
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de 175x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de acero galvanizado de me-  
 didas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre dado de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y pe-  
U01AA007      0,400 Hr   Oficial primera                                                  15,50 6,20 
O01OA050      0,400 h.   Ayudante                                                         13,75 5,50 
P02ECH020     1,000 ud   Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=175x130                         44,42 44,42 
P02ECF065     1,330 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490                         45,90 61,05 
P01HM010      0,117 m3   Dado de hormigón HM-20/P/20/IIa central                          70,02 8,19 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  125,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U14ALR150     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 90x90x75 cm                                
 Arqueta de registro de 90x90x75 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HA-25/P/40/I de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mor-  
 tero de cemento M-15, y con tapa de fundición tipo calzada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluyendo  
U01AA007      4,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 62,00 
U01AA010      2,000 Hr   Peón especializado                                               14,25 28,50 
P01HC001      0,125 m3   Hormigón HM-25/P/40/I central                                    55,56 6,95 
P01LT020      0,144 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 0,01 
P01MC040      0,101 m3   Mortero 1/6 de central (M-5)                                     44,82 4,53 
P01MC010      0,054 m3   Mortero 1/5 de central (M-7,5)                                   47,68 2,57 
P03AM070      1,250 m2   ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2)                       1,53 1,91 
P02AC100      1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=8cm 120x120cm                                 51,90 51,90 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  158,37 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,50 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 167,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
U01EZ010      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          14,72 0,37 
M05EN030      0,025 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,05 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 1,70 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,21 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,015 h.   Capataz                                                          14,72 0,22 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,42 
M05RN010      0,015 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 0,42 
M08RL010      0,150 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 0,71 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D03AG253      Ml   TUBERÍA PVC DRENAJE 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC DRENAJE, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simul-  
 taneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hi-  
 dráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,10 
O01OA050      0,200 h.   Ayudante                                                         13,75 2,75 
U05AG158      1,050 Ml   Tuberia PVC DRENAJE 160 mm                                       8,15 8,56 
U05AG025      0,900 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 8,28 
U04AA001      0,100 M3   Arena de río (0-30mm)                                            23,00 2,30 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D03AG254      Ml   TUBERÍA PVC DRENAJE 200 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC DRENAJE, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simul-  
 taneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hi-  
 dráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,88 
O01OA050      0,250 h.   Ayudante                                                         13,75 3,44 
U05AG160      1,050 Ml   Tuberia PVC DRENAJE 200 mm                                       12,84 13,48 
U04AA001      0,100 M3   Arena de río (0-30mm)                                            23,00 2,30 
U05AG025      1,340 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 12,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 35,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,13 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D03AG255      Ml   TUBERÍA PVC DRENAJE 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC DRENAJE, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simul-  
 taneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hi-  
 dráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-  
 nerales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,88 
O01OA050      0,250 h.   Ayudante                                                         13,75 3,44 
U05AG162      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 250 mm                                       19,10 20,06 
U05AG025      1,100 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 10,12 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-30mm)                                            23,00 3,45 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  40,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03AAHR040    ud   ARQUETA ARENERO HORM.POLÍMERO PREF. 175x130x600 mm                
 Arqueta arenero de hormigón polímero de 160x500x600mm, sin pendiente,con cestilla extraíble para limpieza y re-  
U01AA007      0,720 Hr   Oficial primera                                                  15,50 11,16 
U01AA010      1,370 Hr   Peón especializado                                               14,25 19,52 
M05RN020      0,160 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 5,28 
P02AH050      1,000 ud   Arqueta pref.hgón polímero. 75x75x105 cm.                        88,48 88,48 
%5            5,000 %    Material Auxiliar                                                124,40 6,22 
P02DK030      0,200 ud   Cesta de recogida en a.inox. 0,40m.                              105,68 21,14 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  151,80 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04. Iluminación                                                       
U17X160       ud   ALUMBRADO CAMPO FÚTBOL                                            
 Alumbrado artificial de campo de fútbol de 105x65 m. para un nivel luminoso de 200 lux. con 4 báculos troncocóni-  
 cos de 18 m. de altura y 36 proyectores de halogenuros metálicos de 2000 W. tipo IZM-M1, incluso obra civil, ca-  
P30ZY110      1,000 ud   Alumbrado campo fútbol 105x65                                    99.264,17 99.264,17 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  99.264,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5.955,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105.220,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 02.05. Elementos deportivos                                              
U10ZB170      ud   BANQUILLO JUGADORES CUBIERTO                                      
 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y metacrilato transparente  
O01A090       4,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 143,20 
P30EB270      1,000 ud   Banquillo met.metacrilato 5 m.                                   3.352,67 3.352,67 
P30ZW080      10,000 ud   Taco expansión-tornillo met.                                     1,19 11,90 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  3.507,77 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 210,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.718,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO  
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CÉNTIMOS  
U10ZB101      ud   PORTERÍAS FÚTBOL 7                                                
 Juego de porterías de fútbol 7 en aluminio con medidas de 6,00x2,00 m. en tubo 90 mm. Pintadas de blanco, so-  
 portes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de po-  
O01A090       4,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 143,20 
P30EB121      2,000 ud   Portería futbol 7 aluminio                                       463,92 927,84 
P30EB131      2,000 ud   Red polietileno fútbol 7                                         24,22 48,44 
P30EB140      4,000 ud   Soporte de red metálico                                          54,24 216,96 
P30EB170      4,000 ud   Anclaje vaina de aluminio                                        34,17 136,68 
P01HC088      1,728 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  56,55 97,72 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.570,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 94,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.665,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
  
U10ZB100      ud   PORTERÍAS FÚTBOL                                                  
 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco,  
 soportes de red en tubo de acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de  
O01A090       4,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 143,20 
P30EB120      2,000 ud   Portería futbol aluminio                                         586,44 1.172,88 
P30EB130      2,000 ud   Red polietileno fútbol                                           31,06 62,12 
P30EB140      4,000 ud   Soporte de red metálico                                          54,24 216,96 
P30EB170      4,000 ud   Anclaje vaina de aluminio                                        34,17 136,68 
P01HC088      1,728 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  56,55 97,72 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.829,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 109,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.939,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
U10ZB110      ud   BANDERINES CÓRNER                                                 
 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte  
O01A090       2,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 71,60 
P30EB240      4,000 ud   Pica córner PVC soport.caucho                                    61,67 246,68 
P30EB180      4,000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  34,17 136,68 
P01HC088      0,032 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  56,55 1,81 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 456,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 484,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03. GRADERÍA                                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 Movimiento de tierras necesario para cimentaciones                
E02EW030      m3   EXC.ZANJA T.F. MEC. CARGA/TRANSP.                                 
 Excavación en zanjas, en terrenos seleccionados, por medios mecánicos y ayuda manual en zonas de dificil ac-  
 ceso, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia menos  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,31 
M05RN020      0,220 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,00 7,26 
M07CB010      0,150 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      29,50 4,43 
M07N060       1,000 m3   Canon de transporte a vertedero                                  0,51 0,51 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
SUBCAPÍTULO 03.02. Cimentaciones                                                     
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,85 
P01HM010      1,150 m3   Dado de hormigón HM-20/P/20/IIa central                          70,02 80,52 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  88,37 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
O01OB010      0,300 h.   Oficial 1ª encofrador                                            15,16 4,55 
O01OB020      0,300 h.   Ayudante encofrador                                              14,22 4,27 
P01EM290      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      214,20 4,28 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            0,95 0,10 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,00 0,05 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  13,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E04SA020      m2   SOLER.HA-25, 22cm.ARMA.#15x15x6 + ENCACH.22cm                     
 Solera de encachado de piedra de 22cm y hormigón de 22 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25  
 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,  
E04SE090      98,200 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 93,66 9.197,41 
E04AM060      429,020 m2   MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                          2,14 918,10 
E04SE020      98,200 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=22cm                                    6,34 622,59 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  10.738,10 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 644,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.382,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
E12ETE010     m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                     
 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-  
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-  
 ción y puente de prueba.Según REBT.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 1,50 
O01OB220      0,100 h.   Ayudante electricista                                            14,03 1,40 
P15EB010      1,000 m.   Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                     6,72 6,72 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  10,41 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E03CZP020     u    TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.125mm.                                    
 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 125 mm. de diámetro interior, colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 130 g/m2 y rellena con grava filtran-  
 te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil), in-  
 cluyendo la excavación de la zanja y el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de me-  
 Sin descomposición 150,54 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 03.03. Estructura                                                        
E05HSA020     m3   HA-25/P/20/IIa  E.MADERA PILARES                                  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de dimen-  
 siones hasta 50x50 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado  
E05HSM010     15,800 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/IIa  PILAR                              89,57 1.415,21 
E05HSD010     157,900 m2   ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                    18,97 2.995,36 
E04AB020      5.742,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,82 4.708,44 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9.119,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 547,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9.666,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
D05AK202      m3   H. A. HA-25/P/20/IIa E. MADERA VIGAS                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en  
 vigas de canto variable., i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (120 Kg/m3.) y encofrado de madera,  
D05AK101      6,870 M3   HORMIGÓN ARMAR HA-25/P/20/IIa PILAR                              89,86 617,34 
D04AA201      1.875,550 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,01 1.894,31 
D05AC001      73,500 M2   ENCOFR. MADERA EN PILARES 8 POST.                                23,28 1.711,08 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 4.222,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 253,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.476,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE
  
CÉNTIMOS  
4DRAJ566      m.   GRADA PREFABRICADA GN-90/40                                       
 Grada prefabricada autoportante modelo en L con respaldo dimeniones 0.45x1x5,15m , incluso montaje, coloca-  
 ción y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 3,58 
M02GE020      0,030 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 52,80 1,58 
P30EJ090      1,000 m.   Grada prefabricada L-0,45x1,5,15                                 34,07 34,07 
A02A080       0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 0,96 
P30EJ120      0,240 m.   Sellado juntas polisulfuro                                       5,71 1,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 41,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E05PFV020     m2   FOR.PLACA ALVEOLADA ALIGERADA 1.c=16+5.L=5m.Q=850kg/m2            
 Forjado de placa alveolada aligerada prefabricada de hormigón pretensado de canto 16 cm. en piezas de 1,20 m.  
 de ancho, con capa de compresión de hormigón HA-25/B/16/I, para un luz de 5,20 m. y una carga total de forjado  
 de 850 Kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hor-  
 migón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según  EHE-08 y DB-SE-AE.. Medición según línea  
O01A090       0,200 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 7,16 
P03EL310      1,000 m2   Placa alv.ali.I c=16+5.L=5m.Q=850kg/m2                           25,60 25,60 
P01HC072      0,080 m3   Hormigón HA-25/B/16/I central                                    57,11 4,57 
P03AM190      1,250 m2   Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                                    0,93 1,16 
P03AC210      2,400 kg   Acero corrug. B 500 S/SD pref.                                   1,90 4,56 
E05HFE020     0,150 m2   ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                  5,61 0,84 
M02GE200      0,020 h.   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                 89,47 1,79 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 45,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E05HFS020     m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
                  
 Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bo-  
 vedilla poliestireno 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, c/ar-  
O01OB010      0,250 h.   Oficial 1ª encofrador                                            15,16 3,79 
O01OB020      0,250 h.   Ayudante encofrador                                              14,22 3,56 
P03VS060      1,400 m.   Vigueta armada 2,2/2,6 m. (13,6kg./m)                            2,76 3,86 
P03BC100      5,000 ud   Bovedilla poliestireno 70x25x20                                  0,79 3,95 
P01HA010      0,095 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  72,87 6,92 
E04AB020      2,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          0,82 1,64 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        3,28 3,28 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  27,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4DRHD543      u    VIGA ZANCA PREFABRICADA                                           
 Viga zanca prefabricada con HP-45, incluso tansporte, colocación y sellado de juntas.  
O01OA090      21,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 751,80 
M02GE020      63,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 52,80 3.326,40 
P30EJ120      43,000 m.   Sellado juntas polisulfuro                                       5,71 245,53 
P43UUDJ       367,000 m    Viga zanca pref. HP-45                                           25,00 9.175,00 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  13.498,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 809,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.308,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
E05HTE020     m2   PREF. ESCALERA 10,52 m.                                           
 Suministro y colocación de escalera prefabricado de hormigón en acceso a edificación, de 10,52 m. de longitud en  
 proyección horizontal del tiro de escalera, formado por 28 peldaños con huella de 27,5 cm. y tabica de 18 cm. so-  
 bre losa de 20 cm. de espesor, con tramo de arranque y desembarque de 2,90 m. de longitud, fabricado con hor-  
 migón HA-35 N/mm2., Tmáx.20 mm.., consistencia plástica, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automó-  
 vil, apeos y anclajes necesarios.  
O01OA090      0,200 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 7,16 
M02GE190      0,100 h.   Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                 50,00 5,00 
M13CP100      0,005 ud   Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                 15,28 0,08 
P03EE020      1,000 m2   Tramo pref. escalera 10,52 m.                                    96,72 96,72 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  108,96 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04. Cubierta zona vestuarios                                          
E09CT150      m2   P.ONDUTHERM H19+A50+FR ABETO BARN.                                
 Panelado de cubierta con panel sandwich Ondutherm formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante  
 de poliestireno extruído, tipo H19+A50+FR de 2500x600 mm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., 
 núcleo de 50 mm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 10 mm. de espesor, colocados con los lados  
 mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura por-  
 tante con tornillos autorroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva impermeabilizante y sellado con  
O01OB150      0,410 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 6,37 
O01OB160      0,205 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 2,88 
P05WMA310     1,100 m2   Panel Ondutherm H19+A50+FR Abeto barn.                           39,20 43,12 
P06BL240      1,500 m.   Banda bituminosa 7,5 mm. Ondufilm                                1,28 1,92 
P06SI065      0,200 ud   Cartucho poliuretano Onduflex                                    4,36 0,87 
P01UT357      3,000 ud   Tornillo 1,5 mm. + arandela                                      0,06 0,18 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  55,34 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,66 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E12SENA040    m.   CANALÓN CUAD.CH.LAC. 10x10 cm.                                    
 Canalón visto de chapa de acero lacada, de 10x10 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes la-  
 cados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 6,24 
P17NC050      1,250 m.   Canalón cuad.ch.lacad.10x10x10cm                                 6,86 8,58 
P17NC110      2,000 ud   Soport.canalón ch.lac.cuad.10x10                                 2,91 5,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 20,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05. Cubierta gradería                                                 
E09CT150      m2   P.ONDUTHERM H19+A50+FR ABETO BARN.                                
 Panelado de cubierta con panel sandwich Ondutherm formado por dos tableros unidos a un núcleo interno aislante  
 de poliestireno extruído, tipo H19+A50+FR de 2500x600 mm., tablero superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm., 
 núcleo de 50 mm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado de 10 mm. de espesor, colocados con los lados  
 mayores perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructura por-  
 tante con tornillos autorroscables con arandela, banda bituminosa autoadhesiva impermeabilizante y sellado con  
O01OB150      0,410 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 6,37 
O01OB160      0,205 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 2,88 
P05WMA310     1,100 m2   Panel Ondutherm H19+A50+FR Abeto barn.                           39,20 43,12 
P06BL240      1,500 m.   Banda bituminosa 7,5 mm. Ondufilm                                1,28 1,92 
P06SI065      0,200 ud   Cartucho poliuretano Onduflex                                    4,36 0,87 
P01UT357      3,000 ud   Tornillo 1,5 mm. + arandela                                      0,06 0,18 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 55,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 58,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
P03VS030      m.   Semivigueta h.pret.12cm 5/6 m.(20kg./m)                           
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E12SENA040    m.   CANALÓN CUAD.CH.LAC. 10x10 cm.                                    
 Canalón visto de chapa de acero lacada, de 10x10 cm. de sección cuadrada, fijado al alero mediante soportes la-  
 cados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 6,24 
P17NC050      1,250 m.   Canalón cuad.ch.lacad.10x10x10cm                                 6,86 8,58 
P17NC110      2,000 ud   Soport.canalón ch.lac.cuad.10x10                                 2,91 5,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 20,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.06. Cerramiento exterior                                              
E07BHV020     m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de  
 dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-  
 tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
U01AA007      0,720 Hr   Oficial primera                                                  15,50 11,16 
O01OA050      0,360 h.   Ayudante                                                         13,75 4,95 
P01BV040      13,000 ud   Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv                                 0,63 8,19 
A02A080       0,019 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 1,22 
A03H090       0,010 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             64,63 0,65 
P03AC010      1,500 kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm                                    0,43 0,65 
  _____________________________  
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 Suma la partida ................................................................  26,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E07TBL063     m2   TABICÓN LAD.H/D 25x12x8 CÁMARAS                                   
 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., en cámaras recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza  
 y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
U01AA007      0,360 Hr   Oficial primera                                                  15,50 5,58 
O01OA070      0,180 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,36 
P01LH020      0,033 mud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                        63,10 2,08 
A02A080       0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 0,96 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  10,98 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E09ATV390     m2   AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 30 mm.                                     
 Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de 30 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextingui-  
 ble, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos supe-  
U01AA007      0,040 Hr   Oficial primera                                                  15,50 0,62 
O01OA050      0,040 h.   Ayudante                                                         13,75 0,55 
P07TE120      0,032 m3   Polies.ext.tipo IV-F 20 kg/m3 M1                                 111,15 3,56 
P07WA160      2,000 ud   Anclaje mecánico PVC                                             0,77 1,54 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  6,27 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.07. Particiones interiores                                            
E07LTH010     m2   FÁB. 1/2 p. H/D. + TABIQUE H/S.                                   
 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo 1/2 pie hueco doble, enfoscado interiormente con mortero de cemento  
 CEM CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco sencillo de  
 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, s/NTE-FFL, PTL y  
U01AA007      1,050 Hr   Oficial primera                                                  15,50 16,28 
O01OA050      0,375 h.   Ayudante                                                         13,75 5,16 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
P01LH020      0,042 mud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                        63,10 2,65 
P01LG090      11,000 ud   Rasillón cerámico 50x20x4                                        0,17 1,87 
A02A080       0,045 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 2,89 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  30,81 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.08. Revestimientos, falcho techo y pavimentos                         
E08FAE010     m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-  
U01AA007      0,320 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,96 
O01OA050      0,320 h.   Ayudante                                                         13,75 4,40 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,65 
P04TE010      1,100 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    2,17 2,39 
P04TS010      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,34 0,29 
A01AA020      0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                77,49 0,39 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  13,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,78 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E10EGB080     m2   SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                    
 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco  
 BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, reco-  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         13,75 4,13 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
P08GA010      1,060 m2   Baldos.gres antideslizante 31x31                                 19,44 20,61 
A01MA200      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,22 1,93 
P01AA030      0,021 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,47 0,22 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    146,58 0,15 
P01CC160      0,001 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  239,25 0,24 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 33,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E11ABG090     m2   ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM.                         
 Alicatado con plaqueta de gres blanco extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento  
 gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cor-  
 tes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido de-  
U01AA007      0,380 Hr   Oficial primera                                                  15,50 5,89 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         13,75 5,23 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
P09AG040      1,050 m2   Plaqueta gres extrusionado 15x15                                 20,17 21,18 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 67,36 0,07 
E08PFM090     1,000 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.                           11,70 11,70 
A01MS210      1,060 m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR          3,87 4,10 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 50,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E11ABG040     m2   ALI.PLAQ.GRES EXTR.20x20 C/JUNTA                                  
 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado flameado 20x20 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-  
 juntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1  
 m2.Segun RC-08.  
U01AA007      0,380 Hr   Oficial primera                                                  15,50 5,89 
O01OA050      0,380 h.   Ayudante                                                         13,75 5,23 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
P09AG060      1,050 m2   Plaqueta gres extrusionado 20x20                                 19,01 19,96 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 67,36 0,07 
A01MA240      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                    66,44 1,99 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 35,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E08PFM020     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.                                  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) en para-  
 mentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an-  
U01AA007      0,460 Hr   Oficial primera                                                  15,50 7,13 
O01OA050      0,230 h.   Ayudante                                                         13,75 3,16 
A02A060       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         72,69 1,45 
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 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  11,74 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E15IPA010     m2   PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                   
 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano  
O01B230       0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                                12,72 1,53 
O01B240       0,120 h.   Ayudante-Pintor                                                  12,33 1,48 
P24OF040      0,100 kg   Fondo plástico                                                   1,65 0,17 
P24EI090      0,400 kg   Pintura plástica liso mate                                       9,27 3,71 
P24WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,03 0,21 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  7,10 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.09. Carpintería exterior                                              
D23AA151      M2   PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA                                     
 M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidi-  
O01OB130      0,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 3,69 
O01OB140      0,250 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 3,48 
U22AA005      1,000 M2   Puerta doble chapa lisa ciega                                    70,79 70,79 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  77,96 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  82,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D21AJ060      M2   VENTANA ABAT. ALUMINIO 50X40 C/ COMP.                             
 M2. Ventana en hojas abatibles de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 50x40 mm., hoja de  
 70x48 mm. y 1,3 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 30 mm. consiguiendo una reducción del ni-  
 vel acústico de 39 dB, Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN  
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 4,43 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 4,17 
U20AB005      1,000 M2   Carp. alum. nat. ventana abatible 50x40                          131,78 131,78 
U20XC150      1,000 Ud   Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230                             34,45 34,45 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  174,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D21AG020      M2   VENTANA CORRED. ALUMINIO 60X30                                    
 M2. Ventana en hoja corredera de aluminio anodizado natural de 13 micras con cerco de 70x30 mm., hoja de  
 60x30 mm. y 1,5 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo una reducción del  
 nivel acústico de 32 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indi-  
 rectos. Homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La  
O01OB130      0,100 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 1,48 
O01OB140      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 2,78 
U20AA010      1,000 M2   Carp. alum. nat. ventana corred. 60x30                           111,62 111,62 
U20XC200      0,700 Ud   Cerradura embutir c/tetón Tesa 2240                              19,22 13,45 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  129,33 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E14AAE020     m2   VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2            
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 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanales fijos para escaparates o cerramien-  
 tos en general mayores de 4 m. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o  
 cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
O01OB130      0,220 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 3,25 
O01OB140      0,110 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 1,53 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                3,50 14,00 
P12AAE020     1,000 m2   Ventanal cerr.fijo p/vid.doble                                   78,36 78,36 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 97,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 102,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.10. Carpintería interior                                              
E13MPPL010    ud   P.P. LISA HUECA, DM                                               
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de DM , chapeado y canteado., de dimen-  
 siones 0,97x2,1 metros, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de  
O01OB150      0,900 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 13,98 
O01OB160      0,450 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 6,31 
P11PD010      5,200 m.   Cerco direc.DM melis m.70x50mm                                   14,04 73,01 
P11TL010      10,200 m.   Tapajunt. DM melis 70x10                                         1,84 18,77 
P11CH010      1,000 ud   P.paso DM para pintar                                            42,76 42,76 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,58 1,74 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,36 
P11RP010      1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   14,33 14,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 171,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 181,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
E13MPPL020    ud   P.P. LISA HUECA, DM                                               
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca de DM, chapeado y canteodo, de dimensiones  
 0,87x2,1 metros, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y  
 Sin descomposición 140,94 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 149,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E13MPPL070    ud   P.P. LISA H.2, DM                                                 
 Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca de DM, de dimensones 1,7x2,1 me-  
 tros, tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre lato-  
O01OB150      1,400 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 21,74 
O01OB160      0,700 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 9,82 
P11PD010      6,000 m.   Cerco direc.DM melis m.70x50mm                                   14,04 84,24 
P11TL010      12,000 m.   Tapajunt. DM melis 70x10                                         1,84 22,08 
P11CH010      2,000 ud   P.paso DM para pintar                                            42,76 85,52 
P11RB040      6,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,58 3,48 
P11WP080      36,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,72 
P11RP010      1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   14,33 14,33 
P11RW030      2,000 ud   Pasador canto latonado 15a30 cm.                                 0,87 1,74 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 243,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 258,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
  
E13MPZL010    ud   P.P.CORR. DM.                                                     
 Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa huecade DM, tapajuntas moldeados  
 de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas  
O01OB150      1,100 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 17,08 
O01OB160      0,550 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 7,72 
P11PD010      10,400 m.   Cerco direc.DM melis m.70x50mm                                   14,04 146,02 
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P11TR010      10,200 m.   Tapajunt. DM MR pino melis 70x10                                 1,40 14,28 
P11CH040      1,000 ud   P.paso DM s/emboquill.                                           60,98 60,98 
P11WH130      1,000 ud   Herrajes p.corred.lisa dorado                                    8,78 8,78 
P11RW050      1,700 m.   Carril p.corredera doble PVC                                     1,19 2,02 
P11WH080      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 3,18 6,36 
P11WP080      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,08 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  263,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 15,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  279,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U17ZV050      m.   BANCO SENCILLO C/PERCHA                                           
 Banco mural con estructura metálica triangular, pintada al horno, con asiento a base de 2 tablas de 11,5x2,5 cm.  
 en madera de pino barnizada, percha metálica formada por tubo pintado al horno y un colgador cada 25 cm., torni-  
 llería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.  
O01OA090      0,200 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 7,16 
P30EV030      1,000 m.   Banco sencillo madera pino                                       32,51 32,51 
P30EV040      1,000 ud   Soporte metálico banco                                           10,00 10,00 
P30EV110      1,000 m.   Percha lineal met. c/colgador                                    20,00 20,00 
P30ZW080      4,000 ud   Taco expansión-tornillo met.                                     1,19 4,76 
P30PW320      3,000 ud   Tornillo c/tuerca acero inox.                                    2,00 6,00 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  80,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E13MWET010    m.   ENCIMERA PINO MACIZO 50x5 cm.PB                                   
 Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 50x5 cm. de sección, fijada me-  
 diante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la  
O01OB150      0,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 7,77 
O01A040       0,400 h.   Oficial segunda                                                  12,18 4,87 
P11KE020      1,000 m.   Encimera pino macizo 50x5 cm.                                    67,74 67,74 
P11WX010      4,000 ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    3,37 13,48 
P11WP080      8,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,16 
A01AA030      0,020 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              78,85 1,58 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  95,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.11. Sanitarios                                                        
E21ANF010     ud   INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                       
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-  
 cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de  
 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso ra-  
O01OB170      1,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 21,85 
P18IA040      1,000 ud   Taza p/fluxor normal bla. Victoria                               65,10 65,10 
P18GX015      1,000 ud   Fluxor 3/4" c/maneta y llave                                     47,20 47,20 
P18GX160      1,000 ud   Tubo curvo inodoro D=28x62                                       16,80 16,80 
P18GX200      1,000 ud   Racor unión taza                                                 17,00 17,00 
P18GX210      1,000 ud   Brida fijación                                                   4,60 4,60 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  172,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 10,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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E21ALE020     ud   LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar  
 (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-  
 cionando.  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 17,17 
P18LE020      1,000 ud   Lavabo 56x47cm. bla. Java                                        55,30 55,30 
P18GL030      1,000 ud   Grif.monobloc lavabo cromo s.n.                                  30,10 30,10 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                  2,65 2,65 
P17XT030      2,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 4,92 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,60 5,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 115,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 122,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E21MB010      ud   MUEBLE LACADO P/LAVABO, 100 cm.                                   
 Suministro y colocación de mueble lacado para lavabo, de 100 cm. de largo, con cajones, puertas y encimera de  
O01OB150      0,400 h.   Oficial 1ª carpintero                                            15,53 6,21 
O01OB160      0,200 h.   Ayudante carpintero                                              14,03 2,81 
P18CM030      1,000 ud   Mueble lacado p/lavabo 100 cm.                                   363,00 363,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 372,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 394,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS  
E21AU040      ud   URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO                                  
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P18WU010      1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    147,00 147,00 
P18GX070      1,000 ud   Fluxor 1/2" urinario crom.                                       89,10 89,10 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,34 5,34 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 257,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 272,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
E21MC210      ud   BARRA APOYO ANGULAR 90º BLAN.                                     
 Barra de apoyo angular 90º pared acabado en blanco de Sanitana, con cubretornillos de fijación.  Instalado con ta-  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  15,50 5,43 
P18CB120      1,000 ud   Barra suj.angular 90º Sanitana pared b.                          75,52 75,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 80,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 85,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E21MW010      ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1510W. EPOXI                              
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1510 W. con carcasa de acero acabado  
 en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
P18CW010      1,000 ud   Secamanos elect.autom.1510 W.epoxi bl.                           135,00 135,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 139,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,38 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E21MW070      ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO ANTOGOTEO ABS                           
 Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido con pulsador, de 1 l., depósito de ABS blanco con  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,50 3,10 
P18CW130      1,000 ud   Dosif.jabón c/puls.1 l. antigot.ABS blan                         20,50 20,50 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  23,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E21MW100      ud   DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                              
 Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 aca-  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
P18CW170      1,000 ud   Dispensador p.higiénico indust.a.inox.                           32,50 32,50 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  37,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E21CG010      ud   CONJ.GRIFER.MONOMANDO CROMADA                                     
 Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando cromada mod. Odisea de RamonSoler, para los apara-  
 tos sanitarios de un baño completo (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador monomando con inversor au-  
 tomático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y barra deslizante cromo mod. Excel, grifería para lava-  
 bo, con aireador y grifería para bidé y regulador de chorro a rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P18GL250      1,000 ud   G. mmdo.lav.cromo Odisea RS                                      147,49 147,49 
P18GT230      1,000 ud   G. mmdo. bidé cromo Odisea                                       157,22 157,22 
P18GB230      1,000 ud   G.mmdo.baño-ducha cromo mod.Odisea                               249,89 249,89 
P18GW070      1,000 ud   Barra deslizante p/ducha crom. Excel                             37,55 37,55 
P17XT030      4,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 9,84 
P18GW040      4,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,60 10,40 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  628,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 37,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  665,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-  
 tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  
 de1/2".  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 20,29 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 560,80 560,80 
P17XT030      1,000 ud   Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                 2,46 2,46 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,60 2,60 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  586,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 35,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  621,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.12. Fontanería                                                        
E12FTL010     m.   TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"                                   
 Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja densidad y para 6 atmósferas de 
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
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 presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.   
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,87 
P17PB010      1,400 m.   Tubo polietileno bd 6atm.16mm.                                   0,25 0,35 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E12FTL020     m.   TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4"                                   
 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.   
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,87 
P17PA020      1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.20mm.                                  0,53 0,53 
P17PP010      0,400 ud   Codo polietileno de 20 mm.                                       3,91 1,56 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
E12FTL030     m.   TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1"                                     
 Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-  
 sión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de po-  
 lietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.   
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,87 
P17PA030      1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.25mm.                                  0,84 0,84 
P17PP020      0,300 ud   Codo polietileno de 25 mm.                                       4,86 1,46 
P17PP090      0,100 ud   Te polietileno de 25 mm.                                         5,23 0,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 4,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E12FTL040     m.   TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4"                                  
 Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.   
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,87 
P17PA040      1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.32mm.                                  1,33 1,33 
P17PP030      0,300 ud   Codo polietileno de 32 mm.                                       7,20 2,16 
P17PP100      0,100 ud   Te polietileno de 32 mm.                                         7,46 0,75 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E12FTL050     m.   TUBERÍA POLIETILENO 40 mm.1 1/2"                                  
 Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.   
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,87 
P17PA050      1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.40mm.                                  2,08 2,08 
P17PP040      0,300 ud   Codo polietileno de 40 mm.                                       9,75 2,93 
P17PP110      0,100 ud   Te polietileno de 40 mm.                                         11,66 1,17 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 8,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E12FTL060     m.   TUBERÍA POLIETILENO 50 mm. 2"                                     
 Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de pre-  
 sión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de po-  
 lietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.   
O01OB170      0,120 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 1,87 
P17PA060      1,000 m.   Tubo polietileno ad 10atm.50mm.                                  3,22 3,22 
P17PP120      0,300 ud   Te polietileno de 50 mm.                                         16,79 5,04 
P17PP190      0,100 ud   Manguito polietileno de 50 mm.                                   5,87 0,59 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  10,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E20DD020      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de  
 tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero median-  
 te llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tube-  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 15,50 
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 15,61 
P17DF050      1,000 ud   Depósito polip.R. c/tapa, 500 l.                                 138,90 138,90 
P17XC030      1,000 ud   Válv.compuerta latón PN-10 roscar 1"                             4,14 4,14 
P17XE120      1,000 ud   Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"                               12,71 12,71 
P01MC020      0,200 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:4 M-80                           49,00 9,80 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  196,66 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E22M140       ud   PLACA PLANA ALTO RENDIMIENTO                                      
 Colector solar plano de alto rendimiento de 2,5 m2 de superficie útil de captación que incorpora un absorbedor de  
O01OA090      3,000 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 107,40 
P20AS020      1,000 ud   Placa plana alto rendimiento                                     760,83 760,83 
P15LA070      1,000 ud   Pequeño material instalación s.solar                             46,89 46,89 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  915,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 54,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  970,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E22TI030      ud   ACUMULADOR A.C.S. 500 l                                           
 Depósito acumulador de A.C.S. de 500 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta  
O01OB170      8,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 124,88 
O01OB180      8,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 113,76 
P20AA030      1,000 ud   Acumulador A.C.S.  500 l.V.                                      671,42 671,42 
P20TA060      16,000 m.   Tubería acero negro sold.1 1/2"                                  4,33 69,28 
P20TV180      1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  47,56 47,56 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  1.026,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 61,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.088,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
E22DG020      ud   DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000 l.                                   
 Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante  
 tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil,  
 i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca  
Campo de Fútbol en O Portiño. A Coruña. 
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O01OB170      7,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 117,08 
O01OB180      7,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 106,65 
M02GE020      1,500 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 52,80 79,20 
P20DO020      1,000 ud   Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V                                  603,00 603,00 
P20DO240      1,000 ud   Valv. red. de presión 1/2"                                       38,20 38,20 
P20TC010      10,000 m.   Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                    1,08 10,80 
P20DO210      1,000 ud   Boca de carga 3" Campsa                                          28,78 28,78 
P20TC120      10,000 m.   Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                          0,88 8,80 
P20DO260      1,000 ud   Cortafuegos tipo T 1 1/2                                         10,00 10,00 
P20DO250      1,000 ud   Avisador de reserva                                              151,11 151,11 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.153,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 69,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.222,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
E20CIA030     ud   CONTADOR 2" EN ARMARIO 50 mm.                                     
 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de dis-  
 tribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin  
 incluir la acometida, ni la red interior.  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 31,22 
P17BI060      1,000 ud   Contador agua Woltman de 2" (50 mm.)                             261,97 261,97 
P17AR030      1,000 ud   Armario 2 h.poliést. 1000x750x300                                453,92 453,92 
P17GE070      2,000 ud   Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm                                6,18 12,36 
P17GE140      1,000 ud   Te acero galvan. 2". DN50 mm                                     9,05 9,05 
P17XE070      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   14,35 28,70 
P17XA100      1,000 ud   Grifo de purga D=20mm.                                           7,66 7,66 
P17XR060      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   20,95 20,95 
P17W020       1,000 ud   Verificación contador                                            15,26 15,26 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 841,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 891,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
E12FSIA010    ud   INTERACUMULADOR A.C.S. 500 l.                                     
 Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 500 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para producción y acu-  
 mulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseñado para protec-  
 ción catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, tempe-  
 ratura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC, i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente ins-  
P20TV180      1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                  47,56 47,56 
P20TA020      4,000 m.   Tubería acero negro sold. 1/2"                                   1,39 5,56 
P20TA040      4,000 m.   Tubería acero negro sold. 1"                                     2,68 10,72 
P20WI030      1,000 ud   Circulador 1-20 m3/h                                             461,31 461,31 
P20AA010      1,000 ud   Acumulador A.C.S. 500 l                                          1.084,46 1.084,46 
O01OB180      6,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  14,22 85,32 
O01OB170      6,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 93,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1.788,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 107,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.895,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
E12FVF030     ud   LLAVE DE ESFERA DE 1" 25 mm.                                      
 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado o de PVC, co-  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,61 3,12 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón niquelad.1"                                 4,43 4,43 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,55 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.13. Instalación eléctrica                                             
E18IEA100     ud   REGLETA ESTANCA 2x58W. HF                                         
 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 2x58 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctri-  
 co formado por balasto electrónico, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de cone-  
 xión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 4,50 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            14,03 4,21 
P16BB100      1,000 ud   Regleta estanca 2x58 W. HF                                       93,76 93,76 
P16CC100      2,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              2,81 5,62 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  108,86 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E18IEA020     ud   REGLETA ESTANCA 4x18W. AF                                         
 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 4x18 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctri-  
 co formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y  
 bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de  
 Sin descomposición 104,48 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E18IGD030     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA 96-450 Lúm                           
 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 96-450  
 Lúm.  Base y reflector fabricados en ABS o policarbonato blanco.  Difusor en policarbonato transparente opalino o  
 muy opalino.  Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata.  Piloto testigo de  
 carga led o incandescente.  Autonomia superior a 1 hora.  Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.  
 Opción de telemando.  Disponible en modelo TCA con funcionamiento en modo Autotest y sistema centralizado  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 9,00 
P16BND030     1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2S                                  39,07 39,07 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  48,84 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E17SG010      ud   GRUPO ELECTRÓGENO DE  60 KVA                                      
 Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-  
 co, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silen-  
O01OB200      2,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 30,00 
O01OB210      2,000 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 28,06 
P15JA010      1,000 ud   Grupo elec. compl. 60 KVA                                        8.125,52 8.125,52 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  8.183,58 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 491,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.674,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
  
NUEVE CÉNTIMOS  
E17CC020      m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
 regletas de conexión.  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 2,25 
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O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 2,10 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,13 0,13 
P15GA020      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,22 0,66 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E17BB005      m.   LÍN.REPARTIDORA A ALUMBRADO EXTERIOR EMP. 3,5x10 mm2              
 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x10 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotra-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 3,00 
O01OB210      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 2,81 
P15GC030      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,35 0,35 
P15AE080      1,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x10 Cu                                    2,08 2,08 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E17CI010      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2                                     
 Derivación individual 3x6 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo  
 privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2. y ais-  
 lamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de  
 conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escale-  
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 3,75 
O01OB210      0,250 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,03 3,51 
P15AI370      3,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.H07V 6mm2 Cu                                  0,39 1,17 
P15AI340      1,000 m.   Cond.aisla.l.halóg.H07V 1,5mm2 Cu                                0,10 0,10 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,55 0,55 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E17CBL001     ud   CUADRO DIST.PROTEC.CALEF. Y ACS CENTR.                            
 Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción y ACS centralizada formado por caja de doble  
 aislamiento de empotrar, una puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático di-  
 ferencial de 2x63 A,  300 mA, y dos interruptores automáticos magnetotérmicos 2x32 A, incluyendo cableado y  
O01OB200      1,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 22,50 
P15FB020      1,000 ud   Arm. puerta opaca 24 mód.                                        37,05 37,05 
P15FJ060      1,000 ud   Diferencial ABB 2x63A a 300mA tipo AC                            170,80 170,80 
P15FK090      2,000 ud   PIA ABB 2x32A, 6/10kA curva C                                    37,92 75,84 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 306,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 325,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 03.14. Equipamiento                                                      
E13ABE330     m.   BARANDA ESCALERA TUBO ACERO                                       
 Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de  
 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábri-  
 ca o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes  
O01OB130      0,290 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 4,28 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
O01OB140      0,290 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 4,03 
P13BT010      1,000 m.   Barandilla escalera tubo acero                                   51,00 51,00 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  59,31 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U17ZJ020      ud   ASIENTO INTERIOR S/GRADA                                          
 Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática sin protección ultravioleta y sin ignifugantes,  
 en color a elegir, con elementos metálicos pintados al horno y fijación directa a grada mediante tacos metálicos de  
 expansión, orificios de desagües, rayado antideslizante en el asiento y medidas 43 de ancho, 45 de largo y 33 de  
U01AA007      0,050 Hr   Oficial primera                                                  15,50 0,78 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,65 
P30EJ020      1,000 ud   Asiento poliprop.s/prot.uva                                      12,93 12,93 
P30EJ030      1,000 ud   Anclaje s/grada pint.horno                                       3,08 3,08 
P30EJ110      4,000 ud   Taco metálico y tornillo                                         0,60 2,40 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  19,84 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
U17ZJ080      m.   PELDAÑO PREFAB. HORMIGÓN                                          
 Peldaño prefabricado de hormigón, incluso montaje y colocación.  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 3,58 
P30EJ100      1,000 m.   Peldaño prefab.hormigón                                          18,50 18,50 
A02A080       0,006 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,27 0,39 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  22,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
P23FJ200      ud   Extintor polvo BC 9 kg. autom.                                    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04. URBANIZACIÓN                                                      
D36DC005      M2   AC. BALDOSA CEMENTO 20x20,4 PAS.                                  
 M2. Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,80 10,74 
A02AA510      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,66 10,97 
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
U37DC000      1,000 M2   Baldosa cemento 20x20 4 past.                                    4,38 4,38 
U04CA001      0,001 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 0,11 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  26,33 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
U16MCA020     ud   PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l                                 
 Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilindrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfa-  
 tada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad,  con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de  
O01OA090      1,100 h.   Cuadrilla A                                                      35,80 39,38 
P29MCA020     1,000 ud   Papelera bascul.simple en poste 40 l                             82,00 82,00 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 1,54 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  122,92 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,38 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 130,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U09PA420      ud   THUJA ORIENT.AUREA NANA 1,5-2,5                                   
 Thuja orientalis aurea  (Tuya) de 1,5 a 2,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,050 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 0,74 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
M05PN110      0,020 h.   Minicargadora neumáticos 40 CV                                   10,27 0,21 
P28EA420      1,000 ud   Thuja orient.aurea 1,5-2,5                                       31,02 31,02 
P28DA080      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,06 0,12 
P01DW010      0,030 m3   Agua                                                             0,85 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 38,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 40,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U14PH055      m2   FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/500                                    
 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festu-  
 ca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2.,  
 comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,  distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pa-  
 se de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siem-  
O01OB270      0,035 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 0,52 
O01OB280      0,090 h.   Peón jardinería                                                  12,95 1,17 
M10PN010      0,025 h.   Motoazada normal                                                 6,50 0,16 
M10MR030      0,007 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 0,03 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 0,06 
P28MP105      0,030 kg   Mezcla sem.césped jardín clásico                                 4,60 0,14 
P28DA070      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 0,11 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05. APARCAMIENTO                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01. Firmes                                                            
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          14,72 0,15 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,26 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV para nivelación del terreno             54,05 1,08 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,64 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,57 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,42 11,92 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03VC210      m2   CAPA RODADURA AC16 surf S e=3 cm.D.A.<30                          
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC16 surf S en capa de rodadura de 3 cm. de espesor, con áridos con  
U03VC050      0,096 t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESGASTE ÁNGELES<30                      20,04 1,92 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,18 0,18 
U03VC125      0,006 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             58,20 0,35 
U03VC100      0,005 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 220,00 1,10 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03VC190      m2   CAPA INTERMEDIA AC32  e=7cm D.A.<25                               
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC32 en capa intermedia de 7 cm. de espesor, con áridos con des-  
U03VC040      0,120 t.   M.B.C. TIPO AC32 DESGASTE ÁNGELES<25                             19,42 2,33 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,36 0,36 
U03VC125      0,004 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             58,20 0,23 
U03VC100      0,005 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 220,00 1,10 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  4,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02. Zonas ajardinadas                                                 
D36CE105      Ml   BORDILLO CURVO DE 20x15 CM.                                       
 Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 20x15 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40  
U01AA010      0,320 Hr   Peón especializado                                               14,25 4,56 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        77,31 0,08 
U37CE101      1,000 Ml   Bordillo curvo 20x15                                             18,00 18,00 
A02AA510      0,030 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,66 3,29 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  25,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U14PH036      m2   FORM.CÉSPED JAPONÉS<1000                                          
 Formación de césped de aspecto silvestre con flores, tipo jardín japonés, resistente al pisoteo y adaptable a todo ti-  
 po de climas, con riego; por siembra de una mezcla de Ray-Grass inglés al 45%, Festuca rubra al 35%, Poa pra-  
 tensis al 15% y mezcla de Blomer japonés al 5%; en superficies de hasta 1000 m2., comprendiendo el desbroce,  
 perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm.  
 superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2., pase de  
O01OB270      0,040 h.   Oficial 1ª jardinería                                            14,72 0,59 
O01OB280      0,100 h.   Peón jardinería                                                  12,95 1,30 
M10PN010      0,030 h.   Motoazada normal                                                 6,50 0,20 
M10MR030      0,008 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 3,80 0,03 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 0,60 0,06 
P28MP127      0,025 kg   Mezcla sem. Cesp. Jardín japonés                                 6,84 0,17 
P28DA070      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          21,30 0,11 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  2,46 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.03. Señalización horizontal                                           
U18HMC030     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                             
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa  
 con una dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2,  
U01AA007      0,003 Hr   Oficial primera                                                  15,50 0,05 
O01OA070      0,003 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,04 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,01 
M08B020       0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 0,01 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 25,60 0,05 
P27EH012      0,072 kg   Pintura acrilica en base acuosa                                  1,42 0,10 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,04 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  0,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 
  ______________  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U18HSS015     m2   PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS                             
 Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y pre-  
 marcaje sobre el pavimento.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,50 2,33 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,09 1,96 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,09 
M08B020       0,015 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 0,07 
M11SP010      0,100 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 25,60 2,56 
P27EH012      0,900 kg   Pintura acrilica en base acuosa                                  1,42 1,28 
P27EH040      0,500 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,40 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 8,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.04. Señalización vertical                                             
D38ID130      Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 1                                     
 Ud. Señal reflectante triangular nivel 1, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje,  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,72 2,94 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,25 5,70 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 15,71 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF012      1,000 Ud   Señal tipo P L=90 cm.reflecta nivel 1                            61,44 61,44 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,125 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,15 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 122,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 130,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D38ID170      Ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,72 2,94 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,25 5,70 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 15,71 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF070      1,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104,68 104,68 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 170,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 180,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38ID190      Ud   SEÑAL CUADRADA 90X90 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          14,72 2,94 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,25 5,70 
O01OA070      1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 15,71 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF090      1,000 Ud   Señal cuadrada 90*90 cm nivel 1                                  116,50 116,50 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,52 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 182,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,93 
  ______________  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  193,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.05. Pavimentos                                                        
D36DC005      M2   AC. BALDOSA CEMENTO 20x20,4 PAS.                                  
 M2. Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,80 10,74 
A02AA510      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  109,66 10,97 
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
U37DC000      1,000 M2   Baldosa cemento 20x20 4 past.                                    4,38 4,38 
U04CA001      0,001 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 0,11 
 ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  26,33 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
06.01.        PA   PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.666,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
  
TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07. GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
07.01.        PA   PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO CORRESPONDIE    
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47.935,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
  
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
A Coruña, a 20 de Agosto de 2016 
El autor del proyecto: 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A01AA020      m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                 
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 32,73 
P01CY130      0,790 t.   Escayola en sacos                                                55,90 44,16 
P01DW010      0,700 m3   Agua                                                             0,85 0,60 
  _____________________________  
 Mano de obra ...................................................................... 32,73 
 Materiales............................................................................ 44,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 77,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01AA030      m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 32,73 
P01CY010      0,850 t.   Yeso negro en sacos                                              53,66 45,61 
P01DW010      0,600 m3   Agua                                                             0,85 0,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ...................................................................... 32,73 
 Materiales............................................................................ 46,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A01AL020      m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   13,09 26,18 
P01CC020      0,425 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 40,46 
P01DW010      0,850 m3   Agua                                                             0,85 0,72 
  _____________________________  
 Mano de obra ...................................................................... 26,18 
 Materiales............................................................................ 41,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01AL090      m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                     
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   13,09 26,18 
P01CC160      0,500 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  239,25 119,63 
P01DW010      0,900 m3   Agua                                                             0,85 0,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ...................................................................... 26,18 
 Materiales............................................................................ 120,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 146,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2
  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
O01OA070      1,820 h.   Peón ordinario                                                   13,09 23,82 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-30mm)                                            23,00 25,30 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,87 0,75 
  _____________________________  
 Mano de obra ...................................................................... 23,82 
 Materiales............................................................................ 53,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 77,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A01MA200      m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 22,25 
P01CC270      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 108,94 29,41 
P01AA030      1,090 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,47 11,41 
P01DW010      0,255 m3   Agua                                                             0,85 0,22 
M03HH030      0,400 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,33 0,93 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  22,25 
 Maquinaria ..........................................................................  0,93 
 Materiales ...........................................................................  41,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A01MA240      m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                     
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 22,25 
P01CC270      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 108,94 29,41 
P01AA100      1,100 m3   Arena de miga cribada                                            12,39 13,63 
P01DW010      0,255 m3   Agua                                                             0,85 0,22 
M03HH030      0,400 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,33 0,93 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  22,25 
 Maquinaria ..........................................................................  0,93 
 Materiales ...........................................................................  43,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01MS210      m2   MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR                      
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,09 2,62 
P01DA010      6,000 kg   Mortero cola gris                                                0,19 1,14 
P01DW010      0,002 m3   Agua                                                             0,85 0,00 
M10Q010       0,150 h.   Mezcladora-batidora mort.                                        0,75 0,11 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  2,62 
 Maquinaria ..........................................................................  0,11 
 Materiales ...........................................................................  1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigone-
  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 22,25 
P01CC020      0,350 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 33,32 
P01AA020      1,030 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 16,17 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             0,71 0,18 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,93 0,77 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  22,25 
 Maquinaria ..........................................................................  0,77 
 Materiales ...........................................................................  49,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   13,09 22,25 
P01CC020      0,250 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 23,80 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 17,27 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,71 0,18 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,93 0,77 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  22,25 
 Maquinaria ..........................................................................  0,77 
 Materiales ...........................................................................  41,2 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-
  
 cia plástica.  
O01OA070      1,780 h.   Peón ordinario                                                   13,09 23,30 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 10,12 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,87 0,94 
  _____________________________  
 Mano de obra ...................................................................... 23,30 
 Materiales............................................................................ 86,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 109,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A02FA723      M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río
  
 y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA723      1,000 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 76,68 76,68 
 Materiales  ............................... ______________  
 76,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 76,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03H090       m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
  
 con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,800 h.   Peón ordinario                                                   13,09 10,47 
P01CC020      0,330 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 31,42 
P01AA030      0,650 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,47 6,81 
P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             11,25 14,63 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             0,71 0,13 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,33 1,17 
  _____________________________  
 Mano de obra ...................................................................... 10,47 
 Maquinaria .......................................................................... 1,17 
 Materiales............................................................................ 52,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03KB010      Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                             
 Hr. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mts, con carga máxima de 2 Tn a
  
 13,7 mts y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-
  
 ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
  
 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de
  
 trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de
  
 33,42 mts bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw. 
  
U02OA010      1,000 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 3,80 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      3,80 0,38 
U02SW005      16,200 Ud   Kilowatio                                                        0,12 1,94 
U02OA025      1,000 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 0,15 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 3,95 
 Otros ...................................................................................  2,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 1,32 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,12 0,42 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,32 
 Otros ...................................................................................  0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
O01A090       h.   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 15,50 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         13,75 13,75 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  35,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 15,50 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         13,75 13,75 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  35,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
  
 0,50 h de Peón suelo.  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 15,50 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         13,75 13,75 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
 ______________________________  
 Mano de obra .....................................................................  35,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se pretende dar a conocer a la administración todos los costes 
asociados a la ejecución del proyecto CAMPO DE FÚTBOL EN O PORTIÑO (AYUNTAMIENTO 
DE CORUÑA, A CORUÑA). 
 
2.  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
El Presupuesto de Ejecución Material ha sido obtenido realizando las mediciones 
correspondientes a las diferentes unidades de obra partiendo de los planos de Proyecto y 
mediciones auxiliares. 
 
Los precios asignados a cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº1 del 
Documento nº 4: Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material resulta de la 
multiplicación de las mediciones por estos precios. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
(1.228.329,03€). 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 
El Presupuesto de Base de Licitación se obtiene añadiendo al Presupuesto de Ejecución 
Material las cantidades obtenidas a partir de los siguientes coeficientes: 
 
- Coeficiente de Contratación…………………………… 19%. 
 
Este coeficiente se aplica al Presupuesto de Ejecución Material, y se desglosa en: 
o Gastos generales: 13%. 
o Beneficio Industrial: 6%. 
 
- Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)………………21%. 
 
Este concepto se aplica sobre el valor obtenido tras la aplicación del coeficiente de 
Contratación. 
 
Se tiene por lo tanto un Presupuesto Base de Licitación de UN MILLON DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
(1.273.424,04  €). 
 
El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS.  (1.540.843,08€). 
 
EXPROPIACIONES 
 
 
Realizada la valoración de superficies afectadas por expropiaciones según el Anejo 07: 
Expropiaciones y aplicando el correspondiente precio según el tipo de uso del suelo, 
La Valoración de las Expropiaciones asciende a la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTRA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
(742.354,40 €) 
 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Se expone a continuación un resumen por capítulos del presupuesto, el valor del 
Presupuesto de Ejecución Material, el Presupuesto Base de Licitación con y sin IVA y el 
total de Presupuesto para conocimiento de la Administración: 
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CAPÍTULO EUROS % 
   
01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 206.160,55 16,78 
02. TERRENO DE JUEGO 480.394,44 39,11 
03. GRADERÍA 374.570,82 30,49 
04. URBANIZACIÓN 28.743,25 2,34 
05. APARCAMIENTO 67.857,58 5,52 
06. SEGURIDAD Y SALUD 22.666,63 1,85 
07. GESTIÓN DE RESIDUOS 47.935,76 3,90 
 
1.228.329,03 
 
   Presupuesto de Ejecución Material  1.228.329,03 
 
   
   Gastos generales 159.682,77 13 
Beneficio industrial 73.699,74 6 
SUMA DE G.G. y B.I. 233.382,52 
 
   Presupuesto Base de Licitación 1.461.711,55 
 
   
   I.V.A. 306959,42 21 
   Presupuesto Base de Licitación con IVA 1.768.670,97 
 
   Expropiaciones 742.354,40 
       
   Presupuesto para conocimiento de la Administración 2.511.025,37 
  
 
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de DOS 
MILLONES QUINIENTOS ONCEL MIL VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, a 20 de Agosto de 2016 
El autor del proyecto: 
 
 
 
Fdo: Jorge Méndez Lema 
 
